

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 2601-ICE[1].52.12.2024.68

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0042/17
pn. *Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa*
Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kielce, 28 czerwca 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15 stycznia do 26 czerwca 2024 r. w:

Województwie Świętokrzyskim

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

NIP: 9591506120

w zakresie:

projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”,

numery wniosków o płatność: RPSW.07.01.00-26-0042/17-039, RPSW.07.01.00-26-0042/17-042, RPSW.07.01.00-26-0042/17-043, RPSW.07.01.00-26-0042/17-047, RPSW.07.01.00-26-0042/17-049, RPSW.07.01.00-26-0042/17-050, RPSW.07.01.00-26-0042/17-052, RPSW.07.01.00-26-0042/17-053, RPSW.07.01.00-26-0042/17-054, RPSW.07.01.00-26-0042/17-057, RPSW.07.01.00-26-0042/17-059, RPSW.07.01.00-26-0042/17-060, RPSW.07.01.00-26-0042/17-061, RPSW.07.01.00-26-0042/17-065.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Grzegorz Kita	główny ekspert skarbowy	22.01.2024 r.	24-31.01, 08-16.02, 27.02-04.03, 20-28.03.2024 r.
Beata Łozińska	główny ekspert skarbowy	27-29.05, 03-07.06.2024 r.	-
Piotr Meus	główny ekspert skarbowy	27-29.05, 03-07.06.2024 r.	-
Maciej Rutkowski	młodszy kontroler skarbowy		

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014²)

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2614/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:
 - Nr 2730/17 z dnia 21.06.2017 r.,
 - Nr 2847/17 z dnia 26.07.2017 r.
2. Regulamin Dwuetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wraz z załącznikami,
3. Ogłoszenie konkursu numer RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów „Rozwój e-zdrowia”) opublikowane na stronie internetowej IZ RPOWŚ [Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Ogłoszenie konkursu numer RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” \(w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia\) \(rpo-swietokrzyskie.pl\)](#) oraz na stronie [7.1 Rozwój e-społeczeństwa \(w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia\) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej \(funduszeuropejskie.gov.pl\)](#) w dniu 30.05.2017 r. (termin zakończenia naboru: 29.09.2017 r.),
4. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony w dniu 29.09.2017 r. przez Województwo Świętokrzyskie nr projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17,

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z 13.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/ 2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

tytuł projektu: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ), wraz z załącznikami:

- Nr 1 - Studium Wykonalności Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ),
- Nr 2 – Szacunkowy kosztorys, złożony z szacunkowych kosztorysów realizacji Projektu opracowanych przez Partnerów:

L.p.	Nazwa Partnera	Adres	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Szpital Powiatowy w Chmielniku	ul. Kielecka nr 1-3, 26-020 Chmielnik	1.955.508,12	2.405.274,99
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka	1.887.458,61	2.321.574,09
3	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach	ul. Prosta 30, 25-371 Kielce	2.202.595,00	2.709.191,85
4	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	Ul. Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie	2.428.162,00	2.966.639,26
5	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	1.980.599,00	2.436.136,77
6	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów	1.275.890,85	1.569.345,75
7	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	Ul. dr Zygmunta Schinżla 13, 27-600 Sandomierz	3.241.740,00	3.987.340,20
8	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie	Ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna	2.031.487,00	2.498.729,01
9	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	Ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice	3.272.039,00	4.024.607,97
10	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Ul. 11-go Listopada 78, 28-200 Staszów	1.963.561,00	2.415.180,03

11	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa	1.952.696,00	2.401.816,08
12	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	Ul. Żelazna 28, 25-014 Kielce	-	1.082.647,00
13	Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.	Ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój	1.865.559,00	2.294.637,57
14	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków	1.692.518,00	2.081.797,14
15	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	Ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny	2.845.200,00	3499.596,00
16	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce	3.465.999,43	4.263.179,30
17	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	Ul. Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce	1.085.240,00	1.334.845,20
18	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	Ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce	3.736.438,38	4.595.819,21
19	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	Ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica	3.271.867,48	4.024.397,00
20	Województwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	Podzamcze 45, 26-060 Chęciny	294.030,00	361.656,90

- Nr 3 – Gminny Program Rewitalizacji – nie dotyczy
- Nr 4 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – nie dotyczy,
- Nr 5 – Audyt energetyczny – nie dotyczy,
- Nr 6 – Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół – nie dotyczy,
- Nr 7 – Krajowy Rejestr Sądowy lub inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy/Partnera:

- Statut Województwa Świętokrzyskiego (tj. – Uchwała nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. – <https://bip.sejmik.kielce.pl/26-podstwawa-prawna-dzialania/73-statut-wojewodztwa-swietokrzyskiego.html>)
- Statut „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z dnia 29.06.2016 r.
- Księgi rejestrowe podmiotów leczniczych:
 - Nr [REDACTED] – Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne
 - Nr [REDACTED] – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 - Nr [REDACTED] – Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 - Nr [REDACTED] – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Nr [REDACTED] – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - Nr [REDACTED] – Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 - Nr [REDACTED] – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
 - Nr [REDACTED] – „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
 - Nr [REDACTED] – Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 - Nr [REDACTED] – Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 - Nr [REDACTED] – Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 - Nr [REDACTED] – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - Nr [REDACTED] – Samodzielny Publicznych Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 - Nr [REDACTED] – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
 - Nr [REDACTED] – Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 - Nr [REDACTED] – Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 - Nr [REDACTED] – Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
 - Nr [REDACTED] – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
 - Nr [REDACTED] – Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
 - Nr [REDACTED] – Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
- Nr 8 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – nie dotyczy,
- Nr 9 – Zawarta umowa (porozumienie lub inny dokument) określająca role stron realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych:

- Uchwała nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego w projekcie partnerskim pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020,
- Porozumienia o partnerstwie mające na celu przygotowanie, realizację i finansowanie projektu partnerskiego „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego „ (InPlaMed WŚ) zawarte pomiędzy stronami: Województwem Świętokrzyskim, jako Liderem Projektu, a Partnerami:
 - Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach z dnia 21.09.2017 r.,
 - Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 21.09.2017 r.,
 - Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 21.09.2017 r.,
 - Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z dnia 21.09.2017 r.,
 - Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach z dnia 21.09.2017 r.,
 - Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z dnia 21.09.2017 r.,
 - „Uzdrowiskiem Busko Zdrój” S.A. z dnia 21.09.2017 r.,
 - Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 21.09.2017 r.,
 - Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich z dnia 21.09.2017 r.,
 - Szpitalem Powiatowym w Chmielniku z dnia 21.09.2017 r.,
 - Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.09.2017 r.,
 - Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie z dnia 21.09.2017 r.,
 - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21.09.2017 r.,
 - Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalem Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 21.09.2017 r.,
 - Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 21.09.2017 r.,
 - Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka Szpitalem Specjalistycznym w Kielcach z dnia 21.09.2017 r.,
 - Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach z dnia 21.09.2017 r.,
 - Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie z dnia 21.09.2017 r.,
 - Zespołem Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z dnia 21.09.2017 r.,
- Nr 10 – Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych:
 - Uchwała nr 3044/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia pani Eweliny Gładki, p.o.

Dyrektora a także Pana Andrzeja Sztokfisa Z-cę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań związanych z przygotowaniem, podpisaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach pierwszego i drugiego etapu Konkursu, a także do składania wyjaśnień i podpisywania innych dokumentów związanych z procedurą konkursową,

- Nr 11 – Oświadczenia o zagwarantowaniu świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu złożone przez:
 - Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne z dnia 15.11.2017 r.,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach z dnia 16.11.2017 r.,
 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 16.11.2017 r.,
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 17.11.2017 r.,
 - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z dnia 15.11.2017 r.,
 - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy z dnia 14.11.2017 r.,
 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach z dnia 20.11.2017 r.,
 - „Uzdrowisko Busko Zdrój” S.A. z dnia 14.11.2017 r.,
 - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 14.11.2017 r.,
 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich z dnia 14.11.2017 r.,
 - Szpital Powiatowy w Chmielniku z dnia 14.11.2017 r.,
 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14.11.2017 r.,
 - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie z dnia 16.11.2017 r.,
 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17.11.2017 r.,
 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 15.11.2017 r.,
 - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 13.11.2017 r.,
 - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach z dnia 14.11.2017 r.,
 - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach z dnia 14.11.2017 r.,
 - Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie z dnia 16.11.2017 r.,
 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z dnia 17.11.2017 r.,

5. Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożone przez:
 - Tomasza Ziewca w dniu 23.10.2017 r.,
 - Anetę Ćwiek w dniu 23.10.2017 r.,
6. Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dot. projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 wypełniona przez:
 - Tomasza Ziewca w dniu 23.10.2017 r.,
 - Anetę Ćwiek w dniu 23.10.2017 r.,
7. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (I etap konkursu) wypełniona przez:
 - Tomasza Ziewca w dniu 23.10.2017 r. i po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych w dniu 24.11.2017 r.,
 - Anetę Ćwiek w dniu 23.10.2017 r. i po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych w dniu 24.11.2017 r.,
8. Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1220.1.2017.7.1.135.42 z dnia 03.11.2017 r., informujące pozytywnym wyniki oceny spełnienia warunków formalnych oraz o stwierdzonych błędach stwierdzonych w trakcie oceny formalnej,
9. Pismo Beneficjenta znak: DSI-IV.45.1.28.2017 z dnia 23.11.2017 r., informujące o skorygowaniu wniosku o dofinansowanie,
10. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (...) nr RPSW.07.01.00-26-0042/17, złożony w dniu 23.11.2017 r. wraz z załącznikami:
 - Nr 1 Studium Wykonalności Projektu „Informatyzacja (...) – wersja Listopad 2017 r., wraz z załącznikami:
 - Nr 1 „Etap II Koncepcja Rozwiązań” – opracowanie sporządzone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 5 [REDAKTOWANE],
 - Nr 2 Opinia dot. pomocy publicznej UBZ (Uzdrowisko Busko-Zdrój)
 - Nr 3 Analiza finansowa
11. Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1220.2.2017.7.1.135.42 z dnia 24.11.2017 r. informujące Beneficjenta o akceptacji wniosku pod względem formalnym i przekazaniu do oceny merytorycznej,
12. Deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta uczestniczącego w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisana przez
 - Tomasza Cisek w dniu 15.01.2018 r.,
 - Andrzeja Manowskiego w dniu 15.01.2018 r.,

13. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzona przez eksperta:

- Tomasza Cisek w dniu 25.01.2018 r.,
- Andrzeja Manowskiego (brak daty)

14. Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.135.0042.2018 z dnia 04.04.2018 r. informujące beneficjenta o uzyskaniu przez projekt pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej z kwotą dofinansowania w wysokości 47.014.825,53 PLN i wpisaniu go uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3613/18 z dnia 07.03.2018 r. na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania, uzyskując łącznie 65 punktów,

15. Uchwała nr 3692/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przygotowania i prawidłowego opracowania przez Województwo Świętokrzyskie projektu konkursowego pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

16. Pismo Beneficjenta znak: DSI-IV.45.1.5.2018 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,

17. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (...) złożony w II etapie konkursu w dniu 16.04.2018 r., wraz z załącznikami:

- Nr 7 – Mapa sytuująca projekt – (mapa woj. Świętokrzyskiego z zaznaczonymi lokalizacjami partnerów, biorących udział w projekcie,
- Nr 10 – bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jst opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu:
 - Uchwała nr 10/2017 V składu orzekającego RIO w Kielcach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r.,
 - Uchwała nr 6/2017 V składu orzekającego RIO w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
 - Bilans jednostki budżetowej – Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne sporządzony na dzień 31.12.2017 r. z zestawieniem zmian w funduszu jednostki – sporządzone w dniu 29.03.2018 r.,
 - Bilans Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2016 r., sporządzony w dniu 23.03.2017 r.,
 - Bilans Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
 - Bilans Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Rafała w Czerwonej Górze na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 15.03.2018 r.,

- Bilans Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na dzień 31.12.2017 r. sporządzony w dniu 15.03.2018 r.,
 - Bilans Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 01.03.2018 r.,
 - Bilans Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 28.02.2018 r.,
 - Bilans Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 19.03.2018 r.,
 - Bilans Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
 - Bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
 - Bilans Szpitala Powiatowego w Chmielniku na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
 - Bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 16.03.2018 r.,
 - Bilans wraz z Zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 26.03.2018 r.,
 - Bilans Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej na dzień 31.12.2016 r.,
 - Bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 29.03.2018 r.,
 - Bilans Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na dzień 31.12.2016 r., sporządzony w dniu 17.03.2017 r.,
 - Bilans Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach na dzień 31.12.2017 r., sporządzony 28.02.2018 r.,
 - Bilans Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 29.03.2018 r.,
 - Bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na dzień 31.12.2016 r., sporządzony w dniu 31.03.2017 r.,
 - Bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 26.03.2018 r.,
- Nr 11 Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok:
- Rachunek Zysków i strat jednostki – Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017 sporządzony w dniu 29.03.2018 r.,

- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. jednostki - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, sporządzony w dniu 23.03.2017 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach., sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Rafała w Czerwonej Górze, sporządzony w dniu 15.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, sporządzony w dniu 15.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, sporządzony w dniu 01.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, sporządzony w dniu 28.02.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., sporządzony w dniu 19.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Szpitala Powiatowego w Chmielniku, sporządzony w dniu 30.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, sporządzony w dniu 16.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, sporządzony w dniu 26.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. jednostki – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, sporządzony 02.06.2017 r.
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, sporządzony w dniu 29.03.2018 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. jednostki – Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, sporządzony w dniu 17.03.2017 r.,
- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, sporządzony 28.02.2018 r.,

- Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, sporządzony w dniu 29.03.2018 r.,
 - Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. jednostki – Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, sporządzony w dniu 31.03.2017 r.,
 - Rachunek Zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jednostki – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, sporządzony w dniu 26.03.2018 r.,
18. Pismo Beneficjenta znak: DSI-IV.45.1.6.2018 z dnia 23.04.2018 r., informujące o przedłożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
19. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17, złożony w dniu 23.04.2018 r., wraz z załącznikami:
- Część I – Dokumenty lidera projektu:
 - Zał. Nr 4 – Oświadczenie Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z wyciągiem z Uchwały nr XL/596/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032,
 - Część II – Dokumenty Partnerów którzy nie realizują robót budowlanych wymagających uzgodnień:
 - Województwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne w Podzamczu Chęcińskim:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 01.08.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 01.08.2018 r.,
 - Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: NGP-III.3026.6.2018 z dnia 24.04.2018 r. informujące RCNT o dokonaniu zmian w budżecie Województwa, wraz z wyciągiem z Uchwały nr XLIII/621/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok,
 - Plan finansowy RCNT na 2018 rok wraz z Uchwałą nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok, przekazana do RCNT za pismem UMWŚ znak: NGP-III.3026.1.2018 z dnia 02.01.2018 r.,
 - Oświadczenie RCNT z dnia 03.08.2018 r. w sprawie posiadania uchwały o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych oraz odpowiednich zapisów w statucie jednostki,

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 06.08.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 06.08.2018 r.,
 - Uchwała nr 4/2018 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania planu zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz współfinansowanych środkami UE planowanych do realizacji w latach 2017-2020 (po korekcie)
 - Oświadczenie WSZ z dnia 06.08.2018 r. w sprawie posiadania uchwały o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, wraz z Aneksem nr 15-FI do umowy nr 13-SZP03/8-17-00233-019 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 23.07.2018 r., zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyski Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach, a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach,
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 01.08.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 09.08.2018 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 01.10.2018 r., z załączonym wydrukiem potwierdzającym stan rachunku bankowego na dzień 28.09.2018 r.,
 - Uchwała nr 50/2018 Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. planu inwestycyjnego na 2018 rok, wraz z planem inwestycyjno-remontowym
 - Oświadczenie ŚCO z dnia 30.07.2018 r. w sprawie posiadania 8 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 17.08.2018 r.,
- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 27.09.2018 r. z załączonym wykazem zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2019 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - stan na dzień 03.09.2018 r. oraz wydrukiem potwierdzającym stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 27.09.2018 r.,
- Oświadczenie WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 17.08.2018 r. w sprawie posiadania 6 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącz. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 13.08.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 26.09.2018 r. z załączonym wydrukiem, potwierdzającym stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 05.10.2018 r.,
 - Oświadczenie ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 13.08.2018 r. w sprawie posiadania 3 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącz. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 03.08.2018 r., wraz z Uchwałą nr 4124/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy pani Marioli Grzesik,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 04.10.2018 r. z załączonym wyciągami bankowymi, potwierdzającymi stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 28.09.2018 r. oraz na dzień 02.10.2018 r.,
 - Oświadczenie ŚCP w Morawicy z dnia 03.08.2018 r. w sprawie posiadania 6 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach:

- Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącz. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 24.09.2018 r., wraz z Aktem Notarialnym Rep. [REDAKTOWANE] z dnia 04.05.2010 r. – Umową darowizny nieruchomości w [REDAKTOWANE], przy [REDAKTOWANE], oraz umową przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z dnia 06.09.2001 r. – dot. nieruchomości położonej w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.02.2005 r. i aneksem nr 2 z dnia 29.05.2008 r.,
- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 24.09.2018 r. z załączonym Wykazem zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz współfinansowanych środkami UE planowanych do realizacji w roku 2019,
- Oświadczenie WOMP w Kielcach z dnia 24.09.2018 r. w sprawie posiadania umowy z Województwem Świętokrzyskim na realizację zadań statutowych,
- Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącz. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 14.08.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 14.08.2018 r. z załączoną umową pożyczki z dnia 11.08.2017 r., zawartą z [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 14.08.2018 r. w sprawie posiadania 8 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Szpital Powiatowy w Chmielniku:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącz. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 21.09.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 21.09.2018 r. z załączonym wyciągiem z Uchwały nr XXXIX/56/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok oraz Uchwały nr XXXIX/55/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028

- Oświadczenie Szpitala Powiatowego w Chmielniku z dnia 11.09.2018 r. w sprawie posiadania 6 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 07.08.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 07.08.2018 r. z załączonym wyciągiem bankowym, potwierdzającym stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.07.2018 r. oraz na dzień 14.08.2018 r., bilansem SPZZOZ w Staszowie na dzień 31.12.2017 r., rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Oświadczenie SPZZOZ w Staszowie z dnia 07.08.2018 r. w sprawie posiadania 5 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 13.08.2018 r. wraz z oświadczeniem p.o. Dyrektora SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13.08.2018 r. o posiadanym pełnomocnictwie udzielonym przez Zarząd Powiatu Kazimierskiego,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 04.10.2018 r. z załączonym wyciągiem bankowym, potwierdzającym stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 13.08.2018 r.,
 - Oświadczenie ŚCP w Morawicy z dnia 03.08.2018 r. w sprawie posiadania 6 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 25.09.2018 r., wraz z oświadczeniem Dyrektora ŚCMiN w Kielcach z dnia 25.09.2018 r. o posiadanym pełnomocnictwie do reprezentowania osoby prawnej,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 25.09.2018 r. z załączonym wyciągiem z Uchwały nr XXXIX/55/2018 Rady

Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028,

- Oświadczenie ŚCMiN w Kielcach z dnia 24.08.2018 r. w sprawie posiadania 2 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 20.09.2018 r., wraz z oświadczeniem Dyrektora PCUM w Kielcach z dnia 20.09.2018 r. o posiadanym pełnomocnictwie do reprezentowania osoby prawnej,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 20.09.2018 r. z załączonym wyciągiem z Uchwały nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok,
 - Oświadczenie PCUM w Kielcach z dnia 20.09.2018 r. w sprawie posiadania 3 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Zał. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 10.09.2018 r., wraz z oświadczeniem Dyrektora ZOZ we Włoszczowie z dnia 10.09.2018 r. o posiadanym pełnomocnictwie do reprezentowania osoby prawnej,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 10.09.2018 r. z załączonym pismem Starostwa Powiatowego we Włoszczowie znak: Or.8023.32.10`7.II z dnia 13.07.2017 r. informującym o niezabezpieczeniu środków na realizację projektu, pismem ZOZ we Włoszczowie znak KS/88/08/2017 z dnia 29.08.2017 r. z wnioskiem o zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie Powiatu na 2018 rok oraz uchwałą nr XXXII/183/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023 oraz wydrukiem z rachunku bankowego ZOZ we Włoszczowie potwierdzającym stan środków na dzień 01.10.2018 r.,
 - Oświadczenie ZOZ we Włoszczowie z dnia 10.09.2018 r. w sprawie posiadania 7 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

- Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącznik Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 04.10.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 04.10.2018 r. z załączonym wyciągiem z Uchwały nr XL/212/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033, uchwały nr XLI/215/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
 - Oświadczenie ZOZ w Pińczowie z dnia 04.10.2018 r. w sprawie posiadania 6 umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Część III – Dokumenty podmiotów realizujących roboty budowlane, wymagające uzgodnień, tj. następujących podmiotów leczniczych:
- Uzdrawisko Busko-Zdrój S.A.
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącznik Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OŚ),
 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, potwierdzająca, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy unijne – wydana w dniu 20.08.2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - Wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy i przebudowy części wiaty magazynowej borowiny na serwerownię, złożony w dniu 07.09.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
 - Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju o wszczęciu postępowania znak: AB.6740.512.2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę (...),
 - Decyzja nr 512/18 (znak: AB.6740.512.2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, obejmujące rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części wiaty magazynowej – borowiny na serwerownię wraz z budową wewnętrznych instalacji (...),
 - Kosztorys inwestorski przebudowy i rozbudowy (...) na kwotę netto 859.795,51 PLN netto (1.057.548,48 PLN brutto),
 - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej,

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 20.09.2018 r.,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 20.09.2018 r.,
- Decyzja Wojewody Kieleckiego znak: GG.VII-7224/292j/91-94 z dnia 20.10.1994 r. w sprawie nabycia przez Przeds. Państwowe Uzdrowisko BUSKO-SOLEC prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] oraz prawa własności budynków urządzeń trwale związanych z gruntem,
- Oświadczenie z dnia 02.10.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wraz z wyciągiem bankowym, potwierdzającym stan środków na dzień 29.09.2018 r.,
- Oświadczenie z dnia 20.09.2018 r. o posiadaniu 7 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącz. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 10.07.2018 r.,,
 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, potwierdzająca, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy unijne – wydana w dniu 18.07.2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) znak: WA.ZZO.3.414.490.2018.GM z dnia 03.08.2018 r., wydana przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
 - Decyzja nr BP.6740.358.2018.Kł (znak: BP-18138/2018) z dnia 23.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, obejmujące przebudowę istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku ZOZ w Końskich na serwerownię (...),
 - Dokument pt. podsumowanie kosztów: Inplamed ZOZ Końskie z dnia 23.08.2018 r. – wartość netto 302.360,38 PLN, brutto: 391.574,79 PLN, wraz ze stronami tytułowymi dokumentów składających się na Projekt budowlany – Serwerownia Główna Centrum Przetwarzania Danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich z lipca 2018 r. oraz podsumowań częściowych kosztorysów,
 - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 17.08.2018 r.,

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.09.2018 r.,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 17.08.2018 r.,
- Akt notarialny Rep. [REDAKTOWANO] z dnia 25.07.2001 r., umowa nieodpłatnego oddania nieruchomości położonej w [REDAKTOWANO], przy ul. [REDAKTOWANO] w użytkowanie, zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Koneckiego, a Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, wraz z uchwałą nr XXIII/2/2001 Rady Powiatu w Końskich z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich nieruchomości zabudowanej budynkami i infrastrukturą przy ul. [REDAKTOWANO],
- Oświadczenie z dnia 17.08.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wraz z potwierdzeniem lokaty terminowej, potwierdzającym stan środków na dzień 21.09.2018 r.,
- Oświadczenie z dnia 20.09.2018 r. o posiadaniu 11 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącz. Nr 4 do umowy o dofinansowanie,
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 11.07.2018 r.,,
 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, potwierdzająca, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy unijne – wydana w dniu 26.07.2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - Pismo Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski znak: WPR.6220.01.14.2018.MW z dnia 26.07.2018 r. informujące, że zakres planowanej modernizacji i wyposażenia serwerowni w istniejącej lokalizacji w obiekcie ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim nie kwalifikuje się do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 - Pismo PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu znak: WA.ZZO.4.422.30.2018.MG z dnia 23.07.2018 r. informujące, że dla projektów nie pogarszających stanu wód lub ich dobrego potencjału, dla projektów niebędących dużymi, nie wydaje się dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla zamierzenie obejmującego wszelkie prace konserwatorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- Pismo Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6743.116.2018.AS z dnia 19.04.2018 r. informujące, iż zakres planowanych prac nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej,
- Opis planowanej inwestycji wraz z kosztorysem inwestorskim na wartość ogółem 257.821,95 PLN netto, 317.121,00 PLN brutto
- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 17.08.2018 r.,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 17.08.2018 r.,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 17.08.2018 r.,
- Oświadczenie z dnia 17.08.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wraz z uchwałą nr 14/2017 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego ZOZ na 2017 rok oraz potwierdzeniem stanu środków na dzień 17.08.2018 r.,
- Oświadczenie z dnia 17.08.2018 r. o posiadaniu 5 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej – Szpital im. Marii Skłodowskiej-Curie;
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącznik Nr 4 do umowy o dofinansowanie),
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 04.10.2018 r.,
 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, potwierdzająca, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy unijne – wydana w dniu 30.07.2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - Pismo PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu znak: WA.ZZO.4.422.32.2018.MG z dnia 27.07.2018 r. informujące, że dla projektów nie pogarszających stanu wód lub ich dobrego potencjału, dla projektów niebędących dużymi, nie wydaje się dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla zamierzenia obejmującego wszelkie prace konserwatorskie prowadzone wewnątrz budynku,
 - Pismo Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna znak: GKOŚ.6220.10.2018.MK z dnia 30.07.2018 r. informujące, że zakres planowanej inwestycji nie kwalifikuje się do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - Kosztorys inwestorski, sporządzony w dniu 18.07.2018 r., na wartość netto 445.414,63 PLN, brutto 547.859,99 PLN,

- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 17.08.2018 r.,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane z dnia 17.08.2018 r.,
- Zaświadczenie Starosty Skarżyskiego znak: AB.6743.3.84.2018.KK z dnia 11.10.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.1.439.2018.KK z dnia 04.10.2018 r. złożonego przez ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele projektu z dnia 17.08.2018 r.,
- Oświadczenie z dnia 17.08.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wraz z wyciągiem bankowym, potwierdzającym stan środków na dzień 16.08.2018 r.,
- Oświadczenie z dnia 17.08.2018 r. o posiadaniu 5 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
- Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach:
 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania (Załącznik Nr 4 do umowy o dofinansowanie),
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 02.07.2018 r.,
 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, potwierdzająca, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy unijne – wydana w dniu 30.07.2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - Pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4220.1.25.2018.JT.1 z dnia 07.05.2018 r. informujące, że zakres przedmiotowy projektu nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - Opinia dotycząca oceny wodnoprawnej z dnia 07.05.2018 r.,
 - Pismo Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie znak: KZŚ.435.2.3.2018.MF z dnia 09.03.2018 r., informujące o braku możliwości wydawania zaświadczeń/deklaracji RDW właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,
 - Decyzja nr 254/18 (znak: BK.I.6740.1.69.2018.JB) z dnia 27.04.2018 r. wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące przebudowę pomieszczeń dla potrzeb utworzenia nowej serwerowni głównej – centrum przetwarzania danych w budynku szpitala w Starachowicach, przy ul. Radomskiej (...)

- Strona tytułowa Projektu budowlanego, opracowanego w lutym 2018 r., wraz z zestawieniem kosztorysów, na łączną wartość brutto 759.296,88 PLN
 - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 02.07.2018 r.,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 02.07.2018 r.,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 02.07.2018 r.,
 - Oświadczenie z dnia 02.07.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wraz z potwierdzeniem zawarcia lokaty terminowej z dnia 02.07.2018 r.,
 - Oświadczenie z dnia 02.07.2018 r. o posiadaniu 11 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
20. Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożone przez:
- Kamilę Sadło w dniu 16.04.2018 r.,
 - Annę Picheta w dniu 16.04.2018 r.,
21. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (II etap konkursu), wypełniona przez:
- Kamilę Sadło w dniu 16.04.2018 r.,
 - Annę Picheta w dniu 16.04.2018 r.,
22. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie kryteriów dopuszczających ogólnych oraz kryteriów dopuszczających sektorowych, w ramach II etapu konkursu, sporządzona przez eksperta:
- Tomasza Cisek w dniu 18.04.2018 r.,
 - Andrzeja Manowskiego 20.04.2018 r.
23. Uchwała nr 3826/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenie szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.
24. Decyzja nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., określająca m.in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

- Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 57.221.156,96 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 55.311.559,45 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 47.014.825,53 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 8.296.733,92 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.909.597,51 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.06.2021 r.,
 - Podmiot odpowiedzialny za realizację Projektu: Województwo Świętokrzyskie, z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 3,
 - Podmioty realizujące projekt: placówki lecznicze z terenu województwa świętokrzyskiego, wymienione w tabeli w pkt 4 niniejszego wykazu dokumentów,
25. Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.135.0042.6.2018 z dnia 25.04.2018 r., informujące Beneficjenta o podjęciu przez Zarząd Województwa Uchwały nr 3826/2018,
26. Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wykazu danych Partnerów w Projekcie, przekazane przez Beneficjenta za pismem znak: DSI-IV.45.1.19.2018 z dnia 23.08.2018 r.,
27. Pismo Beneficjenta znak: DSI-IV.45.1.23.2018 z dnia 16.10.2018 r., dot. przekazania dokumentów zgodnie z § 4 ust. 8 Decyzji w sprawie dofinansowania projektu,
28. Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 23 Decyzji o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 sporządzony w dniu 19.10.2018 r.,
29. Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.135.0042.7.2018 z dnia 19.10.2018 r., informujące o pozytywnym wyniku weryfikacji dokumentów złożonych w dniu 18.10.2018 r., wymaganych w § 23 ust. Decyzji o dofinansowanie,
30. Pismo Beneficjenta znak: DSI-IV.45.1.24.2018 z dnia 30.10.2018 r., z prośbą o opinię prawną dot. szacowania wartości zamówień w ramach projektu,
31. Pismo znak: BRP.084.64.2018 z dnia 15.11.2018 r. – Opinia prawna w przedmiocie szacowania kosztów zamówienia, przekazana Beneficjentowi za pismem znak: EFRR-IV.432.07.01.135.0042.9.2018 z dnia 20.11.2018 r.,
32. Pismo Beneficjenta znak: CGP-VII.45.1.8.2019 z dnia 18.04.2019 r. z prośbą o akceptację zmian w projekcie, wraz z załącznikiem:
- Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, złożony w dniu 18.04.2019 r.,
33. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.0009.2019 z dnia 06.05.2019 r. informujące o wyrażeniu zgody na wnioskowane zmiany,

34. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17, złożony w dniu 12.06.2019 r., złożony do IZ za pismem znak: CGP-VII.45.1.8.2019 z dnia 12.06.2019 r.,
35. Uchwała NR 878/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
36. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-01 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 24 lipca 2019 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 57.221.156,96 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 55.272.273,25 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 46.981.432,26 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 8.290.840,99 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.948.883,71 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.06.2021 r.,
37. Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2019 roku, w sprawie wykazu danych Partnerów w Projekcie „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
38. Pismo Beneficjenta znak: CGP-VII.45.1.24.2019 z dnia 09.12.2019 r. dot. zakresu i kosztów realizacji projektu przez Partnera – ZOZ we Włoszczowej,
39. Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku, w sprawie wykazu danych Partnerów w Projekcie „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
40. Uchwała nr 1459/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad jego realizacji,

41. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-02 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2019 r., zmieniający zasady aktualizacji danych dot. rachunków bankowych beneficjenta i partnerów,
42. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.10.2020 z dnia 22.01.2020 r. dot. zakresu i kosztów realizacji projektu przez Partnera – SPZOOZ w Starachowicach,
43. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.11.2020 z dnia 23.01.2020 r. dot. możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu,
44. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.12.2020 z dnia 24.01.2020 r. z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania projektu
45. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.14.2020 z dnia 28.01.2020 r. dot. zakresu i kosztów realizacji projektu przez Partnera – SPZOOZ w Staszowie,
46. Pismo IZ znak IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 31.01.2020 r., informujące Beneficjenta o braku możliwości zwiększenia dofinansowania projektu
47. Pismo IZ znak IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 05.02.2020 r., informujące Beneficjenta o braku możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
48. Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2020 roku, w sprawie wykazu danych Partnerów w Projekcie „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
49. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.19.2020 z dnia 28.02.2020 r. dot. zakresu i kosztów realizacji projektu przez Partnera – RCNT w Podzamczu,
50. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.23.2020 z dnia 20.03.2020 r. dot. wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z 30.06.2021 r. na 30.06.2022 r.,
51. Pismo IZ znak IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 26.03.2020 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu,
52. Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – p. Robertowi Janusowi – Dyrektorowi Departamentu IT UMWS i p. Sławomirowi Leśniewskiemu – Z-cy Dyrektora Departamentu IT UMWS,
53. Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2020 roku, w sprawie wykazu danych Partnerów w Projekcie „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
54. Pisma Beneficjenta znak: IT-II.45.12.2020 z dnia 15.05.2020 r., IT-II.45.1.12.2020 z dnia 19.05.2020 r., IT-II.45.1.12.2020 z dnia 22.05.2020 r. oraz IT-II.45.1.12.2020 z dnia 08.06.2020 r. z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania projektu i rozszerzenia zakresu zadania RCNT w Podzamczu, w związku z zakupem środków trwałych do badania próbek pod kątem występowania wirusa SARS Cov-2,

55. Pismo IZ znak IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 09.06.2020 r., informujące Beneficjenta o wstępnym wyrażeniu zgody na zwiększenie dofinansowania projektu, pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego,
56. Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku, w sprawie wykazu danych Partnerów w Projekcie „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
57. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dniu 09.07.2020 r. wraz z załącznikami:
- Aneks nr 1 do Studium wykonalności projektu, opracowany w lipcu 2020 r.,
 - Zaktualizowane kosztorysy zadań partnerów
 - Zestawienie zmian finansowych,
 - Upoważnienie Dyrektora Dep. IT
58. Uchwała nr 2396/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
59. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-03 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 22 lipca 2020 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 61.295.952,25 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 59.347.068,54 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 50.445.008,25 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 8.902.060,29 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.06.2022 r.
60. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.12.2020 z dnia 20.07.2020 r., dot. zakresu rzeczowego projektu u partnera – RCNT w Podzamczu,
61. Pismo partnera – ŚCMiN w Kielcach z dnia 14.07.2020 r. dot. uszczegółowienia zakresu rzeczowego projektu – ucyfrowienie urzędów USG, RTG oraz mammograf,
62. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.12.2020 z dnia 03.09.2020 r., dot. złożenia dokumentów uzupełniających do wniosku o dofinansowanie z dnia 09.07.2020 r.:
- Nr 1 - Aneksy nr 2 do Porozumienia o partnerstwie – zawarte w dniach 21 i 22.07.2020 r. ze wszystkimi partnerami (20 szt.),

- Nr 2 - Oświadczenia Lidera i 15 partnerów (u których wzrosły koszty) o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
 - Nr 3 - Zaktualizowany kosztorys partnera: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
63. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.40.2020 z dnia 24.09.2020 r., dot. zmiany kosztorysu partnera – ZOZ Pińczów,
64. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.42.2020 z dnia 01.10.2020 r. dot. realizacji postępowania na materiały promocyjne projektu,
65. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.45.2020 z dnia 14.10.2020 r., dot. zmiany kosztorysu partnera – Szpital Powiatowy w Chmielniku,
66. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 20.11.2020 r. za pismem znak: IT-II.45.1.49.2020 z dnia 19.11.2020 r., wraz z załącznikami:
- Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Nr 9 - Aneksy nr 3 do Porozumienia o partnerstwie zawarte ze wszystkimi partnerami (20 szt.),
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
67. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.42.2020 z dnia 27.11.2020 r. dot. wydatkowania środków na materiały promocyjne projektu,
68. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.4.2021 z dnia 14.01.2021 r. dot. zwiększenia kosztu realizacji zadania przez partnera – Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
69. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 27.01.2021 r. za pismem znak: IT-II.45.1.4.2021 z dnia 27.01.2021 r., wraz z załącznikami:
- Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
70. Uchwała nr 3309/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
71. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-04 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 27 stycznia 2021 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 62.458.093,84 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 61.494.219,50 PLN, w tym:

- Współfinansowanie UE do kwoty: 52.270.086,50 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 9.224.133,00 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 963.874,34 PLN,
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.06.2022 r.,
72. Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2021 roku, w sprawie wykazu danych Partnerów w Projekcie „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
73. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.10.2021 z dnia 23.02.2021 r., dot. zmiany struktury rozliczenia podatku VAT przez partnera – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach i zwiększeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją zadania nr 17,
74. Pismo Beneficjenta znak: IT-45.1.12.2021 z dnia 15.03.2021 r. dot. zwiększenia wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania realizacji projektu, w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez partnerów,
75. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 17.03.2021 r. za pismem znak: IT-II.45.1.12.2020 z dnia 17.03.2021 r., wraz z załącznikami:
- Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Nr 9 - Aneksy nr 4 do Porozumienia o partnerstwie zawarte ze wszystkimi partnerami (20 szt.),
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
76. Pisma Beneficjenta znak: IT-II.45.1.12.2021 z dnia 24.03.2021 r. w sprawie przekazania oświadczeń o zabezpieczeniu środków na realizację projektu wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenia, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadań, złożonych przez 16 partnerów,
77. Uchwała nr 3518/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
78. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-05 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 24 marca 2021 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 62.977.604,27 PLN, w tym:

- Wydatki kwalifikowalne: 61.889.727,03 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 52.606.267,90 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 9.283.459,13 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.087.877,24 PLN,
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.06.2022 r.
79. Pismo znak: IT-II.45.1.12.2021 z dnia 29.03.2021 r., dot. błędnego kosztorysu dołączonego do wniosków o dofinansowanie nr 7 i 8, dot. partnera: Szpital Powiatowy w Chmielniku,
80. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.16.2021 z dnia 23.04.2021 r., z prośbą o zwiększenie kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu o 2.400.000,04 PLN oraz dofinansowania o 2.040.000,00 PLN,
81. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 26.04.2021 r. za pismem znak: IT-II.45.1.16.2020 z dnia 26.04.2021 r., wraz z załącznikami:
- Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
82. Uchwała nr 3647/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
83. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-06 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 28 kwietnia 2021 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 65.377.604,31 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 64.289.727,07 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 54.646.267,90 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 10.731.336,41 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.087.877,24 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.06.2022 r.
84. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.16.2021 z dnia 01.06.2021 r. wraz z załącznikami:

- Oświadczeniami 9 partnerów o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenia,
 - Aneks nr 6 do Porozumienia o partnerstwie – podpisany przez Beneficjenta i wszystkich partnerów,
 - Aneks nr 2 do Studium wykonalności projektu, opracowany w kwietniu 2021 r.,
85. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.19.2021 z dnia 10.06.2021 r. dot. przesunięcia środków pieniężnych pomiędzy kategoriami wydatków przez partnera – SPZZOZ w Staszowie,
86. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 15.06.2021 r. informujące Beneficjenta o akceptacji proponowanych zmian,
87. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.22.2021 z dnia 02.07.2021 r. z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. oraz zmian w kosztorysach partnerów,
88. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 05.07.2021 r. informujące o akceptacji wnioskowanych zmian,
89. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 08.07.2021 r. za pismem znak: IT-II.45.1.22.2020 z dnia 22.07.2021 r., wraz z załącznikami:
- Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
90. Uchwała nr 4012/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
91. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-07 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 21 lipca 2021 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 65.490.922,38 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 64.289.727,07 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 54.646.267,90 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 9.643.459,17 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.201.195,31 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 31.12.2022 r.
92. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.24.2021 z dnia 31.08.2021 r. z prośbą o umożliwienia dokonania zwiększenia zakresu rzeczowego bez zmiany wartości zadań – z uwagi na oszczędności po przeprowadzeniu postępowań u 2 partnerów,

93. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 03.09.2021 r. informujące o akceptacji proponowanych zmian,
94. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.24.2021 z dnia 27.09.2021 r. dotyczące zmian w zakresie rzeczowym projektu,
95. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 04.10.2021 r. informujące o akceptacji proponowanych zmian pod warunkiem pozostawienia kwoty dofinansowania na dotychczasowym poziomie,
96. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 14.10.2021 r. (zwiększona wartość całkowita projektu i wkład własny, przy niezmienionych wydatkach kwalifikowalnych i dofinansowaniu) za pismem znak: IT-II.45.1.24.2020 z dnia 12.10.2021 r., wraz z załącznikami:
 - Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Oświadczeniami 5 partnerów o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenia,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
97. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.32.2021 z dnia 12.11.2021 r. z prośbą o zwiększenie kosztów projektu o 683.568,91 PLN oraz dofinansowania o 581.033,57 PLN,
98. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.32.2021 z dnia 12.11.2021 r. z prośbą o zwiększenie kosztów projektu o 86.373,30 PLN oraz dofinansowania o 73.417,30 PLN,
99. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 14.10.2021 r. (zwiększona wartość całkowita projektu, wydatki kwalifikowalne i dofinansowanie, przy zmniejszonych wydatkach niekwalifikowalnych) za pismem znak: IT-II.45.1.32.2020 z dnia 22.12.2021 r., wraz z załącznikami:
 - Nr 1 – Aneks nr 3 do Studium wykonalności projektu, opracowany w grudniu 2021 r.,
 - Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Oświadczeniem 1 partnera o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenie,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
100. Uchwała nr 4414/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego w projekcie partnerskim pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach RPOWŚ 2014-2020,
101. Aneksy nr 7 do Porozumienia o Partnerstwie (20 szt.), zawarte w związku ze zmianą Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu (...), zawarte w październiku 2021 r.,

102. Uchwała nr 4520/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)

103. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-08 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 10 listopada 2021 r., określający m. in.:

- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
- Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
- Całkowita wartość Projektu: 66.159.243,70 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 64.289.727,07 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 54.646.267,90 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 9.463.459,17 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.869.516,63 PLN
- Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 31.12.2022 r.

104. Uchwała nr 4779/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)

105. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-09 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 5 stycznia 2022 r., określający m. in.:

- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
- Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
- Całkowita wartość Projektu: 66.264.984,59 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 64.973.295,08 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 55.227.301,47 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 9.745.994,51 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.291.688,51 PLN

– Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 31.12.2022 r.

106. Skorygowany kosztorys partnera – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, przesłany do IZ za pismem Beneficjenta znak: IT-II.45.1.32.2021 z dnia 08.02.2022 r., wraz z dodatkowymi informacjami, zawartymi w piśmie znak: IT-II.45.1.7.2022 z dnia 01.03.2022 r. oraz w piśmie znak: IT-II.45.1.7.2022 z dnia 16.03.2022 r.,
107. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 18.03.2022 r., informujące o przyjęciu do wiadomości zmian w kosztorysie zadania,
108. Informacja dotycząca zmian oraz dodatkowych zadań w Projekcie „InPlaMed WŚ” (zwiększenie wydatków całkowitych o 4.135.593,71 PLN, kwalifikowalnych o 4.132.149,72 PLN, dofinansowania o 3.512.327,26 PLN, przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30.06.2023 r.), przekazana do IZ za pismem Beneficjenta znak: IT-II.1.13.2022 z dnia 02.06.2022 r., wraz z uzupełnieniem w piśmie znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 27.06.2022 r.
109. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 30.06.2022 r., informujące Beneficjenta o braku możliwości zwiększenia dofinansowania projektu,
110. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 08.07.2022 r., z prośbą o zwiększenie wydatków kwalifikowalnych projektu o 1.621.551,12 PLN oraz dofinansowania o 1.378.318,45 PLN,
111. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu z dnia 06.07.2022 r., przeprowadzonego przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
112. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.30.2021 z dnia 21.07.2022 r., dot. zalecenia w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
113. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 25.07.2022 r., dot. obowiązku stosowania zasad promocji, jak dla projektu o wartości dofinansowania powyżej 500 tys. EUR,
114. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – ZOZ w Końskich,
115. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 23.08.2022 r., informujące o przyjęciu do wiadomości zmian w kosztorysie zadania,
116. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 19.08.2022 r. oraz IT-II.45.1.13.2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – RCNT,
117. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 25.08.2022 r. informujące o przyjęciu do wiadomości zmian w kosztorysie zadania,
118. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 26.08.2022 r. (zwiększona wartość całkowita projektu, wydatki kwalifikowalne, niekwalifikowalne i dofinansowanie, zmiana terminu zakończenia realizacji projektu) za pismem znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 25.08.2022 r., wraz z załącznikami:
 - Nr 1 – Aneks nr 4 do Studium wykonalności projektu, opracowany w sierpniu 2022 r.,
 - Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Oświadczeniami 11 partnerów o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenie,

- Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
119. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 02.09.2022 r. w sprawie zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – RCNT,
120. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 08.09.2022 r. precyzujące zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – ZOZ w Końskich,
121. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.13.2022 z dnia 09.09.2022 r. w sprawie zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – Szpital Powiatowy w Chmielniku,
122. Uchwała nr 5857/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
123. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-10 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 14 września 2022 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 68.342.515,76 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 66.594.847,10 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 56.605.619,92 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 9.989.227,18 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.747.668,66 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.06.2023 r.
124. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 27.09.2022 r. informujące o przyjęciu do wiadomości zmian w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – ZOZ w Końskich,,
125. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.23.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – PZOZ w Starachowicach,
126. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 04.10.2022 r. informujące o przyjęciu do wiadomości zmian w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – PZOZ w Starachowicach,
127. Aneksy nr 9 do Porozumienia o Partnerstwie (20 szt.), zawarte w związku ze zmianą Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu (...), zawarte w październiku 2022 r.,

128. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.23.2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – RCNT,
129. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 30.11.2022 r. informujące o wyrażeniu zgody na zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – RCNT,
130. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.23.2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmiany w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – ZOZ w Pińczowie,
131. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 21.12.2022 r. informujące o przyjęciu do wiadomości zmian w kosztorysie zadania realizowanego przez partnera – ZOZ w Pińczowie,
132. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.23.2022 z dnia 26.01.2023 r. z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.09.2023 r.,
133. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 30.01.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
134. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 06.02.2023 r. (zwiększona wartość całkowita projektu, wydatki kwalifikowalne, niekwalifikowalne i dofinansowanie, zmiana terminu zakończenia realizacji projektu) za pismem znak: IT-II.45.1.23.2022 z dnia 06.02.2023 r., wraz z załącznikami:
 - Nr 1 – Aneks nr 5 do Studium wykonalności projektu, opracowany w styczniu 2023 r.,
 - Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Nr 9 - Oświadczeniem 1 partnera o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenie,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
135. Uchwała nr 6630/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
136. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-11 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 22 lutego 2023 r., określający m. in.:
 - Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 68.409.917,26 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 66.594.847,10 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 56.605.619,92 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,

- Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 9.989.227,18 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.815.070,16 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.09.2023 r.
 - Podmioty realizujące Projekt,
137. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.23.2022 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie prośby o zwiększenie dofinansowania w zakresie zadania realizowanego przez partnera – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
138. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 21.03.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w zakresie zadania realizowanego przez partnera – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
139. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 24.03.2023 r. (zwiększona wartość całkowita projektu, wydatki kwalifikowalne i dofinansowanie) za pismem znak: IT-II.45.1.8.2023 z dnia 24.03.2023 r., wraz z załącznikami:
- Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Nr 9 - Oświadczeniem 1 partnera o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenie,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
140. Aneksy nr 10 do Porozumienia o Partnerstwie (20 szt.), zawarte w związku ze zmianą Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu (...), zawarte w lutym i marcu 2023 r.,
141. Uchwała nr 6836/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
142. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-12 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 29 marca 2023 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 69.072.781,99 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 67.230.141,22 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 57.145.619,92 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,

- Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 10.084.521,30 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 1.842.640,77 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.09.2023 r.
143. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.12.2023 z dnia 11.05.2023 r. w sprawie prośby o zwiększenie zakresu rzeczowego i dofinansowania w zakresie zadania realizowanego przez partnera – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
144. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony w dniu 29.05.2023 r., zgodnie z którym możliwe jest uwzględnienie zaproponowanych przez Beneficjenta zmian w zakresie zwiększenia zakresu rzeczowego projektu,
145. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.14.2023 z dnia 31.05.2023 r. z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r.,
146. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 01.06.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
147. Aneksy nr 11 do Porozumienia o Partnerstwie (20 szt.), zawarte w związku ze zmianą Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu (...), zawarte w kwietniu 2023 r.,
148. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.15.2023 z dnia 19.06.2023 r. w sprawie prośby o aktualizację kosztorysów w zakresie zadań realizowanych przez partnerów: SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej, PCUM w Kielcach oraz ŚCMiN w Kielcach,
149. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony w dniu 21.06.2023 r., zgodnie z którym możliwe jest uwzględnienie zaproponowanych przez Beneficjenta zmian zakresu rzeczowego projektu,
150. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 21.06.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany
151. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.15.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie prośby o aktualizację kosztorysów w zakresie zadań realizowanych przez partnerów: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., WOMP w Kielcach, ZOZ w Pińczowie, ZOZ we Włoszczowie, ŚCO w Kielcach, Szpital Powiatowy w Chmielniku,
152. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 21.07.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
153. Formularz zmian w projekcie wraz z wnioskami partnerów o dokonanie zwiększenia wartości całkowitej projektu, wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego, przekazany przez Beneficjenta za pismem znak: IT-II.1.15.2023 z dnia 24.07.2023 r.
154. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 01.08.2023 r. (zwiększona wartość całkowita projektu, wydatki niekwalifikowalne i wkład własny, zmiana terminu zakończenia realizacji projektu) za pismem znak: IT-II.45.1.8.2023 z dnia 31.07.2023 r., wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Aneks nr 6 do Studium wykonalności projektu, opracowany w lipcu 2023 r.,
 - Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,

- Nr 9 - Oświadczeniami 8 partnerów o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenie,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
155. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.17.2023 z dnia 04.08.2023 r. w sprawie prośby wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu, dotyczącej partnera – WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
156. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony w dniu 10.08.2023 r., zgodnie z którym możliwe jest uwzględnienie zaproponowanej przez Beneficjenta zmiany zakresu rzeczowego projektu,
157. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 10.08.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,
158. Uchwała nr 7596/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
159. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-13 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 16 sierpnia 2023 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 69.691.369,36 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 67.230.141,22 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 57.145.619,92 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 10.084.521,30 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 2.461.228,14 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 30.11.2023 r.
160. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.17.2023 z dnia 22.08.2023 r. w sprawie prośby wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty oszczędności pomiędzy kategoriami wydatków,
161. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 25.08.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,
162. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.19.2023 z dnia 14.09.2023 r. w sprawie zwiększenia wysokości zaliczki do 100% kwoty dofinansowania, wynikającej z decyzji,

163. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 15.09.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,
164. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.17.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie prośby wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. oraz zmianę zakresu rzeczowego projektu, dotyczącej partnerów – PCUM w Kielcach, ŚCR w Czarnieckiej Górze oraz ŚCMiN w Kielcach,
165. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 12.10.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 20.12.2023 r. rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w ramach zadań realizowanych przez partnerów: PCUM w Kielcach, ŚCR w Czarnieckiej Górze oraz ŚCMiN w Kielcach,
166. Aneksy nr 12 do Porozumienia o Partnerstwie (20 szt.), zawarte w związku ze zmianą Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu (...), zawarte w sierpniu 2023 r.,
167. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.28.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie przesunięć w ramach zadań Lidera projektu,
168. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony w dniu 27.10.2023 r., zgodnie z którym możliwe jest uwzględnienie zaproponowanej przez Beneficjenta zmiany zakresu rzeczowego projektu,
169. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 30.11.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,
170. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 03.11.2023 r. (zmniejszona wartość całkowita projektu, wydatki niekwalifikowalne i wkład własny, zmiana terminu zakończenia realizacji projektu) za pismem znak: IT-II.45.1.17.2023 z dnia 02.11.2023 r., wraz z załącznikami:
 - Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Nr 9 - Oświadczeniami 2 partnerów o zabezpieczeniu środków na realizację zadań, wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenie,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
171. Uchwała nr 8199/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
172. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-14 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 29 listopada 2023 r., określający m. in.:
 - Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17

- Całkowita wartość Projektu: 69.575.384,79 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 67.230.141,22 PLN, w tym:
 - Współfinansowanie UE do kwoty: 57.145.619,92 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 10.084.521,30 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - Wydatki niekwalifikowalne: 2.345.243,57 PLN
 - Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 20.12.2023 r.
173. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.28.2023 z dnia 01.12.2023 r. w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r.,
174. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2019 z dnia 05.12.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,
175. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 13.12.2023 r. (zmniejszona wartość całkowita projektu, wydatki niekwalifikowalne i wkład własny, zmiana terminu zakończenia realizacji projektu) za pismem znak: IT-II.45.1.28.2023 z dnia 13.11.2023 r., wraz z załącznikami:
- Nr 2 – Zaktualizowane kosztorysy partnerów projektu,
 - Nr 10 – Upoważnienie do reprezentacji Beneficjenta – Uchwała nr 1541/2020 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego,
176. Aneks nr 7 do Studium wykonalności projektu, sporządzony w grudniu 2023 r., wraz z analizą występowania pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT przedłożoną przez partnera – RCNT, przekazane IZ za pismem Beneficjenta znak: IT-II.45.1.32.2023 z dnia 19.12.2023 r.,
177. Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 18.12.2023 r. (poprawa pomyłki z wniosku złożonego w dniu 13.12.2023 r.,) za pismem znak: IT-II.45.1.28.2023 z dnia 13.11.2023 r.,
178. Uchwała nr 8336/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania (...)
179. Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-15 do Decyzji nr RPSW.07.01.00-26-00042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z dnia 20 grudnia 2023 r., określający m. in.:
- Tytuł projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
 - Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17
 - Całkowita wartość Projektu: 69.264.676,43 PLN, w tym:
 - Wydatki kwalifikowalne: 67.230.141,22 PLN, w tym:

- Współfinansowanie UE do kwoty: 57.145.619,92 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 10.084.521,30 PLN, tj. 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- Wydatki niekwalifikowalne: 2.034.535,21 PLN
- Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 31.12.2023 r.

180. Pismo Beneficjenta znak: IT-II.45.1.28.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania realizowanego przez partnera – ŚCMiN w Kielcach,

181. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony w dniu 29.12.2023 r., zgodnie z którym możliwe jest uwzględnienie zaproponowanej przez Beneficjenta zmiany zakresu rzeczowego projektu,

182. Pismo IZ znak: IR-VIII.432.11.9.2020 z dnia 29.12.2023 r. informujące o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,

Ponadto, celem potwierdzenia prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego projektu, w trakcie niniejszego audytu przeprowadzono oględziny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez partnerów w ramach objętej badaniem próby wydatków kwalifikowalnych.

Z uwagi na dużą czasochłonność weryfikacji zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (1301 sztuk w 16 lokalizacjach na terenie województwa), oględzinami objęto wybraną losowo za pomocą ACL próbę 30 elementów.

Liczebność próby uzależniona była wyłącznie od liczebności elementów składających się na badaną populację. Dobór próby elementów do objęcia badaniem został dokonany zgodnie ze stosowanym przez Komisję Europejską poniższym podejściem do wyboru próby:

Liczebność populacji	Liczebność próby
1-9	wszystkie elementy
10-50	10
51-500	20
501-1000	25
1001-2000	30
2001 i więcej	40

Doboru próby elementów do badania dokonano metodą losową przy zastosowaniu oprogramowania ACL.

Wylosowane do oględzin środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wymienione zostały w poniższej tabeli:

Lp	Nazwa Partera	Nazwa typ	Numer seryjny
1	ZOZ Kazimierza Wielka	Komputer HP ProDesk 600 G6 Small Form Factor Base Unit RCTO	
2	ZOZ Kazimierza Wielka	Lexmark MS521dn	
3	SCMiN w Kielcach	DELL EMC PowerEdge R640	
4	SCMiN w Kielcach	Vmware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts	b/n
5	ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski	Komputer HP ProDesk 405 G6 SFF	
6	Szpital Starachowice	Fujitsu Primergy Online UPS 8kVA/8kW R/T 6U GEN2	
7	ZOZ Staszów	AJHMedia WF2152B	
8	ZOZ Staszów	AJHMedia WF2152B	
9	Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.	Dell EMC PowerEdge R540	
10	ŚCR w Czarnieckiej Górze	Netgear M4300-52G Managed Switch 48x1G Stackable 2x1G and 2xSFP+ (GSM4352S-100NES)	
11	Szpital w Czerwonej Górze	Komputer HP ProDesk 405 G6 SFF	
12	ŚCO w Kielcach	CISCO CATALYST C9200L-STACK-LIT=	b/n
13	WSZ w Kielcach	Komputer Lenovo M80s (11CVS3F100)	
14	WSZ w Kielcach	Komputer Lenovo M80s (11CVS3F100)	
15	WSZ w Kielcach	Komputer Lenovo M80s (11CVS3F100)	
16	WSZ w Kielcach	Komputer Lenovo M80s (11CVS3F100)	
17	WSZ w Kielcach	Komputer Lenovo M80s (11CVS3F100)	
18	WSZ w Kielcach	Monitor IIYAMA ProLite XB248HSU-B3	
19	WSZ w Kielcach	Monitor IIYAMA ProLite XB248HSU-B3	
20	ŚCP w Morawicy	COMEX Core 6kVA	
21	ŚCP w Morawicy	Zasilacz Aruba X371 12V DC 250W PS - 4 szt.	
22	ŚCP w Morawicy	Moduł Aruba 3810M/2930M 4-port SFP+ MACsec Mod - 4 szt.	
23	ŚCP w Morawicy	licencja rejestracji on-line	b/n
24	ŚCP w Morawicy	HP ProDesk 405 G6 SFF	
25	ŚCP w Morawicy	HP ProDesk 405 G6 SFF	
26	ŚCP w Morawicy	HP ProDesk 405 G6 SFF	
27	ŚCP w Morawicy	HP ProDesk 405 G6 SFF	
28	ŚCP w Morawicy	Iiyama E2283HS-B25	
29	ŚCP w Morawicy	Iiyama E2283HS-B80	
30	ŚCP w Morawicy	Iiyama E2283HS-B116	

Ponadto, oględzinami objęto wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Zakładu Przyrodoleczniczego z przeznaczeniem na serwerownię zrealizowanego przez partnera – Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący;
- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie;
- czy projekt został zrealizowany zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie.

W trakcie niniejszego audytu sprawdzono również, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Okres objęty wnioskiem	Data złożenia (wersja ostateczna)	Data zatwierdzenia	Wydatki całkowite (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Dofinansowanie (PLN)
1	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039	18.11.2021 – 14.12.2021	14.12.2021 (03.02.2022)	11.07.2022	15.484.594,11	14.575.291,35	12.617.303,50
2	RPSW.07.01.00-26-0042/17-042	26.01.2022 – 03.02.2022	03.02.2022 (03.02.2022)	11.07.2022	259.603,35	259.603,35	220.662,85
3	RPSW.07.01.00-26-0042/17-043	04.02.2022 – 23.02.2022	23.02.2022 (09.03.2022)	11.07.2022	1.039.396,46	1.039.396,46	883.486,99
4	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047	13.05.2022 – 14.06.2022	14.06.2022 (06.07.2022)	05.10.2022	12.535.397,93	12.535.397,93	10.655.088,20

5	RPSW.07.01.00-26-0042/17-049	06.07.2022 – 25.08.2022	25.08.2022 (20.09.2022)	29.11.2022	362.326,86	362.326,86	307.977,80
6	RPSW.07.01.00-26-0042/17-050	26.08.2022 – 18.10.2022	18.10.2022 (16.11.2022)	14.02.2023	2.651.783,62	2.640.906,12	2.244.770,20
7	RPSW.07.01.00-26-0042/17-052	22.10.2022 – 28.11.2022	28.11.2022 (14.12.2022)	14.12.2022	84.063,62	69.065,63	58.705,77
8	RPSW.07.01.00-26-0042/17-053	29.11.2022 – 29.12.2022	29.12.2022 (10.01.2023)	03.04.2023	3.146.489,31	2.637.735,75	2.242.075,39
9	RPSW.07.01.00-26-0042/17-054	30.12.2022 – 27.01.2023	27.01.2023 (28.02.2023)	28.02.2023	161.247,20	155.887,85	132.504,65
10	RPSW.07.01.00-26-0042/17-057	10.05.2023 – 25.05.2023	25.05.2023 (30.06.2023)	09.10.2023	670.066,41	670.066,41	569.556,45
11	RPSW.07.01.00-26-0042/17-059	27.05.2023 – 02.06.2023	02.06.2023 (14.06.2023)	15.06.2023	91.872,70	91.872,70	78.091,80
12	RPSW.07.01.00-26-0042/17-060	03.06.2023 – 05.07.2023	05.07.2023 (24.07.2023)	31.10.2023	911.688,59	844.287,09	717.644,02
13	RPSW.07.01.00-26-0042/17-061	06.07.2023 – 08.07.2023	08.07.2023 (21.07.2023)	31.10.2023	234.035,65	234.035,65	198.930,29
14	RPSW.07.01.00-26-0042/17-065	12.09.2023 – 03.10.2023	03.10.2023 (20.10.2023)	24.10.2023	95.075,42	95.075,42	80.414,11

4. Dokumenty potwierdzające zadeklarowane wydatki kwalifikowalne, wybrane do szczegółowej analizy, jako „próba w próbie” (metodologia wyboru próby do szczegółowej analizy opisana został w części A pkt 2 niniejszego podsumowania ustaleń):

1) Wydatek zadeklarowany w poz. 9 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura VAT na FVSV/0011/21/10 z dnia 14.10.2021 r., wystawiona przez MAXTO [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Karola Szymanowskiego 11 za 60 zestawów komputerowych oraz 60 pakietów biurowych MS Office Home & Business 2019 PL 64 bit OEM(umowa nr OK-III.273.15.2021 z dnia 07.04.2021 r.), na kwotę netto: 280.800,00 PLN, VAT: 64.584,00 PLN, brutto: 345.384,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 345.384,00 PLN, opatrzona pieczętkami o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” oraz „Projekt RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
- Protokół odbioru zadania do umowy nr OK-III.273.15.2021 z dnia 07.04.2021 r., sporządzony w dniu 15.09.2021 r.,

- Umowa Nr OK-III.273.15.2021 zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
a Wykonawcami występującymi wspólnie: 1) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 2) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 3) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” – Część nr I – dostawa zestawów komputerowych (numer sprawy: OK-III.272.1.49.2020) za kwotę 1 843 806,90 PLN w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 345.384,00 PLN tytułem FVSV/0011/21/10, wykonanego w dniu 12.11.2021 r. z rachunku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz [REDAKTOWANE],
 - Wyciąg z rachunku bankowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. nr 10/2021 z dnia 12.11.2021 r., potwierdzający dokonanie przelewu kwoty 345.384,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE].
 - Wydruk z ewidencji księgowej ZOZ w Ostrowcu Św.:
 - Dokument pt. FVI – Faktury zakupu inwestycyjne nr FVI/0001/10/21 z dnia 31.10.2021 r., dot. zaewidencjonowania faktury zakupu na koncie [REDAKTOWANE] oraz koncie rozrachunków z dostawcą [REDAKTOWANE],
 - Dokument pt. WGIZ – [REDAKTOWANE] – zaliczki nr WGIZ/0010/21 z dnia 26.11.2021 r., dot. zaewidencjonowania w księgach rachunkowych na kontach: [REDAKTOWANE] – rozrachunki z dostawcą oraz [REDAKTOWANE] – rachunek bankowy zapłaty za fakturę nr FVSV/0011/21/10,
- 2) Wydatek zadeklarowany w poz. 14 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:
- Faktura VAT nr FA/1769/2021 z dnia 06.10.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], T. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu za realizację I etapu umowy nr PN/26/2021, na kwotę netto: 968.658,57 PLN, VAT: 222.791,47 PLN, brutto: 1.191.450,04 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.191.450,04 PLN, opatrzona opisem o treści: „Projekt RPSW.07.01.00-26-0042/17 RPOWŚ na lata 2014-2020 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
 - Certyfikat Legalnego Nabycia Oprogramowania ORACLE / Arrow ECS / [REDAKTOWANE], dot. oprogramowania ORACLE Standard Edition 2 CPU PERPET oraz ORACLE Support std edition 2 CPU ASFU,

- Protokół odbioru zadania – etap 1 do umowy nr PN/26/1/2021 z dnia 01.06.2021 r., sporządzony w dniu 05.10.2021 r.,
- Umowa nr PN/26/1/2021 zawarta w dniu 01.06.2021 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Zygmunta Schinzla 13, 27-600 Sandomierz oraz Konsorcjum firm: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu informatycznego za wynagrodzenie w kwocie 2.978.625,11 PLN brutto (2.429.695,20 PLN netto), w terminie 300 dni od daty zawarcia umowy, wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2021 r.,
- Wyciąg z rachunku bankowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, prowadzonego przez PKO B.P. S.A. nr 16/2021 z dnia 12.11.2021 r., potwierdzający dokonanie przelewu kwoty 1.191.450,04 PLN na rachunek [REDAKTOWANO]
- Wydruk z ewidencji księgowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
 - [REDAKTOWANO] – Środki trwałe w budowie – śr. UE 85%,
 - [REDAKTOWANO] – Środki trwałe w budowie – śr. własne 15%,
 - [REDAKTOWANO] – Rachunek nr (...) Informatyzacja
 - [REDAKTOWANO] – Rozrachunki z tytułu zakupu aktywów trwałych UE / [REDAKTOWANO] /,
 - [REDAKTOWANO] – ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
 - [REDAKTOWANO] – ewidencja środków trwałych

3) Wydatek zadeklarowany w poz. 15 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura VAT nr 01036-08-21-IMP z dnia 07.09.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, za licencje i wdrożenie systemów: EDM, HIS, rejestracja online, RIS/PACS oraz oprogramowanie systemowe bazodanowe, nr umowy CAGK/1855/U/2020, na kwotę netto: 818.500,00 PLN, VAT: 162.755,00 PLN, brutto: 981.255,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 981.255,00 PLN, opatrzona pieczęcią o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 RPSW.07.01.00-26-0042/17 InPlaMed WŚ”,
- Faktura korygująca VAT nr 00007-12-21-IMP-KOR z dnia 06.12.2021 r., dotycząca zmiany wartości poszczególnych pozycji faktury, bez zmiany wartości całkowitej,

- Protokół odbioru etapu nr 3: Dostawa z wdrożeniem oprogramowania do realizacji EDM wraz z przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych, sporządzony w dniu 06.08.2021 r. na podstawie umowy z dnia 11.12.2020 r. nr 251/2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.02.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 23.04.2021 r. (zaewidencjonowanej w [REDAKTOWANO] pod nr [REDAKTOWANO],
 - Protokół odbioru końcowego, sporządzony w dniu 13.08.2021 r.
 - Umowa nr 251/2020 zawarta w dniu 11.12.2020 r. pomiędzy Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna oraz [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], 3 [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach zadania pn. Informatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kam. za wynagrodzenie w kwocie 1.789.352,70 PLN brutto (1.475.490 PLN netto), w terminie do 160 dni od daty zawarcia umowy, w tym Etap 3 – 150 dni od zawarcia umowy
 - Aneks nr 1 do umowy nr 251/2020 zawarty w dniu 01.02.2021 r., dot. zmiany wartości etapów nr 2 i 3, przy niezmienionej wartości całkowitej zamówienia,
 - Aneks nr 2 do umowy nr 251/2020, zawarty w dniu 23.04.2021 r., dotyczący przedłużenia na wniosek Zamawiającego terminu realizacji etapu 3 oraz całego kontraktu o 90 dni z uwagi na zmiany organizacyjne spowodowane pandemią COVID-19,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 981.255,00 PLN tytułem Faktura VAT nr 01036-08-21-IMP, wykonanego w dniu 07.10.2021 r. z rachunku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej na rzecz [REDAKTOWANO],
 - Wydruk z ewidencji księgowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za okres od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r.:
 - [REDAKTOWANO] – Rachunek środków pochodzących z dotacji 2,
 - [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO].
- 4) Wydatek zadeklarowany w poz. 17 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:
- Faktura 8510005859 z dnia 30.11.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), nr umowy DZPiZ-380-35/2020, na kwotę netto: 1.853.702,00 PLN, VAT: 426.351,46 PLN, brutto: 2.280.053,46 PLN wydatek kwalifikowalny: 2.280.053,46 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt

realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru końcowego do umowy nr DZPiZ-380-35/2020 z dnia 31.05.2021, sporządzony w dniu 26.11.2021 r.
 - Umowa nr DZPiZ-380-35/2020 zawarta w dniu 31.05.2021 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów oraz [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) za wynagrodzenie w kwocie 2.280.053,46 PLN brutto (1.853.702,00 PLN netto), w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy,
 - Wyciąg nr 18 z dnia 07.12.2021 r. z rachunku bankowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, prowadzonego przez BGK, potwierdzający dokonanie przelewu w dniu 07.12.2021 r. kwoty 2.280.053,46 PLN tytułem: 8510005859 na rzecz [REDAKTOWANO],
 - Wydruk z ewidencji księgowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za okres od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r.:
 - [REDAKTOWANO] – Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Św. – wydatki kwalifikowalne,
 - [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO] – Środki trwałe – narzędzia, przyrządy i wyposażenie,
 - [REDAKTOWANO] – Środki trwałe – maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania,
 - [REDAKTOWANO] – Wydatek kwalifikowalny,
 - [REDAKTOWANO] – Wartości niematerialne i prawne – Informatyzacja Placówek Medycznych – InPlaMed WŚ,
- 5) Wydatek zadeklarowany w poz. 20 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:
- Faktura nr 1632/FV/OKI/2021 z dnia 30.09.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, za dostawę serwerów i oprogramowania oraz wdrożenie EDM i migrację danych, a także integrację oprogramowania, na podstawie umowy z dnia 08.03.2021 r., (nr sprawy Adg 2010-02/20), na kwotę netto: 784.326,00 PLN, VAT: 180.394,98 PLN, brutto: 964.720,98 PLN wydatek kwalifikowalny: 964,720,98 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru końcowego do umowy z dnia 08.03.2021, sporządzony w dniu 28.09.2021 r.
 - Umowa zawarta w dniu 08.03.2021 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Kielcach, ul. Żelazna 35, oraz [REDAKTED] ul. [REDAKTED], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) za wynagrodzenie w kwocie 964.720,98 PLN brutto (784.326,00 PLN netto), w terminie do 210 dni od daty zawarcia umowy,
 - Wyciąg nr 17 z dnia 20.10.2021 r. z rachunku bankowego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, prowadzonego przez BGK, potwierdzający dokonanie przelewu w dniu 20.10.2021 r. kwoty 964.720,98 PLN tytułem: f-ra 1632 na rzecz [REDAKTED],
 - Plan kont związanych z projektem InPlaMed,
 - Wydruk z ewidencji księgowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, dotyczący zapisów dokonanych na kontach:
 - [REDAKTED] – środki trwałe w budowie sfinansowane ze środków unijnych – InPlaMed,
 - [REDAKTED] – Rachunek bankowy InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTED] – Rozrachunki – [REDAKTED],
 - Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych InPlaMed WŚ – z księgi środków trwałych,
 - Dowody OT, dot. przyjęcia do ewidencji środków trwałych zakupionych w ramach badanych wydatków,
- 6) Wydatek zadeklarowany w poz. 25 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:
- Faktura 00002/10/2021/RPS z dnia 11.10.2021 r., wystawiona przez [REDAKTED]. [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED] NIP: [REDAKTED] dla partnera: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), nr umowy BO.022.51.2021 (ZP) z dnia 12.05.2021 r., na kwotę netto: 1.390.098,00 PLN, VAT: 319.722,54 PLN, brutto: 1.709.820,54 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.090.911,05 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
 - Dokument pt. „Opis do F 00002/10/2021/RPS”
 - Protokół odbioru końcowego do umowy nr BO.022.51.2021 (ZP) z dnia 12.05.2021, sporządzony w dniu 11.10.2021 r.

- Umowa nr BO.022.51.2021 (ZP) zawarta w dniu 12.05.2021 r. pomiędzy „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 oraz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) obejmująca dwa zadania:
 - Nr 1 – dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym,
 - Nr 2 – dostawę i wdrożenie oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI)

za wynagrodzenie w kwocie 1.709.820,54 PLN brutto (1.390.098,00 PLN netto), w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy (zadanie 1 – 90 dni, zadanie 2 – 180 dni),

- Dokument pt. „Przelew SPLIT – Szczegóły transakcji zrealizowanej” dot. przelewu kwoty 778.929,52 PLN zrealizowanego w dniu 10.11.2021 r. tytułem „ZA ST-49/F/00002/10/2021” z rachunku bankowego Uzdrowiska Busko-Zdrój w PKO Banku Polskim S.A. na rzecz [REDAKTOWANO].
- Dokument pt. „Potwierdzenie transakcji” dot. przelewu kwoty 930.891,02 PLN zrealizowanego w dniu 10.11.2021 r. tytułem „/VAT/174069,05/IDC/9591942766/INV/S T-49/F/00002/10/2021/TXT/Za-49/F/00002/10/2021” z rachunku bankowego Uzdrowiska Busko-Zdrój w ING Banku Śląskim S.A. na rzecz [REDAKTOWANO]
- Wydruk z ewidencji księgowej dot. zaksięgowania faktury na kontach: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO],
- Dowody OT, potwierdzające przyjęcie do ewidencji zakupionych środków trwałych,

7) Wydatek zadeklarowany w poz. 28 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura nr 17/10/2021 z dnia 07.10.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, za dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), na podstawie umowy nr 5/2021 z dnia 08.02.2021 r., na kwotę netto: 1.489.762,00 PLN, VAT: 342.645,26 PLN, brutto: 1.832.407,26 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.832.407,26 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru końcowego do umowy nr 5/2021 z dnia 08.02.2021, sporządzony w dniu 05.10.2021 r.
 - Umowa zawarta nr 5/2021 w dniu 08.02.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą w Czarnieckiej Górze 43, 26-220 Stąporków, oraz [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]), której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) za wynagrodzenie w kwocie 1 832 407,26 PLN brutto (1 489 762,00 PLN netto), w terminie do 240 dni od daty zawarcia umowy,
 - Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 1.832.407,26 PLN zrealizowanego w dniu 05.11.2021 r. tytułem „wdrożenie infrastr.serwerowej” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Banku Spółdzielczym w Końskich na rzecz [REDAKTOWANO].
 - Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za październik i listopad 2021 r.:
 - [REDAKTOWANO] – środki trwałe w budowie - InPlaMed
 - [REDAKTOWANO] – Rachunek środków Projekt - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANO] – Rozrachunki z tyt. Środków trwałych w budowie – InPlaMed,
 - Dowody OT, potwierdzające przyjęcie zakupionych środków trwałych do ewidencji Partnera
 - Karty środków trwałych zakupionych na podstawie badanej faktury,
- 8) Wydatek zadeklarowany w poz. 33 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:
- Faktura nr FVS\0005\21\10 z dnia 14.10.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, za zestawy komputerowe typ 1 – 90 szt. Oraz oprogramowanie – pakiet biurowy Ms Office H&B PL – 90 szt., na podstawie umowy nr OK-III.273.15.2021 z dnia 07.04.2021 r., na kwotę netto: 376.200,00 PLN, VAT: 86.526,00 PLN, brutto: 462.726,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 462.726,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
 - Protokół odbioru końcowego do umowy nr OK-III.273.15.2021 z dnia 07.04.2021 r., sporządzony w dniu 05.10.2021 r.
 - Umowa nr OK-III.273.15.2021 zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa

Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, oraz wykonawcami występującymi wspólnie:

- [REDAKTOWANE] z siedzibą w ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE], z siedzibą: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

której przedmiotem była dostawa zestawów komputerowych do partnerów Projektu za łączne wynagrodzenie w kwocie 1 843 806,90 PLN brutto, w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy, wraz z aneksami nr 1 i 2, wydłużającymi termin realizacji do dnia 20.10.2021 r.

- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 452.314,67 PLN zrealizowanego w dniu 09.11.2021 r. tytułem „/VAT/84579,17/IDC/5130259779/INV/FVSV/0005/21/10/TXT/fra-FVSV/0005/21/10” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE]
- Wydruk z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za okres od stycznia do listopada 2021 r.:
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UE – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Śr. Własne – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UM – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
- Dowody OT, potwierdzające przyjęcie do ewidencji zakupionych środków trwałych,

9) Wydatek zadeklarowany w poz. 34 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura nr FAE/000006/11/2021 z dnia 05.11.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], z siedzibą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, za przełączniki sieciowe oraz UTM, na podstawie umowy nr 194/D/2021 z dnia 05.08.2021 r., na kwotę netto: 298.000,00 PLN, VAT: 68.540,00 PLN, brutto: 366.540,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 366.540,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru zadania do umowy nr 194/D/2021 z dnia 05.08.2021, sporządzony w dniu 04.10.2021 r.
- Umowa nr 194/D/2021 zawarta w dniu 05.08.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, oraz wykonawcą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem była dostawa modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej za wynagrodzenie w kwocie 366.540,00 PLN brutto (298.000,00 PLN netto), w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 311.599,00 PLN zrealizowanego w dniu 30.11.2021 r. tytułem „/VAT/58259,00/IDC/6462926077/INV/FAE/000006/11/2021/TXT/Fra FAE/000006/11/2021” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE]
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 54.981,00 PLN zrealizowanego w dniu 30.11.2021 r. tytułem „/VAT/10281,00/IDC/6462926077/INV/FAE/000006/11/2021/TXT/Fra FAE/000006/11/2021” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE]
- Wydruk z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za okres od stycznia do listopada 2021 r.:
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UE – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Śr. Własne – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UM – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
- Dowody OT, potwierdzające przyjęcie do ewidencji zakupionych środków trwałych,

10) Wydatek zadeklarowany w poz. 35 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura nr FAE/000017/11/2021 z dnia 10.11.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], z siedzibą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem, na podstawie

umowy nr 193/D/2021 z dnia 05.08.2021 r., na kwotę netto: 1.108.060,00 PLN, VAT: 254.876,80 PLN, brutto: 1.363.036,80 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.363.036,80 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru zadania do umowy nr 193/D/2021 z dnia 05.08.2021 r., sporządzony w dniu 29.10.2021 r.
- Umowa nr 194/D/2021 zawarta w dniu 05.08.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, oraz wykonawcą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem była dostawa modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej za wynagrodzenie w kwocie 1.363.036,80 PLN brutto (1.108.160,00 PLN netto), w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy, wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.10.2021 r. przedłużającym termin realizacji umowy do 85 dni od daty zawarcia umowy.
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 1.158.581,28 PLN zrealizowanego w dniu 30.11.2021 r. tytułem „/VAT/216645,28/IDC/6462926077/INV/FAE/000017/11/2021/TXT/Fra FAE/000017/11/2021” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE],
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 54.981,00 PLN zrealizowanego w dniu 30.11.2021 r. tytułem „/VAT/38231,52/IDC/6462926077/INV/FAE/000017/11/2021/TXT/Fra FAE/000017/11/2021” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE],
- Wydruk z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za okres od stycznia do listopada 2021 r.:
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UE – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Śr. Własne – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UM – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
- Dowody OT, potwierdzające przyjęcie do ewidencji zakupionych środków trwałych,

11) Wydatek zadeklarowany w poz. 37 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura nr 24/09/2021 z dnia 14.09.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]. NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem, na podstawie umowy nr 406/155/2020 z dnia 01.06.2021 r., na kwotę netto: 803.100,00 PLN, VAT: 184.713,00 PLN, brutto: 987.813,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 987.813,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr 406/155/2020 z dnia 01.06.2021, sporządzony w dniu 27.08.2021 r.
- Umowa nr 406/155/2020 zawarta w dniu 01.06.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (25-734), oraz wykonawcą: [REDAKTOWANO] z siedzibą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]), której przedmiotem była modernizacja infrastruktury sprzętowej Data Center w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach za wynagrodzenie w kwocie 987.813,00 PLN brutto (803.100,00 PLN netto), w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 29.08.2021 r..
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 148.171,95 PLN zrealizowanego w dniu 14.10.2021 r. tytułem „/VAT/27706,95/IDC/9452155088/INV/24/09/2021/TXT/24/09/2021FI-2021/08/0007” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANO],
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 839.641,05 PLN zrealizowanego w dniu 14.10.2021 r. tytułem „/VAT/157006,05/IDC/9452155088/INV/24/09/2021/TXT/24/09/2021FI-2021/08/0007” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANO],
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pt. Zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem, zawierający zapisy na kontach:
 - [REDAKTOWANO] – Projekt InPlaMed,
 - [REDAKTOWANO] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDAKTOWANO] – Dotacja UMWŚ na zakup sprzętu medycznego,
 - 1 [REDAKTOWANO] – Rachunki bieżące/Podstawowy
 - [REDAKTOWANO] – Rachunki bieżące/InPlaMed Zaliczka

- [REDACTED] – [REDACTED]
- Dokument pkt Dekret pełny szczegółowy, dot. dokonania zapisów na kontach
 - [REDACTED] – Projekt InPlaMed,
 - [REDACTED] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDACTED] – Dotacja UMWS na zakup sprzętu medycznego,
 - [REDACTED] – [REDACTED],

12) Wydatek zadeklarowany w poz. 39 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura nr 1870/11/2021 z dnia 29.11.2021 r., wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] Kielce, [REDACTED] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, za dostawę przełączników serwerowych, przełączników FC, modułów SFP, serwerów, obudów, systemu przełączania LAN i SAN, systemu do backupu danych, deduplikatora sprzętowego, wirtualizację mocy obliczeniowej, automatyzację zadań przełączania maszyn wirtualnych i macierz dyskową, na podstawie umowy nr 407/155/2020 z dnia 13.07.2021 r., na kwotę netto: 1.449.885,00 PLN, VAT: 333.473,55 PLN, brutto: 1.783.358,55 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.783.358,55 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr 407/155/2020 z dnia 13.07.2021 r., sporządzony w dniu 29.11.2021 r.
- Umowa nr 407/155/2020 zawarta w dniu 01.06.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (25-734), oraz wykonawcą: [REDACTED] z siedzibą [REDACTED], ul. [REDACTED], której przedmiotem była modernizacja infrastruktury sprzętowej Data Center w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach za wynagrodzenie w kwocie 1.783.358,55 PLN brutto (1.449.885,00 PLN netto), w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 10.11.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2021 r., przedłużającym termin wykonania umowy do 150 dni, tj. do dnia 10.12.2021 r.
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 1.515.854,77 PLN zrealizowanego w dniu 03.12.2021 r. tytułem „/VAT/283.452,52/IDC/6572923418/INV/1870/11/2021/TXT/1870/11/2021FI-2021/11/0004” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDACTED],

- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 267.503,78 PLN zrealizowanego w dniu 09.12.2021 r. tytułem „/VAT/50021,03/IDC/6572923418/INV/1870/11/2021/TXT/1870/11/2021FI-2021/11/0004” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANE],
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pt. Zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem, zawierający zapisy na kontach:
 - [REDAKTOWANE] – Projekt InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDAKTOWANE] – Dotacja UMWS na zakup sprzętu medycznego,
 - [REDAKTOWANE] – Rachunki bieżące/Podstawowy
 - [REDAKTOWANE] – Rachunki bieżące/InPlaMed Zaliczka
 - [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE],
- Dokument pkt Dekret pełny szczegółowy, dot. dokonania zapisów na kontach:
 - [REDAKTOWANE] – Projekt InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDAKTOWANE] – Dotacja UMWS na zakup sprzętu medycznego,
 - [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE]

13) Wydatek zadeklarowany w poz. 41 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039:

- Faktura nr FVS\0007\21\10 z dnia 14.10.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, za zestawy komputerowe typ 1 – 120 szt. oraz oprogramowanie – pakiet biurowy Ms Office H&B PL – 120 szt., na podstawie umowy nr OK-III.273.15.2021 z dnia 07.04.2021 r., na kwotę netto: 501.600,00 PLN, VAT: 115.368,00 PLN, brutto: 616.968,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 616.968,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
- Protokół odbioru zadani do umowy nr OK-III.273.15.2021 z dnia 07.04.2021 r., sporządzony w dniu 30.09.2021 r.
- Umowa nr OK-III.273.15.2021 zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa

Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, oraz wykonawcami występującymi wspólnie:

- [REDAKTOWANE] z siedzibą w ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE], z siedzibą: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

której przedmiotem była dostawa zestawów komputerowych do partnerów Projektu za łączne wynagrodzenie w kwocie 1 843 806,90 PLN brutto, w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy, wraz z aneksami nr 1 i 2, wydłużającymi termin realizacji do dnia 20.10.2021 r.

- Wyciąg z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A., potwierdzający dokonanie w dniu 12.11.2021 r. przelewu kwoty 616.968,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE] za fakturę nr FVSV/00007/21/10
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, odnośnie zapisów związanych z zakupem, dokonanych na kontach:
 - [REDAKTOWANE] Wartości niematerialne i prawne ponad 3,5 tys.,
 - [REDAKTOWANE] – Zestawy komputerowe,
 - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],

14) Wydatek zadeklarowany w poz. 6 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-043:

- Faktura VAT nr 00923-07-21-IMP z dnia 10.08.2021 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, za licencje i wdrożenie systemów: EDM, HIS, oprogramowanie systemowe bazodanowe, nr umowy P/40/11/2020/INF/1 z dnia 22.02.2021 r., na kwotę netto: 634.200,00 PLN, VAT: 145.866,00 PLN, brutto: 780.066,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 780.066,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”, wraz z notą korygującą nr 581/09/2021 z dnia 01.09.2021 r. dot. adresu nabywcy,
- Protokół odbioru etapu III: Dostawa i systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w ramach zadania pn. Informatyzacja PZOZ w Starachowicach, sporządzony w dniu 21.07.2021 r. na podstawie umowy nr P/40/11/2020/INF/1 (wew. CAGK/342/U/2021) z dnia 22.02.2021 r.,

- Umowa nr P/40/11/2020/INF/1 zawarta w dniu 22.02.2021 r. pomiędzy Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, z siedzibą ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice oraz [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach zadania pn. Informatyzacja PZOZ w Starachowicach. za wynagrodzenie w kwocie 2.203.914,00 PLN brutto (1.791.800,00 PLN netto), w terminie do 160 dni od daty zawarcia umowy, w tym Etap 3 – 150 dni od zawarcia umowy
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 780.066,00 PLN tytułem 00923 07 21, wykonanego w dniu 15.10.2021 r. z rachunku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na rzecz [REDAKTOWANO].,
- Wydruki z ewidencji księgowej w zakresie zapisów na kontach:
 - [REDAKTOWANO] – rozrachunki - InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTOWANO] – Wart. Niematerialne i prawne – InPlaMed WŚ
- Dowody „Przyjęcie Środka Trwałego (OT)”:
 - Nr [REDAKTOWANO] z dnia 21.07.2021 r. dot. licencji EDM,
 - Nr [REDAKTOWANO] z dnia 21.07.2021 r. dot. licencji HIS,
 - Nr [REDAKTOWANO]1 z dnia 21.07.2021 r. dot. oprogramowania bazodanowego ORACLE SE2,

15) Wydatek zadeklarowany w poz. 2 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047:

- Faktura VAT nr FA/6/02/2022/MCI z dnia 17.02.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, za dostawę detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI do aparatu RTG Movipan IC, nr umowy 38/2021, na kwotę netto: 101.851,71 PLN, VAT: 8.148,14 PLN, brutto: 109.999,85 PLN wydatek kwalifikowalny: 109.999,85 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
- Protokół odbioru dostawy do umowy nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dot. : detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI do aparatu RTG Movipan IC, sporządzony w dniu 16.02.2022 r.,
- Umowa nr 38/2021 zawarta w dniu 20.12.2022 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej oraz [REDAKTOWANO]

██████████. z siedzibą ██████████, ██████████, której przedmiotem była dostawę detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI do aparatu RTG Movipan IC za wynagrodzenie w kwocie 109.999,85 PLN brutto, w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy,

- Wyciąg z rachunku bankowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A., potwierdzający dokonanie w dniu 18.03.2022 r. przelewu kwoty 109.999,85 PLN na rzecz ██████████ za fakturę nr FA/6/02/2022/MCI,
- Wydruk z ewidencji księgowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, odnośnie zapisów związanych z zakupem, dokonanych na kontach:
 - ██████████ – Środki trwałe w budowie – Inwestycje w toku – UE – InPlaMed – środki unijne,
 - ██████████ – ██████████,
 - ██████████ – ██████████ – środki,

16) Wydatek zadeklarowany w poz. 5 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047:

- Faktura VAT nr 1/2022 z dnia 02.03.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, NIP: ██████████ dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Matki i Dziecka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, za dostawę i wdrożenie serwerów, macierzy dyskowych oraz oprogramowania nr umowy SAG 62/2021, na kwotę netto: 1.193.503,00 PLN, VAT: 274.505,69 PLN, brutto: 1.468.008,69 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.468.008,69 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr SAG 62/2021 z dnia 23 września 2021 r., sporządzony w dniu 02.03.2022 r.,
- Umowa nr SAG 62/2021 zawarta w dniu 22.09.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalem Specjalistycznym w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce oraz ██████████. z siedzibą ██████████, ██████████, której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz oprogramowania SSI w zakresie e-usług w terminie 160 dni od zawarcia umowy za wynagrodzenie w kwocie 1.468.008,69 PLN brutto (1.193.503,00 PLN netto),
- Potwierdzenie wykonanej operacji kwoty 1.247.807,39 PLN, wykonanego w dniu 06.04.2022 r. z rachunku Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala

Specjalistycznego w Kielcach na rzecz [REDAKTOWANE]. tytułem
/VAT/233329,84/IDC/5213833703/INV/1/2022/TXT/Faktura VAT 1-2022,

- Potwierdzenie wykonanej operacji kwoty 220.201,30 PLN, wykonanego w dniu 06.04.2022 r. z rachunku Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach na rzecz [REDAKTOWANE] tytułem /VAT/41175,85/IDC/5213833703/INV/1/2022/TXT/Faktura VAT 1-2022,
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach pt. „Faktura zakupu środków trwałych” odnośnie zapisów związanych z zakupem, dokonanych na kontach:
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]

17) Wydatek zadeklarowany w poz. 6 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047:

- Faktura VAT nr 4/04/2022 z dnia 11.04.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Matki i Dziecka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, za dostawę i wdrożenie serwerów, macierzy dyskowych oraz oprogramowania nr umowy SAG 60/2021 z dnia 22.09.2021 r., na kwotę netto: 896.700,00 PLN, VAT: 103.536,00 PLN, brutto: 1.000.236,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.000.236,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr SAG 60/2021 z dnia 22 września 2021 r., sporządzony w dniu 08.04.2022 r.,
- Umowa nr SAG 60/2021 zawarta w dniu 22.09.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalem Specjalistycznym w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce oraz [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury medycznej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Diagnostyki Obrazowej RIS/PACS w terminie 200 dni od zawarcia umowy za wynagrodzenie w kwocie 1.000.236,00 PLN brutto (896.700,00 PLN netto),
- Potwierdzenie wykonanej operacji kwoty 850.200,60 PLN, wykonanego w dniu 11.05.2022 r. z rachunku Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach na rzecz [REDAKTOWANE] tytułem 17500009/VAT/88005,60/IDC/1132757083/INV/4/04/2022/TXT/Faktura VAT 4/04/2022,

- Potwierdzenie wykonanej operacji kwoty 150.035,40 PLN, wykonanego w dniu 11.05.2022 r. z rachunku Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach na rzecz [REDAKTOWANE] tytułem 17500009/VAT/15530,40/IDC/1132757083/INV/4/04/2022/TXT/Faktura VAT 4/04/2022,
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach pt. „Faktura zakupu środków trwałych” odnośnie zapisów związanych z zakupem, dokonanych na kontach:
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
- Dowód OT nr 17/2022 z dnia 30.12.2022 r.

18) Wydatek zadeklarowany w poz. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047:

- Faktura VAT nr 226/OZ/2022 z dnia 04.04.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, za realizację umowy nr PN/26/1/2020 z dnia 01.06.2020 r., na kwotę netto: 1.457.817,12 PLN, VAT: 325.397,94 PLN, brutto: 1.783.215,06 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.783.215,06 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt RPSW.07.01.00-26-0042/17 RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
- Korekta faktury VAT nr 1/OZ/2022 do dokumentu FS 226/OZ/2022 z dnia 04.04.2022 r., sporządzona w dniu 27.04.2022 r., dotycząca zwiększenia wartości faktury o kwotę 3.219,52 PLN netto, 740,49 PLN VAT, 3.960,01 PLN brutto, przyczyna korekty: błędna kalkulacja wartości 2 etapu. Wynagrodzenie za etap 2 – 60% wartości umowy – zgodnie z §9 pkt 2 ppkt 2. Wg protokołu zakończenia projektu z dnia 28.03.2022 r., zgodnie z formularzem cenowym – załącznik 2A do SIWZ (wartość umowy: 2.429.695,20 PLN netto, wartość I etapu wg faktury VAT nr FA/1769/2021 z dnia 06.10.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] - netto: 968.658,57 PLN),
- Protokół odbioru zadania – etap 1 do umowy nr PN/26/1/2021 z dnia 01.06.2021 r., sporządzony w dniu 28.03.2022 r.,
- Umowa nr PN/26/1/2021 zawarta w dniu 01.06.2021 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Zygmunta Schinżla 13,

27-600 Sandomierz oraz Konsorcjum firm: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
[REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie
infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu
informatycznego za wynagrodzenie w kwocie 2.978.625,11 PLN brutto
(2.429.695,20 PLN netto), w terminie 300 dni od daty zawarcia umowy, wraz
z Aneks nr 1 z dnia 28.06.2021 r.,

- Wyciąg z rachunku bankowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, prowadzonego przez PKO B.P. S.A. nr 6/2022 z dnia 29.04.2022 r., potwierdzający dokonanie przelewu kwot: 1.783.215,06 PLN oraz 3.960,01 PLN na rachunek [REDAKTOWANO]
- Wydruk z ewidencji księgowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
 - [REDAKTOWANO] – Środki trwałe w budowie – UE,
 - [REDAKTOWANO] – Rachunek bieżący UE,
 - [REDAKTOWANO] – Rozrachunki z tytułu zakupu aktywów trwałych UE,

19) Wydatek zadeklarowany w poz. 21 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047:

- Faktura nr 8510006201 z dnia 21.03.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, za dostawę i wdrożenie oprogramowania e-Uслуг na podstawie umowy nr 419/166/2021, na kwotę netto: 174.662,00 PLN, VAT: 40.172,26 PLN, brutto: 214.834,26 PLN wydatek kwalifikowalny: 214.834,26 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 RPSW.07.01.00-26-0042/17 RPOWŚ na lata 2014-2020 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr 419/166/2021 z dnia 21.12.2021 r., sporządzony w dniu 21.03.2022 r.,
- Umowa nr 419/166/2021 zawarta w dniu 21.12.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (25-734) oraz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa licencji oprogramowania składającego się z modułów e-usług oraz ich wdrożenie i uruchomienie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach za wynagrodzenie w kwocie 214.834,26 PLN brutto (174.662,00 PLN netto), w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,

- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 182.609,12 PLN zrealizowanego w dniu 31.03.2022 r. tytułem „/VAT/34146,42/IDC/7121076075/INV/85100006201/TXT/85100006201FI-2022/03/0004” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANO],
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 27.391,36 PLN zrealizowanego w dniu 31.03.2022 r. tytułem „/VAT/5121,96/IDC/7121076075/INV/85100006201/TXT/85100006201FI-2022/03/0004” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANO],
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 4.833,78 PLN zrealizowanego w dniu 31.03.2022 r. tytułem „/VAT/903,88/IDC/7121076075/INV/85100006201/TXT/85100006201FI-2022/03/0004” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANO],
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pt. Zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem, zawierający zapisy na kontach:
 - [REDAKTOWANO] – Projekt InPlaMed,
 - [REDAKTOWANO] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDAKTOWANO] – Dotacja UMWS na zakup sprzętu medycznego,
- Dokument pkt Dekret pełny szczegółowy, dot. dokonania zapisów na kontach
 - [REDAKTOWANO] – Projekt InPlaMed,
 - [REDAKTOWANO] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDAKTOWANO] – Dotacja UMWS na zakup sprzętu medycznego,
 - [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO],
- Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT/N-2022/03/0002 z dnia 31.03.2022 r..

20) Wydatek zadeklarowany w poz. 24 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047:

- Faktura nr WSZ/04/2022 z dnia 14.04.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Wojewódzki Szpital Zespolony, za dostawę i instalację sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i wdrożenie HIS, EDM i e-usługi na podstawie umowy nr 276/2021, na kwotę netto: 3.418.000,00 PLN, VAT: 786.140,00 PLN, brutto: 4.204.140,00 PLN wydatek kwalifikowalny:

4.204.140,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru końcowego do umowy nr 276/2021 z dnia 29.07.2021 r., sporządzony w dniu 14.04.2022 r.,
- Umowa nr 276/2021 zawarta w dniu 29.07.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 (25-736) oraz konsorcjum firm: [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] (Lider) i [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] (Partner), której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) za wynagrodzenie w kwocie 4.204.140,00 PLN brutto (3.418.000,00,00 PLN netto), w terminie do 210 dni od daty zawarcia umowy, wraz z aneksami:
 - Nr 1 z dnia 6.10.2021 r. – poprawa oczywistej pomyłki pisarskiej w załączniku nr 3 do umowy,
 - Nr 2 z dnia 24.01.2022 r. – zmiana oprogramowania systemowego w związku z wycofaniem przez producenta oprogramowania z oferty oraz wydłużenie terminu realizacji do 229 dni z uwagi na opóźnienia dostaw związane z Covid-19,
 - Nr 3 z dnia 01.03.2022 r., wydłużenie terminu realizacji umowy do 260 dni od zawarcia umowy,
- Wyciąg bankowy nr 7/2022 z dnia 12.05.2022 r. z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., potwierdzający przelew kwoty 4.204.140,00 PLN na rzecz [REDAKTED] za fakturę nr WSZ/04/2022,
- Wydruki z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zawierające zapisy na kontach:
 - [REDAKTED]** – Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTED] – Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTED]* – Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTED]** – Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,

21) Wydatek zadeklarowany w poz. 26 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047:

- Faktura VAT nr FV/014/05/22 z dnia 25.05.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]. NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, za dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI na podstawie umowy nr EZP-252-22/2020, na kwotę netto: 2.572.550,00 PLN, VAT: 591.686,50 PLN, brutto: 3.164.236,50 PLN wydatek kwalifikowalny: 3.164.236,50 PLN, opatrzona napisem wskazującym nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17,
- Nota obciążeniowa nr NOTA/0001/06/22 z dnia 06.06.2022 r., dotycząca obciążenia wykonawcy karą umowną na podstawie §15 pkt 2 ust. 1 umowy EZP-252-22/2020 za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy (okres od dnia 23.04.2022 r. do 11.05.2022 r.) w wysokości 97.756,90 PLN,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr EZP-252-22/2020 z dnia 17.05.2021 r., sporządzony w dniu 25.05.2022 r.,
- Umowa nr EZP-252-22/2020 zawarta w dniu 17.05.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, działającym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Spacerowa 5 oraz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu informatycznego za wynagrodzenie w kwocie 3.164.236,50 PLN brutto (2.572.550,00 PLN netto), w terminie 180 dni od daty zawarcia umowy, wraz z Aneksami
 - nr 1 z dnia 10.08.2021 r. – zmieniającym termin zakończenia na dzień 22.02.2022 r.,
 - nr 2 z dnia 31.08.2021 r. – zmieniającym model macierzy zapasowej na nowszy,
 - nr 3 z dnia 28.09.2021 r. – zmieniającym osobę reprezentującą wykonawcę,
 - nr 4 z dnia 18.01.2022 r., - zmieniającym termin zakończenia na dzień 22.04.2022 r., wraz z korespondencją:
- Zaświadczenie z dnia 19.11.2021 r. dotyczące uczestnictwa pracowników firmy [REDAKTOWANO] w uruchomieniu produkcyjnym systemu informatycznego ESKULAP w SPZOZ MSWiA w Poznaniu, gdzie stwierdzono przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
- Wniosek o Aneks do umowy z dnia 05.12.2021 r., dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy do dnia 21.03.2022 r. wraz z proponowanym zmienionym harmonogramem realizacji zadania,

- Pismo ŚCP w Morawicy z dnia 18.01.2022 r., informujące o wyrażeniu wniosku o wydłużenie terminu realizacji umowy z jednoczesnym wnioskiem o wydłużenie terminu do dnia 22.04.2022 r.,
- Wyciąg z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, prowadzonego przez SANTANDER Bank Polska S.A. nr 2022/008 z dnia 10.06.2022 r., potwierdzający dokonanie przelewu kwoty: 3.066.479,60 PLN na rachunek [REDAKTOWANE].
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy:
 - Dowód księgowy nr [REDAKTOWANE] z dnia 27.05.2022 r.,
 - Dowód księgowy nr [REDAKTOWANE] z dnia 10.06.2022 r.,oraz wydruki analityki kont:
 - [REDAKTOWANE] – Projekt „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania”,
 - [REDAKTOWANE] – Zadanie unijne – Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego /InPlaMed/

22) Wydatek zadeklarowany w poz. 1 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050:

- Faktura VAT nr FV 2/07/2022 z dnia 22.04.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, za budowę sieci komputerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wykonanie umowy TP/12/1/2022 zakończonej na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 22.07.2022 r., na kwotę netto: 234.000,00 PLN, VAT: 53.820,00 PLN, brutto: 287.820,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 287.820,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt RPSW.07.01.00-26-0042/17 RPOWŚ na lata 2014-2020 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”,
- Protokół odbioru robót do umowy nr TP/12/1/2022 z dnia 26.05.2022 r., sporządzony w dniu 22.07.2022 r.,
- Protokół odbioru urządzenia typu Switch do umowy nr TP/12/1/2022 z dnia 26.05.2022 r., sporządzony w dniu 20.07.2022 r.
- Umowa nr TP/12/1/2022 zawarta w dniu 26.05.2022 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Zygmunta Schinżla 13, 27-600 Sandomierz oraz [REDAKTOWANE], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] której przedmiotem było wykonanie zadania pn. „Budowa sieci

komputerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” za wynagrodzenie w kwocie 287.820,00 PLN brutto (234.000,00 PLN netto), w terminie 65 dni od daty zawarcia umowy,

- Wyciąg z rachunku bankowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, prowadzonego przez PKO B.P. S.A. nr 12/2022 z dnia 19.08.2022 r., potwierdzający dokonanie przelewu kwoty: 287.820,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE].
- Wydruk z ewidencji księgowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
 - [REDAKTOWANE] – Środki trwałe w budowie – UE,
 - [REDAKTOWANE] – Rachunek bieżący UE,
 - [REDAKTOWANE] – Rozrachunki z tytułu zakupu aktywów trwałych UE,

23) Wydatek zadeklarowany w poz. 9 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050:

- Faktura nr 5003003186 z dnia 18.07.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, za licencje oprogramowania serwerowego na podstawie umowy nr 158/80/2022, na kwotę netto: 762.540,00 PLN, VAT: 175.384,20 PLN, brutto: 937.924,20 PLN wydatek kwalifikowalny: 937.924,20 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 RPSW.07.01.00-26-0042/17 RPOWŚ Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr 158/80/2022 z dnia 23.06.2022 r., sporządzony w dniu 30.06.2022 r.,
- Umowa nr 158/80/2022 zawarta w dniu 23.06.2022 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (25-734) oraz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem była dostawa licencji Serwerowego Systemu Operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za wynagrodzenie w kwocie 937.924,20 PLN brutto (762.540,00 PLN netto), w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 119.585,33 PLN zrealizowanego w dniu 05.08.2022 r. tytułem „/VAT/22361,48/IDC/5252806478/INV/5003003186/TXT/5003003186FI-

2022/07/0003" z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANE].,

- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 21.103,30 PLN zrealizowanego w dniu 05.08.2022 r. tytułem „/VAT/3946,15/IDC/5252806478/INV/5003003186/TXT/5003003186FI-2022/07/0003” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANE].,
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonanej operacji” dot. przelewu kwoty 797.235,57 PLN zrealizowanego w dniu 05.08.2022 r. tytułem „/VAT/149076,57/IDC/5252806478/INV/5003003186/TXT/5003003186FI-2022/07/0003” z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Banku PeKaO S.A. na rzecz [REDAKTOWANE].,
- Wydruk z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pt. Zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem, zawierający zapisy na kontach:
 - [REDAKTOWANE] – Projekt InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDAKTOWANE] – Dotacja UMWS na zakup sprzętu medycznego,
- Dokument pkt Dekret pełny szczegółowy, dot. dokonania zapisów na kontach
 - [REDAKTOWANE] – Projekt InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] – Zakup innych środków trwałych
 - [REDAKTOWANE] – Dotacja UMWS na zakup sprzętu medycznego,
 - [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE],
- Dowód przyjęcia składnika majątku nr [REDAKTOWANE] z dnia 31.08.2022 r..
- Dowód przyjęcia składnika majątku nr [REDAKTOWANE] z dnia 31.08.2022 r..
- Dowód przyjęcia składnika majątku nr [REDAKTOWANE] z dnia 31.08.2022 r.

24) Wydatek zadeklarowany w poz. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050:

- Faktura nr FV/701/22 z dnia 13.09.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, za diagnostyczną stację lekarską i system PACS/RIS wraz z ze sprzętem na podstawie umowy nr POZP/26/Z-3/22, na kwotę netto: 242.560,00 PLN, VAT: 45.039,80 PLN, brutto: 287.599,80 PLN wydatek kwalifikowalny: 276.790,25 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-

2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17", wraz z aneksem nr 1 z dnia 07.07.2022 r., dot. zmian w przedmiocie zamówienia wynikających z poprawy funkcjonalności oraz zamianą na nowszy model w związku z zaprzestaniem produkcji elementu dostawy,

- Protokół odbioru końcowego do umowy nr POZP/26/Z-3/22 z dnia 14.06.2022 r., sporządzony w dniu 12.09.2022 r.,
- Umowa nr POZP/26/Z-3/22 zawarta w dniu 14.06.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 2a (24-663) oraz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem była dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej (...) za wynagrodzenie w kwocie 287.599,80 PLN brutto (242.560,00 PLN netto), w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,
- Dokument pt. „Przelew F-ra VAT / [REDAKTOWANE]-przel. zew.” dot. przelewu kwoty 160.823,27 PLN zrealizowanego w dniu 04.10.2022 r. za fakturę nr FV/701/22 z rachunku bankowego WOMP w Kielcach, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach, na rzecz [REDAKTOWANE],
- Dokument pt. „Przelew F-ra VAT / eCorponet-przel. zew.” dot. przelewu kwoty 160.823,27 PLN zrealizowanego w dniu 04.10.2022 r. za fakturę nr FV/701/22 z rachunku bankowego WOMP w Kielcach, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach, na rzecz [REDAKTOWANE],
- Wydruki z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, związane z zaewidencjonowaniem dokonanych zakupów:
 - Polecenie księgowania nr dziennika 3547 z dnia 05.10.2022 r.,
 - Dowód OT nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.09.2022 r. – diagnostyczna stacja lekarska DELL T-40
 - Dowód OT nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.09.2022 r. – stacja do nagrywania płyt CD – komputer sterujący Big Computer,
 - Dowód OT nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.09.2022 r. – Serwer RIS/PACS,
 - Lista środków trwałych w użyciu z grupy: 8 – wyposażenie,

25) Wydatek zadeklarowany w poz. 13 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050:

- Faktura nr FAE/000047/06/2022 z dnia 30.06.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Wojewódzki Szpital Zespolony, za

dostawę i instalację zestawów komputerowych na podstawie umowy nr OK-III.273.8.2022, na kwotę netto: 400.560,00 PLN, VAT: 92.128,80 PLN, brutto: 492.688,80 PLN wydatek kwalifikowalny: 492.688,80 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru do umowy nr OK-III.273.8.2022 z dnia 25.04.2022 r., sporządzony w dniu 29.06.2022 r.,
- Umowa nr OK-III.273.8.2022 zawarta w dniu 25.04.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 (25-736) oraz [REDAKTOWANO], z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa sprzętu informatycznego za wynagrodzenie w kwocie 328.459,20 PLN brutto (cena obejmuje 80 zestawów komputerowych, umowa przewiduje prawo opcji, dotyczące zakupu dodatkowo 40 zestawów), w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy,
- Wyciąg bankowy nr 14/2022 z dnia 29.07.2022 r. z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., potwierdzający przelew kwoty 492.688,80 PLN na rzecz [REDAKTOWANO] za fakturę nr FAE/000047/06/2022,
- Wydruki z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zawierające zapisy na kontach:
 - [REDAKTOWANO]** – Środki trwałe w budowie - Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTOWANO] – Rachunek bankowy - Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTOWANO]* – Rozliczenie zakupu - Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,
 - [REDAKTOWANO]** – Informatyzacja Placówek Medycznych Woj. Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ,
- Dowody OT ,

26) Wydatek zadeklarowany w poz. 1 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-053:

- Faktura nr 014/10/2022/FV z dnia 18.10.2022 r. r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla partnera: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, za realizację Umowy nr 01/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI”, na kwotę netto:

1.399.680,00 PLN, VAT: 321.926,40 PLN, brutto: 1.721.606,40 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.721.606,40 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 numer projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,

- Protokół odbioru końcowego do umowy nr 01/2022 z dnia 04.01.2022 r., sporządzony w dniu 01.09.2022 r., podpisany w dniu 18.10.2022 r.,
- Umowa nr 01/2022 zawarta w dniu 04.01.2022 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej oraz [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informacyjnego (SSI) za wynagrodzenie w kwocie 1.721.606,40 PLN brutto (1.399.680,00 PLN netto), w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy,
 - Wniosek o dokonanie zmian umowy z dnia 22.06.2022 r.,
 - Pismo znak: SPZOZ-A-I-024/42/2022 z dnia 29.06.2022 r. – odpowiedź na wniosek o zmianę,
 - Aneks nr 1 do umowy nr 01/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., przedłużający termin wykonania umowy do 240 dni od zawarcia umowy,
- Nota obciążeniowa nr 16/PR/2022 na dzień 02.11.2022 r., dotycząca kary umownej za nieterminową realizację zamówienia na kwotę 128.770,56 PLN,
- Pismo wykonawcy znak: L.dz.: SEK/W/1374/11/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie odesłania noty obciążeniowej, jako niezasadnej,
- Nota korygująca nr 5/2022 z dnia 22.11.2022 r. do faktury nr 014/10/2022/FV z dnia 18.10.2022 r., dotycząca korekty daty dostawy/wykonania usługi z dnia 01.09.2022 r. na dzień 18.10.2018 r., przesłana za pismem znak: SPZOZ.32.73.2022 z dnia 23.11.2022 r.,
- Pismo SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej znak: SPZOZ.32.75.2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie ponownego przesłania noty korygującej nr 5/2022 oraz wezwania do jej akceptacji,
- Pismo wykonawcy znak: SEK/W/1457/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. w sprawie potwierdzenia otrzymania pisma znak: SPZOZ.32.75.2022 z dnia 02.12.2022 r. wraz z notą korygującą,
- Wniosek o przeprowadzenie mediacji z dnia 12.12.2022 r., złożony do [REDAKTOWANO], przez [REDAKTOWANO], reprezentującego [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] w sprawie sporu dotyczącego kary umownej naliczonej i potrąconej z wynagrodzenia

Wnioskodawcy przez Uczestnika - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej kary umownej w kwocie 128.770,56 PLN,

- Umowa o przeprowadzenie mediacji zawarta w dniu 13.12.2022 r. pomiędzy SP ZZOZ w Kazimierzy Wielkiej i [REDAKTOWANO] jako stronami oraz [REDAKTOWANO] prowadzącą działalność [REDAKTOWANO] z siedzibą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], jako mediatorem
- Protokół z przeprowadzonej mediacji z dnia 02.02.2023 r., przekazany do Sądu Okręgowego w Kielcach,
- Ugoda zawarta w Kazimierzy Wielkiej w dniu 02.02.2023 r., w myśl której, zamawiający zapłaci wykonawcy część zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy w kwocie 98.770,56 PLN w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia ugody przez Sąd, a wykonawca zrzekł się roszczenia w stosunku do pozostałej zatrzymanej części wynagrodzenia w kwocie 30.000,00 PLN,
- Wniosek o zatwierdzenie ugody pisemnej zawartej przed mediatorem z dnia 02.02.2023 r., przesłany do Sądu Okręgowego w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy,
- Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy sygn. akt [REDAKTOWANO] z dnia 21.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w dniu 02.02.2023 r. pomiędzy SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej i [REDAKTOWANO],
- Wyciąg bankowy nr 26/2022 z dnia 08.12.2022 r. z rachunku bankowego SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., potwierdzający przelew kwoty 1.592.835,84 PLN (1.721.606,40 PLN - 128.770,56 PLN) na rzecz [REDAKTOWANO] za fakturę nr 014/10/2022(-)NOTA 16/PR/2022,
- Wydruk pt. „Szczegóły transakcji zrealizowanej”, potwierdzający przelew w dniu 27.02.2023 r. kwoty 98.770,56 PLN tytułem „dopł. do faktury minus ugoda” z rachunku SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. na rachunek [REDAKTOWANO].,
- Wydruki z ewidencji księgowej SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, zawierające zapisy na kontach:
 - [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] - środki,
 - [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO] – środki trwałe w budowie – Inwestycje w toku – UE InPlaMed – środki własne,

- [REDAKTOWANE] – środki trwałe w budowie – Inwestycje w toku – UE InPlaMed –
środki unijne,

27) Wydatek zadeklarowany w poz. 4 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-054:

- Faktura nr 538/10/2022/RPS z dnia 26.10.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 1 NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Uzdrowisko Busko-
Zdrój S.A., za Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr PP.022.74.2022
z dnia 30.03.2022 r. na kwotę netto: 1.130.000,00 PLN, VAT: 259.900,00 PLN,
brutto: 1.389.900,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 886.793,22 PLN, opatrzona
napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr
projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
- Opis do faktury inwestycyjnej nr 538/10/2022/RPS,
- Protokół odbioru końcowego do umowy nr PP.022.74.2022 z dnia 30.03.2022,
sporządzony w dniu 26.10.2022 r.
- Umowa nr BO.022.51.2021 (ZP) zawarta w dniu 12.05.2021 r. pomiędzy
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 oraz
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], jako pełnomocnika Konsorcjum
firm:
 - Pełnomocnik – Lider Konsorcjum: [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz
 - Partner Konsorcjum: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],

której przedmiotem było „Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja
Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego Działanie 7.1 RPO WŚ na
lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Pryrodoleczniczego Oddział
IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTOWANE] z przeznaczeniem na
Serwerownię” za wynagrodzenie w kwocie 1.389.900,00 PLN brutto, w terminie
do 120 dni od daty zawarcia umowy, wraz z aneksami:

- Nr 1 z dnia 21.07.2022 r. wprowadzający roboty dodatkowe i zamienne oraz
ustalający termin wykonania robót na 141 dni od dnia podpisania umowy,
- Nr 2 z dnia 23.08.2022 r. zmieniający termin wykonania robót na 184 dni od
dnia podpisania umowy,
- Dokument pt. „Potwierdzenie transakcji” dot. przelewu kwoty 753.774,24 PLN
zrealizowanego w dniu 14.12.2022 r. tytułem
„/VAT/140949,65/IDC/9591486133/INV/538/10/2022/RPS ST-88/TXT/Za

538/10/2022/RPS ST-88" z rachunku bankowego Uzdrowiska Busko-Zdrój w ING Banku Śląskim S.A. na rzecz [REDAKTOWANE].,

- Dokument pt. „Potwierdzenie transakcji” dot. przelewu kwoty 540.706,89 PLN zrealizowanego w dniu 14.12.2022 r. tytułem „/VAT/101107,79/IDC/9591486133/INV/538/10/2022/RPS ST-88/TXT/Za 538/10/2022/RPS ST-88" z rachunku bankowego Uzdrowiska Busko-Zdrój w ING Banku Śląskim S.A. na rzecz [REDAKTOWANE].,
- Dokument pt. „Potwierdzenie transakcji” dot. przelewu kwoty 95.418,87 PLN zrealizowanego w dniu 14.12.2022 r. tytułem „/VAT/17842,55/IDC/9591486133/INV/538/10/2022/RPS ST-88/TXT/Za 538/10/2022/RPS ST-88" z rachunku bankowego Uzdrowiska Busko-Zdrój w ING Banku Śląskim S.A. na rzecz [REDAKTOWANE].,
- Wydruk z ewidencji księgowej dot. zaksięgowania faktury na kontakach: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE],

28) Wydatek zadeklarowany w poz. 9 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-057:

- Faktura nr 17/03/2023 z dnia 29.03.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], z siedzibą: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE]
dla partnera: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, za usługi zgodnie z umową nr 292/D/2022 z dnia 16.11.2022 r. na kwotę netto: 202.456,10 PLN, VAT: 46.564,90 PLN, brutto: 249.021,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 249.021,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ”,
- Protokół odbioru Końcowego do umowy nr 292/D/2022 z dnia 16.11.2022 r., sporządzony w dniu 16.03.2023 r.
- Umowa nr 292/D/2022 zawarta w dniu 16.11.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, oraz wykonawcą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem była dostawa kompletnego Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (zwanego dalej „SEOD”) oraz jego wdrożenie i uruchomienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, zgodnie z opisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia za wynagrodzenie w kwocie 249.021,00 PLN brutto (202.456,10 PLN netto), w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy,

- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 37.353,15 PLN zrealizowanego w dniu 25.04.2023 r. tytułem „/VAT/6985,74/IDC/5542853380/INV/17/03/2022/TXT/dopłata do fry 17/03/2023” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE].
- Dokument pt. „Historia Rachunku” dot. przelewu kwoty 211.667,85 PLN zrealizowanego w dniu 25.04.2023 r. tytułem „/VAT/39580,16/IDC/5542853380/INV/17/03/2022/TXT/fra 17/03/2023” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE].
- Wydruk z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za marzec 2023 r.:
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UE – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Śr. Własne – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,
 - [REDAKTOWANE] Dotacja UM – RPSW.07.01.00-26-0042/17 – Informatyzacja Placówek Medycznych - InPlaMed,

29) Wydatek zadeklarowany w poz. 5 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060:

- Faktura nr 52/04/2023 z dnia 29.03.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], z siedzibą: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Województwo Świętokrzyskie, za Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i wdrożenie, konfigurację oraz wsparcie techniczne zgodnie z umową nr 21/2022 z 21.12.2022 r., na kwotę netto: 725.300,00 PLN, VAT: 166.819,00 PLN, brutto: 892.119,00 PLN wydatek kwalifikowalny: 892.119,00 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17”,
- Protokół odbioru Końcowego do umowy nr 21/2022 z dnia 21.12.2022 r., sporządzony w dniu 04.04.2023 r.
- Umowa nr 21/2022 zawarta w dniu 21.12.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Centrum Naukowo-Technicznym Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, oraz wykonawcą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem była dostawa, instalacja, konfiguracja

i uruchomienie infrastruktury sprzętowej IT za wynagrodzenie w kwocie 892.119,00 PLN brutto (725.300,00 PLN netto), w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy,

- Wyciąg bankowy nr 5/2023 z dnia 18.05.2023 r. z rachunku bankowego Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., potwierdzający przelew kwoty 892.119,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE], za fakturę nr 52/04/2023,
- Wydruk zapisów w ewidencji księgowej RCNT dokonanych na kontach:
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
- Dokumenty: Przyjęcia środka trwałego OT, Przyjęcie przedmiotu nietrwałego OT, Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych - dot. poszczególnych elementów systemu,
- Dokument pt. Stan składników majątku z kartotek: Wyposażenie, Środki trwałe, Wartości niematerialne i prawne, Pozostałe środki trwałe (z jednostek: INPLAMED)

30) Wydatek zadeklarowany w poz. 1 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-061:

- Faktura nr 27/2023 z dnia 13.06.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], z siedzibą: ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dla partnera: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, tytułem płatności dla Inżyniera Kontraktu za realizację postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania” – zadanie 6, zgodnie z par. 7 ust. 4 lit. b umowy nr DOA-III.273.121.2018 – Aneks 6 na kwotę netto: 1.522,89 PLN, VAT: 350,26 PLN, brutto: 1873,15 PLN wydatek kwalifikowalny: 1.873,15 PLN, opatrzona napisem o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ”,
- Dokument pt. „Opis faktury” – załącznik do faktury nr 27/2023 z dnia 13.06.2023,

- Protokół odbioru w ramach etapu 2 – część b), sporządzony w dniu 29.05.2023 r.
- Umowa nr DOA-III.273.121.2018 zawarta w dniu 19.11.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Liderem Projektu, działającym w imieniu i na rzecz wszystkich partnerów oraz wykonawcami występującymi wspólnie: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], prowadzącym [REDAKTOWANE] w CEIDG pod [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem było świadczenie przez Inżyniera Projektu usług wspierających Lidera Projektu i Partnerów w formie doradztwa technicznego, prawnego, finansowego, księgowego w obsłudze, realizacji, kontroli i nadzorze projektu pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności, przy zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z Regulaminem konkursu, w tym warunkami określonymi w Decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za wynagrodzenie w kwocie [REDAKTOWANE] PLN brutto, w okresie realizacji projektu, tj. do dnia 31.06.2021 r., wraz z aneksami:
 - Nr 1 z dnia 24.06.2020 r. – dotyczący zmiany formy prawnej konsorcjanta na [REDAKTOWANE],
 - Nr 2 z dnia 2.09.2020 r. - wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2022 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera RCNT, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyski Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.209.112,64 PLN,
 - Nr 3 z dnia 08.06.2021 r. - zlecający dodatkowe czynności w związku z rozszerzeniem zakresu projektu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.256.979,28 PLN,
 - Nr 4 z dnia 29.11.2021 r. - wydłużający termin realizacji usługi do dnia 31.12.2022 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera ZOZ

we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.264.367,33 PLN,

- Nr 5 z dnia 22.02.2022 r. – określający reprezentanta wykonawcy,
- Nr 6 z dnia 19.10.2022 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2023 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnerów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.286.919,32 PLN,
- Nr 7 z dnia 09.03.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2023 r. oraz uaktualniający nazwy i adres Partnerów projektu,
- Nr 8 z dnia 28.08.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.11.2023 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.291.760,35 PLN,
- Nr 9 z dnia 01.12.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 20.12.2023 r.,
- Nr 10 z dnia 19.12.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 31.12.2023 r.,
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 1.592,17 PLN zrealizowanego w dniu 03.07.2023 r. tytułem „/VAT/297,72/IDC/9522102721/INV/27/2023/TXT/ fra 27/2023 częściowa” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE],
- Dokument pt. „Potwierdzenie wykonania operacji” dot. przelewu kwoty 1.592,17 PLN zrealizowanego w dniu 03.07.2023 r. tytułem „/VAT/52,54/IDC/9522102721/INV/27/2023/TXT/ fra 27/2023 dopłata” z rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz [REDAKTOWANE],
- Wydruk z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za czerwiec 2023 r.:
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE],

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	„Dostawa sprzętu informatycznego” (OK-III.272.1.49.2020)	2 781 855,84 PLN , tj. 651 595,31 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej/wg kursu 4,2693	Część I: Umowa Nr OK-III.273.15.2021 z dnia 07.04.2021 r. 1 843 806.90 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: 345 384,00 PLN 462 726,00 PLN 616 968,00 PLN
2	Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego	2.685.737,36 PLN, tj. 629.081,43 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,2693 zł/euro	Umowa nr PN/26/1/2020 z dnia 01.06.2021 r. 2.978.625,11 PLN brutto;	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: 1.191.450,04 PLN; RPSW.07.01.00-26-0042/17-047: 1.783.215,06 PLN

	(SSI) dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu (PN/26/2020)					
3	Informatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (ZP.382.21.BD.2020)	1 654 186,67 PLN, tj. 387 460, 86 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej/ wg kursu 4,2693	Umowa nr 251/2020 z dnia 11.12.2020 r. 1 789 352,70 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: 981.255,00 PLN
4	„Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” (DZPiZ-380-35/2020).	1 853 702,00 PLN, tj. 434 193,43 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej/ wg kursu 4,2693	Umowa nr DZPiZ-380-35/2020 z dnia 31.05.2021 r. 2 280 053,46 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: 2 280 053,46 PLN
5	„Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego MSI” (Adg 2010-02/20)	1 027 767,34 PLN, tj. 240 734,39 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej/ wg kursu 4,2693	I część: Umowa z dnia 08.03.2021 r. 964 720,98 PLN	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: 964 720,98 PLN
6	Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Uzdrowiska	1.346.432,67 PLN, tj. 315.375,51 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej /wg kursu 4,2693 PLN/EUR	Umowa nr BO.022.51.2021 (ZP) z dnia 12.05.2021 r. 1.709.820,54 zł brutto;	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: 1.090.911,05 PLN

	Busko-Zdrój S.A. (ZP.291.46.2020)					
7	„Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” (DT-PN.252.4.2020)	1 541 313,83 PLN, tj. 361 022,61 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej/ wg kursu 4,2693 PLN/EUR	Umowa nr 5/2021 z dnia 08.02.2021 r. 1 832 407,26 PLN	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: 1 832 407,26 PLN
8	Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej (ZP-0429-2021)	1 488 333,33 PLN, tj. 348 612,97 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/ wg kursu 4,2693	Część I: Umowa nr 193/D/2021 z dnia 05.08.2021 r. 1 363 036,80 PLN brutto Część II Umowa nr 194/D/2021 z dnia 05.08.2021 r. 366 540,00 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: Część I: 1 363 036,80 PLN Część II: 366 540,00 PLN
9	„Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (AZP.2411.155.2020 .MK)	3 247 794,04 PLN, tj. 760 732,21 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/ wg kursu 4,2693	Część I: Umowa nr 406/155/2020 z dnia 01.06.2021 r. 987 813,00 PLN Część II: Umowa nr 407/155/2020 zawarta w dniu 01.06.2021 r. 1 783 358,55 PLN	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039: Część I: 987 813,00 PLN Część II: 1 783 358,55 PLN
10	„Informatyzacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” (P/40/11/2020/INF)	3 786 915,55 PLN, tj. 887 010,93 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/ wg kursu 4,2693	Umowa nr P/40/11/2020/IN F/1 z dnia 22.02.2021 r.	RPSW.07.01.00-26-0042/17-043: 780 066,00 PLN

					2 203 914,00 PLN brutto	
11	Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (oznaczenie sprawy: SAG ZP-01/2021)	2 286 190,00 PLN, tj. 535 495,28 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej/ wg kursu 4,2693	Część I: Umowa nr SAG 62/2021 z dnia 22.09.2021 r. 1 468 008,69 PLN brutto Część III: Umowa nr SAG 60/2021 zawarta w dniu 22.09.2021 r. 1 000 236,00 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047 Część I: 1 468 008,69 PLN Część III 1 000 236,00 PLN
12	Dostawa i wdrożenie e-usługi i systemu poczty elektronicznej (AZP.2411.166.2021 .MK)	369 333,33 PLN, tj. 86 509,10 EUR	Podstawowy bez możliwości negocjacji	Poniżej wg kursu 4,2693	Część I: Umowa nr PN/26/1/2021 z dnia 01.06.2021 r. 214 834,26 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047 214 834,26 PLN
13	Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI) - (EZ/ZP/206/2020/RI)	3 649 000,00 PLN, tj. 854 706,86 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej wg kursu 4,2693	Część I: Umowa nr 419/166/2021 z dnia 21.12.2021 r. 4 204 140,00 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047 4 204 140,00 PLN
14	Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu informatycznego (EZP-252-22/2020)	2 810 665,33 PLN, tj. 611.497,28 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej wg kursu 4,2693	Umowa nr EZP-252-22/2020 zawarta w dniu 17.05.2021 r. 3 164 236,50 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047 3 164 236,50 PLN
15	Budowa sieci komputerowej oraz dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (TP/12/2022)	288.000,00 PLN, tj. 64.666,78 EUR	Podstawowy bez możliwości negocjacji	Poniżej progów UE/ wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr TP/12/1/2022 z dnia 26.05.2022 r. 287.820,00 zł brutto;	RPSW.07.01.00-26-0042/17-050: 287.820,00 PLN

16	„Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego” (AZP.2411.80.2022. MK)	877 747,84 PLN, tj. 197 087,26 EUR	Podstawowy bez możliwości negocjacji	Poniżej progów UE/ wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr 158/80/2022 z dnia 23.06.2022 r. 937 924,20 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-050: 937 924,20 PLN
17	„Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej” (PDZP-26/Z-3/22)	247 775,00 PLN, tj. 55 634,77 EUR	Podstawowy bez możliwości negocjacji	Poniżej progów UE/ wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr POZP/26/Z-3/22 z dnia 14.06.2022 r. 287 599,80 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-050: 276 790,25 PLN
18	„Dostawa sprzętu informatycznego” (OK-III.272.1.58.2021)	922 266,91 PLN, tj. 216 022,91 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,2693 PLN/EUR	Część II Umowa nr OK-III.273.8.2022 z dnia 25.04.2022 r. 492 688,80 PLN PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-050: 492 688,80 PLN
19	„Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego” (KW/09/ZP/2021)	1 581 678,00 PLN, tj. 370 477,13 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,2693 PLN/EUR	Umowa nr 01/2022 z dnia 03.01.2022 r. 1 721 606,40 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-053: 1 721 606,40 PLN
20	„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTED] z przeznaczeniem na Serwerownię” (TZP.291.2.2022)	1 025 485,33 PLN, tj. 230 259,86 EUR	Podstawowy bez możliwości negocjacji	Poniżej progów UE/ wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr BO.022.51.2021 (ZP) z dnia 12.05.2022 r. 1 389 900,00 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-053: 886 793,22 PLN

21	Dostawa e-usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego ich wdrożenie i uruchomienie oraz dostawa i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (ZP-0897-2022)	1 047 552,97 PLN, tj. 235 214 87 EUR	Przetarg nieograniczo-ny	Powyżej progów UE/wg kursu 4,4536 PLN/EUR	Część 2: Umowa nr 292/D/2022 z dnia 16.11.2022 r. 249 021,00 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-057: 249 021,00 PLN
22	Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej IT (DZP.III.272.1.17.20 22)	670 766,67 PLN, tj. 150 612,24 EUR	Przetarg nieograniczo-ny	Powyżej progów UE/wg kursu 4,4536 PLN/EUR	Umowa nr 21/2022 z dnia 21.12.2022 r. 892.119,00 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-060: 824 717,50 PLN
23	Usługa doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (DOA-III.272.1.44.2018)	1 300 813,01 PLN, tj. 301 693,77 EUR	Przetarg nieograniczo-ny	Powyżej progów UE/wg kursu 4,3117 PLN/EUR	Umowa nr DOA-III.273.121.2018 zawarta w dniu 19.11.2018 r. 1 291 760,35 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-061: 1 873,15 PLN
24	Dostawa detektora cyfrowego bezprzewodowego WiFi do Aparatu RTG Moviplan IC” (KW/11/2021)	109 912,00 PLN, tj. 25 744,74 EUR	Zasada konkurencyj-ności	Poniżej progów UE/wg kursu 4,2693 PLN/EUR	Umowa nr 38/2021 z dnia 20.12.2021 r. 109 999,85 PLN brutto	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047: 109 999,85 PLN

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,

2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
 3. Wnioski o płatność, wymienione w tabeli, w części A pkt 1.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 4. Dokumenty potwierdzające wydatki objęte szczegółową analizą w ramach niniejszego audytu, wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 4. Niniejszego podsumowania ustaleń,
 5. Dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w odniesieniu do wydatków objętych szczegółową analizą:
- 5.1** Dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” (OK-III.272.1.49.2020), przeprowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
- 1) Notatka z szacowania wartości zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” sporządzona dnia 22.09.2020 r. wraz z tabelami zawierającymi zestawienia wartości szacowania,
 - 2) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, na dostawę sprzętu informatycznego, zatwierdzony na łączną szacunkową wartość zamówienia (bez VAT) w wysokości 2 781 855,84 złotych co stanowi 651 595,31 EURO,
 - 3) Uchwała Nr 1609/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok”,
 - 4) Uchwała Nr 2342/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok” zadania dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego w ramach Projektu Partnerskiego InPlaMed WŚ (z wartością szacunkową w wysokości 2 637 496,16 zł netto),
 - 5) Uchwała Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku ze zm., dotycząca „Zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,
 - 6) Zarządzenie nr 133/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, w składzie:
 - [REDAKTOR] – przewodniczący,
 - [REDAKTOR] – członek,

- [REDACTED]. – członek,
 - [REDACTED]. – członek,
 - [REDACTED]. – członek,
- 7) Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp, złożone przez osoby wymienione w pkt 6),
- 8) Powołani biegli:
- [REDACTED]. – ekspert techniczny, przedstawiciel IP,
 - [REDACTED]. – ekspert ds. zamówień publicznych, przedstawicielka IP,
 - [REDACTED] – ekspert techniczny, starszy informatyk, przedstawiciel ŚCP w Morawicy,
- 9) Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp, złożone przez osoby wymienione w pkt 7) i 8).
- 10) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego, nr postępowania: OK-III.272.1.49.2020, zatwierdzona przez Marszałka Województwa,
- 11) Ogłoszenie o zamówieniu, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.10.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2020 r. pod numerem 2020/ S 200 – 484611,
- 12) Wydruk potwierdzający publikację SIWZ wraz z załącznikami, na stronie internetowej Zamawiającego bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/> od dnia 14.10.2020 r. do dnia zawarcia umowy
- 13) Pismo z dnia 16.10.2020 r. przesłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ, dotyczące zmiany SIWZ Nr 1, poprzez zamieszczenie w dniu 16.10.2020 r. na stronie internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>,
- 14) Raport/dokument wydrukowany w dniu 16.10.2020 r. ze strony internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>, potwierdzający zamieszczenie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę SIWZ nr 1,
- 15) Pisma/maile Wykonawców, przesyłane w trakcie postępowania, w których zwracali się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ,
- 16) Odpowiedź na wnioski wykonawców i zmiany SIWZ nr 2, przesłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ, poprzez zamieszczenie w dniu 26.10.2020 r. na stronie internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>,

- 17) Raport/dokument wydrukowany w dniu 26.10.2020 r. ze strony internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>, potwierdzający zamieszczenie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę SIWZ nr 2,
- 18) Pismo z dnia 29.10.2020 r. przesłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ, dotyczące zmiany SIWZ Nr 3, poprzez zamieszczenie w dniu 29.10.2020 r. na stronie internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>,
- 19) Raport/dokument wydrukowany w dniu 29.10.2020 r. ze strony internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>, potwierdzający zamieszczenie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę SIWZ nr 3,
- 20) Pismo z dnia 04.11.2020 r. przesłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ, dotyczące zmiany SIWZ Nr 4, poprzez zamieszczenie w dniu 04.11.2020 r. na stronie internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>,
- 21) Raport/dokument wydrukowany w dniu 04.11.2020 r. ze strony internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>, potwierdzający zamieszczenie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę SIWZ nr 4,
- 22) Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2020 r., w której Zamawiający określił kwoty jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w podziale na 6 części,
- 23) Zestawienie Wykonawców – informacje z otwarcia ofert (20.11.2020 r, godz. 13:00),
- 24) Raport/dokument wydrukowany w dniu 23.11.2020 r. ze strony internetowej bip.sejmik.kielce.pl – Platforma zakupowa <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>, potwierdzający zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert oraz załącznika do informacji z otwarcia ofert – zestawienie wykonawców,
- 25) Oferty złożone przez Wykonawców do czasu upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.11.2020 r. do godziny 12:00 w zakresie Części I:
 - 1) Konsorcjum: [REDAKTOWANE] (Lider), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 10:20 na kwotę ogółem 1 342 412,16 zł brutto,
 2. Konsorcjum: [REDAKTOWANE] (Lider), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]. (członek Konsorcjum 1), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]. (członek Konsorcjum 2), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 11:36 na kwotę 1 843 806,90 zł brutto,

3. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 11:43 na kwotę 1 267 387,08 zł brutto,
4. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 11:33 na kwotę 1 472 266,95 zł brutto.

26) Pismo z dnia 24.11.2020 r. przesłane przez firmę [REDAKTOWANE], w którym w załączeniu przedłożono Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, ponadto złożono oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz że przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), w skład której wchodziły niżej wymienione podmioty:

1. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
2. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

27) Wezwanie z dnia 02.12.2020 r. przesłane do wykonawcy [REDAKTOWANE], do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, przesłane za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/>

28) Wezwanie przesłane w dniu 15.12.2020 r do firmy [REDAKTOWANE] na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia wyjaśnień treści oferty i potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu, w odniesieniu do których powstały wątpliwości co do spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia w części I, II i III wymagań określonych przez Zamawiającego, oraz dołączenia materiałów (kart katalogowych, specyfikacji technicznych) potwierdzających zgodność oferty z treścią SIWZ,

29) Wezwanie przesłane w dniu 15.12.2020 r do firmy [REDAKTOWANE] na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia wyjaśnień treści oferty i potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu, w odniesieniu do których powstały wątpliwości co do spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oraz dołączenia materiałów (kart katalogowych, specyfikacji technicznych) potwierdzających zgodność oferty z treścią SIWZ,

30) Wezwanie przesłane w dniu 15.12.2020 r do firmy [REDAKTOWANE] na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia wyjaśnień, z których wynikać będzie sposób osiągnięcia wymaganych w SIWZ funkcjonalności, o których mowa w pkt 1 lit a) oraz do złożenia wyjaśnień treści oferty i potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu, w odniesieniu do których powstały wątpliwości co do spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oraz dołączenia materiałów (kart katalogowych, specyfikacji technicznych) potwierdzających zgodność oferty z treścią SIWZ, w zakresie wątpliwości wymienionych w ww. piśmie,

31) Wezwanie przesłane w dniu 15.12.2020 r do firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia wyjaśnień treści oferty i potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu, w odniesieniu do których powstały wątpliwości co do spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz dołączenia materiałów (kart katalogowych, specyfikacji technicznych) potwierdzających zgodność oferty z treścią SIWZ,

32) Odpowiedź firmy [REDAKTOWANE] z dnia 18.12.2020 r. na pismo Zamawiającego z dnia 15.12.2020 r. wzywające do wyjaśnień treści złożonej oferty oraz potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu,

33) Odpowiedź firmy [REDAKTOWANE] z dnia 13.01.2021 r., na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – w zakresie Części I,

34) Odpowiedź firmy [REDAKTOWANE] z dnia 18.12.2020 r. na pismo Zamawiającego z dnia 15.12.2020 r. wzywające do wyjaśnień treści złożonej oferty oraz potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu,

35) Odpowiedź firmy [REDAKTOWANE] - potwierdzenie zasadności podnoszonych przez Zamawiającego niezgodności, że zaoferowany sprzęt nie spełnia wskazanych przez Zamawiającego parametrów,

36) Wniosek Zamawiającego z dnia 13.01.2021 r. o przedłużenie terminu związania ofertą 60 dni, tj. do dnia 19.03.2021 r., przesłany do:

- Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (Lider Konsorcjum), [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Członek Konsorcjum), [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Członek Konsorcjum),
- Konsorcjum: [REDAKTOWANE] (Lider), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
- 37) Pismo z dnia 15.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego, zawierające oświadczenie Konsorcjum firm: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Lider Konsorcjum), [REDACTED] [REDACTED] (Członek Konsorcjum 1) oraz [REDACTED] (Członek Konsorcjum 2), że przedłużają termin związania ofertą do 19.03.2021 r. włącznie, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- 38) Pismo z dnia 14.01.2021 r. przesłane przez firmę [REDACTED] (Lider.) informujące Zamawiającego o przedłużeniu terminu związania ofertą o 60 dni tj. do dnia 19.03.2021 r. wraz z przesyłanym poręczeniem zapłaty wadium przedłużającym okres ważności wadium na ten okres.
- 39) Pismo z dnia 18.12.2020 r. przesłane przez firmę [REDACTED], informujące Zamawiającego o przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z wniesionym wadium w Części I do 20.03.2021 r.
- 40) Pismo z dnia 25.01.2021 r. skierowane do Konsorcjum: [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] (Lider Konsorcjum), [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] (Członek Konsorcjum), [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] (Członek Konsorcjum), informujące, iż złożona w części I zamówienia oferta została najwyżej oceniona, w związku z powyższym, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wzywa Państwa do złożenia: aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (dotyczy każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie), wskazanych w rozdziale VI lit. B pkt 1 SIWZ.
- 41) Informacja z dnia 25.01.2021 r. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części I:
- Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucone zostały oferty, w których dla zestawu typ I i zestawu typ II zaoferowane zostały monitory, gdzie wymiary plamki przekraczają maksymalne, dopuszczone przez Zamawiającego w SIWZ (0.248x0.248 mm):
- Oferta nr 2 – złożona przez Konsorcjum: [REDACTED] (Lider), ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]: w złożonej ofercie, w pozycjach nr 1 i 2 Formularza cenowego, zaoferowany został monitor Philips 222V8LA/00 o wymiarach plamki 0.2493 x 0.241 mm,
 - Oferta nr 4 – złożona przez [REDACTED]. ul. [REDACTED] [REDACTED]: w złożonej ofercie, w pozycjach nr 1 i 2 Formularza

cenowego, zaoferowany został monitor Philips 22V8LA/00 o wymiarach plamki 0.2493 x 0.241 mm,

- Oferta nr 5 – złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]: w złożonej ofercie, w pozycjach nr 1 i 2 Formularza cenowego, zaoferowany został monitor AG Neovo LA-24 – wymiar plamki wynosi 0.275 mm

Treść ww. ofert w powyższym zakresie nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ). Ponadto, odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP, podlega oferta nr 5, złożona przez [REDAKTOWANE] - na wniosek Zamawiającego z dnia 13.01.2021 roku Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- 42) Pismo z dnia 4 lutego 2021 r. przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego”, w którym Zamawiający przesyła kopie odwołania wniesionego w dniu 04.02.2021 roku do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 2 [REDAKTOWANE],
- 43) Pismo z dnia 5 lutego 2021 r. przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego”, w którym Zamawiający przesyła kopie odwołania wniesionego w dniu 04.02.2021 roku do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 44) Pismo z dnia 08.02.2021 r, przesłane przez [REDAKTOWANE]. w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 25.01.2021 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań sprzętowych.
- 45) Pismo z dnia 16.02.2021 r. przesłane przez Krajową Izbę Odwoławczą do Zamawiającego, w którym informuje, iż w dniu 04.02.2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie złożone przez Wykonawcę, którym jest [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu informatycznego (OK-III.272.1.49.2020),
- 46) Zawiadomienie z dnia 22.02.2021 r. skierowane do Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, którym Krajowa Izba Odwoławcza zawiadamia zarządza łącznie rozpatrywanie odwołań: Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu informatycznego, numer referencyjny: OK-III.272.1.49.2020: Konsorcjum: [REDAKTED]
[REDAKTED], [REDAKTED]

- 47) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego 2021 r. (sygn. Akt: KIO 372/21; KIO 375/21) – oddalenie odwołania,
- 48) Wezwanie przesłane w dniu 09.03.2021 r. do firmy [REDAKTED], w którym Zamawiający informuje o negatywnie zweryfikowanych, złożonych w wyniku wezwania dokumentach dotyczących Części I zamówienia, tj. raportów z przeprowadzonych testów w postaci oryginalnych plików FDR i wzywa do złożenia prawidłowych dokumentów,
- 49) Informacja z dnia 15.03.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa zestawów komputerowych” w zakresie w Części I, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 07.03.2023 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu,
- 50) Umowa Nr OK-III.273.15.2021 zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a Wykonawcami występującymi wspólnie: 1) [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], 2) [REDAKTED], ul. [REDAKTED], 3) [REDAKTED], ul. [REDAKTED], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” – Część nr I – dostawa zestawów komputerowych (numer sprawy: OK-III.272.1.49.2020).
- 51) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania nr OK-III.272.1.49.2020 na „Dostawę sprzętu informatycznego”, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym pod numerem 210370-2020-PL w dniu 03.05.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia m. in. w zakresie Części I – firmie [REDAKTED], na podstawie umowy zawartej w dniu 07.04.2021 r. za wynagrodzeniem 1 843 806.90 PLN,
- 52) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę sprzętu informatycznego”, zatwierdzony w dniu 06.05.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr (pracownika Zamawiającego upoważnionego przez kierownika Zamawiającego).
- 53) Aneks Nr 1 z dnia 06.07.2021 r. do Umowy nr OK-III.273.15.2021 z dnia 7.04.2021 r. (zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: do dnia 03.09.2021 r.).
- 54) Aneks Nr 2 z dnia 31.08.2021 r. do Umowy nr OK-III.273.15.2021 z dnia 7.04.2021 r. (zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: do dnia 20.10.2021 r.).

5.2 Dokumentacja postępowania pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu” (nr sprawy PN/26/2020):

- 1) Plan udzielania zamówień na 2020 r. Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z 17.01.2020 r.,
- 2) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia z dnia 16.07.2020 r. – wartość szacunkowa netto: 2.685.737,36 zł netto co stanowi równowartość 629.081,43 EUR,
- 3) Wniosek w sprawie realizacji zamówienia na dostawę infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania SSI z dnia 27.08.2020 r.,
- 4) Informacja o wysokości środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w sprawie znak: PN/26/2020 z dnia 01.09.2020 r. – ogółem netto: 2.720.531,22 zł,
- 5) Zarządzenie nr 1/09/2020 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 01.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu PN/26/2020 w składzie:
 - . – Przewodniczący,
 - ■ – Sekretarz,
 - ■. - Członek
- 6) Aneks nr 1 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/09/2020,
- 7) Aneks nr 2 z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/09/2020,
- 8) Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu wraz z oświadczeniami członków komisji o zapoznaniu z regulaminem z dnia 09.11.2020 r.,
- 9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania SSI dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 01.09.2020 r. wraz z załącznikami i aktualizacjami,
- 10) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2020/S 172-413863 w dniu 04.09.2020 r.,
- 11) Pytania do treści SIWZ złożone przez ■. z dnia 11.09.2020 r.,
- 12) Pytania do treści SIWZ złożone przez ■ z dnia 17.09.2020 r.,
- 13) Pytania do treści SIWZ złożone przez ■ z dnia 22.09.2020 r.,
- 14) Pytania do treści SIWZ złożone przez ■. z dnia 22.09.2020 r.,
- 15) Email z dnia 22.09.2020 r. z pytaniami do treści SIWZ,

- 16) Pytania do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANO] z dnia 22.09.2020 r.,
- 17) Pytania do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANO] z dnia 22.09.2020 r.,
- 18) Pytania do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANO] z dnia 22.09.2020 r.,
- 19) Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 06.10.2020 r. – termin składania ofert wydłużono do 23.10.2020 r. godz. 9:00,
- 20) Odpowiedź nr 1 na wnioski wykonawców z dnia 07.10.2020 r.,
- 21) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2020/S 197-475679 w dniu 09.10.2020 r.,
- 22) Pytania do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANO] z dnia 11.10.2020 r.,
- 23) Pytania do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANO]
- 24) Pytania do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANO] z dnia 12.10.2020 r.,
- 25) Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 20.10.2020 r. – wydłużono termin składania ofert do 09.11.2020 r. godz. 9:00,
- 26) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2020/S 207-503360 w dniu 23.10.2020 r.,
- 27) Dokument dotyczący zmian w treści SIWZ z dnia 23.10.2020 r.,
- 28) Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu PN/26/2020 z dnia 09.11.2020 r.,
- 29) Lista obecności na otwarciu ofert z dnia 09.11.2020 r.,
- 30) Protokół spisany dnia 09.11.2020 r. na okoliczność otwarcia ofert w postępowaniu nr PN/26/2020,
- 31) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. PZP:
 - [REDAKTOWANO] – Kierownika zamawiającego z dnia 09.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej z dnia 09.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej z dnia 09.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej z dnia 09.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Biegłego z dnia 09.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z dnia 09.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Biegłego w dniu 11.05.2021 r.,
- 32) Poświadczenia weryfikacji poprawności podpisów z dnia 10.11.2020 r.,
- 33) Informacja z miniPortal zawierająca terminy wpływu,
- 34) Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia dotyczące złożonych ofert:

- [REDAKTOWANO]. w dniu 09.11.2020 r. godz. 7:44,
- [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 09.11.2020 r. godz. 8:28,

35) Oferta [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z dnia 09.11.2020 – Część I na kwotę 2.978.625,11 zł brutto, wraz z:

- Formularzem cenowym z dnia 09.11.2020 r,
- Pełnomocnictwem [REDAKTOWANO]. dla [REDAKTOWANO]
- Załącznikiem nr 4 do SIWZ,
- Gwarancją ubezpieczeniową PZU nr 1 [REDAKTOWANO],
- JEDZ [REDAKTOWANO].,
- JEDZ [REDAKTOWANO],
- JEDZ [REDAKTOWANO].,
- Pełnomocnictwem [REDAKTOWANO]. dla [REDAKTOWANO]. z dn. 01.06.2020 r.,
- Informacją KRS dotyczącą [REDAKTOWANO]. stan na dzień 06.11.2020 r.,
- Umową konsorcjum z dnia 3.11.2020 r. zawartą pomiędzy [REDAKTOWANO]., a [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] działającymi w ramach [REDAKTOWANO]. z siedzibą w [REDAKTOWANO],
- Zobowiązaniem [REDAKTOWANO]. do udostępniania zasobów [REDAKTOWANO].
z dnia 19.10.2020 r.,

36) Oferta [REDAKTOWANO]., [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 06.11.2020 r. – część I na
kwotę 2.545.398,00 zł, część II – 638.985,00 zł, wraz z:

- Formularzami cenowymi dla części I i II zamówienia,
- JEDZ [REDAKTOWANO].,
- JEDZ [REDAKTOWANO],
- JEDZ [REDAKTOWANO].
- Pełnomocnictwo [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO]. Z dn.
15.05.2020 r.,
- Pełnomocnictwo [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] z dn.
28.08.2020 r.,
- Pełnomocnictwo [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO]. Z dnia 14.05.2020 r.,
- Pełnomocnictwo [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO]. z dnia 28.08.2020 r.,
- Pełnomocnictwo [REDAKTOWANO]. dla [REDAKTOWANO]
- Zobowiązanie [REDAKTOWANO]. do udostępnienia zasobów [REDAKTOWANO].
z 04.11.2020 r.,

- Zobowiązanie [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] do udostępnienia zasobów [REDAKTOWANO] z dnia 06.11.2020 r.,
 - Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania 1,
 - Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania 2,
 - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr [REDAKTOWANO] z dnia 06.11.2020 r.,
 - Potwierdzenie przelewu z rachunku [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO] Św. Ducha w Sandomierzu na kwotę [REDAKTOWANO] zł z dnia 06.11.2020 r.,
- 37) Pismo z dnia 25.11.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] wzywające do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z potwierdzeniem wysłania,
- 38) Pismo [REDAKTOWANO] z dnia 30.11.2020 r. informujące o zmianie podmiotu udostępniającego zasoby na [REDAKTOWANO] wraz z:
- Zobowiązaniem [REDAKTOWANO] do udostępnienia zasobów [REDAKTOWANO] z 09.11.2020 r.,
 - JEDZ [REDAKTOWANO],
 - Pełnomocnictwem [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] z dnia 01.06.2020 r.,
 - Pełnomocnictwem [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] z dnia 14.05.2020 r.,
 - Protokołem odbioru końcowego dostarczenia programów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z dnia 25.07.2019 r. zgodnie z umową DZP/157/2018 przez [REDAKTOWANO],
 - Protokołem zakończenia wdrożenia z dnia 31.07.2019 r. do umowy H5018/LIC-WDR/MP/2019,
 - Protokołem zakończenia wdrożenia z dnia 14.02.2020 r. – umowa nr 18/ZP/01/SPZLO/PN/2019R,
- 39) Pismo z dnia 10.12.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] wzywające do uzupełnienia i wyjaśnienia treści JEDZ złożonego wraz z ofertą,
- 40) Wniosek [REDAKTOWANO] z dnia 14.12.2020 r. o zmianę terminu na odpowiedź na 18.12.2020 r.,
- 41) Pismo Zamawiającego z dnia 15.12.2020 r. wyrażające zgodę na zmianę terminu na 18.12.2020 r.,
- 42) Email [REDAKTOWANO] z dnia 16.12.2020 r. informujące o przekazaniu dokumentów zgodnie z wezwaniem z dnia 10.12.2020 r.,
- 43) Pismo [REDAKTOWANO] z dnia 16.12.2020 r. przekazujące:
- zaktualizowany dokument JEDZ Wykonawcy – [REDAKTOWANO],

- poprawione dokumenty JEDZ [REDAKTOWANE], oraz [REDAKTOWANE],
- Pełnomocnictwem wystawionym dla [REDAKTOWANE],

44) Elektroniczne poświadczenia weryfikacji poprawności podpisów z dnia 17.12.2020 r.,

45) Pismo skierowane do [REDAKTOWANE] wzywające do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

46) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 08.01.2021 r. przekazujące:

- informacje z KRK dotyczące [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Odpis KRS [REDAKTOWANE] stan na dzień 29.12.2020 r.,
- Odpis KRS [REDAKTOWANE] stan na dzień 08.10.2020 r.,
- Odpis KRS [REDAKTOWANE] stan na dzień 24.12.2020 r.,
- Zaświadczenia Naczelnika US o niezaleganiu [REDAKTOWANE] w podatkach stan na dzień 24.11.2020 r.,
- Zaświadczenie Naczelnika US o niezaleganiu [REDAKTOWANE] w podatkach stan na dzień 27.10.2020 r.,
- Zaświadczenie Naczelnika US o niezaleganiu [REDAKTOWANE] w podatkach stan na dzień 20.10.2020 r.,
- Zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane dla [REDAKTOWANE] z dnia 18.12.2020 r.,
- Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane dla [REDAKTOWANE] z 22.10.2020 r.,
- oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 29.12.2020 r.,
- oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2021 r.,
- oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 30.12.2020 r.,
- Wykazy dostaw dla części I i II,
- Wykazy osób skierowanych do realizacji zamówienia dla części I i II,
- Certyfikat kierownika projektu – [REDAKTOWANE] z dnia 08.06.2020 r.,
- Referencje [REDAKTOWANE] z dnia 30.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dotyczące wykonania dostawy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania o łącznej wartości 5.388.846,90 zł brutto,

- Referencje [REDACTED]. dla [REDACTED]. dotyczące dostawy i konfiguracji urządzeń bezpieczeństwa o łącznej wartości 1.738.274,13 zł brutto z dnia 22.09.2020 r.,
 - Protokół odbioru końcowego dotyczący dostarczenia programów do dnia 25.07.2019 r. zgodnie z umową DZP/157/2018 do Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie,
 - Protokół zakończenia wdrożenia do umowy H5018/LIC-WDR/MP/2019 z 31.07.2019 r.,
 - Protokół zakończenia wdrożenia do umowy 18/ZP/01/SPZLO/PN/2019 R z 14.02.2020 r.,
- 47) Elektroniczne poświadczenie poprawności podpisów z dnia 11.01.2021 r.,
- 48) Pismo [REDACTED]. z dnia 08.01.2021 r. informujące o ustanowieniu pełnomocników,
- 49) Wykaz osób do prezentacji próbki z dnia 08.01.2021 r.,
- 50) Potwierdzenie przesłania pełnomocnictwa związanego z prezentacją próbki w dniu 08.01.2021 r.,
- 51) Wniosek [REDACTED]. z dnia 11.01.2021 r. o zmianę terminu prezentacji próbki na dzień 15.01.2021 r.,
- 52) Pismo z dnia 12.01.2021 r. z informacją o wyrażeniu zgody na zmianę terminu prezentacji,
- 53) Pismo [REDACTED]. z dnia 11.01.2021 r. przekazujące poprawiony wykaz osób wskazujący przykłady projektów potwierdzających spełnienie warunków,
- 54) Poświadczenie weryfikacji poprawności podpisów z dnia 12.01.2021 r.,
- 55) Wykaz osób do prezentacji próbki z dnia 13.01.2021 r.,
- 56) Lista obecności na prezentacji próbki,
- 57) Protokół z prezentacji próbki Systemu z dnia 15.01.2021 r.,
- 58) Pismo [REDACTED] z dnia 30.12.2020 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium do 08.03.2021 r.,
- 59) Aneks nr 1 z dnia 29.12.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr [REDACTED] z dnia 06.11.2020 r.,
- 60) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji poprawności podpisów z dnia 30.12.2020 r.,
- 61) Pismo [REDACTED]. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do 08.03.2021 r.,

- 62) Aneks nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej nr [REDACTED]
z 31.12.2020 r.,
- 63) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji poprawności podpisów z dnia 04.01.2021 r.,
- 64) Pełnomocnictwo [REDACTED]. dla [REDACTED] z dnia 07.01.2021 r.,
- 65) Pełnomocnictwo [REDACTED]. Dla [REDACTED]. z dnia 04.11.2020 r.,
- 66) Pismo z dnia 14.01.2021 r. skierowane do [REDACTED]. wzywające do złożenia
brakujących dokumentów,
- 67) Pismo [REDACTED] z dnia 14.01.2021 r. przekazujące dokumenty związane z [REDACTED]
[REDACTED]:
- Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek przez [REDACTED]. z dnia 15.10.2020 r.,
 - Zaświadczenie US z dnia 20.10.2020 r. o niezaleganiu w podatkach przez [REDACTED].,
 - oświadczenie Wykonawcy zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ,
- 68) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji poprawności podpisów z dnia 19.01.2021 r.,
- 69) Pismo z dnia 20.01.2021 r. skierowane do konsorcjum [REDACTED]
wzywające do wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu,
- 70) Email [REDACTED]. z dnia 25.01.2021 r. przekazujący wyjaśnienia do treści oferty,
- 71) Wyjaśnienia treści oferty złożone przez [REDACTED]. z dnia 25.01.2021 r., wraz z:
- Oświadczeniem [REDACTED]. z dnia 22.01.2021 r.,
 - Dokumentacją [REDACTED],
 - Oświadczeniem [REDACTED]. z dn. 25.01.2021 r.,
- 72) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji poprawności podpisów z dnia 29.01.2021 r.,
- 73) Pismo z dnia 01.02.2021 r. skierowane do konsorcjum [REDACTED]., [REDACTED]
wzywające do złożenia brakujących oświadczeń o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- 74) Oświadczenie [REDACTED] [REDACTED] z dnia 02.02.2021 r. o braku przynależności do grupy
kapitałowej,
- 75) Oświadczenie [REDACTED] braku przynależności do grupy kapitałowej,
- 76) Pismo z dnia 01.02.2021 r. skierowane do [REDACTED]. wzywające do wyjaśnienia
treści oferty i potwierdzenia parametrów zaoferowanego oprogramowania,
- 77) Email z dnia 02.02.2021 r. przekazujący oświadczenia [REDACTED]. i [REDACTED]. o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

- 95) Wezwanie z dnia 14.04.2021 r. do wniesienia wadium skierowane do [REDACTED]
[REDACTED]
- 96) Informacja [REDACTED], [REDACTED] z dnia 15.04.2021 r. o przedłużeniu terminu
związania ofertą do 31.05.2021 r.,
- 97) Email [REDACTED] z dnia 19.04.2021 r. przekazujący wnioskowane dokumenty,
- 98) Protokół z prezentacji próbki systemu z dnia 11.05.2021 r.,
- 99) Lista obecności na prezentacji próbki Systemu z dnia 11.05.2021 r.,
- 100) Gwarancja ubezpieczeniowa nr [REDACTED] obowiązująca do
31.05.2021 r. – suma gwarancyjna: [REDACTED] PLN,
- 101) Pismo przewodnie [REDACTED] z wnioskiem o dokonanie zmian w KRS z dnia
02.04.2021 r.,
- 102) Wydruk KRS dotyczący [REDACTED] stan na dzień 26.04.2021 r.,
- 103) Wydruk KRS dotyczący [REDACTED] stan na dzień 27.04.2021 r.,
- 104) Wydruk CEiDG dotyczący [REDACTED] z 23.04.2021 r.,
- 105) Wydruk CEiDG dotyczący [REDACTED] z 23.04.2021 r.,
- 106) Oświadczenie [REDACTED] o braku skazania (zał. 6 do SIWZ) z dnia 26.04.2021 r.,
- 107) Oświadczenie [REDACTED] o braku skazania (zał. 6 do SIWZ) z dnia 27.04.2021 r.,
- 108) Oświadczenie [REDACTED] o braku skazania (zał. 6 do SIWZ) z dnia 29.04.2021 r.,
- 109) Oświadczenie [REDACTED] o braku skazania (zał. 6 do SIWZ) z dnia 29.04.2021 r.,
- 110) Oświadczenie [REDACTED] o braku skazania (zał. 6 do SIWZ) z dnia 29.04.2021 r.,
- 111) Zobowiązanie [REDACTED] do udostępnienia potencjału z dnia 19.10.2020 r.,
- 112) Wykaz dostaw [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] z dnia 29.04.2021
r. wraz:
- Listem referencyjnym SPZOZ w Rzeszowie dla [REDACTED] z dnia 04.03.2021 r.,
 - oświadczeniem [REDACTED] z dnia 28.04.2021 r. dotyczącym wykonania robót
w [REDACTED] i SPZOZ w Wieliczce wraz z protokołami zakończenia
wdrożenia,
 - Protokołem odbioru końcowego dostawy do SPZW im. Jana Bożego w Lublinie,
- 113) Wykaz osób [REDACTED], [REDACTED] z dnia 29.04.2021 r.,
- 114) Certyfikat wydany dla [REDACTED] potwierdzający znajomość metodyki IPMA z 08.06.2020 r.,
- 115) Wyka osób do prezentacji próbki [REDACTED], [REDACTED] z 29.04.2021 r.,
- 116) Poświadczenie weryfikacji poprawności podpisów elektronicznych z dnia 04.05.2021 r.

- 117) Wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia złożonych dokumentów skierowane do [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] z dnia 05.05.2021 r.,
- 118) Wyjaśnienie [REDACTED], [REDACTED] z dnia 06.05.2021 r.,
- 119) Wykaz osób do prezentacji próbki [REDACTED], [REDACTED] z dnia 06.05.2021 r.,
- 120) Poświadczenia weryfikacji poprawności podpisów z dnia 07.05.2021 r.,
- 121) Informacja o unieważnieniu czynności oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.05.2021 r. z potwierdzeniem
opublikowania na stronie zamawiającego,
- 122) Potwierdzenie przesłania informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty do
wykonawców w dniu 18.05.2021 r.,
- 123) Umowa nr PN/26/1/2020 z dnia 01.06.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym
a wybranym wykonawcą: Konsorcjum firm: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] i [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 2.978.625,11 zł
brutto,
- 124) Wniosek o aneksowanie umowy z dnia 09.06.2021 r.,
- 125) Oświadczenie [REDACTED] z dnia 31.05.2021 r. o wycofaniu macierzy z oferty
i informacją, że produkty, którymi je zastąpiono mają nie gorsze parametry,
- 126) Oświadczenie [REDACTED] z dnia 08.06.2021 r. o wycofaniu macierzy z oferty
i informacją, że produkty, którymi je zastąpiono mają nie gorsze parametry,
- 127) Aneks nr 1 do Umowy nr PN/26/1/2020 z dnia 01.06.2021 r. zawarty w dniu
28.06.2021 r.,
- 128) Umowa nr PN/26/2/2020 z dnia 08.03.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym
a wybranym wykonawcą: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę
519.500,00 zł brutto,
- 129) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy:
PN/26/2020 zatwierdzony w dniu 16.06.2021 r.,
- 130) Faktura VAT nr FA/1769/2021 z dnia 06.10.2021 r. – Etap I,
- 131) Protokół odbioru zadania – etap 1 do umowy nr PN/26/1/2021 sporządzony
05.10.2021 r.,
- 132) Faktura Vat nr 226/OZ/2022 z 04.04.2022 r. z korektą 1/OZ/2022,
- 133) Protokół odbioru końcowego do umowy nr PN/26/1/2021 sporządzony 28.03.2022 r.,
- 134) Informacja pokontrolna IZ nr KC-I.432.146.1.2022/HZ-17 z dnia 05.07.2022 r.

5.3 Dokumentacja postępowania pn. „Informatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (numer sprawy: ZP.382.21.BD.2020):

- 1) Wniosek z dnia 22.07.2020 r. o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 214.000 EURO, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na informatyzację placówek medycznych województwa świętokrzyskiego, w skład którego wchodzi:

Część I: dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),

Część II: dostawa i instalacja urządzeń sieciowych,

zatwierdzony na łączną szacunkową wartość zamówienia (bez VAT) w wysokości 2 781 855,84 złotych co stanowi 651 595,31 EURO,
- 2) Załącznik do Wniosku z dnia 22.07.2020 r. dot. szacowania wartości zamówienia na „Informatyzację placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” - tabele zawierające zestawienia wartości szacowania w podziale na: Część 1: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych w tym infrastruktury serwerowej służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM); Część 2: Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych,
- 3) Zarządzenie nr 35/2020 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 28.07.2020 r., powołujące Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Informatyzację placówek medycznych województwa świętokrzyskiego,
- 4) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, zatwierdzona przez Dyrektora ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.07.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 146–358760,
- 7) Wydruk z bazy danych TED <https://ted.europa.eu/TED> z dnia 30.07.2020 r., potwierdzający zamieszczenie w dniu 30.07.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu publicznym numer: 2020/S 146-358760 oraz informacji o ogłoszeniu,

- 8) Wydruk potwierdzający publikację SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego <https://zozskarzynsko.bip.gov.pl/> (od dnia 30.07.2020 r. tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE),
- 9) Zapytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego dot. ogłoszenia 2020/S 146-358760,
- 10) Wyjaśnienia oraz zmiana zapisów SIWZ z dnia 24.08.2020 r., zawierające odpowiedzi na wnioski Wykonawców oraz informacje o zmianie treści SIWZ, przesłane do wszystkich zainteresowanych poprzez zamieszczenie w dniu 24.08.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zozskarzynsko.bip.gov.pl/>,
- 11) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia, przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.08.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 167-403817 w dniu 28.08.2020 r.,
- 12) Wezwanie Zamawiającego z dnia 23.09.2020 r., przesłane drogą elektroniczną na podstawie art. 87 ust.1 ustawy PZP do [REDAKTOWANE], dotyczące złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie dodatku nr 1a Formularz cenowy (w zakresie zaoferowanych urządzeń UPS),
- 13) Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.09.2020 r., w której m.in. Zamawiający określił kwoty jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w podziale na 2 części tj.: Część 1: 1 791 381,73 zł; Część 2: 315 987,00 zł) oraz przedstawił złożone oferty,
- 14) Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://zozskarzynsko.bip.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert,
- 15) Oświadczenie (Dodatek nr 3 do SIWZ) [REDAKTOWANE] z dnia 12.09.2020 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej co inni wykonawcy składający oferty w przedmiotowym postępowaniu,
- 16) Informacja z dnia 14.10.2020 r. przesłana drogą elektroniczną przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE], dotycząca prezentacji próbki oferowanego systemu,
- 17) Pismo z dnia 27.10.2020 r., przesłane drogą elektroniczną, skierowane do [REDAKTOWANE] na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w którym Zamawiający wzywa do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI ust. C SIWZ (do dnia 09.11.2020 r.) tj. potwierdzających: brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
- 18) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 03.11.2020 r. potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,

- 19) Wniosek z dnia 04.11.2020 r. przesłany drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych, na podstawie art. 87 ust.1 ustawy PZP, w którym Zamawiający wnioskuje o wyrażenie zgody o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 07.01.2021 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium i przesłanie stosowanego oświadczenia do dnia 08.11.2020 r.
- 20) Pismo z dnia 04.11.2020 r. przesłane przez firmę [REDAKTOWANO], informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 07.01.2021 r. oraz przedłużenia okresu ważności wadium do dnia 07.01.2021 r.,
- 21) Informacja przesłana drogą elektroniczną przez Zamawiającego w dniu 05.11.2020 r. do [REDAKTOWANO] w sprawie odtajnienia oferty wraz z wyjaśnieniem,
- 22) Pismo z dnia 08.11.2020 r. przesłane drogą elektroniczną do Zamawiającego przez [REDAKTOWANO] w odpowiedzi na otrzymane dnia 27 października 2020 r. wezwanie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (przesyłano aktualne wymagane oświadczenia, dokumenty i certyfikaty),
- 23) Pismo z dnia 10.11.2020 r. przesłane do Zamawiającego przez [REDAKTOWANO] w przedmiocie odtajnienia złożonej przez [REDAKTOWANO] wraz z wyjaśnieniem dotyczącym zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
- 24) Pismo, przesłane drogą elektroniczną przez Zamawiającego w dniu 16.11.2020 r. do [REDAKTOWANO], na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wzywające do uzupełnienia dokumentów (US, ZUS) do dnia 20.11.2020r.,
- 25) Pismo przesłane w dniu 19.11.2020 r. drogą elektroniczną wraz z załącznikami, stanowiące odpowiedź [REDAKTOWANO] na wezwanie Zamawiającego w zakresie uzupełnienia dokumentów,
- 26) Informacja przekazana drogą elektroniczną w dniu 25.11.2020 r. do wszystkich zainteresowanych o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I postępowania na „Dostawę i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach zadania pn. „Informatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
- 27) Informacja z dnia 25.11.2020 r. przesłana drogą elektroniczną do Wykonawcy [REDAKTOWANO] o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1,
- 28) Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://zozskarzynsko.bip.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I,
- 29) Umowa nr 251/2020 zawarta w dniu 11.12.2020 r. pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Zamawiający) a [REDAKTOWANO]

██████████ z siedzibą: ██████████, ██████████
(Wykonawca), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w ramach zadania pn. „Informatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej” (numer sprawy: ZP.382.21.BD.2020),

- 30) Wydruk Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania na „Informatyzację ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”, potwierdzającego przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.12.2020 r. i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 247 – 611427 dnia 18.12.2020 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia m. in. w zakresie Części I – firmie ██████████ z siedzibą: ██████████, ██████████, ██████████, na podstawie umowy zawartej w dniu 11.12.2020 r. za cenę 1 789 352,70 PLN,
- 31) Wydruk potwierdzenia przesłania w dniu 14.12.2020 r. ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (wygenerowane przez Zamawiającego z platformy TED),
- 32) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Informatyzację ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”, zatwierdzony w dniu 18.12.2020 r. przez Dyrektora ZOZ w Skarżysku-Kamiennej (kierownika Zamawiającego).

5.4 Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” (DZPiZ-380-35/2020):

- 1) Pismo z 16.10.2020 r. - uzasadnienie realizacji postępowania na dostawę infrastruktury serwerowej i oprogramowania na rzecz SPZZOZ w Staszowie,
- 2) Wniosek z 18.12.2020 r. kierowany do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SPZZOZ w Staszowie o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zamówienia p.n. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” w ramach projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed) wraz z Informacją dotyczącą szacowania wartości zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku i ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na kwotę netto 2.280.000 zł co stanowi równowartość 534 015,39 Euro.
- 3) Decyzja z 22.12.2020 r. p.o. Dyrektora SPZZOZ w Staszowie w sprawie powołania komisji przetargowej w składzie:

- [REDAKTOWANE] – przewodniczący komisji,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji,
- [REDAKTOWANE] - członek komisji,
- [REDAKTOWANE] - członek komisji,
- [REDAKTOWANE] - członek komisji.

oraz pisma odwołującego 1.03.2021 członka komisji [REDAKTOWANE]

- 4) Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp, złożone przez osoby wymienione w pkt 3),
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.12.2020 r. pod numerem 2020/ S 252 – 655309,
- 6) Raport/dokument wydrukowany ze strony internetowej potwierdzający publikację ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalstaszow.pl.
- 7) Pismo Zamawiającego z dnia 7.01.2021 r. przesłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ, przekazujące załącznik nr 1A, z uwagi na problem z jego otwarciem ze strony internetowej wraz z potwierdzeniem wysyłki 7.01.2021 r. pocztą elektroniczną,
- 8) Informacja zamawiającego z 8.01.2021 r. o wniesieniu przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 7.01.2021 r. odwołania wraz wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym na podstawie art. 185 ust. 1 PZP,
- 9) Odwołanie z 7.01.2021 r. Wykonawcy [REDAKTOWANE] zarzucające sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu niezgodnie z PZP, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia i sformułowanie treści SIWZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz prowadzący do preferowania jednego podmiotu funkcjonującego na rynku oraz w sposób niejednoznaczny tj. naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 i 2 w zw. Z art. 7 ust. 1 PZP
- 10) Zgłoszenie z 11.01.2021 r. przystąpienia do postępowania odwoławczego przez [REDAKTOWANE]. – wniosek o oddalenie odwołania,
- 11) Pismo z 1.02.2021 r. Zamawiającego kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zawierającego stanowisko zamawiającego do zarzutów [REDAKTOWANE],
- 12) Pismo z 2.02.2021 r. [REDAKTOWANE] wycofujące odwołanie z 7.01.2021 r.
- 13) Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 lutego 2021 r. sygn. akt: KIO 108/21 – w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego,

- 14) Ogłoszenie sprostowania zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego z 15.01.2021 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 013-027636 w dniu 20.01.2021 r.,
- 15) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego 12.02.2021 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 033-082182 w dniu 17.02.2021 r.,
- 16) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego 1.03.2021 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 045-111407 w dniu 5.03.2021 r.
- 17) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego 12.03.2021 - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 053-133311 w dniu 17.03.2021 r.
- 18) Pismo Zamawiającego z 25.03.2021 r. do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ informujące o zmianie treści SIWZ, w tym o zmianie terminu składania ofert na 12.04.2021 r. godz. 11.00,
- 19) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego 25.03.2021 - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 062-157130 w dniu 30.03.2021 r.
- 20) Odpowiedź z 12.03.2021 r. Zamawiającego na pytania przesłane przez wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ i zwracali się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej www.szpitalstaszow.pl,
- 21) Pismo z 12.03.2021 r. zamawiającego skierowane do wykonawców stanowiące odpowiedź na ich zapytania o przedmiot zamówienia,
- 22) Informacja z 12.04.2021 r. z otwarcia ofert oraz wskazująca przez Zamawiającego wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Oferty złożone przez Wykonawców do czasu upływu terminu składania ofert tj. do dn. 12.04.2021 r. do godziny 11:00 - wpłynęła 1 oferta [REDAKTOWANE]. złożona w dniu 11.04.2021 r. o godzinie 21.13 na kwotę ogółem 2 280 053,46 zł brutto,
- 23) Pismo z 28.04.2021 r. skierowane przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE]. informujące o pozytywnej weryfikacji warunków udziału w postępowaniu i wzywające na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia w terminie 13.05.2021 r.: aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale VI lit. B i C SIWZ.,
- 24) Wydruk korespondencji mailowej z 30.04.2021 r. potwierdzający doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów na wezwanie, o którym mowa w pkt 26,

25) Biegli powołani na podstawie art. 21 ust. 4 PZP w oparciu o zatwierdzony przez p.o. Dyrektora SPZZOZ w Staszowie wniosek z 7.05.2021 r:

- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED]

26) Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp, osób wymienionych w pkt 25,

27) Protokół z 13.05.2021 r. z prezentacji przez Wykonawcę próbki Systemu,

28) Informacja Zamawiającego z 20.05.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona zamieszczono na stronie internetowej www.szpitalstaszow.pl,

29) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania nr DZPiZ-380-35/2020 na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI”, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym pod numerem Dz.U. UE 2021/S 112-291946 w dniu 11.06.2021 r, zawierające informację o udzieleniu zamówienia DZPiZ-380-35/2020 – firmie [REDACTED], na podstawie umowy zawartej w dniu 31.05.2021 r. za wynagrodzeniem brutto 2 280 053,46 zł,

30) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” zatwierdzony 11.06.2021 r. przez reprezentującego Zamawiającego [REDACTED],

5.5 Dokumentację postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego MSI” (numer sprawy: Adg 2010-02/20) przeprowadzonego przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, wraz z nw. dokumentami:

- 1) Informacja z 31.08.2020 r. dotycząca szacowania wartości zamówienia na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego” na rzecz Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- 2) Wniosek z 23.11.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego planowanego/poza planowanego powyżej kwoty 214 000 Euro w przedmiocie „Dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach”. wartość szacunkowa zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku na kwotę netto

1 027 767,33 zł co stanowi równowartość 240 734,39 Euro. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy: cz. 1 – do 210 dni, cz. 2 – do 90 dni;

- 3) Zarządzenie z 23.11.2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla MSI”, w składzie:
 - [REDAKTOWANO] – przewodniczący komisji,
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji,
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji,
- 4) Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp, złożone przez osoby wymienione w pkt 3 oraz [REDAKTOWANO] – kierownika zamawiającego,
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI) nr postępowania: Adg 2010-02/20 z 18.11.2020 r., wraz załącznikami,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.11.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.11.2020 r. pod numerem 2020/ S 230 – 566227,
- 7) Wydruk strony internetowej potwierdzający publikację ogłoszenia i SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego [REDAKTOWANO] od dnia ogłoszenia 25.11.2020 r. do zawarcia umów 8.03.2021 r.
- 8) Ogłoszenie sprostowania zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego z 18.12.2020 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 205-624538 w dniu 23.12.2020 r.,
- 9) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego 7.01.2021 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 007-011419 w dniu 12.01.2021 r.,
- 10) Pismo Zamawiającego do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ informujące o zmianie treści SIWZ, w tym o zmianie terminu składania ofert na 18.01.2021 r. godz. 9.45, umieszczone na stronie internetowej [REDAKTOWANO],
- 11) Pismo Zamawiającego z 13.01.2021 r. do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ informujące o błędzie pisarskim w załączniku nr 2B do SIWZ, umieszczone na stronie internetowej [REDAKTOWANO],
- 12) Odpowiedź z 17.12.2021 r. Zamawiającego na pytania przesłane przez wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ i zwracali się do Zamawiającego z wnioskiem

o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej

- 13) Wydruk Informacji z 18.01.2021 r. (godz. 10.00) z otwarcia ofert oraz ujawniającej planowaną wartość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Oferty złożone przez Wykonawców do czasu upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.01.2021 r. do godziny 9.45 - w zakresie części nr 1 wpłynęła 1 oferta Kamsoft SA, złożona w dniu 15.01.2021 o godzinie 17:07, na kwotę ogółem 967 912,97 zł brutto.
- 14) Pismo z 2.02.2021 r. skierowane przez Zamawiającego do [REDAKTOWANO] informujące o pozytywnej weryfikacji warunków udziału w postępowaniu i wzywające na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia w terminie 12.02.2021 r.: aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale VI lit. B SIWZ,
- 15) Wydruki korespondencji mailowej z 5.02.2021 r. z Wykonawcą [REDAKTOWANO], potwierdzające przedłożenie dokumentów i oświadczeń na wezwanie, o którym mowa w pkt 16,
- 16) Informacja Zamawiającego z 2.03.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona na stronie internetowej [REDAKTOWANO],
- 17) Pismo Zamawiającego z 2.03.2021 r. informujące [REDAKTOWANO] o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 18) Umowa (bez nr) sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez Zamawiającego w dniu 8.03.2021 r. reprezentowanego przez Jarosława Wrzaskiewicza z Wykonawcą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] reprezentowanym przez [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] tj. Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o udzielenie zamówienia publicznego Część 1 zamówienia „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania dla medycznego Systemu Informatycznego (MSI), w terminie 210 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym, którym jest cena proponowana przez Wykonawcę w ofercie w kwocie 964 720,98 zł obejmująca podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości,
- 19) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania nr Adg 2010-02/20 na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) ”, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym pod numerem Dz.U. UE 2021/S 055-136812 w dniu 19.03.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia Adg 2010-02/20 – [REDAKTOWANO], na podstawie umowy zawartej w dniu 8.03.2021 r. za wynagrodzeniem brutto 964 720,98 zł oraz [REDAKTOWANO], na podstawie umowy zawartej w dniu 8.03.2021 r. za wynagrodzeniem brutto 280 549,47 zł,

20) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) ” dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zatwierdzony w dniu 23.03.2021 r. przez reprezentującego Zamawiającego Jarosława Wrzaskiewicza Dyrektora PCUM w Kielcach.

5.6 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Uzdrowiska Busko-Zdrój SA” (sprawa nr ZP.291.46.2020), przeprowadzonego przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.:

- 1) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia w związku z realizacją przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed)” - wartość szacunkową ustalono w dniu 30.11.2020 r. na kwotę netto 1.346.432,67 zł co stanowi równowartość 315.375,51 EUR, w tym:
 - część 1 – 1.286.492,67 zł co stanowi równowartość 301.335,74 EUR,
 - część 2 – 59.940,00 zł co stanowi równowartość 14.039,77 EUR,
- 2) Wycena wykonania zamówienia dotyczącego dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania sporządzona przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 07.12.2020 r.,
- 3) Wycena wykonania zamówienia dotyczącego dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania sporządzona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 07.12.2020 r.,
- 4) Wycena wykonania zamówienia dotyczącego dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania sporządzona przez [REDAKTOWANO]. [REDAKTOWANO] z dnia 07.12.2020 r.,
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla SSI dla Uzdrowiska Busko-Zdrój SA z dnia 22.12.2020 r., opublikowana w BIP w dniu 28.12.2020 r. wraz z dodatkami i aktualizacjami,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2020/S 251-628747 w dniu 24.12.2020 r. – termin składania ofert: 01.02.2021 r. godz. 11:00,
- 7) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) dotyczący zamówienia 2020/S 251-628747,
- 8) Notatka służbowa z dnia 28.12.2020 r. w sprawie terminu zamieszczenia dokumentów na BIP,

- 9) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na dostawę i wdrożenie infrastruktury sieciowej i serwerowej w BIP w dniu 28.12.2020 r.,
- 10) Zmiana treści SIWZ z dnia 29.12.2020 r.,
- 11) SIWZ po zmianie opublikowana w BIP w dniu 29.12.2020 r.,
- 12) Pytania do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 14.01.2021 r.,
- 13) Pytania do treści SIWZ złożone [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 26.01.2021 r.,
- 14) Odpowiedź nr 1 na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.01.2021 r., opublikowana w BIP w dniu 19.01.2021 r.,
- 15) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2021/S 015-031968 w dniu 22.01.2021 r. – wydłużono termin składania ofert do 05.02.2021 r. godz. 11:00,
- 16) Odpowiedź nr 2 na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.01.2021 r., opublikowane w BIP w dniu 27.01.2021 r.,
- 17) SIWZ po zmianie opublikowana w BIP w dniu 28.01.2021 r.,
- 18) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2021/S 021-049933 w dniu 01.02.2021 r. – wydłużono termin składania ofert do 12.02.2021 r.,
- 19) Oferta [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 09.02.2021 r. – część 2 na kwotę 59.588,58 zł brutto, skrócenie czasu naprawy do 7 dni od przyjęcia zgłoszenia, 16 osobogodzin instruktaży stanowiskowych, wraz z:
 - Dodatkiem nr 1B do SIWZ: Formularzem cenowym dla części nr 2 zamówienia z dnia 09.02.2021 r.,
 - Dodatkiem nr 5 z dnia 09.02.2021 r.,
 - Dodatkiem nr 6: Wykazem dostaw z dnia 09.02.2021 r.,
 - List referencyjny wystawiony dla [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO] w związku z dostawą sprzętu serwerowego i sieciowego o wartości 751.052,76 zł do Powiatowego Szpitala im. Biegańskiego w Łławie w 2019 r.,
 - Poświadczenie należytego wykonania prac przez [REDAKTOWANO] wystawione przez [REDAKTOWANO] z dnia 04.09.2019 r. dotyczące dostawy i instalacji sprzętu w SPS ZOZ w Lęborku na kwotę 2.036.508,54 zł brutto w terminie 07.11.2018 r.-19.06.2019 r.,
 - Dodatkiem nr 7: Wykazem osób z dnia 09.02.2021 r.,

- Dokument JEDZ [REDAKTOWANE].,
- 20) Oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 4 [REDAKTOWANE] – część 2 z dnia 10.02.2021 r. na kwotę 132.840,00 zł brutto wraz z załącznikami,
- 21) Oferta [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 11.02.2021 r. – część I na kwotę 1.709.820,54 zł, skrócenie czasu naprawy do 7 dni od zgłoszenia, wraz z:
- Dodatkiem nr 1A do SIWZ: Formularzem cenowym dla części 1 zamówienia z dnia 10.02.2021 r.,
 - Dokument JEDZ [REDAKTOWANE]
 - Dokument JEDZ [REDAKTOWANE],
 - Dokument JEDZ [REDAKTOWANE]I,
 - Zobowiązanie [REDAKTOWANE]., ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] do udostępnienia zasobów [REDAKTOWANE]. z dnia 02.02.2021 r.,
 - Zobowiązanie [REDAKTOWANE]., [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] do udostępnienia zasobów [REDAKTOWANE]. z dnia 09.02.2021 r.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 10.02.2021 r. w kwocie 15.000,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE]. na rachunek Uzdrowisko Busko Zdrój SA tytułem wadium,
 - Pełnomocnictwem z dnia 11.02.2021 r. wystawionym przez [REDAKTOWANE]. dla [REDAKTOWANE].,
 - Dodatkiem nr 3: Oświadczeniem o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy z dnia 17.02.2021 r.,
- 22) Potwierdzenie przelewu z dnia 10.02.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE]. na rachunek Uzdrowisko Busko S. A. na kwotę [REDAKTOWANE] zł tytułem wadium,
- 23) Potwierdzenie przelewu z dnia 10.02.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek Uzdrowisko Busko S. A. na kwotę [REDAKTOWANE] zł tytułem wadium,
- 24) Uchwała Nr 93/VIII/2021 Rady Nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S. A. z dnia 11.02.2021 r. w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki,
- 25) Zmiana treści SIWZ z dnia 12.02.2021 r. – wydłużono termin składania ofert do 16.02.2021 r. godz. 11:00,
- 26) Notatka służbowa w sprawie terminu składania ofert z dnia 12.02.2021 r. dotycząca okoliczności wydłużenia terminu składania ofert do 16.02.2021 r.,
- 27) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP złożone przez:
- [REDAKTOWANE] – inną osobą wykonującą czynności w postępowaniu w dniu 16.02.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE] – inną osobą wykonującą czynności w postępowaniu w dniu 16.02.2021 r.,

- [REDAKTOWANO] – Kierownika zamawiającego w dniu 16.02.2021 r.,
- [REDAKTOWANO] – Kierownika zamawiającego w dniu 16.02.2021 r.,
- [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej w dniu 16.02.2021 r.,
- [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej w dniu 16.02.2021 r.,
- [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej w dniu 16.02.2021 r.,

28) Zarządzenie nr 6/2021 Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S. A. w Busku-Zdroju z dnia 16.02.2021 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej w składzie:

- [REDAKTOWANO] – Przewodnicząca Komisji,
- [REDAKTOWANO] – Z-ca Przewodniczącego,
- [REDAKTOWANO] – Członek,

29) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2021/S 033-082190 w dniu 17.02.2021 r.,

30) Informacja z otwarcia ofert w sprawie znak: ZP.291.46.2020 z dnia 16.02.2021 r.,

31) Wydruki z EPUAP z dnia 16.02.2021 r. dokumentujące daty złożenia ofert w postępowaniu,

32) Wniosek o podniesienie ceny w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla SSI z dnia 16.04.2021 r. z adnotacją wyrażam zgodę,

33) Wniosek o przeksięgowanie wadium wniesionego przez [REDAKTOWANO] na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 11.05.2021 r.,

34) Elektroniczne poświadczenia weryfikacji podpisów z dnia 03.03.2021 r.,

35) Wezwanie skierowane do [REDAKTOWANO] z dnia 10.03.2021 r. do wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia parametrów zaoferowanego sprzętu,

36) Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny skierowane do [REDAKTOWANO] z dnia 10.03.2021 r.,

37) Wyjaśnienia [REDAKTOWANO] dotyczące rażąco niskiej ceny z dnia 15.03.2021 r. wraz kalkulacją kosztów poszczególnych elementów i ofertą dostawcy urządzenia UTM,

38) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów z dnia 18.03.2021 r.,

39) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą z dnia 13.04.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANO],

40) Pismo [REDAKTOWANO] z dnia 13.04.2021 r. z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie terminu wadium,

41) Elektroniczne poświadczenia weryfikacji poprawności podpisów z dnia 14.04.2021 r.,

- 42) Wezwanie do wyjaśnień kalkulacji ceny oferty skierowane do [REDAKTOWANE] z dnia 06.04.2021 r.,
- 43) Wyjaśnienia [REDAKTOWANE] z dnia 07.04.2021 r. dotyczące kalkulacji ceny oferty,
- 44) Elektroniczne potwierdzenie weryfikacji podpisu z dnia 08.04.2021 r.,
- 45) Pismo z dnia 12.04.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] wzywające do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- 46) Email [REDAKTOWANE] z dnia 13.04.2021 r. przekazujący dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia,
- 47) Pismo z dnia 15.04.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] wzywające do uzupełnienia informacji w wykazie osób i złożenia Dodatku nr 3 do SIWZ z potwierdzeniem wysłania,
- 48) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 19.04.2021 r. z uzupełnionym wykazem osób,
- 49) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisu z dnia 22.04.2021 r.,
- 50) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie znak: ZP.291.46.2020 z dnia 04.05.2022 r. wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawców,
- 51) Informacja o wykonawcach, których oferta została odrzucona z dnia 04.05.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawców,
- 52) Pismo z dnia 06.04.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] wzywające do złożenia:
- informacji z KRK,
 - odpisu KRS,
 - zaświadczenie naczelnika US o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
 - zaświadczenia ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 - dodatku nr 5 do SIWZ,
 - wykazu dostaw,
 - wykazu osób,
- 53) Potwierdzenie przesłania wymaganych dokumentów przez [REDAKTOWANE] w dniu 16.04.2021 r. za pośrednictwem ePUAP
- 54) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 16.04.2021 r. stanowiące odpowiedź na pismo z dnia 06.04.2021 r. przekazujące dokumenty:
- zaświadczenie ZUS nr 220071N21/0002335 z dnia 09.04.2021 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane dla [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie ZUS nr 150071zn21/0002514 z dnia 09.04.2021 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane dla [REDAKTOWANE],

- zaświadczenie ZUS nr 010071ZN21/0002089 z dnia 25.03.2021 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane dla [REDACTED],
- informacja z KRK z dnia 08.04.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- informacja z KRK z dnia 08.04.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- wydruk KRS [REDACTED]. stan na dzień 12.04.2021 r.,
- dodatek nr 5 do SIWZ: Oświadczenie [REDACTED]. z dnia 14.04.2021 r.,
- poświadczenie należytego wykonania zamówienia wystawione przez [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 14.04.2021 r.,
- poświadczenie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ z siedzibą w Łądku Zdroju na kwotę ponad 70.000,00 zł,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane dla [REDACTED]. z dnia 12.04.2021 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 220071ZN21/0002335 z dnia 09.04.2021 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane dla [REDACTED]. z dnia 14.04.2021 r.,
- informacja z KRK z dnia 14.01.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- informacja z KRK z dnia 14.01.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- wydruk KRS [REDACTED]. stan na dzień 14.04.2021 r.,
- dodatek nr 5 do SIWZ: Oświadczenie [REDACTED]. z dnia 16.04.2021 r.,
- dodatek 6 do SIWZ: Wykaz dostaw z dnia 16.04.2021 r.,
- dodatek 7 do SIWZ: Wykaz osób z dnia 16.04.2021 r.,
- zaświadczenie ZUS nr 150071ZN21/0002514 z dnia 09.04.2021 r. wydane dla [REDACTED]
[REDACTED].,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 29.03.2021 r. wydane dla [REDACTED]
[REDACTED].,
- dodatek nr 5 do SIWZ: Oświadczenie [REDACTED]. z dnia 12.04.2021 r.,
- Informacja KRK z dnia 04.02.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- Informacja KRK z dnia 04.02.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- Informacja KRK z dnia 04.02.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- Informacja KRK z dnia 04.02.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- Informacja KRK z dnia 04.02.2021 r. wydana dla [REDACTED]. – nie figuruje,
- Wydruk KRS Intratel Sp. z o. o. stan na dzień 12.04.2021 r.,

- PRINCE2 Foundation Examination – registration numer: P2R/380253 wydane dla [REDACTED],
 - Poświadczenie z dnia 04.09.2019 r. należytego wykonania robót w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wydane przez [REDACTED] dla [REDACTED] na kwotę 5.668.094,65 zł,
 - Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 010071ZN21/0002089 z dnia 25.03.2021 r. wydane dla [REDACTED].
- 55) Potwierdzenie wydania zaświadczenia ZUS o nr 010071ZN21/0002089 z dnia 25.03.2021 r.,
- 56) Elektroniczne poświadczenia weryfikacji poprawności podpisów z dnia 22.04.2021 r.,
- 57) Pismo z dnia 23.04.2021 r. wzywające [REDACTED] do złożenia dokumentów wraz z potwierdzeniem przekazania,
- 58) Pismo [REDACTED] z dnia 27.04.2021 r. informujące o przedłożeniu wymaganego dokumentu KRK dla [REDACTED] z potwierdzeniem przesłania,
- 59) Informacja KRK z dnia 27.04.2021 r. wydana dla [REDACTED] – nie figuruje,
- 60) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów z dnia 29.04.2021 r.,
- 61) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.05.2021 r. w sprawie znak: ZP.291.46.2020,
- 62) Potwierdzenie przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą mailową do wykonawców w dniu 06.05.2021 r.,
- 63) Umowa nr BO.022.51.2021 (ZP) z dnia 12.05.2021 r. – część I zamówienia zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą: [REDACTED], ul. [REDACTED] na kwotę 1.709.820,54 zł brutto,
- 64) Umowa nr BO.022.71.2021 (ZP) z dnia 27.05.2021 r. – część II zamówienia zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą: [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na modernizację sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia UTM na kwotę 59.588,58 zł brutto,
- 65) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w witrynie TED pod nr 2021/S 112-291991 w dniu 11.06.2021 r.,
- 66) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.291.46.2020 zatwierdzony w dniu 08.06.2021 r.,
- 67) Wydruk z miniPortal.zup.gov.pl z dnia 11.06.2021 r. zawierający informacje o datach złożenia ofert w postępowaniu:
- [REDACTED] w dniu 09.02.2021 r.,
 - [REDACTED] w dniu 10.02.2021 r.,

– [REDAKTOWANE]. w dniu 11.02.2021 r.,

68) Wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 27.08.2021 r. o wydłużenie terminu realizacji umowy,

69) Aneks nr 1 do umowy nr BO.022.71.2021 (ZP) z dnia 27.05.2021 r. zawarty w dniu 01.09.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 10.09.2021 r.,

70) Faktura VAT nr 00002/10/2021/RPS z dnia 11.10.2021 r.,

71) Protokół odbioru końcowego z dnia 11.10.2021 r.,

72) Informacja pokontrolna IZ nr KC-I.432.146.1.2022/HZ-17 z dnia 05.07.2022 r.,

5.7 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” (numer sprawy: DT-PN.252.4.2020) przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze:

- 1) Informacja dotycząca szacowania na dzień 1.09.2021 r. wartości zamówienia na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego” na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- 2) Wniosek z 22.10.2020 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zastosowanie mają przepisy PZP, powyżej kwoty 214 000 Euro w przedmiocie „Dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Wartość szacunkowa zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku na kwotę netto 1 541 313,83 zł, co stanowi równowartość 361 022,61 euro. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy – do 240 dni,
- 3) Zarządzenie nr 57/2020 z 21.10.2020 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla SSI”, w składzie:

- [REDAKTOWANE]. – przewodniczący,
- [REDAKTOWANE]. – zastępca przewodniczącego,
- [REDAKTOWANE] – sekretarz,
- [REDAKTOWANE]. – członek

oraz biegłych, przedstawicieli Inżyniera Projektu:

- [REDAKTOWANE].,
- [REDAKTOWANE]

- 4) Zarządzenie nr 63A/2020 z 25.11.2020 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zmieniające zarządzenie z pkt 4) w zakresie §4 – w związku ze zmianą terminu składania ofert;
- 5) Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp, złożone przez osoby wymienione w pkt 4 oraz [REDAKTED] – kierownika zamawiającego,
- 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) nr postępowania: DT-PN.252.4.2020 wraz załącznikami,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.10.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.10.2020 r. pod numerem 2020/ S 212 – 516281,
- 8) Wydruk strony internetowej potwierdzający publikację ogłoszenia i SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego [REDAKTED] od dnia ogłoszenia 30.10.2020 r. do zawarcia umowy 8.02.2021 r.
- 9) Ogłoszenie zmian treści ogłoszenia na wniosek zamawiającego 25.11.2020 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 233-575275 w dniu 30.11.2020 r.,
- 10) Odpowiedź z 20.11.2020 r. Zamawiającego na pytania przesłane przez zainteresowane podmioty, które pobrały SIWZ i zwracały się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedź zamieszczona na stronie internetowej [REDAKTED],
- 11) Odpowiedź z 25.11.2020 r. Zamawiającego na pytania przesłane przez zainteresowane podmioty, które pobrały SIWZ i zwracały się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedź zamieszczona na stronie internetowej [REDAKTED]
- 12) Protokół z otwarcia ofert z 10.12.2020 r. (godz. 10.00) – do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia złożona przez [REDAKTED]
- 13) Wydruk informacji z otwarcia ofert z 10.12.2020 r. oraz ujawniający kwotę jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferty złożona przez Wykonawcę do czasu upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.12.2020 r. do godziny 10.00 - wpłynęła 1 oferta [REDAKTED], w dniu 9.12.2020 r. o godzinie 15:52, na kwotę ogółem 1 832 407,26 zł brutto,
- 14) Pisma Zamawiającego z 11.01.2021 r., 22.01.2021 r., 28.01.2021 r. skierowane do Wykonawcy informujące o pozytywnej weryfikacji warunków udziału w postępowaniu i wzywające na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia w terminie

ostatecznym 2.02.2021 r.: aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale VI SIWZ,

- 15) Protokół z 25.01.2021 r. z prezentacji próbki Systemu.
- 16) Informacja Zamawiającego z 2.02.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona na stronie internetowej [REDAKTOWANE],
- 17) Pismo Zamawiającego z 2.02.2021 r. zapraszające [REDAKTOWANE] do podpisania umowy,
- 18) Umowa nr 5/2021 sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez Zamawiającego w dniu 8.02.2021 r., reprezentowanego przez Dyrektora ŚCR w Czarnieckiej Górze M. G. z Wykonawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] tj. Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), w terminie 240 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym, którym jest cena proponowana przez Wykonawcę w ofercie w kwocie 1 832 407,26 zł obejmująca podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości,
- 19) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania nr DT-PN.252.4.2020 na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI)”, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym pod numerem Dz.U. UE 2021/S 030-072501 w dniu 12.02.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia DT-PN.252.4.2020 – firmie [REDAKTOWANE], na podstawie umowy zawartej w dniu 8.02.2021 r. za wynagrodzeniem brutto 1 832 407,26 zł,
- 20) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI)” dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zatwierdzony w dniu 12.02.2021 r. przez reprezentującego Zamawiającego [REDAKTOWANE] Dyrektora ŚCR w Czarnieckiej Górze.

5.8 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” (numer sprawy: ZP-0429-2021), przeprowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze:

- 1) Informacja z 6.04.2021 r. dotycząca szacowania wartości zamówienia na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” na rzecz WSS w Czerwonej Górze,
- 2) Wniosek z 20.04.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZP-0429-2021 w przedmiocie „Dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej i sieciowej dla

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze. Wartość szacunkowa zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku łącznie netto: 1 488 333,33 zł (348 612,97 Euro), w tym:

Część 1 - „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem” na kwotę netto 1 170 000 zł, co stanowi równowartość 274 049,61 Euro,

Część 2 – „Modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej dla WSS w Czerwonej Górze, na kwotę netto 318 333,33 zł, co stanowi równowartość 74 563,36 Euro,

- 3) Zarządzenie nr 10/2021 z 1.03.2021 r. Dyrektora WSS w Czerwonej Górze w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej”, w składzie: ■. – przewodniczący komisji, ■ – sekretarz, ■ – członek komisji, ■ – członek merytoryczny.
- 4) Oświadczenia określone w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019), złożone przez osoby wymienione w pkt 6 oraz ■ – kierownika zamawiającego,
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia z 23.04.2021 r. dotycząca przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Czerwonej Górze, nr postępowania: ZP-0429-2021 z 23.04.2021 r., wraz załącznikami,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.04.2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.04.2021 r. pod numerem 2021/ S 082 – 210646,
- 7) Wydruk strony internetowej potwierdzający publikację ogłoszenia i SWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.czerwonagora.pl> od dnia ogłoszenia 28.04.2021 r. do terminu składania ofert 10.06.2021 r. oraz platformie zakupowej : <https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>
- 8) Ogłoszenie sprostowania zmian lub dodatkowych informacji na wniosek zamawiającego z 24.05.2021 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 102-267555 w dniu 28.05.2021 r.,
- 9) Pismo Zamawiającego z 28.05.2021 r. do uczestników postępowania przetargowego, informujące o zmianie treści SWZ, w tym o zmianie terminu składania ofert na 10.06.2021 r. godz. 11.30, umieszczone na stronie internetowej <https://bip.czerwonagora.pl> oraz : <https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>,
- 10) Odpowiedzi z 13 i 26.05.2021 r. Zamawiającego na pytania zainteresowanych, którzy pobrali SWZ i zwracali się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie jego treści. Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej <https://bip.czerwonagora.pl> oraz : <https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>,
- 11) Informacja z 10.06.2021 r. z otwarcia ofert wraz z informacją o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferty złożone przez

Wykonawców do czasu upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2021 r. do godziny 11:30:

Część nr 1 - wpłynęły 2 oferty:

- [REDAKTOWANE], złożona 10.06.2021 r. o godzinie 10:12 na kwotę ogółem brutto 1 591 282,98 PLN,
- [REDAKTOWANE], złożona 10.06.2021 r. o godz. 11:17 na kwotę ogółem brutto 1 363 036,80 PLN,

Części nr 2 – wpłynęły 3 oferty:

- [REDAKTOWANE], złożona 10.06.2021 r. o godz. 10:09, na kwotę ogółem brutto 480 684,00 PLN,
- [REDAKTOWANE], złożona 10.06.2021 r. o godz. 10:51, na kwotę ogółem brutto 489 540,00 PLN,
- [REDAKTOWANE] złożona 10.06.2021 r. o godz. 11.17, na kwotę ogółem brutto 366 540,00 PLN.

Informacja znak: ZP-0429-2021 z 10.06.2021 r. o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 865 611,98 brutto, w tym: Część 1 – 1 475 701,98 PLN brutto, Część 2 – 389 910,00 PLN brutto,

- 12) Pismo z 7.07.2021 r. skierowane przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE], informujące o pozytywnej weryfikacji warunków udziału w postępowaniu, złożeniu w zakresie części nr 1 zamówienia oferty najwyżej ocenionej i wzywające na podstawie art. ust. 126 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia w terminie 20.07.2021 r.: aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale VIII lit. B SWZ,
- 13) Pismo z 9.07.2021 r. Wykonawcy stanowiące odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z pkt 16,
- 14) Pismo z 25.06.2021 r. skierowane przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE], informujące o pozytywnej weryfikacji warunków udziału w postępowaniu, złożeniu w zakresie części nr 2 zamówienia oferty najwyżej ocenionej i wzywające na podstawie art. 126 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do złożenia w terminie 6.07.2021 r.: aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale VIII lit. B SWZ,
- 15) Pismo z 30.06.2021 r. Wykonawcy, uzupełnione 2.07.2021 r., stanowiące odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z pkt 18,
- 16) Informacja Zamawiającego z 23.07.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona na stronie internetowej <https://bip.czerwonagora.pl> oraz: <https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>,

- 17) Pismo Zamawiającego z 23.07.2021 r. informujące [REDAKTOWANE] o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 18) Umowa nr 193/D/2021 sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez Zamawiającego w dniu 5.08.2021 r. reprezentowanego przez dyrektora [REDAKTOWANE] z Wykonawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] reprezentowanym przez [REDAKTOWANE], który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o udzielenie zamówienia publicznego Część 1 zamówienia „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, w terminie 70 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym, którym jest cena proponowana przez Wykonawcę w ofercie w kwocie 1 363 036,80 zł obejmującą podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości,
- 19) Umowa nr 194/D/2021 sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez Zamawiającego w dniu 5.08.2021 r. reprezentowanego przez dyrektora [REDAKTOWANE] z Wykonawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] reprezentowanym przez [REDAKTOWANE], który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o udzielenie zamówienia publicznego Część 2 zamówienia „Modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym, którym jest cena proponowana przez Wykonawcę w ofercie w kwocie 366 540 zł obejmującą podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości,
- 20) Aneks nr 1 z 15.10.2021 do umowy nr 193/D/2021 z 5.08.2021 – zmiana terminu wykonania umowy z 70 na 85 dni,
- 21) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania nr ZP-0429-2021 na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej”, przekazane 12.08.2021 r. i zamieszczone w Dzienniku Urzędowym pod numerem Dz.U. UE 2021/S 158-417881 w dniu 17.08.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia firmie Grupa E sp. z o.o. na podstawie umów zawartych w dniu 5.08.2021 r. Część nr 1 – umowa 193/D/2021 za wynagrodzeniem brutto 1 363 036,80 zł oraz Część nr 2 – umowa 194/D/2021 za wynagrodzeniem brutto 366 540 zł,
- 22) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, zatwierdzony w dniu 17.08.2021 r. przez reprezentującego Zamawiającego [REDAKTOWANE] Dyrektora WSS w Czerwonej Górze.

5.9 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (numer sprawy: AZP.2411.155.2020.MK):

- 1) Wniosek o rozpoczęcie postępowania z dnia 15.12.2020 r. na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej.
- 2) Uchwała Nr 1609/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok”,
- 3) Uchwała Nr 2342/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok” dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego w ramach Projektu Partnerskiego InPlaMed WŚ (nowe zadanie dotyczące dostawy sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz dla partnerów projektu InPlaMed WŚ, którego wartość szacunkowa wynosi 2.637.496,16 zł),
- 4) Uchwała Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku ze zm., dotycząca „Zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,
- 5) Decyzja Nr 27/155/20 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 15.12.2020 r., powołująca Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”,
- 6) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.12.2020 r. pod numerem 2020/ S 251–628430,
- 9) Karta postępowania AZP.2411.155.2020.MK, potwierdzająca zamieszczenie w dniu 24.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu publicznym numer: 2020/S 251-628430 wraz z SIWZ i pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotem zamówienia.,
- 10) Wydruk ze strony <https://platformazakupowa.pl> potwierdzający zamieszczenie na Platformie Zakupowej: ogłoszenia, SIWZ oraz pozostałej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia
- 11) Odwołanie z dnia 04.01.2021 r. wniesione przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] do Krajowej Izby Odwoławczej, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej”,

- 12) Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 01.02.2021 r. umarzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej”, Sygnatura postępowania: AZP.2411.155.2020.MK,
- 13) Zapytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego dot. postępowania,
- 14) Odpowiedź Nr 1 z dnia 20.01.2021 r. przesłana przez Zamawiającego do wszystkich zainteresowanych, zawierająca także nowy termin składania ofert tj. na dzień 12.02.2021 r. do godziny 10:00, termin otwarcia ofert: 12.02.2021 r. godz. 10:30,
- 15) Odpowiedź Nr 2 z dnia 27.01.2021 r. przesłana przez Zamawiającego do wszystkich zainteresowanych, zawierająca także zmiany treści SIWZ w rozdziale XI ust.1 i 2 tj.: termin składania ofert na dzień 15.02.2021 r. do godziny 10:00; termin otwarcia ofert: 15.02.2021 r. godz. 10:30,
- 16) Odpowiedź na wnioski wykonawców i zmiany SIWZ Nr 3 z dnia 08.02.2021 r. przesłana przez Zamawiającego do wszystkich zainteresowanych, zawierająca także zmiany treści SIWZ w rozdziale XI ust.1 i 2 tj.: termin składania ofert na dzień 24.02.2021 r. do godziny 10:00; termin otwarcia ofert: 24.02.2021 r. godz. 10:30,
- 17) Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu pierwotnym Nr 2020/ S 251–628430, przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.01.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 016-036366 w dniu 25.01.2021 r.,
- 18) Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu pierwotnym Nr 2020/ S 251–628430, przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.02.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 030-073006 w dniu 12.02.2021 r.,
- 19) Zbiorcze zestawienie z dnia 24.02.2021 r. ofert złożonych w terminie wraz z informacją o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni w podziale na części,
- 20) Oferty złożone do czasu upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.02.2021 r. do godziny 10:00:

Część I:

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 14:18 na kwotę ogółem 1 106 752,77 zł brutto,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 15:20 na kwotę 1 249 584,06 zł brutto,
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 19:28 na kwotę 2 108 951,06 zł brutto,

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 20:31 na kwotę 987 813,00 zł brutto.

Część 2:

- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 11:33 na kwotę 2 816 217,84 zł brutto.
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 14:18 na kwotę ogółem 1 783 358,55 zł brutto,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - oferta złożona w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 20:31 na kwotę 1 939 230,30 zł brutto.

- 21) Wezwanie Zamawiającego z dnia 27.04.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANE], na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w którym Zamawiający wzywa do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI ust. C SIWZ (do dnia 07.05.2021 r.), tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- 22) Wezwanie Zamawiającego z dnia 27.04.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANE], na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w którym Zamawiający wzywa do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI ust. C SIWZ (do dnia 07.05.2021 r.) tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- 23) Zawiadomienie z dnia 21.05.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia, przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANE],
- 24) Zawiadomienie z dnia 21.05.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia, przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANE],
Zawiadomienie z dnia 21.05.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia, przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANE],
Zawiadomienie z dnia 21.05.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia, przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
- 25) Zawiadomienie z dnia 21.05.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia, przesłane drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych,
- 26) Wydruk ze strony <https://platformazakupowa.pl> potwierdzający zamieszczenie na Platformie Zakupowej w dniu 21.05.2021 r. Zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert złożonych w terminie,

- 27) Pismo z dnia 12.05.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANO] na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w którym Zamawiający wzywa do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływa na wysokość ceny ofertowej,
- 28) Pismo z dnia 12.05.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANO] na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w którym Zamawiający wzywa do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływa na wysokość ceny ofertowej,
- 29) Pismo z dnia 09.06.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANO], w którym Zamawiający ponownie wzywa do złożenia dodatkowych wyjaśnień przesłanych w dniu 17.05.2021 r. dotyczących przedstawionej kalkulacji wyliczenia ceny oferty,
- 30) Zawiadomienie z dnia 01.07.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 zamówienia, przesłane drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych,
- 31) Zawiadomienie z dnia 01.07.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do Wykonawcy [REDAKTOWANO], o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 zamówienia wraz z informacją o odrzuceniu oferty firmy [REDAKTOWANO] na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- 32) Zawiadomienie z dnia 01.07.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do Wykonawcy [REDAKTOWANO] o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 zamówienia wraz z informacją o odrzuceniu oferty firmy [REDAKTOWANO] na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- 33) Zawiadomienie z dnia 01.07.2021 r. przesłane drogą elektroniczną do Wykonawcy [REDAKTOWANO], o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 zamówienia wraz z informacją o odrzuceniu oferty firmy [REDAKTOWANO] na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- 34) Wydruk ze strony <https://platformazakupowa.pl> potwierdzający zamieszczenie na Platformie Zakupowej w dniu 01.07.2021 r. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 zamówienia wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert złożonych w terminie,
- 35) Umowa nr 406/155/2020 zawarta w dniu 01.06.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce a firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]; [REDAKTOWANO], w wyniku przeprowadzonego postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” (numer sprawy: AZP.2411.155.2020.MK), której przedmiotem jest modernizacja infrastruktury sprzętowej Data Center w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – Część 1 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej,

36) Umowa nr 407/155/2020 zawarta w dniu 13.07.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce a firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]; [REDAKTOWANO], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej (numer sprawy: AZP.2411.155.2020.MK), której przedmiotem jest modernizacja infrastruktury sprzętowej Data Center w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – Część 2 - Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej.

37) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.07.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.07.2020 r. pod numerem 2021/ S 138–366716,

38) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.). na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, zatwierdzony w dniu 13.07.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych (osoba upoważniona przez Kierownika zamawiającego do m.in. zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),

39) Aneks Nr 1 z dnia 29.10.2021 r. do Umowy nr 407/155/2020 zawartej dnia 13.07.2021 r.,

5.10 Dokumentacja postępowania pn. pn. „Informatyzacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” (numer referencyjny: P/40/11/2020/INF):

- 1) Notatka z szacowania wartości zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” sporządzona dnia 21.10.2020 r. wraz z tabelami zawierającymi zestawienia wartości szacowania,
- 2) Wniosek z dnia 04.11.2020 r. o wyrażenie zgody na zamówienie/przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Informatyzację PZOP w Starachowicach w ramach projektu pn. „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”, w celu realizacji drugiej części projektu informatyzacji PZOZ InPlaMed tj.: Część II: Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych - zatwierdzony na łączną szacunkową wartość zamówienia: (bez VAT) w wysokości 3 786 915,75 PLN, co stanowi 887 010,93 EURO; wartość brutto: 4 657 906,37 PLN,
- 3) Polecenie służbowe nr 84/2020 Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 04.11.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Informatyzację PZOZ w Starachowicach w ramach projektu pn. „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”,

- 4) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,”,
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację PZOZ w Starachowicach w ramach projektu „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”, zatwierdzona przez Dyrektora PZOZ w Starachowicach,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.11.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2020 r. pod numerem: 2020/S 224–550124,
- 7) Wydruk ze strony <https://portal.smartpzp.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 17.11.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,
- 8) Zapytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego,
- 9) Wyjaśnienia Zamawiającego zawierające odpowiedzi na zapytania Wykonawców, przesłane do wszystkich zainteresowanych poprzez zamieszczenie w dniu 08.12.2020 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl> ,
- 10) Pismo z dnia 17.12.2020 r. przesłane do Zamawiającego, w którym [REDAKTURA] zastrzega, że całość niniejszego pisma wraz z przesłanymi załącznikami stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym nie może ona być ujawniana i nie może być udostępniana podmiotom trzecim innym niż Zamawiający oraz członkowie organów powołanych dla rozpoznawania sporów z zakresu zamówień publicznych – na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych
- 11) Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.2020 r., w której Zamawiający określił kwoty jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w podziale na 2 części tj.: Część 1: 2 214 886,00 zł brutto; Część 2: 1 222 882,65 PLN brutto oraz przedstawił zestawienie złożonych ofert,
- 12) Oświadczenie (Dodatek nr 3 do SIWZ) [REDAKTURA] z dnia 21.12.2020 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej co inni wykonawcy składający oferty w przedmiotowym postępowaniu,
- 13) Wezwanie Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r. przesłane drogą elektroniczną na podstawie art. 87 ust.1 ustawy PZP do [REDAKTURA], dotyczące złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie dodatku nr 1a Formularz cenowy Część nr 1 zamówienia – w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 10:00,

- 14) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE], z dnia 08.01.2021 r. – stanowiące odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r.,
- 15) Wydruk ze strony <https://portal.smartpzp.pl> potwierdzający przesłanie w dniu 08.01.2021 r. wyjaśnień od firmy [REDAKTOWANE],
- 16) Informacja z dnia 13.01.2021 r. przesłana drogą elektroniczną przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE], dotycząca prezentacji próbki oferowanego systemu,
- 17) Pismo z dnia 25.01.2021 r., przesłane drogą elektroniczną na Portalu e-Usług SmartPZP skierowane do [REDAKTOWANE], na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w którym Zamawiający wzywa do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI ust. C SIWZ (do dnia 05.02.2021 r. do godziny 10:00), tj. dokumentów potwierdzających: brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
- 18) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 03.02.2021 r. potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
- 19) Wydruk ze strony <https://portal.smartpzp.pl> potwierdzający przesłanie w dniu 03.02.2021 r. przez [REDAKTOWANE] dokumentów uzupełniających,
- 20) Informacja z dnia 05.02.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I postępowania na „Dostawę i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach zadania pn. „Informatyzacja PZOZ w Starachowicach,
- 21) Pismo z dnia 05.02.2021 r. przesłane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], w którym Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I,
- 22) Wydruk ze strony <https://portal.smartpzp.pl> potwierdzający zamieszczenie informacji o wyniku postępowania,
- 23) Umowa nr P/40/11/2020/INF/1 zawarta w dniu 22.02.2021 r. pomiędzy Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Wykonawca), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach zadania pn. „Informatyzacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” (numer referencyjny: P/40/11/2020/INF).

- 24) Wydruk (z witryny TED: <https://ted.europa.eu/>) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania na „Informatyzację PZOZ w Starachowicach” w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”, potwierdzający opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 045 – 110842 dnia 05.03.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia m. in. w zakresie Części I – firmie [REDAKTOWANE] z siedzibą: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 791 800.00 PLN,
- 25) Wydruk potwierdzający przesłanie do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 02.03.2021 r. oraz opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2020/S 045-110842 z dnia 05.03.2021 r.,
- 26) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „Informatyzacja PZOZ w Starachowicach w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”, zatwierdzony w dniu 05.03.2021 r. przez Dyrektora PZOZ w Starachowicach (kierownika Zamawiającego).

5.11 Dokumentacja postępowania pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (oznaczenie sprawy: SAG ZP-01/2021) przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach:

- 1) Informacja z szacowania wartości zamówienia na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej”, dokonana w dniu 29.04.2021 r. na podstawie rozeznania rynku wraz z tabelami zawierającymi zestawienia wartości szacowania,
- 2) Wniosek z dnia 30.04.2021 r. o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130 000,00 zł netto, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na informatyzację placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (znak sprawy SAG ZP-01/2021) , w skład którego wchodzi:
- 3) Część 1: dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem SSI w zakresie e-usług,
- 4) Część 2: modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia sieciowej infrastruktury sprzętowej,
- 5) Część 3: dostawa i wdrożenie infrastruktury medycznej oraz oprogramowania szpitalnego systemu diagnostyki obrazowej RIS/PACS,

zatwierdzony na łączną szacunkową wartość zamówienia (bez VAT) w wysokości 2 286 190,00 złotych co stanowi 535 495,28 EURO; szacunkowa wartość zamówienia na każdą część:

- Część 1: 1 167 906,67 PLN netto co stanowi 273 559,29 EURO,
 - Część 2: 314 410,00 PLN netto co stanowi 73 644,30 EURO,
 - Część 3: 803 873,33 PLN netto co stanowi 188 291,60 EURO.
- 6) Uchwała Nr 3273/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2021 rok”,
 - 7) Uchwała Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku ze zm., dotycząca „Zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,
 - 8) Wniosek o powołanie Komisji przetargowej z dnia 30.04.2021 r.,
 - 9) Oświadczenia Komisji Przetargowej o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, składane na podstawie art. 56 ust 2 ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 ze zm.),
 - 10) Oświadczenia Komisji Przetargowej o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, składane na podstawie art. 56 ust 3 ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 ze zm.),
 - 11) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami i Dodatkami do SWZ zatwierdzona w dniu 30.04.2021 r. i opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://www.szpgin.kielce.pl> w dniu 07.05.2021 r.,
 - 12) Potwierdzenie odebrania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej z dnia 04.05.2021 r.,
 - 13) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.05.2021 r. pod numerem: 2021/S 089–227862,
 - 14) Wydruk ze strony internetowej <https://www.szpgin.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 07.05.2021 r. ogłoszenia o zamówieniu publicznym numer: 2021/S 089–227862 wraz z SWZ,
 - 15) Zapytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego dot. ogłoszenia 2021/S 089–227862,
 - 16) Odpowiedzi na zapytania z dnia 02.06.2021 r., zawierające odpowiedzi na wnioski Wykonawców, przesłane do wszystkich zainteresowanych poprzez zamieszczenie w dniu 02.06.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.szpgin.kielce.pl>,
 - 17) Potwierdzenie odebrania ogłoszenia o sprostowaniu w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej z dnia 07.06.2021 r.,

- 18) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 112-2926614 w dniu 11.06.2021 r.,
- 19) Potwierdzenie z miniPortalu o naniesionych zmianach z dnia 11.06.2021 r.,
- 20) Informacja przesłana do wszystkich zainteresowanych o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://www.szpgin.kielce.pl> w dniu 11.06.2021 r. (przesunięcie terminu na dzień 28.06.2021 r.,
- 21) Pytanie z dnia 18.06.2021 r. na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust.5 ustawy Pzp (pytania wpłynęły po terminie zadawania pytań,
- 22) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Część 1: Oferta nr 1: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Część 2: Oferta nr 1: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE];
Oferta nr 2: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE];
 - Część 3: Oferta nr 3: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 23) Wydruk z miniPortalu potwierdzający złożenie ofert w terminie,
- 24) Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2021 r.,
- 25) Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzający zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert w dniu 28.06.2021 r.,
- 26) Wezwanie do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny dot. Części 2 postępowania, przesłane w dniu 19.07.2021 r. do firmy [REDAKTOWANE],
- 27) Wezwania w trybie art. 128 ust 1 ustawy Pzp przesłane w dniu 21.07.2021 r. do firmy: [REDAKTOWANE]. (dot. Części 3 postępowania), [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. (dot. Części 1 postępowania),
- 28) Wyjaśnienia wraz z załącznikami w sprawie rażąco niskiej ceny dot. Części 2 postępowania, złożone w dniu 21.07.2021 r. przez firmę [REDAKTOWANE],
- 29) Wezwania z dnia 26.07.2021 r. przesłane do firm: [REDAKTOWANE]. (dot. Części 2 postępowania) oraz do firmy [REDAKTOWANE]. (dot. Części 2 postępowania) do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty (na podstawie art. 223 ust 1 ustawy Pzp),
- 30) Odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 128 ust 1 ustawy Pzp, złożone w dniu 27.07.2021 r. tj. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przez firmy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. oraz [REDAKTOWANE].
- 31) Odpowiedzi na wezwanie w sprawie złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty, przesłane przez firmy: [REDAKTOWANE]. w dniu 27.07.2021 r. oraz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniu 02.08.2021 r.,

- 32) Wezwanie z dnia 13.08.2020 r., przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w Części 1 i Części 2 postępowania,
- 33) Wezwanie z dnia 13.08.2021 r., przesłane drogą elektroniczną do firmy [REDAKTOWANO] na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w Części 3 postępowania,
- 34) Dokumenty otrzymane w terminie do uzupełnienia ofert, tj. w dniu 20.08.2021 r. w odpowiedzi na wezwanie w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: dotyczące Części 1 i Części 2 postępowania: od firmy [REDAKTOWANO] oraz dotyczące Części 3 postępowania: od firmy [REDAKTOWANO],
- 35) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.09.2021 r. zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania i przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców uczestniczących w przetargu z potwierdzeniami ich przesłania,
- 36) Umowa nr SAG 60/2021 zawarta w dniu 22.09.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-736 Kielce (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (Wykonawca), której przedmiotem dostawa i wdrożenie infrastruktury medycznej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI (Część 3 z postępowania SAG ZP-01/21).
- 37) Umowa nr SAG 62/2021 zawarta w dniu 23.09.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-736 Kielce (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (Wykonawca), której przedmiotem jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz oprogramowania SSI w zakresie e-usług (Część 1 z postępowania SAG ZP-01/21).
- 38) Wydruk Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego numer referencyjny: SAG ZP-01/2021, potwierdzający przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.10.2021 r. i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 201–522691 dnia 15.10.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia m. in. w zakresie: Części 1: firmie [REDAKTOWANO]; Części 2: firmie [REDAKTOWANO] oraz Części 3: firmie [REDAKTOWANO]
- 39) Wydruk potwierdzenia przesłania w dniu 11.10.2021 r. ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

- 40) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego, zatwierdzony w dniu 19.10.2021 r. przez kierownika Zamawiającego.

5.12 Dokumentacja postępowania pn. Dostawa i wdrożenie e-usługi i systemu poczty elektronicznej (znak sprawy: AZP.2411.166.2021.MK) przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:

- 1) Wniosek sporządzony przez Działu Informatyki ŚCO w Kielcach o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 Euro(netto) sporządzony 8.10.2021 r. w przedmiocie zamówienia Zadania 1: Dostawa i wdrożenie e-usługi, Zadania 2: System poczty elektronicznej, wartość szacunkowa zamówienia netto 369 333,33 zł , 86 509,11 euro, proponowany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony art. 275 ust. 1 PZP, Zestawienie informacji uzyskanych od potencjalnych wykonawców będące podstawą wyliczenia szacowanej wartości zamówienia, wniosek zatwierdzony przez z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych Agnieszkę Syska,
- 2) Informacja Inżyniera Projektu dotycząca szacowania wartości zamówienia na dzień 16.09.2021 r. na podstawie rozeznania rynku.
- 3) Notatka służbowa AZP.2411.166.2021.MK z 8.10.2021 sporządzona na okoliczność powołania komisji przetargowej: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wykonujących czynności w postępowaniu pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług i systemu poczty elektronicznej”, zatwierdzona przez z-cę dyrektora ŚCO w Kielcach Agnieszkę Syska,
- 4) Wydruk ze strony internetowej Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/527297> potwierdzający zamieszczenie dokumentów, formularzy i komunikatów związanych z postępowaniem AZP.2411.166.2020.MK, Dostawa i wdrożenie e-usług i systemu poczty elektronicznej dla ŚCO w Kielcach,
- 5) Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i wdrożenie e-usług i systemu poczty elektronicznej, z dnia 26.10.2021 r., w sprawie APP.2411.166.2021.MK;
- 6) Wydruk z 26.10.2021 r. Ogłoszenia nr 00245686/01 o zamówieniu „Dostawy i wdrożenia e-usługi i systemu poczty elektronicznej” w rejestrze Biuletynu Zamówień Publicznych,
- 7) Wydruk – zrzut ekranu z systemu Platforma zakupowa – potwierdzający datę złożenia oferty przez Wykonawcę [REDAKTOWANE]. – data złożenia oferty 12.11.2021 godz. 14.22

- 8) Oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu o zamówienie: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- 9) Umowa nr 419/166/2021 zawarta w dniu 21.12.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (25-734) oraz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa licencji oprogramowania składającego się z modułów e-usług oraz ich wdrożenie i uruchomienie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach za wynagrodzenie w kwocie 214.834,26 PLN brutto (174.662,00 PLN netto), w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,
- 10) Protokół postępowania w trybie podstawowym znak sprawy AZP-2411.166.2021.MK, zatwierdzony 31.12.2021 r. przez z-cę dyrektora ŚCO w Kielcach;
- 11) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.416.1.2022/RGZ-1 z dnia 15.09.2022 r.

5.13 Dokumentacja postępowania pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI) (znak sprawy: EZ/ZP/206/2020/RI), przeprowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:

- 1) Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 16.12.2020 r.,
- 2) Zapotrzebowanie Działu Informatyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na uruchomienie procedury przetargowej na realizację dostawy i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI, zaakceptowane w dniu 11.12.2020 r. przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
- 3) Wniosek o udzielenie zgody na wszczęcie postępowania przetargowego na zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 4) Uchwała Nr 1609/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok”,
- 5) Uchwała Nr 2342/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok” dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego w ramach Projektu Partnerskiego InPlaMed WŚ (nowe zadanie dotyczące dostawy sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz dla partnerów projektu InPlaMed WŚ, którego wartość szacunkowa wynosi 2.637.496,16 zł),
- 6) Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nr 2A/2010 z dnia 30.01.2010 r. zmienione Zarządzeniem wewnętrznym

- nr 16/2014 z dnia 18.08.2014 r. oraz Zarządzeniem wewnętrznym nr 13/2018 z dnia 10.04.2018 r., w sprawie powołania Komisja Przetargowej do ustalenia trybu postępowania i udzielenia zamówienia publicznego nr EZ/ZP/206/2020/RI na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI),
- 7) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,
 - 8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), zatwierdzona przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,
 - 9) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.12.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.12.2020 r. pod numerem: 2020/S 248–616673,
 - 10) Wydruk z bazy danych TED <https://ted.europa.eu/TED> potwierdzający opublikowanie w dniu 21.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu publicznym numer: 2020/S 248-616673 oraz informacji o ogłoszeniu,
 - 11) Wydruk potwierdzający publikację SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej <https://bip.wszzkielce.pl> w dniu 21.12.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE,
 - 12) Odwołanie wniesione przez Wykonawcę firmę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], w dniu 31.12.2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie (wobec postanowień ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
 - 13) E-mail z dnia 31.12.2021 r. przesłany do Zamawiającego przez firmę [REDAKTOWANE] zawierający w załączeniu kopię odwołania do KIO wraz z załącznikiem dot. postępowania o sygnaturze EZ/ZP/206/2020/RI,
 - 14) Informacja o wniesieniu odwołania, zamieszczona na stronie internetowej <https://bip.wszzkielce.pl> w dniu 04.01.2021 r.,
 - 15) Pismo z dnia 05.01.2021 r. przesłane do KIO przez firmę [REDAKTOWANE] o przystąpieniu do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,
 - 16) Pismo KIO z dnia 15.01.2021 r. informujące Zamawiającego o wpłynięciu odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI,
 - 17) Pismo znak: Ti-072/87/2021 z dnia 18.01.2021 r. przesłane do Prezesa KIO, w którym Zamawiający udzielił informacji dotyczącej wartości zamówienia znak: EZ/ZP/206/2020/RI oraz terminu przekazania informacji o wniesionym odwołaniu pozostałym uczestnikom postępowania,

- 18) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.01.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 015-031907 w dniu 22.01.2021 r.,
- 19) Pismo znak: Ti-072/101/2021 z dnia 18.01.2021 r. przesłane do Prezesa KIO, w którym Zamawiający przekazał oryginalną dokumentację (na nośniku CD) postępowania znak: EZ/ZP/206/2020/RI,
- 20) Pismo z dnia 21.01.2021 r. w którym KIO wyznacza termin posiedzenia na dzień 28.01.2021 r., na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez Odwołującego tj. [REDACTED]
- 21) Pismo z dnia 28.01.2021 r. sygn. akt [REDACTED], w którym KIO informuje Zamawiającego o umorzeniu postępowania odwoławczego z uwagi na cofnięcie 27.01.2021 r, przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do KIO w dniu 31.03.2021 r. przez Wykonawcę [REDACTED] w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
- 22) Zapytania Wykonawców dot. ogłoszenia 2020/S 248-616673 przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu: 04.01.2021 r., 26.02.2021 r., 18.03.2021 r.,
- 23) Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania dot. ogłoszenia 2020/S 248-616673, przesłane do wszystkich uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu: 16.02.2021 r., 03.03.2021 r., 19.03.2021 r.,
- 24) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.02.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 035-086156 w dniu 19.02.2021 r.,
- 25) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.03.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 046-115462 w dniu 08.03.2021 r.,
- 26) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.03.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 058-146521 w dniu 24.03.2021 r.,
- 27) Potwierdzenie publikacji (wydruk ze strony internetowej) SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej <https://bip.wszkielce.pl>,
- 28) Oferta złożona do czasu upływu terminu (wpłynęła tylko jedna oferta) przez:

Konsorcjum Firm: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] - Lider
oraz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – Partner
(działających wspólnie w oparciu o umowę konsorcjum nr 01/ODP/KONS/2021
zawartą w dniu 25.03.2021 r.) - oferta złożona w dniu 26.03.2021 r. o godzinie 10:22,
na kwotę:

- 4 204 149,00 zł łączna cena (brutto) za dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania SSI,
- 351 288,00 zł łączna cena (brutto) za usługi serwisowe pogwarancyjne w okresie 24 m-cy,
- 14 637,00 zł cena brutto za 1 miesiąc usługi serwisowe pogwarancyjne, 96 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia (gwarantowany czas na usunięcie awarii oprogramowania SSI oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego).

29) Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, złożone przez Konsorcjum Firm: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] - Lider oraz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – Partner o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

30) Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.03.2021 r., w której m.in. Zamawiający określił kwoty jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz przedstawił złożone oferty,

31) Wydruk ze strony internetowej <https://bip.wszskielce> potwierdzający zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert w dniu 26.03.2021 r.,

32) Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: EZ/ZP/206/2020/RI oraz Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy Konsorcjum Firm: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] - Lider oraz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – Partner, zamieszczone na stronie <https://bip.wszskielce> w dniu 02.04.2021 r.,

33) Wydruk Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.04.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 072-183075 w dniu 14.04.2021 r., zawierające informację o nie udzieleniu zamówienia na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI),

34) Odwołanie z dnia 12.04.2021 r. wniesione przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: [REDACTED], [REDACTED] - Lider oraz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – Partner, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, od czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI)", znak

sprawy: EZ/ZP/206/2020/RI, polegających na unieważnieniu postępowania wobec odrzucenia jedynej oferty, złożonej w przedmiotowej sprawie przez Odwołującego,

35) Pismo UZP/BO/RO/8512/13313/21 z dnia 21.05.2021 r. w którym KIO wyznacza termin posiedzenia na dzień 27.05.2021 r., na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez Odwołującego tj. odwołanie wniesione przez Odwołującego, którym jest: Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

36) Wyrok z dnia z dnia 02.06.2021 r. (sygn. akt KIO 1122/21), w którym KIO po rozpoznaniu na rozprawie 27.05.2021 r. odwołania wniesionego 12.04.2021 r. do Prezesa KIO przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w postępowaniu pn. "Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI)", znak sprawy: EZ/ZP/206/2020/RI – uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołujących i unieważnienia postępowania oraz powtórzenie czynności w postępowaniu z uwzględnieniem tej oferty,

37) Pismo z dnia 30.06.2021 r., przesłane drogą elektroniczną, skierowane do Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zmianami), w którym Zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wskazanych w rozdziale VI ust. B pkt 1 SIWZ (do dnia 12.07.2020 r.), tj. potwierdzających: brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,

38) Pismo z dnia 05.07.2021 r., przesłane drogą elektroniczną do Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zmianami), w którym Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień treści oferty w terminie do 09.07.2021 r.,

39) Komplet dokumentów przesłanych 07.07.2021 r. przez Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów wskazanych w rozdziale VI ust. B pkt 1 SIWZ

40) Pismo z dnia 08.07.2021 r., w którym Wykonawca Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], odpowiada na wezwanie Zamawiającego z dnia 05.07.2021 r.,

41) Pismo z dnia 14.07.2021 r., w którym Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 19.07.2021 r. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, gdyż złożone przez Wykonawcę dokumenty na wezwanie z dnia 30.06.2021 r. nie zawierały przedmiotowego dokumentu.

42) Pismo z dnia 15.07. 2021 r. przesłane w odpowiedzi na wezwanie (z dnia 14.07.2021 r.) do Zamawiającego wraz z pismem przewodnim do wniosku oraz wnioskiem [REDAKTOWANE]

o wpis zmian w KRS, dot. zmiany C

- 43) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane do wykonawców drogą elektroniczną w dniu 21.07.2021 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej <https://bip.wszzkielce.pl>,
- 44) Wydruk ze strony internetowej <https://bip.zwszzkielce> potwierdzający zamieszczenie w dniu 21.07.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 45) Informacja przekazana drogą elektroniczną w dniu 21.07.2021 r. do wszystkich zainteresowanych o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 46) Umowa nr 276/2020 zawarta w dniu 29.07.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Kielcach (25-736), ul. Grunwaldzka 45 (Zamawiający) Konsorcjum Firm: , ul. , - Lider i , ul. , - Partner (działających wspólnie w oparciu o umowę konsorcjum nr 01/ODP/KONS/2021 zawartą w dniu 25.03.2021 r.) na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” (numer sprawy: EZ/ZP/206/2020/RI),
- 47) Aneks nr 1 z dnia 06.10.2021 r. do Umowy nr 276/2021 zawartej w Kielcach w dniu 29.07.2021 r.,
- 48) Aneks nr 2 z dnia 24.01.2022 r. do Umowy nr 276/2021 zawartej w Kielcach w dniu 29.07.2021 r.,
- 49) Aneks nr 3 z dnia 01.03.2022 r. do Umowy nr 276/2021 zawartej w Kielcach w dniu 29.07.2021 r.,
- 50) Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.08.2021 r. (odmowa publikacji – zgodnie z instrukcją TED-Pomoc techniczna, Zamawiający w dniu 13.08.2021 r. przekazał nowe Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 159 – 420054 dnia 18.08.2021 r.),
- 51) Wydruk z platformy TED Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), potwierdzającego przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.08.2021 r. i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 159 – 420054 dnia 18.08.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia Konsorcjum Firm: , ul. , - Lider i

██████, ul. ████████, ████████ – Partner, na podstawie umowy zawartej w dniu 29.07.2021 r.; wartość umowy (bez VAT) 3 703 600.00 PLN PLN,

52) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI)”, zatwierdzony w dniu 13.08.2021 r. przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach (kierownika Zamawiającego).

53) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.416.1.2022/RGZ-1 z dnia 15.09.2022 r..

5.14 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu informatycznego: (znak sprawy: EZP-252-22/2020), przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy:

- 1) Informacja dotycząca szacowania na dzień 23.09.2021 r. wartości zamówienia na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego” na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- 2) Wniosek z 27.10.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zastosowanie mają przepisy PZP, w przedmiocie „Dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wartość szacunkowa zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku na kwotę netto 2 610 665,33 zł, co stanowi równowartość 611 497,28 euro. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 180 dni od daty podpisania umowy,
- 3) Zarządzenie nr 87/2020 z 5.11.2020 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w sprawie powołania komisji celem wykonania czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego systemu informatycznego SSI”, w składzie:
 - ██████ – przewodniczący,
 - ██████ – członek komisji,
 - ██████ – sekretarz komisji,
 - ██████ – członek komisji,
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu – przekazane do publikacji 5.11.2020 r. – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 10.11.2020 r. pod numerem 2020/S 219-537125
- 5) Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 242-597557 (Suplement do Dziennika Urzędowego UE 2020/S 219-537125) Przekazane do publikacji 7.12.2020, opublikowane 11.12.2020 r. – zmiana terminu: składania ofert z 15.12.2020 godz. 10:45 na 20.01.2021 r. godz. 10.45, daty otwarcia z 15.12.2020 r. na 20.01.2021 r. godz. 11:00;
- 6) Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 011-022235 (Suplement do Dziennika Urzędowego UE 2020/S 219-537125) przekazane do publikacji 13.01.2021 i opublikowane 18.01.,2021 – zmiana terminu: składania ofert

z 20.01.2021 godz. 10:45 na 10.02.2021 r. godz. 10.45, daty otwarcia: z 20.01.2021 r.
na 10.02.2021 r. godz. 11:00

- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) nr postępowania: EZP-252-22/2020 wraz załącznikami,
- 8) Wydruk strony internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy Platforma Zakupowa – potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, dokumentacji i komunikatów związanych z zamówieniem;
- 9) Odpowiedź z 18.01.2021 r. Zamawiającego na pytania zainteresowanych zamówieniem podmiotów, które pobrały SIWZ i zwracały się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedź zamieszczona na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/morawica>;
- 10) Odwołanie z 20.11.2020 r. [REDAKTOWANE] od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego 10.11.2020 r.
- 11) Informacja z 23.11.2020 r. ŚCP w Morawicy dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wniesieniu odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym na podstawie art. 185 ust. 1 Pzp
- 12) Pismo z 26.11.2020 r. [REDAKTOWANE] – przystąpienie do odwołania po stronie odwołującego,
- 13) Pismo z 26.11.2020 r. [REDAKTOWANE] – wniosek o odrzucenie odwołania - przystąpienie w trybie art. 185 ust. 1 PZP do odwołania po stronie zamawiającego i wniosek o oddalenie wniesionego odwołania.
- 14) Informacja KIO z 27.11.2020 r. do ŚCP Morawica wyznaczające termin posiedzenia na rozpatrzenie odwołania – 4.12.2020 r. godz. 10:00;
- 15) Pismo z 3.12.2020 r. [REDAKTOWANE] wycofujące odwołanie
- 16) Pismo z 9.12.2020 r. KIO do ŚCP Morawica przekazujące Postanowienie z 4.12.2020 r. KIO umarzające postępowanie odwoławcze oraz postanowienie z 9.12.2020 r. stanowiące sprostowanie do postanowienia z 4.12.2020 r.;
- 17) Informacja z otwarcia ofert z 10.02.2021 r. – 1 oferta tj. [REDAKTOWANE] cena 3 164 236,50zł, oraz wyjawienie kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 3 211 118,36 zł;
- 18) Lista uczestników – otwarcie ofert w dniu 10.02.2021 r. podpisana przez członków komisji przetargowej. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia złożona przez [REDAKTOWANE].
- 19) Raport oferty [REDAKTOWANE], data złożenia oferty 09.02.2021 godz. 14:47, data wygenerowania raportu 10.02.2021 r. godz. 11:03;
- 20) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 4.05.2021 r., oferta [REDAKTOWANE] uzyskała ocenę w poszczególnych kryteriach: cena 60 pkt, doświadczenie zespołu ds. wdrożenia 18 pkt, czas naprawy awarii SSI 10 pkt, razem 88 pkt.
- 21) Oświadczenia złożone 10 i 12.02.2021 r. na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego, [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – członków komisji przetargowej, [REDAKTOWANE] – przewodniczącego komisji przetargowej;

- 22) Wezwanie z 5.03.2021 r. Zamawiającego skierowane w trybie art. 26 ust. 1 Pzp do [REDAKTOWANO] o uzupełnienie oświadczeń i dokumentów wezwanie do złożenia w terminie 17.03.2021 aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI lit. B i C SIWZ 1. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1.2, 3, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego składane na wezwanie zamawiającego - próbka potwierdzająca posiadanie przez oferowane oprogramowanie MSI funkcjonalności opisanych w załączniku nr 1A do SIWZ
- 23) Pismo z 8.03.2021 [REDAKTOWANO] do ŚCP Morawica, dotyczące wezwania na prezentację próbki – wniosek o prezentację hybrydową, prezentacja realizowana zdalnie, pismo ŚCO Morawica z 10.03.2021 r. wyrażenie zgody ograniczenie zespołu prezentującego do 5 osób;
- 24) Protokół z prezentacji [REDAKTOWANO] próbek Systemu z 17.03.2021 r.;
- 25) Pismo z 2.04.2021 r. SCP Morawica do [REDAKTOWANO] - wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o 60 dni do dnia 9.06.2021 r.;
- 26) Pismo [REDAKTOWANO] z 8.04.2021 r. – zgoda na przedłużenie terminu związania;
- 27) Potwierdzenie przesłania przez ŚCP Morawica 4.05.2021 r. firmie [REDAKTOWANO] informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 28) Umowa nr E郑-252-22/2020 sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez Zamawiającego w dniu 17.05.2021 r., reprezentowanego przez Dyrektora ŚCP w Morawicy Beatę Matulińską z Wykonawcą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] tj. Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym, którym jest cena proponowana przez Wykonawcę w ofercie w kwocie 3 164 236,50 zł, obejmująca podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości,
- 29) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wraz załącznikami zatwierdzony 25.05.2021 r. przez Dyrektora ŚCP w Morawicy;
- 30) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania nr E郑-252-22/2020 na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI)”, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym pod numerem Dz.U. UE 2021/S 099-260925 w dniu 25.05.2021 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia firmie [REDAKTOWANO], na podstawie umowy nr E郑-252-22/2020 zawartej w dniu 17.05.2021 r. za wynagrodzeniem brutto 3 164 236,50 zł,
- 31) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.416.1.2022/RGZ-1 z dnia 15.09.2022 r.

5.15 Dokumentacja postępowania pn. Budowa sieci komputerowej oraz dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (znak sprawy: TP/12/2022), przeprowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu:

- 1) Regulamin pracy komisji przetargowej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu stanowiący załącznik do Zarządzenia nr QZ Nr 2/01/2021 z dn. 07.01.2021 r.,
- 2) Wniosek w sprawie realizacji zamówienia na wykonanie sieci komputerowej i zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych z dnia 16.03.2022 r.,
- 3) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w BZP w dniu 13.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00015728/01/P wraz z aktualizacjami,
- 4) Zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,
- 5) Zarządzenie QZ Nr 1104/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z dnia 06.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu znak: TP/12/2022,
- 6) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia z dnia 06.04.2022 r. – wartość szacunkowa netto 288.000,00 zł netto co stanowi równowartość 64.666,78 EUR,
- 7) Informacja o wysokości środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w sprawie znak: TP/12/2022 z dnia 06.04.2022 r. – ogółem netto: 288.000,00 zł,
- 8) Oświadczenie członków komisji przetargowej o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej z 06.04.2022 r.,
- 9) Oświadczenia o podstawach skazania składane na podstawie art. 56 ust 3 ustawy z 11.09.2019 r.:
 - [REDAKTOWANE] – Kierownika Zamawiającego z dnia 06.04.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] – Członka Komisji Przetargowej z dnia 06.04.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] – Członka Komisji Przetargowej z dnia 06.04.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] – Członka Komisji Przetargowej z dnia 06.04.2022 r.,
- 10) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej z dnia 26.04.2022 r.,
- 11) Specyfikacja Warunków Zamówienia na budowę sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń wielofunkcyjnych z dnia 06.04.2022 r. wraz z załącznikami,
- 12) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2022/BZP 00112905/01 w dniu 07.04.2022 r.,
- 13) Email od publikacja@ezamowienia.gov.pl z informacją, iż ogłoszenie o nr 2022/BZP 00112905/01 zostało opublikowane w BZP w dniu 07.04.2022 r.,
- 14) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP w dniu 07.04.2022 r.,
- 15) Potwierdzenie zamieszczenia postępowania na budowę sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w miniPortal w dniu 07.04.2022 r.,

- 16) Pytania do treści SWZ złożone przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z dnia 11.04.2022 r.,
- 17) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 14.04.2022 r. z potwierdzeniem przesłania,
- 18) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przez [REDAKTOWANO] w dniu 19.04.2022 r.,
- 19) Informacja z oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ,
- 20) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust 2 ustawy z 11.09.2019 r. PZP:
- [REDAKTOWANO] – Kierownika zamawiającego z dnia 19.05.2022 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej z dnia 19.05.2022 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej z dnia 19.05.2022 r.,
 - [REDAKTOWANO] – Członka komisji przetargowej z dnia 19.05.2022 r.,
- 21) Informacja z miniPortal zawierająca daty złożenia ofert:
- [REDAKTOWANO] w dniu 26.04.2022 r. godz. 10:27,
 - [REDAKTOWANO] w dniu 28.04.2022 r. godz. 22:43,
 - [REDAKTOWANO] w dniu 29.04.2022 r. godz. 5:55,
- 22) [REDAKTOWANO] z dnia 26.04.2022 r. – część II na kwotę 59.974,80 zł brutto wraz z:
- formularzem cenowym z dnia 26.04.2022 r.,
 - wydrukiem KRS stan na dzień 25.04.2022 r.,
 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla części II z 26.04.2022 r.,
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z dnia 26.04.2022 r.,
- 23) Oferta [REDAKTOWANO] z dnia 28.04.2022 r. – część I na kwotę 355.470,00 zł brutto wraz z załącznikami,
- 24) Oferta [REDAKTOWANO] z dnia 29.04.2022 r. – część I na kwotę 287.820,00 zł brutto wraz z:
- oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z dnia 29.04.2022 r.,
 - oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 29.04.2022 r.,
 - oświadczeniem o aktualności i zgodności z prawdą podanych informacji z dnia 29.04.2022 r.,
- 25) Dokumenty z weryfikacji poprawności podpisów elektronicznych plików [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]
- 26) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przez [REDAKTOWANO] w dniu 26.04.2022 r.,

- 27) Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 28.04.2022 r.,
- 28) Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu TP/12/2022 z dnia 29.04.2022 r.,
- 29) Lista obecności na otwarciu ofert z dnia 29.04.2022 r.,
- 30) Protokół spisany dnia 29.04.2022 r. na okoliczność otwarcia ofert w postępowaniu znak: TP/12/2022,
- 31) Potwierdzenie przesłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP w dniu 29.04.2022 r.,
- 32) Dokumenty z weryfikacji poprawności podpisów elektronicznych z dnia 04.05.2022 r.,
- 33) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 05.05.2022 r. skierowane do [REDAKTOWANE], w terminie do 11.05.2022 r.,
- 34) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 05.05.2022 r. skierowane do [REDAKTOWANE],
- 35) Email [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2022 r. przekazujący podmiotowe środki dowodowe,
- 36) Informacja z KRK z dnia 19.01.2022 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
- 37) Oświadczenie [REDAKTOWANE] o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. PZP z dnia 09.05.2022 r.,
- 38) Oświadczenie [REDAKTOWANE] o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę z dnia 09.05.2022 r.,
- 39) Email z dnia 11.05.2022 r. przesłany przez [REDAKTOWANE] przekazujący podmiotowe środki dowodowe,
- 40) Informacja z KRK z dnia 11.05.2022 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
- 41) Wykaz robot budowlanych zrealizowanych przez [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2022 r.,
- 42) List referencyjny dla [REDAKTOWANE] wystawiony przez [REDAKTOWANE] z dnia 14.01.2022 r. w związku z realizacją zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej i elektrycznej w 2 budynkach w zabudowie bliźniaczej na kwotę 224.00,00 zł brutto w okresie 10.2020 r. – 03.2021 r.,
- 43) Opinia Gminy Przytyk dla [REDAKTOWANE] z dnia 14.01.2022 r. dotycząca należytego wykonania sieci okablowania strukturalnego w Urzędzie Gminy na kwotę 157.194,00 zł brutto, okres realizacji 2021 r.,
- 44) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia przez [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2022 r.,

- 45) Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2022 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcom, który złożył ofertę,
- 46) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ustawy z 11.09.2019 r. PZP z dnia 11.05.2022 r.,
- 47) Email z dnia 16.05.2022 r. dokumentujący przesłanie ofert złożonych w postępowaniu TP/12/2022 do [REDAKTOWANE],
- 48) Dokumenty z weryfikacji poprawności podpisów elektronicznych podmiotowych środków dowodowych z dnia 17.05.2022 r.,
- 49) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.05.2022 r. w sprawie znak: TP/12/2022,
- 50) Potwierdzenia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcom za pośrednictwem email w dniu 19.05.2022 r.,
- 51) Potwierdzenie zamieszczenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego,
- 52) Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń wielofunkcyjnych opublikowane w BZP w dniu 02.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00189830/01,
- 53) Potwierdzenie przelewu z dnia 25.05.2022 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek Szpitala Specjalistycznego Ducha Św. W Sandomierzu w kwocie 14.391,00 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 54) Umowa nr TP/12/1/2022 z dnia 26.05.2022 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym, a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 287.820,00 zł brutto,
- 55) Umowa nr TP/12/2/2022 z dnia 26.05.2022 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym, a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na kwotę 59.974,80 zł brutto,
- 56) Protokół postępowania w trybie podstawowym, znak sprawy: TP/12/2022 zatwierdzony w dniu 19.05.2022 r.,
- 57) Faktura Vat nr FV 2/07/2022 z dnia 22.07.2022 r.,
- 58) Protokół odbioru robót wykonanych na podstawie umowy TP/12/1/2022 z dnia 26.05.2022 r.,
- 59) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.416.3.2022/MC-23 z dnia 20.01.2023 r.,
- 60) Errata do informacji pokontrolnej KC-I.432.416.3.2022/MC-23 sporządzona 26.01.2023 r.

5.16 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego”
(znak sprawy: AZP.2411.80.2022.MK), przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:

- 1) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia na „Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego” sporządzona dnia 29.04.2022 r. wraz z tabelami zawierającymi zestawienia wartości szacowania,
- 2) Wniosek z dnia 29.04.2022 r. o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego” w ramach projektu partnerskiego InPlaMed WŚ - zatwierdzony na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 877 747,84 zł (netto) co stanowi równowartość 197 087,26 EURO,
- 3) Notatka służbowa z dnia 29.04.2022 r. sporządzona na okoliczność powołania osób wykonujących czynności w postępowaniu pn. „Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego”, a także określająca: warunki udziału w postępowaniu, informacje o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych,
- 4) Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 PZP, składane przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu pn. „Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego”,
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego” zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych (upoważniona osoba wykonująca w postępowaniu czynności kierownika zamawiającego),
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 16.05.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00159290501,
- 7) Wydruk ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce potwierdzający zamieszczenie w dniu 16.11.2022 r. na platformie zakupowej ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
- 8) Wydruk wygenerowany ze strony platformy zakupowej w dniu 16.05.2022 r. potwierdzający zamieszczenie przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], zapytania dotyczącego ogłoszonego postępowania na „Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego”,
- 9) Wydruk ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce potwierdzający zamieszczenie przez Zamawiającego w dniu 19.04.2022 r. na platformie zakupowej, odpowiedzi na zapytanie,
- 10) Informacja, zamieszczona przez Zamawiającego na stronie platformy zakupowej w dniu 24.05.2022 r., o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- 11) Zbiorcze zestawienie z dnia 24.05.2022 r. ofert złożonych w terminie przez Wykonawców:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; oferta złożona 23.05.2022 r. o godz. 15:41,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], oferta złożona 23.05.2022 r. o godz. 16:59,
 - [REDAKTOWANE], ul. T [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], oferta złożona 24.05.2022 r. o godz. 9:14.
- 12) Zbiorcze zestawienie ofert/Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
- 13) Oświadczenia aktualne na dzień składania ofert na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Dodatek nr 2 do SWZ, potwierdzające, że Wykonawcy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
- 14) Wezwanie z dnia 31.05.2022 r. przesłane drogą elektroniczną na podstawie art. 274 ust.1 ustawy PZP, w którym Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. [REDAKTOWANE], do złożenia za pomocą platformy zakupowej, podmiotowych środków dowodowych w terminie do 07.06.2022 r.
- 15) Wydruk ze strony platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce, potwierdzający przesłanie w dniu 02.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], wymaganych w wezwaniu dokumentów,
- 16) Informacja z dnia 17.06.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy [REDAKTOWANE] w postępowania na „Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego”,
- 17) Wydruk ze strony platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy [REDAKTOWANE],
- 18) Umowa nr 158/80/2022 zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach (25-734), ul. Artwińskiego 3 (Zamawiający) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 02-672 Warszawa (Wykonawca) na dostawę licencji Serwerowego Systemu Operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (numer sprawy: AZP.2411.80.2022.MK - zamówienie publiczne pn. „Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego”).
- 19) Protokół postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn. „Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego”, zatwierdzony w dniu 05.07.2022 r. przez

Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych (upoważniona osoba wykonująca w postępowaniu czynności kierownika zamawiającego).

20) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.416.3.2022/MC-23 z dnia 20.01.2023 r.

5.17 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej” (znak sprawy: PDZP-26/Z-3/22), przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w Kielcach:

- 1) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia na dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej, sporządzona dnia 16.03.2022 r. wraz z tabelami zawierającymi zestawienia wartości szacowania,
- 2) Wniosek z dnia 27.04.2022 r. o wszczęcie procedury przetargowej udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej” - zatwierdzony na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 247 775,00 zł (netto) co stanowi równowartość 55 634,77 EURO,
- 3) Pełnomocnictwo z dnia 04.01.2021 r. dot. powierzenia wykonania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej w WOMP w Kielcach na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych.
- 4) Zarządzenie nr 2/2019 r. z dnia 11 lutego 2019 r. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w sprawie powołania Komisji Przetargowej działającej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach,
- 5) Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 PZP, (o podstawach skazania oraz o konflikcie interesów) złożone przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu pn. 00208731/01
- 6) Specyfikacja Warunków Zamówienia na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej” zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych (upoważniona osoba wykonująca w postępowaniu czynności kierownika zamawiającego),
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 28.04.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00138740/01,
- 8) Wydruk ze strony <https://miniportal.uzp.gov.pl.womp.com.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 16.11.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami i dodatkami,

- 9) Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego www.womp.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu,
- 10) Oferta złożona w dniu 03.05.2022 r. przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] wraz z: formularzem cenowym, oświadczeniem Wykonawcy składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r, Pzp, oświadczeniem o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykaz dostaw,
- 11) Potwierdzenie złożenia oferty przez firmę [REDAKTOWANO] wygenerowane w dniu 09.05.2022 r. ze strony <https://miniportal.uzp.gov.pl.womp.com.pl>
- 12) Informacja z dnia 06.05.2022 r. o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej”,
- 13) Wezwanie z dnia 12.05.2022 r. przesłane drogą elektroniczną na podstawie art. 274 ust.1 ustawy PZP, w którym Zamawiający wzywa Wykonawcę - [REDAKTOWANO] do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do 19.05.2022 r.,
- 14) Potwierdzenie przesłania (e-miał z dnia 17.05.2022 r.) przez Wykonawcę dokumentów uzupełniających do oferty,
- 15) Wezwanie z dnia 30.05.2022 r. przesłane drogą elektroniczną na podstawie art. 128 ust.4 ustawy PZP, w którym Zamawiający wzywa Wykonawcę [REDAKTOWANO] do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu dostaw w terminie do 07.06.2022 r.,
- 16) Potwierdzenie przesłania (e-miał z dnia 02.06.2022 r.) przez Wykonawcę dokumentów, dotyczących wyjaśnienia wykazu dostaw oraz potwierdzenie aktualności oświadczenia Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,
- 17) Uzupełnienie z dnia 31.05.2022 r. do Listu referencyjnego z dnia 07.04.2022 r.,
- 18) Oświadczenie z dnia 02.06.2022 r., w którym Wykonawca firma [REDAKTOWANO] potwierdza, że informacje zawarte w oświadczeniu (złożonym wraz z ofertą) o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp, są nadal aktualne,
- 19) Zgoda Wykonawcy z dnia 02.06.2022 r. na przedłużenie związania ofertą,
- 20) Informacja z dnia 09.06.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy [REDAKTOWANO], w postępowania na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej”,
- 21) Sprostowanie z dnia 09.06.2022 r. do Informacji z dnia 09.06.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 22) Umowa nr PDZP/26/Z-3/22 zawarta w dniu 14 czerwca 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach (25-663), ul. Karola Olszewskiego 2a (Zamawiający) a firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],

██████████ (Wykonawca) na dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej, w tym: system RIS, system PACS, diagnostyczna stacja lekarska z oprogramowaniem, przeglądarka obrazów referencyjnych (numer sprawy: PDZP-26/Z-3/22 - zamówienie publiczne pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej.”).

23) Wydruk Ogłoszenia o wyniku postępowania na „Dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej”, potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00208731/01,

24) Protokół postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej”, zatwierdzony w dniu 27.06.2022 r. przez Kierownika zamawiającego.

25) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.416.3.2022/MC-23 z dnia 20.01.2023 r.

5.18 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” – Zadanie nr 2 dostawa sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (numer sprawy: OK-III.272.1.58.2021), przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- 1) Wniosek z dnia 09.11.2021 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu informatycznego” (znak sprawy OK-III.272.1.58.2021),
- 2) Notatka z szacowania wartości zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” dokonanego w dniu 20.10.2021 r. na podstawie rozeznania rynku (zapytanie wysłane do trzech firm: ██████████, ██████████, w ██████████, ██████████) wraz z tabelami zawierającymi zestawienia wartości szacowania,
- 3) Pismo znak IT-072/1475/2021 z dnia 13.12.2021 r. skierowane do kierownika Projektu InPlaMed WŚ przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, dotyczące zmiany zakresu zamówienia objętego prawem opcji do maksymalnie 50% zamówienia podstawowego,
- 4) Zaktualizowana Notatka z szacowania wartości zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” dokonanego w dniu 20.10.2021 r. – aktualizacja dokonana w dniu 14.12.2021 r. w związku ze zmniejszeniem zakresu opcji w Zadaniu Nr 2 wraz z tabelami zawierającymi zestawienia wartości szacowania na łączną wartość 922 266,67 PLN, tj. 216 022,91 EUR,

- 5) Uchwała Nr 3273/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2021 rok”,
- 6) Zarządzenie Nr 142/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” oraz jej ustalenia składu,
- 7) Zgłoszenie przedstawiciela do składu komisji przetargowej w charakterze biegłego, przedłożone Zamawiającemu przez SP ZOZ w Staszowie w dniu 29.12. 2021 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 8/22 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” oraz jej ustalenia składu,
- 9) Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożone w formie pisemnej o braku okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 4 w związku z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp.
- 10) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami i Dodatkami do SWZ,
- 11) Potwierdzenie publikacji w dniu 21.12.2021 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami i Dodatkami do SWZ,
- 12) Potwierdzenie odebrania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej z dnia 16.12.2021 r.,
- 13) Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.12.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.12.2021 r. pod numerem: 2021/S 247–652506),
- 14) Potwierdzenie publikacji w DUUE w dniu 21.12.2021 r. ogłoszenia zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” pod numerem: 2021/S 247-652506,
- 15) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający zamieszczenie w dniu 21.12.2021 r. ogłoszenia o zamówieniu publicznym numer: 2021/S 247–652506, SWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
- 16) Zapytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego dot. ogłoszenia numer 2021/S 247–652506,

- 17) Odpowiedź Nr 1 z dnia 12.01.2022 r. na wnioski/pytania Wykonawców, udzielona przez Zamawiającego w terminie i udostępniona w dniu 17.01.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>,
- 18) Sprostowania - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.01.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 011-023767 w dniu 17.01.2022 r.,
- 19) Potwierdzenie publikacji w DUUE w dniu 17.01.2022 r. Sprostowania - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji dot. zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” pod numerem: 2022/S 011-023767,
- 20) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający zamieszczenie w dniu 17.01.2022 r. Odpowiedzi Nr 1 na wnioski Wykonawców oraz zmianę SWZ nr 1,
- 21) Odpowiedź Nr 2 z dnia 19.01.2022 r. na wnioski/ pytania Wykonawców, udzielona przez Zamawiającego w terminie i udostępniona w dniu 19.01.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>,
- 22) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający zamieszczenie w dniu 19.01.2022 r. Odpowiedzi Nr 2 na wnioski Wykonawców oraz zmianę SWZ nr 2,
- 23) Oferta złożona w postępowaniu (oferta złożyła tylko jedna firma) w dniu 28.01.2022 r.: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]:

Zadanie Nr 1: Dostawa sprzętu informatycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze: cena oferty (brutto): 102 585,69 zł,

Zadanie Nr 2 (objęte badaniem): Dostawa sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach: cena oferty (brutto):
zamówienie podstawowe + opcja: 492 688,80 zł, przy czym: wartość (brutto)
zamówienia podstawowego: 328 459,20 zł, wartość (brutto) opcji: 164 229,60 zł,

Zadanie Nr 3: Dostawa sprzętu informatycznego dla SP ZZOZ w Staszowie: cena oferty (brutto):

zamówienie podstawowe + opcja: 261 488,16 zł, przy czym: wartość (brutto) zamówienia podstawowego: 241 537,56 zł, wartość (brutto) opcji: 19 950,60 zł,

Zadanie Nr 4: Dostawa sprzętu informatycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy: cena oferty (brutto):

zamówienie podstawowe + opcja: 233 020,34 zł, przy czym: wartość (brutto) zamówienia podstawowego: 209 665,80 zł, wartość (brutto) opcji: 24 254,54 zł,

- 24) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający złożenie oferty w terminie,
- 25) Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.01.2022 r.,
- 26) Wydruk ze strony internetowej prowadzonego postępowania potwierdzający zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert w dniu 28.01.2022 r.,
- 27) Wezwanie Zamawiającego z dnia 03.03.2022 r. w trybie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, do złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] w terminie do 08.03.2022 r.,
- 28) Wezwanie Zamawiającego z dnia 03.03.2022 r. w trybie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, do złożenia dokumentów (przedmiotowych środków dowodowych), przesłane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], z określonym terminem do 08.03.2022 r.,
- 29) Wniosek Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 08.03.2022 r. o zmianę terminu do dnia 11.03.2022 r. na złożenie przedmiotowych środków dowodowych oraz złożenie wyjaśnień,
- 30) Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.03.2022 r. na wniosek Wykonawcy z dnia 08.03.2022 r. – zgoda na zmianę terminu dotyczącego złożenia dokumentów i wyjaśnień,
- 31) Odpowiedź Wykonawcy z dnia 11.03.2022 r. na wezwanie Zamawiającego z dnia 03.03.2022 r. dot. złożenia wyjaśnień,
- 32) Pismo/odpowiedź Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 11.03.2022 r., pod którym przesłał dokumenty w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 107 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp,
- 33) Wezwanie Zamawiającego z dnia 23.03.2022 r. do złożenia dokumentów na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu dostaw), przesłane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], z określonym terminem do dnia 04.04.2022 r.,
- 34) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający wysłanie ww. pism do Wykonawcy,
- 35) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający zamieszczenie

informacji w dniu 23.03.2022 r. o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania Nr 1,

36) Odpowiedź Wykonawcy z dnia 01.04.2022 r. na wezwanie Zamawiającego z dnia 23.03.2022 r., pod którą w załączeniu przesłał:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej tj. Dodatek nr 3 do SWZ),
- Oświadczenie o aktualności oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust 1. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego) tj. Dodatek nr 5 do SWZ,
- Wykaz dostaw tj. Dodatek nr 6 do SWZ,

37) Informacja z dnia 08.04.2022 r. przesłana drogą elektroniczną do Wykonawcy tj. do [REDAKTOWANO], o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy Zadania Nr 2, 3,4) i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” – Zamawiający w zakresie Zadania Nr 2, 3, 4 nie odrzucił żadnej oferty,

38) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający publikację w dniu 08.04.2022 r. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zadania nr 2, 3 i 4,

39) Umowa nr OK-III.273.8.2022 zawarta w dniu 25.04.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (Wykonawca), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” – Zadanie nr 2 dostawa sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach (numer sprawy: OK-III.272.1.58.2021).

40) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania na „Dostawa sprzętu informatycznego” w zakresie Zadania nr 2, 3 i 4,

41) Wydruk potwierdzający publikację w DUUE pod numerem 2022/S 085-220687 w dniu 02.05.2022 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” w zakresie Zadania nr 2, 3 i 4,

42) Wydruk ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> potwierdzający publikację w dniu 02.05.2022 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „Dostawę sprzętu informatycznego” w zakresie Zadania nr 2, 3 i 4,

- 43) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu informatycznego”, zatwierdzony w dniu 04.05.2022 r. przez pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika Zamawiającego.
- 44) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.416.3.2022/MC-23 z dnia 20.01.2023 r.

5.19 Dokumentacja postępowania pn. . „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” (numer sprawy: KW/09/ZP/2021), przeprowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej:

- 1) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia „Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), sporządzona przez [REDAKTOWANO], na dzień 14.05.2021 r., w trybie rozeznania rynku, ustalona, szacunkowa wartość zamówienia 1 581 678,00 zł, co stanowi równowartość 370 477,13 Euro, w tym: Część nr 1 – 1 556 156,67 zł , co stanowi równowartość 364 499,25 zł, Część nr 2 – 25 521,33, co stanowi równowartość 5 977,87 Euro.
- 2) Zarządzenie nr 11a/2021 z 10.05.2021 r. Dyrektora SPZOZ Kazimierza Wielka [REDAKTOWANO], powołujące komisję przetargową: [REDAKTOWANO] – przewodnicząca, [REDAKTOWANO] - sekretarz, [REDAKTOWANO] – członek;
- 3) Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 108-284156 z 7.06.2021 , przesłane 2.06.2021 r, termin składania ofert 12.07.2021 godz. 12.00
- 4) Ogłoszenie zmian do ogłoszenia 2021/S/ 108-284156 – suplement DUUE 2021/S 141-373867 z 23.07.2021 zgłoszony 19.07.2021 , zmiana terminu składania ofert z 26.07 na 3.08.2021 r.,
- 5) Ogłoszenie zmian do ogłoszenia 2021/S/ 108-284156 – suplement DUUE 2021/S 131-346703 z 9.07.2021 zgłoszony 6.07.2021 , zmiana terminu składania ofert z 12.07 na 26.07.2021 r.
- 6) Ogłoszenie zmian do ogłoszenia 2021/S/ 108-284156 – suplement DUUE 2021/S 143-380314 z 27.07.2021 zgłoszony 22.07.2021 , zmiana tekstu w rozdziale VII, pkt 1,4,1 dla cz. Nr 1 litera b pierwotnego ogłoszenia.
- 7) Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia z 3.08.2021 r. Część nr 1 1723 131,60 Część 2 – 28 474,50 zł
- 8) Specyfikacja Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego ” na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, nr postępowania: KW/09/ZP/2021 z 1.06.2021 r., wraz załącznikami,

- 9) Wydruk strony internetowej potwierdzający publikację ogłoszenia i SWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego od 10.06.2021 r. do terminu składania ofert 3.08.2021 r. tj. platformie zakupowej [Marketplanet: https://spoz-kw.ezamawiajacy.pl](https://spoz-kw.ezamawiajacy.pl);
- 10) Oświadczenia komisji przetargowej art. 56 ust. 2 i 3 PZP z 3.08.2021 r. – [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; kierownika zamawiającego [REDAKTOWANE];
- 11) Pismo z 13.07.2021 r. - Informacja do wszystkich, którzy pobrali SWZ, odpowiedź na zapytania zainteresowanych zamówieniem, dotyczące oferty oraz zmianę SWZ.
- 12) Informacja z otwarcia ofert z 3.08.2021 – oferta nr 1 [REDAKTOWANE]. dotycząca części nr 2 zamówienia, cena: 26 322 zł, oferta nr 2 [REDAKTOWANE]. dotycząca części nr 1 zamówienia, cena 1 721 606 zł, gwarancja 60 m-cy;
- 13) Potwierdzenie – zrzut ekranu Platforma Market złożenia oferty w zakresie zamówienie cz. 1 przez [REDAKTOWANE] 3.08.21 o godz. 10.45;
- 14) Informacja Zamawiającego KW/09/ZP/2021 z 6.09.2021 r. o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255pkt 6 PZP ., skierowana do [REDAKTOWANE] z uwagi na obarczenie wadą postępowania polegającą na niespójności zapisów w kryterium oceny oferty , tj. wskazanie w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu niejednoznacznych kryteriów oceny;
- 15) Odwołanie z 15.09.2021 r. [REDAKTOWANE] do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej złożone na podstawie art. 505 ust. 1 oraz art. 513 pkt 1 PZP, od czynności zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia. Zarzut naruszenia przepisu art. 255 pkt 6, poprzez unieważnienie postępowania pomimo braku okoliczności i podstawy uprawniającej i obligującej Zamawiającego do unieważnienia postępowania;
- 16) Wyrok z 1.10.2021 r. KIO sygn. akt KIO 273/21 nakazujący unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz dokonanie badania i oceny ofert;
- 17) Pismo [REDAKTOWANE] z 28.10.2021 r. do SPZOZ w Kazimierzy Wlk. – wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożona przez [REDAKTOWANE] dla części nr 1 o 60 dni , tj. do dn. 29.12.2021 r.
- 18) Informacja z 14.10.2021 r. o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania i przystąpieniu do badania oferty złożonej w postępowaniu , na skutek wyroku z Krajowej Izby Obrachunkowej z 1.10.2021 r.;
- 19) Wezwanie Zamawiającego KW/09/ZP/2021 z 25.10.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych do dnia 5.11.2022 r.,
- 20) Zrzut ekranu strony platformy Marketplanet potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu żądanych pismem z 25.10.2021 r. dokumentów;

- 21) Informacja KW/09/ZP/2021 z 21.12.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 1 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem SSI – wybrano ofertę nr 2 wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za cenę wykonania przedmiotu zamówienia 1.721.606,40 brutto, publikacja 19.01.2022 r. na stronie Platforma Marketplanet;
- 22) Informacja KW/09/ZP/2021 o wyborze najkorzystniejszej oferty z 21.12.2021 r. skierowana do [REDAKTOWANO] dotycząca Części nr 1 zamówienia, przyznana łączna liczba punktów 100, w tym w poszczególnych kryteriach: cena – 60 pkt, gwarancja – 40 pkt;
- 23) Zaproszenie do podpisania umowy z 21.12.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANO]
- 24) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 24.01.2022 r. przez dyrektora SPZOZ Kazimierza Wlk. Janinę Dobaj.
- 25) Umowa nr 01/2022 nr [REDAKTOWANO] zawarta 4.01.2022 r. pomiędzy SPZZOZ w Kazimierzy Wlk, reprezentowanym przez J. D. - Dyrektora, a [REDAKTOWANO] reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO], na realizację zamówienia cz. 1 – dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem SSI, termin realizacji 180 dni od zawarcia umowy;
- 26) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania nr KW/09/ZP/2021 na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI, przekazane 18.11.2022 r. i zamieszczone w Dzienniku Urzędowym pod numerem Dz.U. UE 2022/S 226-650311 w dniu 23.11.2022 r., zawierające informację o udzieleniu zamówienia firmie [REDAKTOWANO] na podstawie umowy zawartej w dn. 4.01.2022 r. Część nr 1 – umowa 01/2022 nr [REDAKTOWANO] za wynagrodzeniem brutto 1.721.606,40 PLN,
- 27) Karta kontroli RPSW.07.01.00-26-0042/17 oraz Informacja pokontrolna nr KC-I.432.103.1.2023/RG-24/P z 27.04.2023 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- 28) Wyjaśnienia audytowanej jednostki z 14.06.2024 r. dotyczące:
 - terminu publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym na platformie postępowania Marketplanet,
 - terminu publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wyniku postępowania;
 - terminu zawiadomienia firmy [REDAKTOWANO] o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5.20 Dokumentacja postępowania pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele

Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTOWANO] z przeznaczeniem na Serwerownię” (nr sprawy: TZP.291.2.2022), przeprowadzonego przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.:

- 1) Zarządzenie nr 7/2022 Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A w Busku zdroju z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTOWANO], z przeznaczeniem na Serwerownię.
- 2) Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z dnia 23.07.2021 r.
- 3) Dokument znak: INW/TI.2221.4.2.49.2020 z dnia 12.01.2022 r. pt. *Wyszacowanie wartości zamówienia*, przeprowadzonego styczniu 2022 r. w oparciu o kosztorys inwestorski, zgodnie z którym wartość netto przedmiotu zamówienia wynosiła 1.025.485,33 PLN, tj. 230.259,86 EUR,
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 2022/BZP 00025915/01 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (<https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc2f99-24e8-dfb6-da78-d10001a1d76f>), jak również na stronie internetowej platformy zakupowej Beneficjenta <https://ubz.ezamawiajacy.pl> w dniu 19.01.2022 r. – tytuł: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTOWANO] z przeznaczeniem na Serwerownię. Termin składania ofert: 03.02.2022 r.
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego. Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTOWANO] z przeznaczeniem na Serwerownię. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej (<https://ubz.ezamawiajacy.pl>) od dnia 19.01.2022 r.,
- 6) Pytania do treści SWZ nadesłane do zamawiającego pismami:
 - z dnia 21.01.2022 r. [REDAKTOWANO],
 - z dnia 26.01.2022 r. ([REDAKTOWANO]),
 - z dnia 27.01.2022 r. ([REDAKTOWANO]),
 - z dnia 28.01.2022 r. ([REDAKTOWANO].),
 - z dnia 31.01.2022 r. ([REDAKTOWANO]),
 - z dnia 01.02.2022 r. ([REDAKTOWANO].),

- 7) Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zamieszczone na stronie internetowej z dokumentacją postępowania bez podawania danych zadającego pytania:
- w dniu 24.01.2022 r. – odpowiedzi na pytania z dnia 21.01.2022 r.,
 - w dniu 01.02.2022 r. – odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 31.01.2022 r.
- 8) Zmiana SWZ z dnia 01.02.2022 r. wraz ze zmianą terminu składania ofert,
- 9) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe” na działce nr ewid. 125/5 z przeznaczeniem na Serwerownie – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00043589/01 z dnia 01.02.2022 r. – zmiana terminu składania ofert na dzień 08.02.2022 r.,
- 10) Pytanie do treści SWZ nadesłane do zamawiającego pismem z dnia 03.02.2022 r. ([REDACTED])
- 11) Odpowiedź na pytanie potencjalnego wykonawcy zamieszczone na stronie internetowej z dokumentacją postępowania bez podawania danych zadającego pytanie w dniu 04.02.2022 r.
- 12) Zmiana SWZ z dnia 04.02.2022 r. wraz ze zmianą terminu składania ofert,
- 13) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe” na działce nr ewid. 125/5 z przeznaczeniem na Serwerownie – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00047298/01 z dnia 04.02.2022 r. – zmiana terminu składania ofert na dzień 09.02.2022 r.,
- 14) Oferty złożone w postępowaniu:
- Nr 1 z dnia 08.02.2022 r., złożona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] za cenę 1.597.000,00 PLN brutto, wraz z załącznikami:
 - Formularz oferty z dnia 08.02.2022 r.,
 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.02.2022 r.,
 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp z dnia 08.02.2022 r.,

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 04.02.2022 r.,
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 04.02.2022 r.,
- Informacja z CEiLDG dot. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], tj. podmiotu udostępniającego zasoby,
- Nr 2 z dnia 09.02.2022 r., złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] za cenę 1.247.500,00 PLN brutto, wraz z załącznikami:
 - Formularz oferty z dnia 09.02.2022 r.,
 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 09.02.2022 r.,
 - Pełnomocnictwo udzielone [REDAKTOWANE] przez Zarząd [REDAKTOWANE] w dniu 01.02.2022 r. do reprezentowania spółki w postępowaniu,
 - Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium z dnia 08.02.2022 r.,
- Nr 3 z dnia 08.02.2022 r., złożona przez Konsorcjum w składzie: Pełnomocnik Konsorcjum: [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], REGON [REDAKTOWANE], KRS [REDAKTOWANE], Partner konsorcjum: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] REGON: [REDAKTOWANE], KRS [REDAKTOWANE] za cenę 1.389,900,00 PLN brutto, wraz z załącznikami:
 - Formularz oferty z dnia 08.02.2022 r.,
 - Pełnomocnictwo konsorcjalne z dnia 08.02.2022 r.,
 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców,
 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone w dniu 08.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE].

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone w dniu 08.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE].
 - Potwierdzenie przelewu wadium z dnia 04.02.2022 r.
 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul.
[REDAKTOWANE]
 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone w dniu 04.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE]
 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul.
[REDAKTOWANE]
 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone przez [REDAKTOWANE]
- 15) Potwierdzenie przelewu wadium przez oferenta - [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 04.02.2022 r.
- 16) Raport z weryfikacji podpisów elektronicznych na złożonych dokumentach, sporządzony w dniu 18.02.2022 r.,
- 17) Pismo zamawiającego znak: TZP.291.2.2022 z dnia 09.02.2022 r. pt. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia,
- 18) Pismo zamawiającego znak: TZP.291.2.2022 z dnia 09.02.2022 r. pt. Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z którym ofertę w postępowaniu złożyło 3 wykonawców,
- 19) Pismo zamawiającego znak: TZP.291.2.2022 z dnia 24.02.2022 r. z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń dokumentów wskazanych w rozdziale VIII lit. B SWZ, skierowane do Pełnomocnika Konsorcjum – [REDAKTOWANE].
- 20) Dokumenty złożone w dniu 02.03.2022 r. przez Konsorcjum [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE].:
- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 01.03.2022 r. – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE].

- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 01.03.2022 r. – [REDAKTED],
- Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 01.03.2022 r., wraz z oświadczeniem osoby zatrudnionej w [REDAKTED] dot. sporządzenia oferty w postępowaniu,
- Opinia bankowa dot. [REDAKTED] z dnia 25.02.2022 r.,
- Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS [REDAKTED]2, stan na dzień 04.02.2022 r. – [REDAKTED],
- Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS [REDAKTED], stan na dzień 24.02.2022 r. – [REDAKTED],
- Certyfikat do polisy ubezpieczenia nr [REDAKTED] z dnia 25.09.2020 r., [REDAKTED] dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności do kwoty 10.000.000 PLN,
- Wykaz robót budowlanych,
- Wykaz osób skierowanych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
- Referencje członków Konsorcjum,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP nr [REDAKTED] z dnia 11.02.2022, wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach dla [REDAKTED]
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr [REDAKTED] z dnia 11.02.2022 r., wystawione przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla [REDAKTED]
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP nr [REDAKTED] z dnia 05.01.2022 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Inspektorat Warszawa Ochota dla [REDAKTED]

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr 1435.4050.408811.2022 z dnia 07.12.2021 r., wystawione przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,

21) Pismo zamawiającego znak: TZP.291.2.2022 z dnia 11.03.2022 r. z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych podmiotowych środków dowodowych, skierowane do Pełnomocnika Konsorcjum – [REDACTED],

22) Pismo [REDACTED] z dnia 15.03.2022 r., z wyjaśnieniami do złożonych środków dowodowych oraz załącznikami:

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców z dnia 14.03.2022 r.,
- Szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności za zakres robót wykonanych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego przez Konsorcjum [REDACTED],
- Faktury wraz z potwierdzeniami zapłat, co tym samym potwierdza iż zlecone roboty przez [REDACTED] zostały wykonane przez [REDACTED] w sposób prawidłowy, bez zastrzeżeń i są dobrej jakości, jako uzupełnienie dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót na rzecz [REDACTED]
- Podmiotowe środki dowodowe podmiotów udostępniających zasoby, tj. zaświadczenia z ZUS, US, Oświadczenie o aktualności informacji oraz CEIDG firm: [REDACTED] oraz [REDACTED]

23) Pisma zamawiającego znak: TZP.291.2.2022 z dnia 07.03.2022 r., skierowane do oferentów z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium,

24) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium podpisane w dniu 08.03.2022 r. przez [REDACTED]

25) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem ważności wadium podpisane w dniu 09.03.2022 r. przez [REDACTED]

26) Wiadomość e-mail przesłana w dniu 14.03.2022 r. do Zamawiającego przez [REDACTED] z informacją o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

27) Pismo Zamawiającego znak: TZP.291.2.2022 z dnia 18.03.2022 r., – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którą:

- oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANO]
– odrzucona,
- oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANO] – uzyskała łącznie 80 pkt,
- Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] –
uzyskała 93,85 pkt

wraz z potwierdzeniami przesłania do oferentów drogą elektroniczną – poczta e-mail
oraz publikacji Informacji na stronie internetowej postępowania,

28) Umowa nr BO.022.51.2021 (ZP) zawarta w dniu 12.05.2021 r. pomiędzy „Uzdrowisko
Busko-Zdrój” S.A. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 oraz [REDAKTOWANO], ul.
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], jako pełnomocnika Konsorcjum firm:

- Pełnomocnik – Lider Konsorcjum: [REDAKTOWANO]. z siedzibą w [REDAKTOWANO] ul.
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] oraz
- Partner Konsorcjum: [REDAKTOWANO]. z siedzibą w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]

której przedmiotem było „Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placówek
Medycznych Województwa Świętokrzyskiego Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku Zakładu Pryrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele
Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTOWANO] z przeznaczeniem na Serwerownię” za
wynagrodzenie w kwocie 1.389.900,00 PLN brutto, w terminie do 120 dni od daty
zawarcia umowy, wraz z aneksami:

- Nr 1 z dnia 21.07.2022 r. wprowadzający roboty dodatkowe i zamienne oraz
ustalający termin wykonania robót na 141 dni od dnia podpisania umowy,
- Nr 2 z dnia 23.08.2022 r. zmieniający termin wykonania robót na 184 dni od
dnia podpisania umowy,

29) Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110714/01 z dnia 05.04.2022 r. zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych o wyniku postępowania, wraz z potwierdzeniem publikacji na
stronie internetowej postępowania – platforma eZamawiający,

30) Protokół postępowania w trybie podstawowym nr ref. TZP.291.2.2022, z dnia
06.04.2022 r.,

31) Oświadczenia z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (o konflikcie interesów) złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sprawie nr ZP-0897-2022, złożone w dniu 17.08.2022 r. złożone przez
Kierownika Zamawiającego i członków komisji przetargowej,

32) Oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (o podstawach skazania) złożone w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w sprawie TZP.291.2.2022, złożone przez Kierownika Zamawiającego i członków komisji przetargowej,

- 33) Informacja Pokontrolna na KC-I.432.103.2.2023/MC-25 z dnia 04.10.2023 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

5.21 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-Usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)” przeprowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze:

- 1) Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- 2) Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z dnia 12.08.2022 r.
- 3) Dokument pt. *Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia*, przeprowadzonego w dniu 27.07.2022 r. w oparciu o rozeznanie rynku, tj. wycenę uzyskaną od 2 firm (w odpowiedzi na zapytania przesłane do 3 firm), zgodnie z którą średnia wartość netto przedmiotu zamówienia wynosiła 1.047.552,97 PLN, tj. 235.214,88 EUR (brutto: 1.288.490,15 PLN, tj. 289.314,30 EUR), w tym: część I: 812.184,70 PLN, tj. 182.365,88 EUR netto (998.987,18 PLN, tj. 224.310,04 EUR), część II: 235.368,27 PLN, tj. 52.848,99 EUR netto (289.502,97 PLN, tj. 65.004,26 EUR,
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 160-455785 zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455785-2022:TEXT:PL:HTML>), jak również na stronie internetowej platformy zakupowej Beneficjenta (https://czerwonagora.logintrade.net/zapytania_email,96903,77a07f1858540fc83ef2dc03a7f73ca1.html) w dniu 22.08.2022 r. – przedmiot: Dostawa i wdrożenie e-usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). (główny kod CPV: ██████████ Pakiety oprogramowania medycznego), termin składania ofert: 22.09.2022 r.
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia(SWZ) w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie e-usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) zamieszczona wraz z dodatkami na stronie internetowej (https://czerwonagora.logintrade.net/zapytania_email,96903,77a07f1858540fc83ef2dc03a7f73ca1.html) od dnia 22.08.2022 r.,

- 6) Pismo znak: DS./SO/AG/2727/09/2022/W z dnia 06.09.2022 r. z pytaniami do treści SWZ w postępowaniu nr sprawy ZP-0897-2022 przesłane do zamawiającego w dniu 06.09.2022 r. pocztą elektroniczną przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- 7) Pismo znak: DS./SO/AG/2748/09/2022/W z dnia 06.09.2022 r. z pytaniami do treści SWZ w postępowaniu nr sprawy ZP-0897-2022 przesłane do zamawiającego w dniu 07.09.2022 r. pocztą elektroniczną przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
- 8) Pismo z dnia 06.09.2022 r. z pytaniami do treści SWZ w postępowaniu nr sprawy ZP-0897-2022 przesłane do zamawiającego w dniu 06.09.2022 r. pocztą elektroniczną przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- 9) Pismo z dnia 08.09.2022 r. z pytaniami do treści SWZ w postępowaniu nr sprawy ZP-0897-2022 przesłane do zamawiającego w dniu 08.09.2022 r. pocztą elektroniczną przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- 10) Pismo z dnia 14.09.2022 r. z pytaniami do treści SWZ w postępowaniu nr sprawy ZP-0897-2022 przesłane do zamawiającego w dniu 14.09.2022 r. pocztą elektroniczną przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
- 11) Dokument pt. *odpowieź nr 1 na wnioski wykonawców dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie e-usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Systemu Do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)* zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w dniu 16.09.2022 r.,
- 12) Oferta złożona przez [REDAKTOWANO]. NIP: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] na dostawę i wdrożenie e-Usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) – część 2 dostawa i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) za cenę 249.021,00 PLN brutto, w dniu 21.09.2022 r. (wydruk z platformy zakupowej potwierdzenia wpływu oferty), wraz z dodatkami:
 - Nr 1B – Formularz cenowy,
 - Nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
 - Nr 9 – Oświadczenie wykonawcy o braku przesłanek zakazujących udzielenia zamówień publicznych na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) – oświadczenie dotyczy zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]

- Potwierdzenie wpłaty wadium z dnia 20.09.2022 r.

13) Raport z weryfikacji podpisu KIR Szafir złożonych dokumentów, sporządzony w dniu 23.09.2022 r.,

14) Pismo zamawiającego znak: ZP-0897-2022 z dnia 22.09.2022 r. pt. Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z którym ofertę w postępowaniu złożył 1 wykonawca na 2 część zamówienia,

15) Pismo zamawiającego znak: ZP-0897-2022 z dnia 29.09.2022 r. pt. Wezwanie do złożenia środków dowodowych dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wdrożenia e-usług (...), skierowane do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE],

16) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, przekazane zamawiającemu w dniu 10.10.2022 r:

- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową wg wzoru określonego w Dodatku nr 3 do SWZ.
- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6, art. 109 ust. 1 pkt 1, 5 i 7 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do SWZ,
- Wykaz dostaw – część 2 sporządzona wg wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ, wraz z listem referencyjnym, wystawionym, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
- Wykaz osób – część 2 skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
- Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (04.08.2022 r.) dot. członków Zarządu oraz podmiotu zbiorowego - spółki
- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS [REDAKTOWANE], stan na dzień 04.08.2022 r., w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem),

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr 1435.4050.408811.2022 z dnia 24.08.2022 r., wystawione przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP nr 440071ZN22/0007682, wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.
- 17) Raport z weryfikacji podpisu KIR Szafir złożonych dokumentów, sporządzony w dniu 14.10.2022 r.,
- 18) Pismo zamawiającego znak: ZP-0897-2022 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie poprawy wykazu osób, stanowiącego podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
- 19) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowania – przekazany do zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 20.10.2022 r.,
- 20) Raport z weryfikacji podpisu KIR Szafir złożonych dokumentów, sporządzony w dniu 21.10.2022 r.,
- 21) Pismo Zamawiającego znak: ZP-0897-2022 z dnia 25.10.2022 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którą oferta nr 1 złożona na część 2 postępowania przez [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] z ceną oferowaną za realizację zamówienia 249.021,00 PLN, była zgodna z treścią SWZ i otrzymała ocenę punktową: 60 pkt, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w rozdziale XV SWZ, przestana do wykonawcy w dniu 25.10.2022 r. i zamieszczona na stronie platformy zakupowej zamawiającego,
- 22) Pismo zamawiającego znak: ZP-0897-2022 z dnia 08.11.2022 r. – Wezwanie do podpisania umowy, skierowane do [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO]
- 23) Umowa nr 292/D/2022 zawarta w dniu 16.11.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, oraz wykonawcą: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem była dostawa kompletnego Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (zwanego dalej „SEOD”) oraz jego wdrożenie i uruchomienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, zgodnie z opisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia za wynagrodzenie w kwocie 249.021,00 PLN brutto (202.456,10 PLN netto), w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy,
- 24) Ogłoszenie nr 2022/S 225-647632 zamieszczone w dniu 22.11.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o udzieleniu zamówienia,
- 25) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ref. ZP-0897-2022,

- 26) Oświadczenia z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów) złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie nr ZP-0897-2022, złożone w dniu 17.08.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu,
- 27) Oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania) złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie ZP-0897-2022, złożone przez Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu,
- 28) Informacja Pokontrolna na KC-I.432.103.2.2023/MC-25 z dnia 04.10.2023 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

5.22 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT”
(nr sprawy: , przeprowadzonego przez Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne w Podzamczu:

- 1) Zarządzenie nr 05/09/2022 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego z dnia 22.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny oferty na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego,
- 2) Dokument pt. *Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia*, przeprowadzonego w dniu 14.09.2022 r. w oparciu o rozeznanie rynku, tj. wycenę uzyskaną od 3 firm, zgodnie z którą średnia wartość netto przedmiotu zamówienia wynosiła 670.766,67 PLN, tj. 150.612,24 EUR (brutto: 825.043,00 PLN, tj. 185.25305 EUR),
- 3) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 187-528677 zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528677-2022:TEXT:PL:HTML>), jak również na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 28.09.2022 r. – przedmiot: Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT dla Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w następującym zakresie: serwer 2szt., macierz z dyskiem SSD 1 szt., przełącznik typ 1 z wkładkami 2 szt., przełącznik typ 2 szt. 2, zasilacz awaryjny UPS 2 szt., zestaw komputerowy z monitorem 5 szt., czytnik kodów kreskowych 10 szt., drukarka etykiet 4 szt., urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor 1 szt., klimatyzacja do serwerowni zapasowej 1 szt., licencja serwerowego systemu

operacyjnego typ 1 60 szt., licencja serwerowego systemu operacyjnego typ 2 4 szt.,
system kontroli dostępu 1 kpl. (główny kod CPV: 30200000), termin składania ofert:
03.11.2022 r.

- 4) Specyfikacja Warunków Zamówienia(SWZ) w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT zamieszczona wraz z dodatkami na stronie internetowej UMWS od dnia 28.09.2022 r.,
- 5) Pytanie do treści SIWZ w postępowaniu nr DZP.III.272.1.17.2022 przesłane do zamawiającego w dniu 17.10.2022 r. pocztą elektroniczną przez [REDACTED],
- 6) Pytanie do treści SIWZ w postępowaniu nr DZP.III.272.1.17.2022 przesłane do zamawiającego w dniu 18.10.2022 r. pocztą elektroniczną przez [REDACTED]. z [REDACTED],
- 7) Dokument pt. *Odpowiedź nr 1 na wnioski wykonawców dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT* zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w dniu 24.10.2022 r.,
- 8) Oferta złożona przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] na dostawę i instalację infrastruktury sprzętowej IT za cenę 892.119,00 PLN brutto, w dniu 02.11.2022 r., wraz z dodatkami:
 - Nr 1.1 – Formularz cenowy,
 - Nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
 - Nr 5 – Wykaz dostaw wraz z listem referencyjnym,
 - Nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowania,
 - Nr 7 – Oświadczenie wykonawcy o braku przesłanek zakazujących udzielenia zamówień publicznych na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1),
 - Oświadczenie wykonawcy o zgodności oferowanego zestawu komputerowego z systemami operacyjnymi oraz posiadaniu certyfikatu TCO Desktop 9
- 9) Raport z weryfikacji podpisu KIR Szafir złożonych dokumentów, sporządzony w dniu 07.11.2022 r.,
- 10) Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego,
- 11) Wydruk potwierdzający zgodność komputera Dell OptiPlex 7000 z systemami operacyjnymi MS Windows,

- 12) Pismo zamawiającego znak: DZP.III.272.1.17.2022 z dnia 28.10.2022 r. pt. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (824.717,50 PLN) opublikowana na stronie bip zamawiającego w dniu 02.11.2022 r.
- 13) Pismo zamawiającego znak: DZP.III.272.1.17.2022 z dnia 03.11.2022 r. pt. Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z którym ofertę złożył 1 wykonawca,
- 14) Pismo zamawiającego znak: DZP.III.272.1.17.2022 z dnia 02.12.2022 r. pt. Wezwanie do złożenia środków dowodowych dot. przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację infrastruktury sprzętowej IT, skierowane do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE],
- 15) Pismo wykonawcy z dnia 09.12.2022 r. (przekazane pocztą elektroniczną w dniu 09.12.2022 r.), w sprawie złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania:
 - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową wg wzoru określonego w Dodatku nr 3 do SWZ.
 - Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (24.10.2022 r.).
 - Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS [REDAKTOWANE], stan na dzień 05.12.2022 r., w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem).
 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – wg wzoru określonego w Dodatku nr 4 do SWZ.
- 16) Raport z weryfikacji podpisu KIR Szafir złożonych dokumentów, sporządzony w dniu 12.12.2022 r.,
- 17) Pismo zamawiającego znak: DZP.III.272.1.17.2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie poprawy wykazu osób, stanowiącego podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
- 18) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowania

z dnia 14.12.2022 r. wraz z dwoma listami referencyjnymi potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień – przekazany do zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 14.12.2022 r.,

- 19) Raport z weryfikacji podpisu KIR Szafir złożonych dokumentów, sporządzony w dniu 14.12.2022 r.,
- 20) Pismo Zamawiającego znak: DZP.III.272.1.17.2022 z dnia 15.12.2022 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którą oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] z ceną oferowaną za realizację zamówienia 892.119,00 PLN, była zgodna z treścią SWZ i otrzymała ocenę punktową: 100 pkt, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w rozdziale XV SWZ, przesłana do wykonawcy w dniu 15.12.2022 r. i zamieszczona na stronie bip zamawiającego,
- 21) Umowa nr 21/2022 zawarta w Podzamczu w dniu: 21.12.2022 roku pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim - Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny oraz [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], jako „Wykonawcą”, której przedmiot określony został jako: dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej IT zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy za wynagrodzenie określone jako cena ryczałtowa w kwocie całkowitej w wysokości 892 119,00 PLN brutto (tj. 725.300,00 PLN netto),
- 22) Aneks nr 1 do umowy nr 21/2022 zawartej w Podzamczu w dniu: 21.12.2022 roku, zawarty z datą złożenia pod nim podpisu przez ostatnią ze Stron, dot. zmian redakcyjnych komparycji umowy, poprzez wskazanie Wykonawcy, jako „[REDAKTOWANO] z siedzibą przy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], REGON: [REDAKTOWANO], reprezentowana przez: 1) [REDAKTOWANO] 2) [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO],
- 23) Raport z weryfikacji podpisu KIR Szafir złożonych dokumentów, sporządzony w dniu 29.12.2022 r., potwierdzający złożenie podpisów na dokumencie w dniu 28.12.2022 r.
- 24) Ogłoszenie nr 2023/S 005-009679 zamieszczone w dniu 06.01.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o udzieleniu zamówienia,
- 25) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ref. DZP.III.272.1.17.2022, dot. dostawy i wdrożenia infrastruktury sprzętowej IT,
- 26) Oświadczenia z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów) złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT” oznaczenie sprawy DZP.III.272.1.17.2022 złożone przez Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu,

27) Oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania) złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT” oznaczenie sprawy DZP.III.272.1.17.2022 złożone przez Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu,

28) Informacja Pokontrolna na KC-I.432.276.1.2023/AŻ-26 z dnia 30.10.2023 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

5.23 Dokumentacja postępowania pn. „Świadczenie przez Inżyniera Projektu usług wspierających Lidera Projektu i Partnerów w formie doradztwa technicznego, prawnego, finansowego, księgowego w obsłudze, realizacji, kontroli i nadzorze projektu pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności, przy zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z Regulaminem konkursu, w tym warunkami określonymi w Decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (nr sprawy: DOA-III.272.1.44.2018), przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

23) Uchwała Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,

24) Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 – zamieszczony na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Plany Postępowań - Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 (kielce.pl) (poz. 8 - Inżynier Projektu w projekcie "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" – orientacyjna wartość 1.300.813,01 PLN, tj. 301.693,76 EUR))

25) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: DOA-I.087.16.2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie upoważnienia [REDAKTOWANE] – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do wykonywania zadań Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp),

26) Pisma Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach znak: DSI/3/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia na członków Komisji przetargowej:

- [REDACTED],
- [REDACTED],

27) Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej (sprawa nr: DOA-III.272.1.44.2018) z dnia 08.06.2018 r., w sprawie ustalenia trybu postępowania w celu udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – przetarg nieograniczony w trybie art. 39-46 ustawy Pzp,

28) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 111-253173 zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (<http://ted.europa.eu/TED>), jak również na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 13.06.2018 r. – przedmiot: Usługa doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (główny kod CPV: 79421100), termin składania ofert: 20.07.2018 r.

29) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na usługę doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” zamieszczona na stronie internetowej UMWS od dnia 13.06.2018 r.,

30) Pismo znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 25.06.2018 r., pt. Odpowiedź na wniosek wykonawcy - skierowane do wszystkich wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 25.06.2018 r.,

31) Pismo znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 09.07.2018 r. pt. „Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 1”, skierowane do wszystkich wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 09.07.2018 r.,

32) Pismo znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 19.07.2018 r. pt. „Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 2”, skierowane do wszystkich wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 19.07.2018 r.,

33) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 111-253173 zamieszczone w dniu 24.07.2018 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ogłoszenie nr 321587-22018) oraz na stronie internetowej Beneficjenta – zmiana terminu składania ofert na dzień 21.08.2018 r.,

34) Pismo znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 25.07.2018 r. pt. „Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 3”, skierowane do wszystkich wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 25.07.2018 r.,

- 35) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 111-253173 zamieszczone w dniu 27.07.2018 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ogłoszenie nr 327783-22018) oraz na stronie internetowej Beneficjenta – zmiana dot. doświadczenia i kwalifikacji specjalisty ds. prawnych, wykazu usług potwierdzających doświadczenie wykonawcy, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
- 36) Dokument pt. „Informacja z otwarcia ofert” z dnia 21.08.2018 r. (znak sprawy: DOA-III.272.1.44.2018), zgodnie z którym w terminie określonym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, do zamawiającego wpłynęło 7 ofert,
- 37) Oferta nr 1 złożona w dniu 20.08.2018 r. przez Konsorcjum firm: [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – Lider konsorcjum, oraz [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – cena oferty: 1.186.950,00 PLN,
- 38) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 04.09.2018 r. skierowane do oferenta [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] informujące o wydającej się rażąco niskiej cenie zaoferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia (767.999,70 PLN) i wzywające do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
- 39) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 04.09.2018 r. skierowane do oferenta [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] informujące o wydającej się rażąco niskiej cenie zaoferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia (719.550,00 PLN) i wzywające do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
- 40) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 04.09.2018 r. skierowane do oferenta [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] informujące o wydającej się rażąco niskiej cenie zaoferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia (1.088.550,00 PLN) i wzywające do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
- 41) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 04.09.2018 r. skierowane do oferenta [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] informujące o wadliwości złożonych wraz z ofertą pełnomocnictw i wzywające do złożenia w terminie do dnia 10.09.2018 roku prawidłowego co formy i treści pełnomocnictwa dla osoby podpisującej,
- 42) Pismo oferenta – [REDAKTED] z dnia 07.09.2018 r. – Wyjaśnienia w zakresie ceny oferty, wraz z załączonym arkuszem kalkulacji ceny,
- 43) Pismo oferenta – [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z dnia 07.09.2018 r. – wyjaśnienia w zakresie ceny oferty, wraz z załączonym arkuszem kalkulacji ceny,
- 44) Pismo oferenta – [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 07.09.2018 r. – wyjaśnienia w zakresie ceny oferty, wraz z załączonym arkuszem kalkulacji ceny,

- 45) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 13.09.2018 r. skierowane do oferenta [REDAKTOWANE], informujące uznaniu oferty za najwyższą ocenioną i wzywające do złożenia poprawionych formularzy JEDZ przez obydwu konsorcjantów,
- 46) Formularze JEDZ z dnia 17.09.2018 r. przekazane do Zamawiającego przez konsorcjantów: [REDAKTOWANE], oraz [REDAKTOWANE],
- 47) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 18.09.2018 r. – Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, w myśl którego odrzucone zostały oferty:
- Nr 3 – [REDAKTOWANE] – na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp z uwagi na nie udzielenie wyjaśnień dot. podejrzenia rażąco niskiej ceny w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - Nr 4 – [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp z uwagi na niezuzupełnienie oferty o ważne pełnomocnictwo,
- przesłane do wszystkich oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 13.09.2018 r.,
- 48) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 19.09.2018 r. skierowane do wszystkich oferentów z informacją o zakresie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji zawartych w dokumentach złożonych przez oferentów,
- 49) Odwołanie z dnia 24.09.2018 r. od czynności Zamawiającego „odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej przez oferenta [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 50) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 25.09.2018 r. skierowane do wszystkich oferentów z informacją o odwołaniu wniesionym przez oferenta [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] do Krajowej Izby Odwoławczej,
- 51) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 25.09.2018 r. skierowane do wybranego wykonawcy – [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia w terminie do dnia 08.10.2018 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, wskazanych w rozdziale VI lit. B SIWZ,
- 52) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 27.09.2018 r. – Przystąpienie po stronie Zamawiającego do postępowania odwoławczego,
- 53) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 27.09.2018 r. skierowane do Prezesa KIO z informacjami o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
- 54) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 28.09.2018 r. skierowane do Prezesa KIO – Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, z informacją o uwzględnieniu w całości przedstawionych zarzutów,

55) Pismo Wykonawcy z dnia 01.10.2018 r. (data wpływu: 05.10.2018 r.) w sprawie dokumentów wskazanych w rozdziale VI lit. B SIWZ, wraz z załącznikami:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego – [REDAKTOWANE] z dnia 16.07.2018 r.,
- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. osoby – Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 16.07.2018 r.,
- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. osoby – [REDAKTOWANE] z dnia 16.07.2018 r.,
- Oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2018 r. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- Oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2018 r. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2018 r. wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2018 r.,
- Informacja z banku Raiffeisen Bank Polska S.A., potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych – [REDAKTOWANE],

56) Postanowienie KIO Sygn. akt: [REDAKTOWANE] wydane w dniu 04.10.2018 r umarzające postępowanie odwoławcze prowadzone na podstawie odwołania wniesionego do Prezesa KIO w dniu 24.09.2018 r. przez [REDAKTOWANE],

57) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 12.10.2018 r. pt. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty – dot. oferty nr 4, złożonej przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich oferentów,

58) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 12.10.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którą oferta nr 1 złożona przez

Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – Lider konsorcjum, oraz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] uzyskała w wyniku oceny 71,33 pkt; cena oferty: 1.186.950,00 PLN brutto; w piśmie poinformowano również o cenach i punktacji pozostałych ofert; Informacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich oferentów,

59) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 18.10.2018 r. skierowane do oferenta [REDAKTOWANE] informujące zakresie informacji zastrzeżonych przez oferenta jako tajemnica przedsiębiorstwa,

60) Odwołanie wobec czynności Zamawiającego – wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, wniesione w dniu 22.10.2018 r. przez oferenta: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

61) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 23.10.2018 r. skierowane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, zawiadamiające o złożeniu odwołania, wraz z jego kopią i informacją o możliwości przystąpienia do odwołania w terminie 3 dni od daty otrzymania kopii odwołania,

62) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 23.10.2018 r. skierowane do Prezesa KIO, zawierające wstępne informacje dot. postępowania,

63) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 26.10.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] informujące o zawarciu w odwołaniu wniesionym do Prezesa KIO przez [REDAKTOWANE] zarzutu przekazania w ofercie niezetelnych informacji dotyczących deklaracji współpracy i doświadczenia jednego z członków zespołu wskazanego do realizacji zamówienia oraz wzywające do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, wraz z dowodami potwierdzającymi prawdziwość danych zawartych w ofercie,

64) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 26.10.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] informujące o zawarciu w odwołaniu wniesionym do Prezesa KIO przez [REDAKTOWANE] zarzutu przekazania w ofercie niezetelnych informacji dotyczących deklaracji współpracy i doświadczenia członków zespołu wskazanych do realizacji zamówienia oraz wzywające do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, wraz z dowodami potwierdzającymi prawdziwość danych zawartych w ofercie

65) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 29.10.2018 r. z informacjami dot. osób wskazanych do zespołu realizującego Zamówienie z załącznikami:

- Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego projektu Centralny System Sądowy /CaSuS/,

- Prezentacja zespołu wykonawcy z ramach projektu CaSuS,
 - Umowa nr 2014/CPI/145/CUBE.ITG wraz z formularzami zleceń, formularzami analizy zleceń i protokołami odbioru zleceń,
 - Certyfikat PRINCE2 z dnia 04.06.2014 – p. [REDACTED]
 - Oświadczenie p. [REDACTED] z dnia 29.10.2018 r.,
 - Oświadczenie [REDACTED] z dnia 29.10.2018 r.,
 - Oświadczenie p. [REDACTED] z dnia 29.10.2018 r.,
 - Potwierdzenie należytego wykonania umowy z dnia 21.12.2015 r.,
- 66) Pismo [REDACTED] z dnia 29.10.2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 26.10.2018 r., z informacjami dot. osoby wskazanej na stanowisko Zastępcy Kierownika Projektu, z załącznikami:
- Oświadczenie o współpracy w realizacji zamówienia z dnia 18.07.2018 r.,
 - Umowa o współpracy w zakresie pełnienia funkcji eksperta nr 5/2015 z dnia 12.06.2015 r., wraz z aneksami
- 67) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 31.10.2018 r. skierowane do Prezesa KIO – Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie,
- 68) Pismo Konsorcjum [REDACTED] – Lider, [REDACTED], ul. [REDACTED] oraz [REDACTED] – Uczestnik, [REDACTED], ul. [REDACTED] – Przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie Zamawiającego,
- 69) Pismo oferenta [REDACTED] z dnia 31.10.2018 r. z wnioskiem do Marszałka Województwa o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przetargowego, wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki [REDACTED],
- 70) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 listopada 2018 r. (sygn. akt: KIO 2176/18) oddalający odwołanie wniesione przez Wykonawcę - [REDACTED] z [REDACTED],
- 71) Pismo oferenta [REDACTED] z dnia 13.11.2018 r. z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie ponownej oceny oferty złożonej przez Konsorcjum [REDACTED] oraz [REDACTED],
- 72) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.44.2018 z dnia 15.11.2018 r., stanowiące odpowiedź na pismo oferenta [REDACTED] z dnia 31.10.2018 r.,
- 73) Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.44.2018 z dnia 15.11.2018 r., stanowiące odpowiedź na pismo oferenta [REDACTED] z dnia 13.11.2018 r.,

74) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 15.11.2018 r. skierowane do konsorcjum firm: [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] – Zaproszenie do zawarcia umowy,

75) Umowa nr DOA-III.273.121.2018 zawarta pomiędzy Zamawiającym: Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działającym w imieniu i na rzecz Partnerów (wymienionych w załączniku nr 1 do umowy – 20 podmiotów leczniczych realizujących projekt InPlaMed) oraz Wykonawcami występującymi wspólnie: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem było świadczenie przez Inżyniera Projektu usług wspierających Lidera Projektu i Partnerów w formie doradztwa technicznego, prawnego, finansowego, księgowego w obsłudze, realizacji, kontroli i nadzorze projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności przy zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z Regulaminem konkursu, w tym warunkami określonymi w Decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za wynagrodzenie w kwocie 1.186.950,00 PLN brutto, w okresie realizacji projektu, tj. do dnia 31.06.2021 r., wraz z załącznikami oraz aneksami:

- Nr 1 z dnia 24.06.2020 r. – dotyczący zmiany formy prawnej konsorcjantów na: [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO],
- Nr 2 z dnia 2.09.2020 r. - wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2022 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera RCNT, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyski Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.209.112,64 PLN,
- Nr 3 z dnia 08.06.2021 r. - zlecający dodatkowe czynności w związku z rozszerzeniem zakresu projektu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.256.979,28 PLN,
- Nr 4 z dnia 29.11.2021 r. - wydłużający termin realizacji usługi do dnia 31.12.2022 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera ZOZ we

Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.264.367,33 PLN,

- Nr 5 z dnia 22.02.2022 r. – zmieniający formę prawną konsorcjanta w związku z zakończeniem procesu sanacyjnego na [REDACTED],
- Nr 6 z dnia 19.10.2022 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2023 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnerów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczne w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.286.919,32 PLN,
- Nr 7 z dnia 09.03.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2023 r. oraz uaktualniający nazwy i adres Partnerów projektu,
- Nr 8 z dnia 28.08.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.11.2023 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.291.760,35 PLN,
- Nr 9 z dnia 01.12.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 20.12.2023 r.,
- Nr 10 z dnia 19.12.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 31.12.2023 r.

76) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.11.2018 r. pod nr 2018/S 225-515143 oraz zamieszczone w dniu 22.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego bip.sejmik.kielce.pl,

77) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego oznaczenie sprawy: DOA-III.272.1.44.2018 z dnia 03.12.2018 r.,

78) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu,

5.24 Dokumentacja postępowania pn. „Dostawa detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI do Aparatu Moviplan IC”, przeprowadzonego przez SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.11.2021 r. na dostawę detektora cyfrowego do aparatu RTG Moviplan IC dla

Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej wraz załącznikiem nr 1 określającym szczegółowo przedmiot zamówienia;

- 2) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia na dzień 1.12.2021 r., sporządzona przez Inżyniera Projektu, w trybie rozeznania rynku, w oparciu o informacje przekazane przez firmy: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- 3) Wydruk z 7.12.2021 ogłoszenia nr 2021-31859-82831 o zamówieniu na dostawę detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI, zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności;
- 4) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Nr 1 – z dnia 15.12.2021 r. złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z oferowaną ceną 109 999,95 PLN i okresem gwarancji 36 miesięcy,
 - Nr 2 – z dnia 15.12.2021 r., złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] z oferowaną ceną 126 684,00 PLN i okresem gwarancji 24 miesiące,
- 5) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr KW/11/2021 z dnia 15.12.2021 r.,
- 6) Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza 130.000 zł spisany 20.12.2021 r. na dostawę detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI do aparatu RTG Moviplan IC, sporządzony przez Kierownika [REDAKTOWANO];
- 7) Wydruk z 28.12.2021 z Bazy konkurencyjności, potwierdzający publikację rozstrzygnięcia – wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 8) Umowa nr 38/2021 zawarta 20.12.2021 pomiędzy SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, z siedzibą: w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], reprezentowanym przez dyrektora [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI do Aparatu RTG Moviplan IC" (numer sprawy: KW.11.2021),

W trakcie audytu sprawdzono, czy objęte badaniem wydatki, zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność poniesione zostały zgodnie z zasadami konkurencji określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., a w szczególności, czy:

- dokonano właściwego wyboru trybu postępowania o zamówienia publiczne,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało publikowane zgodnie z przepisami ustawy Pzp,

- zastosowano prawidłowe kryteria oceny ofert,
- prawidłowo dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wypełniono obowiązek informowania o wyniku przetargu,
- z wybranym oferentem podpisano w wymaganym terminie umowę z wynagrodzeniem zgodnym z kwotą zawartą w ofercie,
- postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- nie wystąpiły zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zostały zachowane zasady udzielania zamówień publicznych określone w prawodawstwie krajowym, tj. ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym: uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu, jawności, równego traktowania, pisemności,
- nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania,
- wykonano zamówienie w terminie i zakresie określonym przez wykonawcę w ofercie / umowie oraz czy nie dokonano zmiany personelu wykonującego zamówienie, który nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ / ogłoszeniu.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność, wymienione w tabeli, w części A pkt 1.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
4. Dokumenty potwierdzające wydatki objęte szczegółową analizą w ramach niniejszego audytu, wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 4. Niniejszego podsumowania ustaleń,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność, wymienione w tabeli, w części A pkt 1.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
4. Dokumenty potwierdzające wydatki objęte szczegółową analizą w ramach niniejszego audytu, wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 4. Niniejszego podsumowania ustaleń,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie udzielone w ramach badanego projektu jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,

2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność, wymienione w tabeli, w części A pkt 1.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
4. Dokumenty potwierdzające wydatki objęte szczegółową analizą w ramach niniejszego audytu, wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 4. Niniejszego podsumowania ustaleń,

Ponadto, w ramach niniejszego audytu przeprowadzono oględziny zakupionych w ramach objętych szczegółową analizą wydatków środków trwałych oraz wykonanych robót budowlanych. Metodyka wyboru próby objętej oględzinami przedstawiona została w części A pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń. W trakcie oględzin zweryfikowano również działania informacyjno-promocyjne wybranych partnerów.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Partnerzy zapewnili identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsc realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówności i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność, wymienione w tabeli, w części A pkt 1.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

4. Dokumenty potwierdzające wydatki objęte szczegółową analizą w ramach niniejszego audytu, wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 4. Niniejszego podsumowania ustaleń,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039	14.843.886,63	3 423 800,40	14.266.624,14	3 290 652,55	4,3355
2	RPSW.07.01.00-26-0042/17-042	259.603,35	59 878,53	0,00	0,00	4,3355
3	RPSW.07.01.00-26-0042/17-043	1.039.396,46	239 740,85	780.066,00	179 925,27	4,3355
4	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047	12.535.397,93	2 891 338,47	11.944.670,36	2 755 084,85	4,3355

5	RPSW.07.01.00-26-0042/17-049	362.326,86	83 572,10	0,00	0,00	4,3355
6	RPSW.07.01.00-26-0042/17-050	2.640.906,12	609 135,31	1.995.223,25	460 206,03	4,3355
7	RPSW.07.01.00-26-0042/17-052	69.065,63	15 930,26	0,00	0,00	4,3355
8	RPSW.07.01.00-26-0042/17-053	2.637.735,75	608 404,05	2.608.399,62	601 637,56	4,3355
9	RPSW.07.01.00-26-0042/17-054	155.887,85	35 956,14	0,00	0,00	4,3355
10	RPSW.07.01.00-26-0042/17-057	670.066,41	154 553,43	249.021,00	57 437,67	4,3355
11	RPSW.07.01.00-26-0042/17-059	91.872,70	21 190,80	0,00	0,00	4,3355
12	RPSW.07.01.00-26-0042/17-060	844.287,09	194 738,11	824.717,50	190 224,31	4,3355
13	RPSW.07.01.00-26-0042/17-061	234.035,65	53 981,24	1.873,15	432,05	4,3355
14	RPSW.07.01.00-26-0042/17-065	95.075,42	21 929,52	0,00	0,00	4,3355

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.01.00-26-0042/17-039	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
2	RPSW.07.01.00-26-0042/17-042	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
3	RPSW.07.01.00-26-0042/17-043	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
4	RPSW.07.01.00-26-0042/17-047	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355

5	RPSW.07.01.00-26-0042/17-049	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
6	RPSW.07.01.00-26-0042/17-050	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
7	RPSW.07.01.00-26-0042/17-052	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
8	RPSW.07.01.00-26-0042/17-053	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
9	RPSW.07.01.00-26-0042/17-054	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
10	RPSW.07.01.00-26-0042/17-057	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
11	RPSW.07.01.00-26-0042/17-059	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
12	RPSW.07.01.00-26-0042/17-060	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
13	RPSW.07.01.00-26-0042/17-061	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355
14	RPSW.07.01.00-26-0042/17-065	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3355

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Dokumenty potwierdzające wydatki objęte szczegółową analizą w ramach niniejszego audytu, wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 4. Niniejszego podsumowania ustaleń,
4. Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 za okres do 31.10.2023 r., przekazaną IC w dniu 27.11.2023 r., zatwierdzoną w dniu 18.12.2023 r.
5. Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W04/23-00 za okres do 31.10.2023 r., przekazany do KE w dniu 18.12.2023 r.

Szczegółową analizę wydatków w ramach niniejszego audytu przeprowadzono na próbie wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 21 zadań, z których zadania od nr 1 do 20 dotyczyły realizacji zakresu rzeczowego projektu u każdego z 20 partnerów, a w ramach zadania nr 21 sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń personelu projektu – pracowników Beneficjenta.

W ramach objętych audytem wniosków o płatność zadeklarowane zostały wydatki związane z realizacją wszystkich, zaplanowanych w ramach projektu zadań.

Koszt realizacji zadań wykazany został 164 pozycjach wydatków bezpośrednich. W ramach projektu nie były rozliczane koszty pośrednie.

W populacji wystąpiła jedna pozycja ujemna (korekta faktury), którą skompensowano z występującą w populacji pozycją dodatnią, do której się odnosiła.

Wśród ww. 164 pozycji wystąpiły 33 pozycje zbiorcze, stanowiące listy płac, wykazane w ramach realizacji zadania nr 21 – Koszty zarządzania, które zostały podzielone na pojedyncze pozycje, wg zasady: jedna forma wynagrodzenia/jeden pracownik/jeden miesiąc - stanowi jedną pozycję wydatków.

Po połączeniu wydatków poniesionych na wynagrodzenia z pozostałymi wydatkami zadeklarowanymi w wylosowanych wnioskach o płatność uzyskano populację składającą się z 330 pozycji wydatków o łącznej wartości 36.479.543,85 PLN.

Ze względu na znaczną ilość wydatków kwalifikowalnych (330 pojedynczych pozycji wydatków), badaniem objęto wylosowaną próbę wydatków. Losowania dokonano przy wykorzystaniu ACL MUS podejście standardowe.

Przy wyborze próby zastosowano **podejście standardowe MUS** (Monetary Unit Sampling) i dokonano wyboru próby w próbie w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 36.479.543,85 PLN,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0027,
- odcięcie *cut off*: 657.599,47 PLN,
- interwał próbkowania: 657.599,47 PLN.

Za pomocą programu ACL wylosowano próbę 30 wydatków o łącznej wartości 32.670.595,02 PLN, stanowiącą 89,56 % wartości wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność, wymienionych w poniższej tabeli:

L.p.	Lp z populacji	Nr WoP	Nr poz. z WoP	Numer zadania	Nr dokumentu	Wydatki ogółem [PLN]	Wydatki kwalifikowalne [PLN]
1	9	WoP 39	9	5	FVSV/0011/21/10	345 384,00	345 384,00
2	14	WoP 39	14	7	FA/1769/2021	1 191 450,04	1 191 450,04
3	15	WoP 39	15	8	01036-08-21-IMP	981 255,00	981 255,00
4	17	WoP 39	17	10	8510005859	2 280 053,46	2 280 053,46
5	20	WoP 39	20	12	1632/FV/OKI/2021	964 720,98	964 720,98
6	25	WoP 39	25	13	00002/10/2021/RPS	1 709 820,54	1 090 911,05
7	28	WoP 39	28	14	17/10/2021	1 832 407,26	1 832 407,26
8	33	WoP 39	33	15	FVSV/0005/21/10	462 726,00	462 726,00
9	34	WoP 39	34	15	FAE/000006/11/2021	366 540,00	366 540,00
10	35	WoP 39	35	15	FAE/000017/11/2021	1 363 036,80	1 363 036,80
11	37	WoP 39	37	16	24/09/2021	987 813,00	987 813,00
12	39	WoP 39	39	16	1870/11/2021	1 783 358,55	1 783 358,55
13	41	WoP 39	41	19	FVSV/0007/21/10	616 968,00	616 968,00
14	50	WoP 43	6	9	00923-07-21-IMP	780 066,00	780 066,00
15	55	WoP 47	2	2	FA/6/02/2022/MCI	109 999,85	109 999,85
16	58	WoP 47	5	3	1/2022	1 468 008,69	1 468 008,69
17	59	WoP 47	6	3	4/4/2022	1 000 236,00	1 000 236,00
18	64	WoP 47	11	7	226/OZ/2022	1 783 215,06	1 783 215,06
19	74	WoP 47	21	16	8510006201	214 834,26	214 834,26
20	77	WoP 47	24	18	WSZ/04/2022	4 204 140,00	4 204 140,00
21	79	WoP 47	26	19	FV/014/05/22	3 164 236,50	3 164 236,50
22	118	WoP 50	1	7	FV 2/07/2022	287 820,00	287 820,00
23	126	WoP 50	9	16	5003003186	937 924,20	937 924,20
24	128	WoP 50	11	17	FV/701/22	287 599,80	276 790,25
25	130	WoP 50	13	18	FAE/000047/06/2022	492 688,80	492 688,80
26	164	WoP 53	1	2	014/10/2022/FV	1 721 606,40	1 721 606,40
27	167	WoP 53	4	13	538/10/2022/RPS	1 389 900,00	886 793,22
28	229	WoP 57	9	15	17/03/2023	249 021,00	249 021,00
29	282	WoP 60	5	20	52/04/2023	892 119,00	824 717,50
30	283	WoP 61	1	15	27/2023	1 873,15	1 873,15
Razem [PLN]						32 670 595,02	
Razem [EUR] - kurs 4,3355 PLN/1 EUR						7 535 600,28	
Udział % wartości próby w populacji [PLN]						89,56%	
Udział % wartości próby w populacji [EUR]						89,56%	

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Partnerzy posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Partnerów;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Partnerów;

- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013³ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013⁴ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” z dnia 29.09.2017 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Decyzję nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wraz z aneksami – wymienione w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- dofinansowanie w ramach badanego projektu ustalone zostało na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. w formie:
 - standardowych stawek jednostkowych,
 - kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego,

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

- płatności w ramach projektu dotyczą wspólnego planu działania na podstawie art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
- zadeklarowane wydatki poniesione zostały na podstawie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych określonych przez Komisję, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-035, za okres od 27.08.2021 r. do 03.09.2021 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 03.09.2021 r., zatwierdzony przez IZ w dniu 06.09.2021 r., dotyczący udzielenia zaliczki w kwocie 12.660.341,99 PLN,
2. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-035, zatwierdzona w dniu 06.09.2021 r.,
3. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 15.09.2021 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-035 w kwocie 12.660.341,99 PLN jako zaliczki, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:
 - Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 08.09.2021 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2021),
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 08.09.2021 r.,
 - Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 15.09.2021 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 12.660.341,99 PLN w tym:

○ ŚCO w Kielcach:	2.355.495,82 PLN (nr 68433/2021/U2),
○ ŚCO w Kielcach	28.310,44 PLN (nr 68439/2021/U2),
○ ZOZ w Pińczowie	4.182,00 PLN (nr 68419/2021/U2),
○ ZOZ w Pińczowie	29,21 PLN (nr 68426/2021/U2),
○ SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej	969,56 PLN (nr 68428/2021/U2),
○ SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej	75.276,00 PLN (nr 68425/2021/U2),
○ PCUM w Kielcach	851.326,56 PLN (nr 68445/2021/U2),
○ PCUM w Kielcach	4.840,06 PLN (nr 68451/2021/U2),

- Szpital Powiatowy w Chmielniku 1.214,60 PLN (nr 68457/2021/U2),
 - Szpital Powiatowy w Chmielniku 159.502,84 PLN (nr 68456/2021/U2),
 - WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 43.848,31 PLN (nr 68413/2021/U2),
 - WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze: 1.863.457,38 PLN (nr 68402/2021/U2),
 - ZOZ w Ostrowcu Św. 293.576,40 PLN (nr 68434/2021/U2),
 - ŚCP w Morawicy 524.422,80 PLN (nr 68468/2021/U2),
 - ŚCP w Morawicy 3.878,14 PLN (nr 68470/2021/U2),
 - SPZZOZ w Staszowie 1.938.045,44 PLN (nr 68642/2021/U2),
 - SPZZOZ w Staszowie 15.384,69 PLN (nr 68463/2021/U2),
 - ZOZ w Skarżysku-Kam. 834.066,75 PLN (nr 68456/2021/U2),
 - UBZ S.A. 963.333,31 PLN (nr 68411/2021/U2),
 - UBZ S.A. 8.357,03 PLN (nr 68417/2021/U2),
 - ŚCR w Czarnieckiej Górze 1.644.113,57 PLN (nr 68398/2021/U2),
 - ŚCR w Czarnieckiej Górze 12.905,51 PLN (nr 68404/2021/U2)
 - SSDŚ w Sandomierzu 164,03 PLN (nr 68449/2021/U2),
 - SSDŚ w Sandomierzu 1.033.642,54 PLN (nr 68444/2021/U2),
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039, za okres od 18.11.2021 r. do 14.12.2021 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 03.02.2022 r. (wersja ostateczna), zatwierdzony przez IZ w dniu 11.07.2022 r., dotyczący rozliczenia zaliczki w kwocie 12.617.303,50 PLN,
 5. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039, zatwierdzona w dniu 11.07.2022 r.,
 6. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 13.12.2021 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez SSDŚ w Sandomierzu w kwocie 0,01 PLN,
 - Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 13.12.2021 r.,
 - WB nr 154/2021 z dnia 24.11.2021 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 24.11.2021 r. zwrotu środków przez SSDŚ w Sandomierzu w kwocie 0,01 PLN,
 - Pismo SSDŚ w Sandomierzu z dnia 24.11.2021 r. informujące o podziale zwróconych środków,

- Potwierdzenie przelewu kwoty 0,01 PLN w dniu 24.11.2021 r. z rachunku bankowego SSDŚ w Sandomierzu na rachunek UMWŚ w Kielcach,
7. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 13.12.2021 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez ŚCR w Czarnieckiej Górze w kwocie 0,01 PLN,
- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 13.12.2021 r.,
 - WB nr 152/2021 z dnia 19.11.2021 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 19.11.2021 r. zwrotu środków przez ŚCR w Czarnieckiej Górze w kwocie 0,01 PLN,
 - Pismo ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 22.11.2021 r. informujące o podziale zwróconych środków,
 - Potwierdzenie przelewu kwoty 0,01 PLN w dniu 19.11.2021 r. z rachunku bankowego ŚCR w Czarnieckiej Górze na rachunek UMWŚ w Kielcach,
8. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 13.12.2021 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Szpital Powiatowy w Chmielniku w kwocie 2.189,99 PLN,
- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 13.12.2021 r.,
 - WB nr 151/2021 z dnia 18.11.2021 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający wpływ w dniu 18.11.2021 r. zwrotu środków przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. w kwocie 2.189,99 PLN,
 - Pismo Szpitala Powiatowego w Chmielniku z dnia 18.11.2021 r. informujące o podziale zwróconych środków,
 - Potwierdzenie przelewu kwoty 2.189,99 PLN w dniu 17.11.2021 r. z rachunku bankowego Szpital Powiatowy w Chmielniku na rachunek UMWŚ w Kielcach,
9. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 13.12.2021 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. w kwocie 8.013,36 PLN,
- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 13.12.2021 r.,
 - WB nr 154/2021 z dnia 24.11.2021 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający wpływ w dniu 24.11.2021 r. zwrotu środków przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. w kwocie 8.013,36 PLN,
 - Pismo Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. z dnia 24.11.2021 r. informujące o podziale zwróconych środków,

- Potwierdzenie przelewu kwoty 8.013,36 PLN w dniu 24.11.2021 r. z rachunku bankowego Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. na rachunek UMWŚ w Kielcach,

10. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 13.12.2021 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w kwocie 29.091,01 PLN,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 13.12.2021 r.,
- WB nr 162/2021 z dnia 13.12.2021 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający wpływ w dniu 24.11.2021 r. zwrotu środków przez WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w kwocie 29.091,01 PLN,
- Pismo WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 14.12.2021 r. informujące o podziale zwróconych środków,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 29.091,01 PLN w dniu 13.12.2021 r. z rachunku bankowego WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na rachunek UMWŚ w Kielcach,

11. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 04.02.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 0,02 PLN,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 07.20.2022 r.,
- WB nr 5/2022 z dnia 21.01.2022 r. z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający wpływ w dniu 21.01.2022 r. zwrotu środków przez SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 0,02 PLN,
- Pismo SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21.01.2022 r. informujące o podziale zwróconych środków,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 0,02 PLN w dniu 21.01.2022 r. z rachunku bankowego SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej na rachunek UMWŚ w Kielcach,

12. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 04.02.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Szpital Powiatowy w Chmielniku w kwocie 0,03 PLN,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 07.20.2022 r.,
- WB nr 7/2022 z dnia 27.01.2022 r. z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457,

potwierdzający wpływ w dniu 27.01.2022 r. zwrotu środków przez Szpital Powiatowy w Chmielniku w kwocie 0,03 PLN,

- Pismo Szpitala Powiatowego w Chmielniku z dnia 04.02.2022 r., informujące o podziale zwróconych środków,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 0,03 PLN w dniu 26.01.2022 r. z rachunku bankowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na rachunek UMWS w Kielcach,

13. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 04.02.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 0,01 PLN,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 07.20.2022 r.,
- WB nr 6/2022 z dnia 25.01.2022 r. z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający wpływ w dniu 25.01.2022 r. zwrotu środków przez ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 0,03 PLN,
- Pismo ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25.01.2022 r. informujące o podziale zwróconych środków,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 0,01 PLN w dniu 25.01.2022 r. z rachunku bankowego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim na rachunek UMWS w Kielcach,

14. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 04.02.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w kwocie 0,02 PLN,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 07.02.2022 r.,
- WB nr 4/2022 z dnia 20.01.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający wpływ w dniu 20.01.2022 r. zwrotu środków przez WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w kwocie 0,02 PLN,
- Pismo WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 20.01.2022 r. informujące o podziale zwróconych środków,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 0,02 PLN w dniu 20.01.2022 r. z rachunku bankowego WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na rachunek UMWS w Kielcach,

15. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 04.02.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 0,02 PLN,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 07.02.2022 r.,
- WB nr 4/2022 z dnia 20.01.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający wpływ w dniu 20.01.2022 r. zwrotu środków przez PCUM w Kielcach w kwocie 0,02 PLN,
- Pismo PCUM w Kielcach z dnia 26.01.2022 r. informujące o podziale zwróconych środków,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 0,02 PLN w dniu 27.01.2022 r. z rachunku bankowego PCUM w Kielcach na rachunek UMWS w Kielcach,

16. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042, za okres od 26.01.2022 r. do 03.02.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 03.02.2022 r., zatwierdzony przez IZ w dniu 11.07.2022 r., dotyczący refundacji w kwocie 220.662,85 PLN,

17. Pismo RCNT w Podzamczu Chęcińskim z dnia 31.01.2022 r. – Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej,

18. Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.15.2019 z dnia 12.05.2022 r. informujące Beneficjenta o braku możliwości wypłaty środków, o które zwrócił się wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042 z uwagi na trwające czynności kontrolne dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039,

19. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042, zatwierdzona w dniu 11.07.2022 r.,

20. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 21.07.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042 w kwocie 220.662,85 PLN jako refundacji, na rachunek bankowy partnera projektu – Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne w Podzamczu Chęcińskim, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWS na lata 2014-2020 z dnia 13.07.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2021),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWS na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 13.07.2022 r.,

- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 20.07.2022 r. płatności na rzecz partnera - RCNT w Podzamczu Chęcińskim w kwocie 220.662,85 PLN (nr zlecenia 49376/2022/U2),
21. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0043/17-043, za okres od 04.02.2022 r. do 23.02.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 09.03.2022 r., zatwierdzony przez IZ w dniu 11.07.2022 r., dotyczący refundacji w kwocie 883.486,99 PLN,
22. Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.15.2019 z dnia 06.05.2022 r. informujące Beneficjenta o braku możliwości wypłaty środków, o które zwrócił się wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-043 z uwagi na trwające czynności kontrolne dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039,
23. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042, zatwierdzona w dniu 11.07.2022 r.,
24. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 21.07.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-043 w kwocie 883.486,99 PLN jako refundację wydatków, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 13.07.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2021),
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 13.07.2022 r.,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
 - Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 20.07.2022 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 883.486,99 PLN w tym:
 - WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze: 188.190,00 PLN (nr 49404/2022/U2),
 - PCUM w Kielcach 75,62 PLN (nr 49403/2022/U2),
 - PZOZ w Starachowicach 669.329,10 PLN (nr 49398/2022/U2),
 - PZOZ w Starachowicach 25.092,00 PLN (nr 49394/2022/U2),
 - SSDŚ w Sandomierzu 38,37 PLN (nr 49379/2022/U2),
 - ZOZ we Włoszczowie 761,90 PLN (nr 49391/2022/U2)
25. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-045, za okres od 25.02.2022 r. do 01.03.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 01.03.2022 r., zatwierdzony przez IZ w dniu 01.03.2022 r., dotyczący udzielenia zaliczki w kwocie 10.656.946,30 PLN,

26. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-045, zatwierdzona w dniu 01.03.2022 r.,

27. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 18.03.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-45 w kwocie 10.656.946,30 PLN jako zaliczki, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 08.03.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 08.03.2022 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 15.03.2022 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 10.656.946,30 PLN w tym:
 - ŚCP w Morawicy: 21.516,01 PLN (nr 14597/2022/U2),
 - Szpital Powiatowy w Chmielniku 46.002,00 PLN (nr 14492/2022/U2),
 - SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej 93.499,87 PLN (nr 14493/2022/U2),
 - ŚCMiN w Kielcach 2.098.007,98 PLN (nr 14496/2022/U2),
 - ŚCMiN w Kielcach 14.519,97 PLN (nr 14500/2022/U2),
 - SPZZOZ w Staszowie 3.811,40 PLN (nr 14502/2022/U2),
 - ZOZ we Włoszczowie 82.594,50 PLN (nr 14507/2022/U2),
 - ZOZ we Włoszczowie 326,52 PLN (nr 14509/2022/U2),
 - ŚCO SPZOZ w Kielcach 361.264,16 PLN (nr 14522/2022/U2),
 - ŚCO SPZOZ w Kielcach 2.296,92 PLN (nr 14542/2022/U2),
 - WSZ w Kielcach 3.573.519,00 PLN (nr 14547/2022/U2),
 - WSZ w Kielcach 31.959,35 PLN (nr 14555/2022/U2),
 - SSDŚ w Sandomierzu 1.542.099,81 PLN (nr 14565/2022/U2),
 - SSDŚ w Sandomierzu 19.316,44 PLN (nr 14570/2022/U2),
 - ZOZ w Skarżysku-Kamiennej 74.753,25 PLN (nr 14577/2022/U2),
 - ŚCR w Czarnieckiej Górze 1.858,10 PLN (nr 14575/2022/U2),

o ŚCP w Morawicy

2.689.601,02 PLN (nr 14591/2022/U2),

28. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047, za okres od 13.05.2022 r. do 14.06.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 06.07.2022 r. (wersja ostateczna), zatwierdzony przez IZ w dniu 05.10.2022 r., którym Beneficjent rozliczył zaliczkę w kwocie 10.571.994,84 PLN oraz wnioskował o refundację w kwocie 83.093,36 PLN,
29. Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.15.2019 z dnia 27.09.2022 r. informujące Beneficjenta o braku możliwości wypłaty środków, o które zwrócił się wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047 z uwagi na trwające czynności kontrolne dot. tego wniosku o płatność,,
30. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047, zatwierdzona w dniu 05.10.2022 r.,
31. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z dnia 21.07.2022 r., z dnia 20.10.2022 r. informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047 w kwocie 83.093,36 PLN jako refundacji, na rachunek bankowy partnera projektu – Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, wraz z nw. dokumentami:
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 13.06.2022 r.,
 - Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 20.10.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
 - Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 19.10.2022 r. płatności na rzecz partnera – ŚCP w Morawicy w kwocie 83.093,36 PLN (nr zlecenia 72373/2022/U2),
32. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 26.05.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez ŚCR w Czarnieckiej Górze w kwocie 1.858,10 PLN,
- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 26.05.2022 r.,
 - Pismo ŚCR w Czarnieckiej Górze znak: DT/212/14/2022 z dnia 24.05.2022 r. informujące o zwrocie kwoty 1.858,10 otrzymanej jako zaliczki z wniosku nr 45,
 - WB nr 49/2022 z dnia 23.05.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 23.05.2022 r. zwrotu środków przez ŚCR w Czarnieckiej Górze w kwocie 1.858,10 PLN,
 - Potwierdzenie przelewu kwoty 1.858,10 PLN w dniu 23.05.2022 r. z rachunku bankowego ŚCR w Czarnieckiej Górze na rachunek UMWŚ w Kielcach,

33. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 01.07.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez ŚCP w Morawicy w kwocie 83.093,36 PLN,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 26.05.2022 r.,
- Pismo ŚCP w Morawicy z dnia 10.06.2022 r. informujące o zwrocie kwoty 83.093,36 PLN otrzymanej jako zaliczkę z wniosku nr 45,
- WB nr 59/2022 z dnia 10.06.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 10.06.2022 r. zwrotu środków przez ŚCP w Morawicy w kwocie 83.093,36 PLN,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 83.093,36 PLN w dniu 10.06.2022 r. z rachunku bankowego ŚCP w Morawicy na rachunek UMWŚ w Kielcach,

34. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-048, za okres od 15.06.2022 r. do 05.07.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 05.07.2022 r., zatwierdzony przez IZ w dniu 05.07.2022 r., dotyczący udzielenia zaliczki w kwocie 3.995.0562,13 PLN,

35. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-035, zatwierdzona w dniu 05.07.2022 r.,

36. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 21.07.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-048 w kwocie 3.995.052,13 PLN jako zaliczki, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 06.07.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 06.07.2022 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 20.07.2022 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 3.995.052,13 PLN w tym:
 - SSDŚ w Sandomierzu 295.625,58 PLN (nr 47599/2022/U2),
 - Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 425.251,90 PLN (nr 47532/2022/U2),
 - ZOZ we Włoszczowie 568,55 PLN (nr 47611/2022/U2),
 - ZOZ we Włoszczowie 80.178,43 PLN (nr 47610/2022/U2),

o ŚCP w Morawicy	182.103,10 PLN (nr 47537/2022/U2),
o WSZ w Kielcach	352.300,88 PLN (nr 47540/2022/U2),
o WSZ w Kielcach	1.365,44 PLN (nr 47544/2022/U2),
o ŚCO SPZOZ w Kielcach	8.508,45 PLN (nr 47564/2022/U2),
o ŚCO SPZOZ w Kielcach	797.235,57 PLN (nr 47562/2022/U2),
o SPZZOZ w Staszowie	203.048,85 PLN (nr 47578/2022/U2),
o SPZZOZ w Staszowie	1.633,73 PLN (nr 47584/2022/U2),
o WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze	10.320,84 PLN (nr 47592/2022/U2),
o SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej	1.463.365,44 PLN (nr 47524/2022/U2),
o SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej	12.492,37 PLN (nr 47529/2022/U2),
o WOMP w Kielcach	162.052,50 PLN (nr 47551/2022/U2),
o WOMP w Kielcach	3.000,50 PLN (nr 47558/2022/U2),

37. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-049, za okres od 06.07.2022 r. do 25.08.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 20.09.2022 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 29.11.2022 r., wnioskujący o refundację w kwocie 307.977,80 PLN,

38. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-049, zatwierdzona w dniu 29.11.2022 r.,

39. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 22.12.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-49 w kwocie 307.977,80 PLN jako refundacja wydatków, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 05.12.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 05.12.2022 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 13.12.2022 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 307.977,80 PLN w tym:
 - o Województwo Świętokrzyskie 82.914,21 PLN (nr 87500/2022/U2),

- ZOZ we Włoszczowie 1.326,61 PLN (nr 87509/2022/U2),
- ZOZ w Końskich 6.272,99 PLN (nr 87843/2022/U2),
- PZOZ w Starachowicach 186.098,99 PLN (nr 87653/2022/U2),
- PZOZ w Starachowicach 31.365,00 PLN (nr 87648/2022/U2),

40. Wiadomość przesłana pocztą e-mail przez pracownika banku BGK, obsługującego płatności w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, dotycząca zwrotu środków europejskich z powodu zamkniętego rachunku bankowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

41. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 22.12.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-49 w kwocie 217.463,99 PLN jako refundacja wydatków, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 15.12.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 55.12.2022 r.,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 21.12.2022 r. płatności na rzecz partnera w kwocie łącznej 217.463,99 PLN w tym:
 - PZOZ w Starachowicach 186.098,99 PLN (nr 92963/2022/U2),
 - PZOZ w Starachowicach 31.365,00 PLN (nr 92990/2022/U2),

42. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050, za okres od 26.08.2022 r. do 18.10.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 16.11.2022 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 14.02.2023 r., rozliczający zaliczkę w kwocie 2.084.621,08 PLN, udzieloną na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-048 oraz wnioskujący o refundację w kwocie 160.149,12 PLN,

43. Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.15.2019 z dnia 06.02.2023 r. informujące Beneficjenta o braku możliwości wypłaty środków, o które zwrócił się wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050 z uwagi na trwające czynności kontrolne dot. tego wniosku o płatność,

44. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050, zatwierdzona w dniu 14.02.2023 r.,

45. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z dnia 23.03.2023 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-

0042/17-49 w kwocie 160.149,12 PLN jako refundacja wydatków, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 21.02.2023 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 21.02.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 06.03.2023 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 160.149,12 PLN w tym:
 - WOMP w Kielcach 74.448,43 PLN (nr 9911/2023/U2),
 - SPZZOZ w Staszowie 19.216,09 PLN (nr 9912/2023/U2),
 - WSZ w Kielcach 66.484,60 PLN (nr 9914/2023/U2),

46. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 21.10.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez WOMP w Kielcach,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 1.229,23 PLN,
- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 1.771,27 PLN,
- Pismo WOMP w Kielcach z dnia 11.10.2022 r. informujące o zwrocie kwoty 1.771,27 PLN otrzymanej jako zaliczki z wniosku nr 48,
- Pismo WOMP w Kielcach z dnia 12.10.2022 r. informujące o zwrocie kwoty 1.229,23 PLN otrzymanej jako zaliczki z wniosku nr 48,
- WB nr 99/2022 z dnia 12.10.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 12.10.2022 r. zwrotu środków przez WOMP w Kielcach w kwotach: 1.229,23 PLN oraz 1.771,27 PLN,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 1.771,27 PLN w dniu 11.10.2022 r. z rachunku bankowego WOMP w Kielcach na rachunek UMWŚ w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 1.229,23 PLN w dniu 12.10.2022 r. z rachunku bankowego WOMP w Kielcach na rachunek UMWŚ w Kielcach,

47. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 17.10.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 18.10.2022 r. w kwocie 1.463.365,44 PLN,
- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 18.10.2022 r. w kwocie 12.492,37 PLN,
- Pismo SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24.05.2022 r. informujące o zwrocie kwot: 12.492,37 PLN oraz 1.463.365,44 PLN otrzymanych jako zaliczki z wniosku nr 48,
- WB nr 97/2022 z dnia 10.10.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 10.10.2022 r. zwrotu środków przez SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej w kwotach: 12.492,37 PLN oraz 1.463.365,44 PLN,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 1.463.365,44 PLN w dniu 10.10.2022 r. z rachunku bankowego SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej na rachunek UMWS w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 12.492,37 PLN w dniu 10.10.2022 r. z rachunku bankowego SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej na rachunek UMWS w Kielcach,

48. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 29.09.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 27.09.2022 r. w kwocie 421.251,90 PLN,
- Pismo [REDAKTED] z dnia 27.09.2022 r. informujące o zwrocie kwoty 421.251,90 PLN otrzymanej jako zaliczka z wniosku nr 48,
- WB nr 93/2022 z dnia 27.09.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 27.09.2022 r. zwrotu środków przez UBZ S.A. w kwocie 421.251,90 PLN,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 421.251,90 PLN w dniu 27.09.2022 r. z rachunku bankowego UBZ S.A. na rachunek UMWS w Kielcach,

49. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 21.09.2022 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im św. Rafała w Czerwonej Górze,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 21.09.2022 r. w kwocie 10.320,84 PLN,

- Pismo WSS w Czerwonej Górze z dnia 16.09.2022 r. informujące o zwrocie kwoty 10.320,84 PLN otrzymanej jako zaliczka z wniosku nr 48,
 - Potwierdzenie przelewu kwoty 10.320,84 PLN w dniu 16.09.2022 r. z rachunku bankowego WSS w Czerwonej Górze na rachunek UMWŚ w Kielcach,
 - WB nr 88/2022 z dnia 16.09.2022 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 16.09.2022 r. zwrotu środków przez WSS w Czerwonej Górze w kwocie 10.320,84 PLN,
50. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-051, za okres od 19.10.2022 r. do 21.10.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 21.10.2022 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 21.10.2022 r., wnioskujący o zaliczkę w kwocie 2.242.075,39 PLN,
51. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-051, zatwierdzona w dniu 24.10.2022 r.,
52. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 04.11.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-51 w kwocie 2.242.075,39 PLN jako zaliczkę, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.10.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 26.10.2022 r.,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
 - Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 04.11.2022 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 2.242.075,39 PLN w tym:
 - WSS im św. Rafała w Czerwonej Górze 3.983,10 PLN (nr 76452/2022/U2),
 - SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej 12.492,37 PLN (nr 76444/2022/U2),
 - SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej 1.463.365,44 PLN (nr 76433/2022/U2),
 - Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 762.234,48 PLN (nr 76427/2022/U2),
53. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-052, za okres od 22.10.2022 r. do 28.11.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 14.12.2022 r. (ostateczna wersja),

zatwierdzony przez IZ w dniu 14.12.2022 r., wnioskujący o refundację w kwocie 58.705,77 PLN,

54. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-052, zatwierdzona w dniu 14.12.2022 r.,

55. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 22.12.2022 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-52 w kwocie 58.705,77 PLN jako refundacja wydatków, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 15.12.2022 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 15.12.2022 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 21.12.2022 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 58.705,77 PLN w tym:
 - Województwo Świętokrzyskie 55.839,94 PLN (nr 93000/2022/U2),
 - WOMP w Kielcach 2.865,83 PLN (nr 92995/2022/U2),

56. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-053, za okres od 29.11.2022 r. do 29.12.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 10.01.2022 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 03.04.2023 r., rozliczający zaliczkę w kwocie 2.242.075,39 PLN, udzieloną na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-051,

57. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-053, zatwierdzona w dniu 03.04.2023 r.,

58. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-054, za okres od 30.12.2022 r. do 27.01.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 28.02.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 28.02.2023 r., wnioskujący o refundację w kwocie 132.504,65 PLN,

59. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-054, zatwierdzona w dniu 28.02.2023 r.,

60. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z dnia 14.03.2023 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-54 w kwocie 132.504,65 PLN jako refundacja wydatków, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2023 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 03.03.2023 r.,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
 - Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 13.03.2023 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 132.504,65 PLN w tym:
 - Województwo Świętokrzyskie 71.974,19 PLN (nr 13282/2023/U2),
 - ŚCMiN w Kielcach 4.182,00 PLN (nr 13261/2023/U2),
 - ŚCMiN w Kielcach 37.246,83 PLN (nr 13265/2023/U2),
 - RCNT w Podzamczu 11.044,74 PLN (nr 13266/2023/U2),
 - UBZ S.A. w Busku-Zdroju 8.026,35 PLN (nr 13275/2023/U2),
 - WOMP w Kielcach 30,54 PLN (nr 13280/2023/U2),
61. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-055, za okres od 28.01.2023 r. do 09.02.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 10.02.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 13.02.2023 r., wnioskujący o zaliczkę w kwocie 579.021,09 PLN,
62. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-055, zatwierdzona w dniu 13.02.2023 r.,
63. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z dnia 28.02.2023 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-55 w kwocie 579.021,09 PLN jako zaliczkę, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 15.02.2023 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 15.02.2023 r.,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,

- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 27.02.2023 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 579.021,09 PLN w tym:
 - WSS im św. Rafała w Czerwonej Górze 211.667,85 PLN (nr 9686/2023/U2),
 - ŚCR w Czarnieckiej Górze 1.858,10 PLN (nr 9707/2023/U2),
 - ŚCMiN w Kielcach 4.027,98 PLN (nr 9698/2023/U2),
 - SSDŚ w Sandomierzu 1.850,59 PLN (nr 9700/2023/U2),
 - PCUM w Kielcach 492,07 PLN (nr 9706/2023/U2),
 - SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej 1.895,65 PLN (nr 9696/2023/U2),
 - WSS im św. Rafała w Czerwonej Górze 11.759,82 PLN (nr 9688/2023/U2),
 - ŚCO SPZOZ w Kielcach 334.935,33 PLN (nr 9690/2023/U2),
 - ŚCO SPZOZ w Kielcach 2.583,85 PLN (nr 9693/2023/U2),
 - Szpital Powiatowy w Chmielniku 1.289,00 PLN (nr 9695/2023/U2),
 - ZOZ w Pińczowie 1.705,70 PLN (nr 9704/2023/U2),
 - ZOZ we Włoszczowie 4.955,15 PLN (nr 9705/2023/U2),
- 64. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-057, za okres od 10.05.2023 r. do 25.05.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 30.06.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 09.10.2023 r., rozliczający zaliczkę w kwocie 569.556,45 PLN, udzieloną na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-55,
- 65. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-053, zatwierdzona w dniu 09.10.2023 r.,
- 66. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 30.05.2023 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,
 - Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 30.05.2023 r. w kwocie 1.235,90 PLN,
 - Potwierdzenie przelewu kwoty 1.235,90 PLN w dniu 17.05.2023 r. z rachunku bankowego SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej na rachunek UMWŚ w Kielcach,
 - Pismo SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19.05.2023 r. informujące o zwrocie kwoty 1.235,90 PLN otrzymanej jako zaliczka z wniosku nr 55,
 - WB nr 47/2023 z dnia 17.05.2023 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457,

potwierdzający dokonanie w dniu 17.05.2023 r. zwrotu środków przez SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 1.235,90 PLN,

67. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2021 z 30.05.2023 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 30.05.2023 r. w kwocie 492,07 PLN,
- Pismo PCUM w Kielcach z dnia 24.04.2023 r. informujące o zwrocie kwoty 492,07 PLN otrzymanej jako zaliczka z wniosku nr 55,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 492,07 PLN w dniu 24.04.2023 r. z rachunku bankowego PCUM w Kielcach na rachunek UMWS w Kielcach,
- WB nr 36/2023 z dnia 24.04.2023 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 24.04.2023 r. zwrotu środków przez PCUM w Kielcach w kwocie 492,07 PLN,

68. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 30.05.2023 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 30.05.2023 r. w kwocie 1.850,59 PLN,
- Pismo SSDŚ w Sandomierzu z dnia 24.04.2023 r. informujące o zwrocie kwoty 1.850,59 PLN otrzymanej jako zaliczka z wniosku nr 55,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 1.850,59 PLN w dniu 24.04.2023 r. z rachunku bankowego SSDŚ w Sandomierzu na rachunek UMWS w Kielcach,
- WB nr 36/2023 z dnia 24.04.2023 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 24.04.2023 r. zwrotu środków przez SSDŚ w Sandomierzu w kwocie 1.850,59 PLN,

69. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 30.05.2023 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 30.05.2023 r. w kwocie 4.027,98 PLN,
- Pismo ŚCMiN w Kielcach z dnia 24.04.2023 r. informujące o zwrocie kwoty 4.027,98 PLN otrzymanej jako zaliczka z wniosku nr 55,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 4.027,98 PLN w dniu 24.04.2023 r. z rachunku bankowego ŚCMiN w Kielcach na rachunek UMWS w Kielcach,

- WB nr 36/2023 z dnia 24.04.2023 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 24.04.2023 r. zwrotu środków przez ŚCMiN w Kielcach w kwocie 4.027,98 PLN,

70. Pismo znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z 30.05.2023 r. dot. rozliczenia zwrotu środków dokonanego przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,

- Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020 z dnia 30.05.2023 r. w kwocie 1.858,10 PLN,
- WB nr 37/2023 z dnia 25.04.2023 r. rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, potwierdzający dokonanie w dniu 25.04.2023 r. zwrotu środków przez ŚCR w Czarnieckiej Górze w kwocie 1.858,10 PLN,
- Pismo ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 26.04.2023 r. informujące o zwrocie kwoty 1.858,10 PLN otrzymanej jako zaliczka z wniosku nr 55,
- Potwierdzenie przelewu kwoty 1.858,10 PLN w dniu 25.04.2023 r. z rachunku bankowego ŚCR w Czarnieckiej Górze na rachunek UMWS w Kielcach,

71. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-058, za okres od 26.05.2023 r. do 26.05.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 30.05.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 30.05.2023 r., wnioskujący o zaliczkę w kwocie 198.930,29 PLN,

72. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-055, zatwierdzona w dniu 30.05.2023 r.,

73. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z dnia 19.06.2023 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-58 w kwocie 198.930,29 PLN jako zaliczkę, na rachunek bankowy partnera projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 31.05.2023 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 31.05.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 23.05.2023,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 13.06.2023 r. płatności na rzecz partnera w kwocie łącznej 198.930,29 PLN w tym:
 - WSS im św. Rafała w Czerwonej Górze 1.592,17 PLN (nr 36387/2023/U2),

o WSS im św. Rafała w Czerwonej Górze 197.338,12 PLN (nr 36386/2023/U2),

74. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-059, za okres od 27.05.2023 r. do 02.06.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 14.06.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 15.06.2023 r., wnioskujący o refundację w kwocie 78.091,80 PLN,

75. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-059, zatwierdzona w dniu 15.06.2023 r.,

76. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z dnia 27.06.2023 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-59 w kwocie 78.091,80 PLN jako refundacja wydatków, na rachunek bankowy Beneficjenta, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 16.06.2023 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 16.06.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 31.05.2023 r.,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 27.06.2023 r. płatności na rzecz Beneficjenta w kwocie 78.091,80 PLN (nr 40479/2023/U2),

77. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060, za okres od 03.06.2023 r. do 05.07.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 24.07.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 31.10.2023 r., wnioskujący o refundację w kwocie 717.644,02 PLN,

78. Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.15.2019 z dnia 13.10.2023 r. informujące Beneficjenta o braku możliwości wypłaty środków, o które zwrócił się wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060 z uwagi na trwające czynności kontrolne dot. tego wniosku o płatność,

79. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060, zatwierdzona w dniu 31.10.2023 r.,

80. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z dnia 14.11.2023 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060 w kwocie 717.644,02 PLN jako refundacja wydatków, na rachunki bankowe partnerów projektu, wraz z nw. dokumentami:

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 02.11.2023 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 02.11.2023 r.,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej od poszczególnych partnerów, których dotyczyły płatności z wniosku o płatność,
 - Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 13.11.2023 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 717.644,02 PLN, w tym:
 - RCNT w Podzamczu 707.885,38 PLN (nr 74995/2023/U2),
 - ŚCO SPZOZ w Kielcach 6.031,28 PLN (nr 74997/2023/U2),
 - WSZ w Kielcach 3.727,36 PLN (nr 74999/2023/U2),
81. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-061, za okres od 06.07.2023 r. do 08.07.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 21.07.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 31.10.2023 r., rozliczający zaliczkę w kwocie 198.930,29 PLN, udzieloną na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-58,
82. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-053, zatwierdzona w dniu 31.10.2023 r.,
83. Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-065, za okres od 12.09.2023 r. do 03.10.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 20.10.2023 r. (ostateczna wersja), zatwierdzony przez IZ w dniu 24.10.2023 r., wnioskujący o refundację w kwocie 80.814,11 PLN,
84. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060, zatwierdzona w dniu 24.10.2023 r.,
85. Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.6.2022 z dnia 07.11.2023 r., informujące o przekazaniu płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-065 w kwocie 80.814,11 PLN jako refundacja wydatków, na rachunek bankowy Beneficjenta, wraz z nw. dokumentami:
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2023 r. (znak: IR-XIV.432.7.6.2022),
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania EU na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1 z dnia 25.10.2023 r.,

- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej Beneficjenta z dnia 02.10.2023 r.,
- Zestawienie zleceń z systemu bankowego BGK, potwierdzające wykonanie w dniu 13.11.2023 r. płatności na rzecz partnerów w kwocie łącznej 58.705,77 PLN w tym:
 - Województwo Świętokrzyskie 80.814,11 PLN (nr 72921/2023/U2),

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność, jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta IZ przekazała beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- beneficjent został poinformowany na piśmie o wstrzymaniu terminu płatności i o jego przyczynach,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia.

W trakcie audytu ustalono, że:

- objęty audytem projekt nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” został wybrany do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia Dwuetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
- Beneficjentem projektu było Województwo Świętokrzyskie – jako Lider Partnerstwa wraz z dwudziestoma podmiotami świadczącymi usługi medyczne, tj. podmioty wymienione w SzOOP,
- projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- Całkowita wartość projektu: 69.575.384,79 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 67.230.141,22 PLN, kwota dofinansowania na realizację projektu ze środków EFRR: 57.145.619,92 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny Beneficjenta i Partnerów: 10.084.521,30 PLN, tj. 15% wydatków kwalifikowalnych
- projekt był wdrażany zgodnie z Decyzją nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00 z dnia 24.04.2018 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi w formie 15 aneksów,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,

Ponadto ustalono, że projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Objęte badaniem w ramach niniejszego audytu wydatki kwalifikowalne:

- zostały faktycznie poniesione przez Partnerów Projektu w okresie od 07.10.2021 r. do 03.07.2023 r., tj. w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur, wyciągów bankowych), wyszczególnionej w części A pkt 1.1 ppkt 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- poniesione zostały w ramach kategorii kosztów określonych w budżecie projektu (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykonanie robót budowlanych, usługi Inżyniera Projektu),
- zostały wykazane we wniosku o płatność tylko jeden raz,
- dotyczą wyłącznie realizacji badanego projektu,
- zawierają podatek VAT, który z uwagi na rodzaj realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami prawa, nie może być przez podmioty realizujące projekt odzyskany.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W ramach objętych badaniem wydatków kwalifikowalnych Beneficjent udzielił 24 zamówień publicznych, w tym:

a) 15 zamówień, przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” (OK-III.272.1.49.2020), o wartości szacunkowej zamówienia 2 781 855,84 PLN netto, co stanowi równowartość 651 595,31 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Lider Projektu (Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) zawarł w dniu 07.04.2021 r. umowę nr OK-III.273.15.2021 z

Wykonawcami występującymi wspólnie: 1) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 2) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], 3) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określając:

- termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 1 843 806,90 PLN.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu (PN/26/2020)), o wartości szacunkowej zamówienia 2 685 737,36 PLN netto co stanowi równowartość 629.081,43 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Zygmunta Schinźla 13, 27-600 Sandomierz) zawarł w dniu 01.06.2021 r. umowę nr PN/26/1/2021 z Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określając:

- termin realizacji: 300 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 2 978 625,11 PLN.

Do powyższej umowy, w dniu 28.06.2021 r. zawarty został Aneks nr 1, dotyczący zamiany dwóch urządzeń (macierz główna oraz macierz zapasowa) na nowsze modele, z uwagi na zaprzestanie produkcji urządzeń uwzględnionych w ofercie.

- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Informatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (ZP.382.21.BD.2020), o wartości szacunkowej zamówienia 1 654 186,67 PLN netto co stanowi równowartość 387 460,86 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna) zawarł w dniu 11.12.2020 r. umowę nr 251/2020 z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określając:

- termin realizacji: 160 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 1 789 352,70 PLN.

Do powyższej umowy, w dniu 01.02.2021 r. zawarty został Aneks nr 1, dotyczący zmiany wartości etapów nr 2 i 3, przy niezmienionej wartości całkowitej zamówienia, a w dniu 23.04.2021 r. zawarty został Aneks nr 2, dotyczący przedłużenia na wniosek

Zamawiającego terminu realizacji etapu 3 oraz całego kontraktu o 90 dni z uwagi na zmiany organizacyjne spowodowane pandemią COVID-19.

- 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” (DZPiZ-380-35/2020), o wartości szacunkowej zamówienia 1 853 702,00 PLN, tj. 434 193,43 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów) zawarł w dniu 31.05.2021 r. umowę nr DZPiZ-380-35/2020 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 180 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 2 280 053,46 PLN.

- 5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego MSI” (Adg 2010-02/20), o wartości szacunkowej zamówienia 1 027 767,34 PLN, tj. 240 734,39 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Powiatowe Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce) zawarł w dniu 08.03.2021 r. umowę z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 210 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 964 720,98 PLN

- 6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. (ZP.291.46.2020), o wartości szacunkowej zamówienia 1 346 432,67 PLN, tj. 315 375,51 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1) zawarł w dniu 12.05.2021 r. umowę nr BO.022.51.2021 (ZP) z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 2 [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 180 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 1.709.820,54 PLN.

- 7) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI” (DT-PN.252.4.2020), o wartości szacunkowej zamówienia 1 541 313,83 PLN, tj. 361 022,61 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą w Czarnieckiej Górze 43, 26-220 Stąporków) zawarł w dniu 08.02.2021 r. umowę nr 5/2021 z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 240 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 1 832 407,26 PLN.

- 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej (ZP-0429-2021), o wartości szacunkowej zamówienia 1 488 333,33 PLN, tj. 348 612,97 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny) zawarł w dniu 05.08.2021 r.:

- umowę nr 193/D/2021 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:
 - termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy,
 - cenę brutto: 1 363 036,80 PLN.
- umowę nr 194/D/2021 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:
 - termin realizacji: 70 dni od daty zawarcia umowy,
 - cenę brutto: 366 540,00 PLN.

Do powyższej umowy, w dniu 15.10.2021 r. zawarty został Aneks nr 1, dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy do 85 dni od daty zawarcia umowy.

- 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej” dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (AZP.2411.155.2020.MK), o wartości szacunkowej zamówienia 3 247 794,04 PLN, tj. 760 732,21 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Świętokrzyskie Centrum Onkologii Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce) zawarł w dniu 01.06.2021 r. umowę nr 406/155/2020 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 987 813,00 PLN.

10) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Informatyzacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” (P/40/11/2020/INF), o wartości szacunkowej zamówienia 3 786 915,55 PLN, tj. 887 010,93 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice) zawarł w dniu 22.02.2021 r. umowę nr P/40/11/2020/INF/1 z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 160 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 2 203 914,00 PLN.

11) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (oznaczenie sprawy: SAG ZP-01/2021), o wartości szacunkowej zamówienia 2 286 190,00 PLN, tj. 535 495,28 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce) zawarł w dniu 22.09.2021 r.:

- umowę nr SAG 62/2021 (II część zamówienia) z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:
 - termin realizacji: 160 dni od daty zawarcia umowy,
 - cenę brutto: 1 468 008,69 PLN.
- umowę nr SAG 60/2021 (II część zamówienia) z [REDAKTOWANE], z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:
 - termin realizacji: 200 dni od daty zawarcia umowy,
 - cenę brutto: 1 000 236,00 PLN.

12) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa i wdrożenie e-usługi i systemu poczty elektronicznej (AZP.2411.166.2021.MK), o wartości szacunkowej

zamówienia 369 333,33 PLN, tj. 86 509,10 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Świętokrzyskie Centrum Onkologii Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce) zawarł w dniu 21.12.2021 r. na I część zamówienia umowę nr 419/166/2021 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 214 834,26 PLN.

13) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI) - (EZ/ZP/206/2020/RI), o wartości szacunkowej zamówienia 3 649 000,00 PLN, tj. 854 706,86 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce) zawarł w dniu 29.07.2021 r. na umowę nr 276/2021 z Konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Lider) i [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Partner), określającą:

- termin realizacji: 210 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 4 204 140,00 PLN.

Do powyższej umowy zawarte zostały aneksy:

- Nr 1 z dnia 6.10.2021 r. – poprawa oczywistej pomyłki pisarskiej w załączniku nr 3 do umowy,
- Nr 2 z dnia 24.01.2022 r. – zmiana oprogramowania systemowego w związku z wycofaniem przez producenta oprogramowania z oferty oraz wydłużenie terminu realizacji do 229 dni z uwagi na opóźnienia dostaw związane z Covid-19,
- Nr 3 z dnia 01.03.2022 r., wydłużenie terminu realizacji umowy do 260 dni od zawarcia umowy,

14) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI) - (EZ/ZP/206/2020/RI), o wartości szacunkowej zamówienia 3 649 000,00 PLN, tj. 854 706,86 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica) zawarł w dniu 17.05.2021 r. umowę nr EZP-252-22/2020 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 180 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 3.164.236,50 PLN.

Do powyższej umowy zawarte zostały aneksy:

- nr 1 z dnia 10.08.2021 r. – zmieniający termin zakończenia na dzień 22.02.2022 r.,
- nr 2 z dnia 31.08.2021 r. – zmieniający model macierzy zapasowej na nowszy,
- nr 3 z dnia 28.09.2021 r. – zmieniający osobę reprezentującą wykonawcę,
- nr 4 z dnia 18.01.2022 r. - zmieniający termin zakończenia na dzień 22.04.2022 r.

Z uwagi na opóźnienie w terminie realizacji umowy o 19 dni, Zamawiający obciążył Wykonawcę karą umowną w kwocie 97.756,90 PLN.

15) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Usługa doradztwa Inżyniera Projektu w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (DOA-III.272.1.44.2018), o wartości szacunkowej zamówienia 1 300 813,01 PLN, tj. 301 693,77 EUR według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 28-12-2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Lider Projektu (Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) zawarł w dniu 19.11.2018 r. na umowę nr DOA-III.273.121.2018 z Konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w CEIDG pod firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.06.2021 r.,
- cenę brutto: 1 186 950,00 PLN.

Do powyższej umowy zawarte zostały aneksy:

- Nr 1 z dnia 24.06.2020 r. – dotyczący zmiany formy prawnej konsorcjanta na [REDAKTOWANE],
- Nr 2 z dnia 2.09.2020 r. - wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2022 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera RCNT, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w

- Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.209.112,64 PLN,
- Nr 3 z dnia 08.06.2021 r. - zlecający dodatkowe czynności w związku z rozszerzeniem zakresu projektu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.256.979,28 PLN,
 - Nr 4 z dnia 29.11.2021 r. - wydłużający termin realizacji usługi do dnia 31.12.2022 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera ZOZ we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.264.367,33 PLN,
 - Nr 5 z dnia 22.02.2022 r. – określający reprezentanta wykonawcy,
 - Nr 6 z dnia 19.10.2022 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2023 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnerów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.286.919,32 PLN,
 - Nr 7 z dnia 09.03.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.06.2023 r. oraz uaktualniający nazwy i adres Partnerów projektu,
 - Nr 8 z dnia 28.08.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 30.11.2023 r., zlecający dodatkowe czynności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych i rozszerzeniem zadania dla Partnera: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach oraz zwiększające wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.291.760,35 PLN,
 - Nr 9 z dnia 01.12.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 20.12.2023 r.,
 - Nr 10 z dnia 19.12.2023 r. – wydłużający termin realizacji usługi do dnia 31.12.2023 r.

b) 8 zamówień, przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1129 ze zm.):

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Budowa sieci komputerowej oraz dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (TP/12/2022), o wartości szacunkowej zamówienia 288 000,00 PLN, tj. 64 666,78 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z pkt 2) Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów z dnia 3 grudnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 1177)

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Zygmunta Schinżla 13, 27-600 Sandomierz) zawarł w dniu 26.05.2022 r. na umowę nr TP/12/1/2022 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 65 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 287 820,00 PLN.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego” (AZP.2411.80.2022.MK), o wartości szacunkowej zamówienia 877 747,84 PLN, tj. 197 087,26 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z pkt 2) ww. Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach) zawarł w dniu 23.06.2022 r. na umowę nr 158/80/2022 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 7 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 937 924,20 PLN..

- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej” (PDZP-26/Z-3/22), o wartości szacunkowej zamówienia 247 775,00 PLN, tj. 55 634,77 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z pkt 2) ww. Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 2a, 25-663 Kielce) zawarł w dniu 14.06.2022 r. na umowę nr POZP/26/Z-3/22 z [REDAKTOWANE], prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 287 599,80 PLN.

- 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” (OK-III.272.1.58.2021), o wartości szacunkowej zamówienia 1 131 266,67 PLN, tj. 264 977,07 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce) zawarł w dniu 25.04.2022 r. na 2 część zamówienia umowę nr OK-III.273.8.2022 z [REDAKTOWANE], z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 120 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 492 688,80 PLN.

- 5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego” (KW/09/ZP/2021), o wartości szacunkowej zamówienia 1 581 678,00 PLN, tj. 370 477,13 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z § 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej) zawarł w dniu 04.01.2022 r. umowę nr 01/2022 z [REDAKTOWANE], z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 180 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 1 721 606,40 PLN.

W dniu 03.01.2022 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy, przedłużający termin wykonania umowy do 240 dni od zawarcia umowy.

Z uwagi na opóźnienie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający obciążył Wykonawcę karą umowną w kwocie 128.770,56 PLN. W wyniku przeprowadzonych mediacji, strony zawarły ugodę, zatwierdzoną Postanowieniem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy sygn. akt [REDAKTOWANE] z dnia 21.02.2023 r., mocą której, Zamawiający zapłacił Wykonawcy część wynagrodzenia w kwocie 98.770,56 PLN, zatrzymując 30.000,00 PLN.

- 6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. [REDAKTOWANE] z przeznaczeniem na Serwerownię” (TZP.291.2.2022), o wartości szacunkowej zamówienia 1 025 485,33 PLN, tj. 230 259,86 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z pkt 2) ww. Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.) zawarł w dniu 12.05.2022 r. umowę nr BO.022.51.2021 (ZP) z Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. S [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- termin realizacji: 120 dni od daty zawarcia umowy,

- cenę brutto: 1 389 900,00 PLN.
- 7) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa e-usług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego ich wdrożenie i uruchomienie oraz dostawa i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (ZP-0897-2022), o wartości szacunkowej zamówienia 1 047 552,97 PLN, tj. 235 214 87 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z pkt 2) ww. Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny) na realizację części 2 zamówienia zawarł w dniu 16.11.2022 r. umowę nr 292/D/2022 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określając:
- termin realizacji: 120 dni od daty zawarcia umowy,
 - cenę brutto: 249 021,00 PLN.
- 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej IT (DZP.III.272.1.17.2022), o wartości szacunkowej zamówienia 670 766,67 PLN, tj. 150 612,24 EUR, według kursu na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 PLN/1EUR, ustalonego zgodnie z pkt 2) ww. Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Województwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) na realizację części 2 zamówienia zawarł w dniu 16.11.2022 r. umowę nr 292/D/2022 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określając:
- termin realizacji: 120 dni od daty zawarcia umowy,
 - cenę brutto: 892 119,00 PLN.
- c) 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone na podstawie zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 b) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej wartość 50 tyś. PLN netto:**
- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa detektora cyfrowego bezprzewodowego WiFi do Aparatu RTG Moviplan IC” (KW/11/2021) o wartości szacunkowej zamówienia 109.912,00 PLN netto, co stanowi równowartość

25 744,74 EUR, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 PLN/1 EUR zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka) zawarł w dniu 20.12.2021 r. umowę nr 38/2021 z oraz [REDAKTOWANO] z siedzibą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], określającą:

- termin zakończenia: 60 dni od daty zawarcia umowy,
- cenę brutto: 109 999,85 PLN.

Wymienione powyżej postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonych przez IZ. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto IA nie stwierdziła dodatkowych ustaleń.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent oraz partnerzy:

- zastosowali właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonali obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielili zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów/ uzasadnili powód, dla którego nie podzielił zamówienia na części,
- zachowali wymagane terminy,
- zastosowali prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrali najkorzystniejszą ofertę,
- podpisali umowy zgodne z przedmiotem zamówień opisanych w dokumentacji o udzielenie zamówień,
- zachowali w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawcy wykonali zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Rodzaje przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”, nie został wymieniony w załącznikach nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia

13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z czym, Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko..

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Objęty badaniem projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” zrealizowany został przez Województwo Świętokrzyskie, jako lidera oraz 20 podmiotów leczniczych, jako Partnerów.

Na podstawie analizy dokumentacji projektu stwierdzono, że w oparciu o przepisy art. 107 ust. 1 TFUE, dla Partnerów projektu spełnione są jednocześnie 3 z 4 przesłanek stanowiących podstawę analizy pod kątem, czy wsparcie finansowe stanowi dla któregośkolwiek z nich pomoc publiczną, są to:

1. Wsparcie jest udzielane przez państwo lub ze środków państwowych,
2. Partnerzy projektu uzyskują przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
3. Wsparcie ma charakter selektywny ponieważ uprzywilejowuje określone podmioty oraz realizowane przez nich usługi medyczne.

W związku z tym szczegółowej analizie poddano spełnienie warunku czwartego, mówiącego, że wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Wsparcie otrzymały przede wszystkim podmioty lecznicze o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799), które będą realizowały zadania związane z wdrożeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (dalej: EDM), w rezultacie czego spełnią wymóg określony ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465) i będą świadczyć usługi na wyższym poziomie zastosowania systemów informatycznych, co umożliwi wymianę EDM. Sprawę dla tych podmiotów reguluje opinia UOKIK dotycząca występowania pomocy publicznej przy finansowaniu podmiotów leczniczych, zamieszczona pod adresem: [Wyjaśnienia i pomocne pliki \(uokik.gov.pl\)](https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia-i-pomocne-pliki)

W myśl tej opinii, w odniesieniu podmiotów świadczących usługi medyczne, tj. powiatowych i wojewódzkich SPZOZ, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z NFZ, nie mają zastosowania przepisy o pomocy publicznej.

Niektóre z nich świadczą w zakresie marginalnym (pomocniczym) usługi odpłatne, ale wynika to z ich charakteru działalności np. wykorzystanie posiadanej infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia prawie wyłącznie działalności niegospodarczej, jak np. prowadzenie laboratoriów i zgodnie z orzecznictwem UE, wsparcie dla nich nie stanowi pomocy publicznej.

Taki stan faktyczny dotyczy wszystkich Partnerów, którzy świadczą usługi szpitalne, ambulatoryjne, opieki dziennej, czy prowadzą poradnie i usługi te są finansowane ze środków publicznych. W przypadku kilku jednostek uczestniczących w projekcie jednak mamy do czynienia, ze świadczeniem przez nich równocześnie usług komercyjnych lub sytuacją, że taka możliwość może zaistnieć. Dotyczy to następujących jednostek:

- 1) „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
- 3) Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- 4) Regionalne Centrum – Naukowo Technologiczne w Podzamczu,

Ad. 1

W zakresie realizacji projektu, wobec „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. powinny co do zasady znaleźć zastosowanie przepisy dotyczące pomocy publicznej. Dofinansowanie przynajmniej w zakresie jakim dotyczy oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności komercyjnej w zakresie usług medycznych i uzdrowiskowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Stosowana przez spółkę rozdzielnosc ewidencji księgowej pozwoliła na oszacowanie proporcji, w jakiej udzielone wsparcie mogłoby dotyczyć działalności komercyjnej oraz działalności finansowanej przez NFZ, które nie stanowi pomocy publicznej w świetle opinii UOKiK. W okresie przygotowywania dokumentacji na potrzeby projektu, wskaźnik wykorzystywania infrastruktury objętej projektem do działalności gospodarczej w celu wyłączenia części wydatków kwalifikowalnych projektu z dofinansowania, za 2016 r. wyniósł 28,99%.

Projekt został przyjęty do realizacji w roku 2018, wobec czego, Spółka po analizie możliwości rozwoju w kolejnych latach przyjęła wskaźnik przychodów komercyjnych do wykluczenia pomocy publicznej na poziomie 33,46% i taki wskaźnik był stosowany w całym okresie realizacji projektu przy określaniu wydatków kwalifikowalnych.

W dniu 20.06.2024 r. Partner – Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. przedłożył informację, dotyczącą kwestii wykluczenia pomocy publicznej w projekcie, do której załączył Zestawienie proporcji wynikającej z udziału sprzedaży komercyjnej w obszarze lecznictwa w stosunku do sprzedaży ogółem w tym obszarze w latach 2016-2022,

z którego wynika, że udział przychodów ze sprzedaży komercyjnej usług medycznych w sprzedaży ogółem wyniósł w poszczególnych latach realizacji projektu:

2018 r. – 26,33%.

2019 r. – 27,38%,

2020 r. – 18,02%,

2021 r. – 22,36%,

2022 r. – 20,88%.

W świetle powyższych danych stwierdzono, że pomniejszenie wydatków całkowitych projektu o 33,46% pozwoliło na wyeliminowanie pomocy publicznej w zadaniu realizowanym przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

Ad. 2

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach realizuje zadania statutowe, które są finansowane w formie dotacji na działalność bieżącą przez Województwo Świętokrzyskie. Ośrodek świadczy również usługi medyczne dla zakładów pracy (badania profilaktyczne pracowników), dla osób fizycznych (badania kierowców i inne) oraz dla Ministerstwa Zdrowia (badania pracowników i byłych pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji). Usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz badania osób fizycznych są płatne na podstawie obowiązującego cennika w Ośrodku. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na wykonanie badań profilaktycznych zawiera umowy (ryczałtowe lub zgodnie z cennikiem) z zakładami pracy – prowadząc bezpośrednio negocjacje z Zamawiającym, jak również uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Ustawę PZP. Możliwości pozyskiwania środków z tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi są ograniczone limitami badań przypadających na jedno miejsce szkoleniowe w ramach prowadzonych staży specjalizacyjnych (art. 17 pkt 9 i art. 17a ustawy o służbie medycyny pracy – tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184. Jak wynika z powyższego wykonywanie badań profilaktycznych jest jednym z wymogów do zaliczenia stażu z zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy. Z powyższej ustawy wynika również, że zasadnicza działalność Ośrodka ma charakter administracyjny, orzeczniczy i szkoleniowy, a nie komercyjny.

Uzyskiwanie środków z przeprowadzonych badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami odbywa się w oparciu o § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, z którego wynika, że jednostkami uprawnionymi do ich wykonywania są wyłącznie wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu zamieszkania osoby badanej. To zadanie nie jest konkurencyjne w stosunku do innych jednostek służb medycyny pracy.

Na podstawie art.7a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia podpisał umowę z WOMP na realizację zadania z zakresu medycyny pracy tj. na wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów, które stosowały azbest w produkcji. To zadanie nie jest konkurencyjne w stosunku do innych jednostek służb medycyny pracy, ponieważ jest delegowane do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy realizujących program azbestowy.

Podsumowując uzyskiwane przychody ze sprzedaży w/w usług medycznych za 2016 r. wyniosły 19,40% przychodów ogółem WOMP, natomiast przychody komercyjne za 2016 r. wyniosły 10,55 % przychodów ogółem WOMP.

Jak wynika z powyższych danych, tylko niewielka część przychodów uzyskiwanych poza systemem publicznym, może być zaliczana do typowych przychodów z usług komercyjnych na zasadach konkurencyjnych. Zatem można w tym aspekcie stwierdzić, że usługi te stanowią typową działalność pomocniczą i nie przekraczają 20%. W tym zakresie zastosowanie też będą miały Kryteria Altmark, mówiące m.in., że odbiorca pomocy jest faktycznie zobowiązany do świadczenia usług publicznych, a jego zobowiązania są jasno zdefiniowane w akcie prawnym/umowie. W tym konkretnym przypadku WOMP w części świadczonych usług jest jedynym świadczeniodawcą na mocy przepisów prawa, co wykazano powyżej.

Kolejnym elementem, świadczącym, że wsparcie dla WOMP w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej, jest brak wpływu na zakłócenie konkurencji, ponieważ dla ośrodka, którego działalność ogranicza się do województwa i leży on w znacznej odległości od granic innych państw, należy wykluczyć nawet potencjalny negatywny wpływ udzielanej pomocy na konkurencję.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku wsparcia WOMP w ramach projektu, pomoc publiczna nie zaistnieje.

Ad. 3

Usługi medyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych (PCUM) objęte czynnościami opodatkowanymi, występują jedynie w poradni medycyny pracy (badania kierowców). Poradnia ta pracuje na odrębnym programie informatycznym i nie będzie objęta procesem informatyzacji w ramach w/w projektu. Ponadto wartość usług medycznych objętych podatkiem VAT na 31.12.2016 r. wyniosła 800,00 zł. brutto, co w wartości przychodów ze sprzedaży stanowi 0,01%.

Biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość świadczonych przez PCUM usług oraz skalę oddziaływania, stwierdzono, iż nie zachodzi możliwość zakłócenia konkurencji, zatem nie występuje pomoc publiczna.

Ad. 4.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) RCNT jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działając jako jednostka budżetowa finansowana ze środków Województwa Świętokrzyskiego. Realizuje ono zadania statutowe, które są finansowane przez Województwo Świętokrzyskie. RCNT nie ma zawartego kontraktu z NFZ oraz nie prowadzi medycznej działalności komercyjnej. 18 lipca 2014 r. zostało wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Działalność ta polega na prowadzeniu badań diagnostycznych oraz bankowaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej, w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

W związku z planowanym rozwojem RCNT, w przyszłości zamierza się rozpocząć medyczną działalność komercyjną, która jednocześnie nie będzie przekraczać 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury, co w konsekwencji oznacza, że dofinansowanie udzielone w projekcie nie stanowi pomocy publicznej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: informacja o projekcie zamieszczona została na stronach internetowych Lidera i Partnerów, dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsca realizacji projektu zostały właściwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatów w trakcie jego realizacji oraz tablic pamiątkowych.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka

audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, że:

- partnerzy posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez partnerów;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez partnerów;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014);

W trakcie audytu ustalono, że:

- Dofinansowanie w ramach badanego projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 ustalone zostało na podstawie art. 67 ust. 1 lit a) rozporządzenia nr 1303/2013, tj. w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone.
- W badanym projekcie nie występują wydatki rozliczane wg uproszczonych metod rozliczania wydatków w formie stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego.
- Stan realizacji produktów i rezultatów nie stanowi podstawy płatności dla ww. projektu.
- Projekt został w zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowany, a końcowy wniosek o płatność przekazano do IZ w dniu 28.12.2023 r. (do zakończenia czynności w ramach niniejszego audytu wniosek ten nie został zatwierdzony),
- Stan realizacji projektu jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym SL służącym do gromadzenia danych na podstawie których przekazywane są informacje do KE.

4. W trakcie audytu stwierdzono następujące naruszenia art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013:

- Złożony przez Beneficjenta w dniu 03.02.2022 r. wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042, za okres od 26.01.2022 r. do 03.02.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 259.603,35 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 220.662,85 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 11.07.2022 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 220.662,85 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042, została przekazana dla Partnera, wymienionego w części A, pkt 4 ppkt 20 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 20.07.2021 r.

- Złożony przez Beneficjenta w dniu 23.02.2022 r. (wersja ostateczna w dniu 09.03.2022 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-043, za okres od 04.02.2022 r. do 23.02.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.039.397,93 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 883.486,99 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 11.07.2022 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 883.486,99 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-043, została przekazana dla Partnerów, wymienionych w części A, pkt 4 ppkt 24 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 20.07.2021 r.

- Złożony przez Beneficjenta w dniu 14.06.2022 r. (wersja ostateczna w dniu 06.07.2022 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047, za okres od 13.05.2022 r. do 14.06.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 12.535.397,93 PLN, został zatwierdzony przez IZ w dniu 05.10.2022 r. i dotyczył :

- rozliczenia zaliczki w kwocie 10.571.994,84 PLN, wypłaconej Partnerom (wymienionym w części A, pkt 4, ppkt 27 niniejszego podsumowania ustaleń) w dniu 15.03.2022 r., na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-045, za okres od 25.02.2022 r. do 01.03.2022 r. złożonego przez Beneficjenta w dniu 01.03.2022 r., zatwierdzonego przez IZ w dniu 01.03.2022 r., dotyczącego udzielenia zaliczki w kwocie 10.656.946,30 PLN. Niewykorzystana część otrzymanych zaliczek w łącznej kwocie 84.951,46 PLN została przez Partnerów zwrócona na rachunek bankowy IZ (dokumentacja dot. zwrotów wymieniona została w części A pkt 4 ppkt 32 – 33 niniejszego podsumowania ustaleń)
- refundacji w kwocie 83.486,99 PLN.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 83.486,99 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047, została przekazana partnerowi, wymienionemu w części A, pkt 4 ppkt 31 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 19.10.2022 r.

- Złożony przez Beneficjenta w dniu 18.10.2022 r. (wersja ostateczna w dniu 16.11.2022 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050, za okres od 26.08.2022 r. do 18.10.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.640.906,12 PLN, został zatwierdzony przez IZ w dniu 14.02.2023 r. i dotyczył :
 - rozliczenia zaliczki w kwocie 2.084.621,08 PLN, wypłaconej Partnerom (wymienionym w części A, pkt 4, ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń) w dniu 20.07.2022 r., na podstawie wniosku płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-048, za okres od 15.06.2022 r. do 05.07.2022 r., złożonego przez Beneficjenta w dniu 05.07.2022 r., zatwierdzonego przez IZ w dniu 05.07.2022 r., dotyczącego udzielenia zaliczki w kwocie 3.995.052,13 PLN. Niewykorzystana część otrzymanych zaliczek, w łącznej kwocie 1.910.431,05 PLN, została przez Partnerów zwrócona na rachunek bankowy IZ (dokumentacja dot. zwrotów wymieniona została w części A pkt 4 ppkt 46 - 49 niniejszego podsumowania ustaleń)
 - refundacji w kwocie 160.149,12 PLN.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 160.149,12 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050, została przekazana partnerom, wymienionym w części A, pkt 4 ppkt 45 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 06.03.2023 r.

- Złożony przez Beneficjenta w dniu 05.07.2023 r. (wersja ostateczna w dniu 24.07.2023.2023 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060, za okres od 03.06.2023 r. do 05.07.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 844.287,09 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 717.644,02 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 31.10.2023 r. Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 717.644,02 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060, została przekazana dla Partnerów, wymienionych w części A, pkt 4 ppkt 80 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 13.11.2023 r.

Otrzymanie przez Beneficjenta i Partnerów projektu dofinansowania w dniu:

- 20.07.2022 r.: tj. w **167 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-042 (03.02.2022 r.), oraz w **133 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-043 (09.03.2022 r.),
- 19.10.2022 r., tj.: w **105 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-047 (06.07.2022 r.),
- 06.03.2023 r., tj.: w **110 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-050 (16.11.2022 r.),
- 13.11.2023 r., tj.: w **112 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-060 (24.07.2023 r.),

stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

Wprawdzie IZ poinformowała pisemnie Beneficjenta o braku możliwości dokonania płatności, wynikających z ww. wniosków o płatność, z uwagi na trwające kontrole, jednakże prowadzenie przez IZ kontroli nie stanowi przesłanki wymienionej w art. 132 ust. 2 wymienionego powyżej rozporządzenia nr 1303/2013 do przerywania biegu terminu określonego w art. 132 ust. 1 tego rozporządzenia.

W pozostałym zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent/Partnerzy projektu otrzymali wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

- Złożony przez Beneficjenta w dniu 03.02.2022 r. wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-049, od 06.07.2022 r. do 25.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 362.326,86 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 307.977,80 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 29.11.2022 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 307.977,80 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-049, w tym:

- 90.513,81 PLN została przekazana dla Partnerów, wymienionych w części A, pkt 4 ppkt 39 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 13.12.2021 r.,
 - 217.463,99 PLN , została przekazana dla Partnera, wymienionego w części A, pkt 4 ppkt 41 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 21.12.2021 r. (kwota pierwotnie przekazana w dniu 13.12.2022 r., została przez BGK zwrócona z powodu zamkniętego rachunku bankowego Partnera, ponownie przekazana w dniu 21.12.2022 r.)
- Złożony przez Beneficjenta w dniu 28.11.2022 r. (wersja ostateczna w dniu 14.12.2022 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-052, za okres od 22.10.2022 r. do 28.11.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.065,63 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 58.705,77 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 14.12.2022 r. Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 58.705,77 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-052, została przekazana dla Partnerów, wymienionych w części A, pkt 4 ppkt 55 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 21.12.2022 r.

- Wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-053 za okres od 29.11.2022 r. do 29.12.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.637.735,75 PLN, złożonym przez Beneficjenta w dniu 29.12.2022 r. (10.01.2023 r. - wersja ostateczna), zatwierdzonym przez IZ w dniu 03.04.2022 r., rozliczona została zaliczka w kwocie 2.242.075,39 PLN, wypłacona Partnerom (wymienionym w części A, pkt 4, ppkt 52 niniejszego podsumowania ustaleń) w dniu 04.11.2022 r., na podstawie wniosku płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-051, za okres od 19.10.2022 r. do 21.10.2022 r. złożonego przez Beneficjenta w dniu 21.10.2022 r., zatwierdzonego przez IZ w dniu 21.10.2022 r., dotyczącego udzielenia zaliczki w kwocie 2.242.075,39 PLN,
- Złożony przez Beneficjenta w dniu 27.01.2023 r. (wersja ostateczna w dniu 28.02.2023 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-054, za okres od 30.12.2022 r. do 27.01.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 155.887,85 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 132.504,65 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 28.02.2023 r. Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 132.504,65 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-054, została przekazana dla Partnerów, wymienionych w części A, pkt 4 ppkt 60 niniejszego podsumowania ustaleń w dniu 13.03.2023 r.
- Wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-057 za okres od 10.05.2023 r. do 25.05.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 670.066,41 PLN, złożonym przez Beneficjenta w dniu 25.05.2023 r. (30.06.2023 r. - wersja ostateczna), zatwierdzonym przez IZ w dniu 09.10.2023 r., rozliczona została zaliczka w kwocie 569.556,45 PLN, wypłacona Partnerom (wymienionym w części A, pkt 4, ppkt 63 niniejszego podsumowania ustaleń) w dniu 27.02.2023 r., na podstawie wniosku płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-055, za okres od 28.01.2023 r. do 09.02.2023 r. złożonego przez Beneficjenta w dniu 09.02.2023 r. (10.02.2023 – wersja ostateczna), zatwierdzonego przez IZ w dniu 13.02.2023 r., dotyczącego udzielenia zaliczki w kwocie 579.021,09 PLN. Niewykorzystana część otrzymanych zaliczek w łącznej kwocie 9.464,64 PLN została przez Partnerów zwrócona na rachunek bankowy IZ (dokumentacja dot. zwrotów wymieniona została w części A pkt 4 ppkt 66 - 70 niniejszego podsumowania ustaleń),
- Złożony przez Beneficjenta w dniu 02.06.2023 r. (wersja ostateczna w dniu 14.06.2023 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-059, za okres od 27.05.2023 r. do 02.06.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 91.872,70 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 78.091,80 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 15.06.2023 r. Płatność refundacyjna w kwocie 78.091,80 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-054, została przekazana dla Beneficjenta, w dniu 27.06.2023 r.,
- Wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-061 za okres od 06.07.2023 r. do 08.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 234.035,65 PLN, złożonym przez Beneficjenta w dniu 08.07.2023 r. (21.07.2023 r. - wersja ostateczna), zatwierdzonym

przez IZ w dniu 31.10.2023 r., rozliczona została zaliczka w kwocie 198.930,29 PLN, wypłacona Partnerom (wymienionym w części A, pkt 4, ppkt 73 niniejszego podsumowania ustaleń) w dniu 13.06.2023 r., na podstawie wniosku płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-058, za okres od 26.05.2023 r. do 26.05.2023 r., złożonego przez Beneficjenta w dniu 26.05.2023 r. (30.05.2023 r. – wersja ostateczna), zatwierdzonego przez IZ w dniu 30.05.2023 r., dotyczącego udzielenia zaliczki w kwocie 198.930,29 PLN

- Złożony przez Beneficjenta w dniu 03.10.2023 r. (wersja ostateczna w dniu 20.10.2023 r.) wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-065, za okres od 12.09.2023 r. do 03.10.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 95.075,42 PLN, dotyczący refundacji w kwocie 80.414,11 PLN został zatwierdzony przez IZ w dniu 24.10.2023 r. Płatność refundacyjna w kwocie 80.414,11 PLN, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-065, została przekazana dla Beneficjenta, w dniu 13.11.2023 r.
- Wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-039 za okres od 18.11.2021 r. do 14.12.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 14.843.886,63 PLN złożonym przez Beneficjenta w dniu 14.12.2021 r. (03.02.2022 r. - wersja ostateczna), zatwierdzonym przez IZ w dniu 11.07.2022 r., rozliczona została zaliczka w kwocie 12.617.303,50 PLN, wypłacona Partnerom (wymienionym w części A, pkt 4, ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń) w dniu 15.09.2021 r., na podstawie wniosku płatność nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-035, za okres od 27.08.2021 r. do 03.09.2021 r. złożonego przez Beneficjenta w dniu 03.09.2021 r., zatwierdzonego przez IZ w dniu 06.09.2021 r., dotyczącego udzielenia zaliczki w kwocie 12.660.341,99 PLN. Niewykorzystana część otrzymanych zaliczek w łącznej kwocie 43.038,49 PLN została przez Partnerów zwrócona na rachunek bankowy IZ (dokumentacja dot. zwrotów wymieniona została w części A pkt 4 ppkt 6 – 15 niniejszego podsumowania ustaleń).

Objęte badaniem wnioski o płatność zostały ujęte:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 za okres do 31.10.2023 r., zatwierdzonej w dniu 18.12.2023 r.; kurs euro 4,3355,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W04/23-00 za okres do 31.10.2023 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 ujęta według kursu euro 4,3355.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.07.01.00-26-0042/17-039	Nd.	Nd.	4,3355	Nd.	Nd.
RPSW.07.01.00-26-0042/17-042					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-043					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-047					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-049					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-050					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-052					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-053	Nd.	Nd.			
RPSW.07.01.00-26-0042/17-054					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-057					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-059					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-060					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-061					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-065					

Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.07.01.00-26-0042/17-039	Nd.	Nd.	4,3355	Nd.	Nd.
RPSW.07.01.00-26-0042/17-042					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-043					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-047					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-049					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-050					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-052					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-053	Nd.	Nd.			
RPSW.07.01.00-26-0042/17-054					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-057					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-059					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-060					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-061					
RPSW.07.01.00-26-0042/17-065					

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nd.	Nd.

Grzegorz Kita

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Beata Łozińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Piotr Meus

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Maciej Rutkowski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/