
Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp

Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa zadania Cel

Jednostka
odpowie-
dzialna

za
koordynację

zadania

Jednostka
wykonująca

zadanie

Okres 
realizacji

Dział Rozdział Łączne nakłady
finansowe

Wydatki
poniesione
w latach

poprzednich

Wykonanie
za I półrocze

2019 roku

Wykonanie
ogółem

% wyk. ogółem/
łączne nakłady

fin. (13:10)

Plan po zmianach
stan na dzień
30.06.2019

% wykonania
(12:15)

Uwagi -
rzeczowe 

wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
OGÓLEM

   672 921 449,00    238 466 346,00     39 711 537,27    278 177 883,27             41,34    252 776 922,00             15,71

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

   672 921 449,00    238 466 346,00     39 711 537,27    278 177 883,27             41,34    252 776 922,00             15,71

1 1

Programy,
projekty
lub
zadania
(razem)

   672 921 449,00    238 466 346,00     39 711 537,27    278 177 883,27             41,34    252 776 922,00             15,71

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

   672 921 449,00    238 466 346,00     39 711 537,27    278 177 883,27             41,34    252 776 922,00             15,71

1d 1d 
Inwestycje drogowe w 
ramach RPO na lata 
2014 - 2020

   672 921 449,00    238 466 346,00     39 711 537,27    278 177 883,27             41,34    252 776 922,00             15,71

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

   672 921 449,00    238 466 346,00     39 711 537,27    278 177 883,27             41,34    252 776 922,00             15,71

- Unia Europejska    463 008 331,00    169 395 302,00     23 358 743,88    192 754 045,88             41,63    163 763 285,00             14,26

- budżet państwa     43 375 910,00     18 756 923,00      1 535 708,74     20 292 631,74             46,78     14 219 930,00             10,80

- budżet j.s.t.     22 546 663,00     11 136 367,00     11 136 367,00             49,39

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

    87 972 694,00     39 177 754,00      8 307 569,33     47 485 323,33             53,98     42 739 064,00             19,44

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

    17 016 908,00      3 923 092,78      3 923 092,78             23,05     17 016 908,00             23,05

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

    39 000 943,00      2 586 422,54      2 586 422,54              6,63     15 037 735,00             17,20

1 1d000

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020
Priorytet: 5 Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Oczekujące i 
zakończone

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 
2016-
2023 600 60013     30 138 608,00      4 816 024,00      4 816 024,00             15,98

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    30 138 608,00      4 816 024,00      4 816 024,00             15,98

- Unia Europejska 25 396 461,00      3 872 264,00      3 872 264,00             15,25
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- budżet j.s.t.      4 481 728,00        683 341,00        683 341,00             15,25

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

       260 419,00        260 419,00        260 419,00            100,00

2 1d002

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020
Priorytet: 5 Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 764 
Kielce - Staszów wraz z 
budową obwodnic 
miejscowości Suków, 
Daleszyce, Ociesęki, 
układ obwodnicowy 
Staszowa; dł. ok.45 
km /Układ obwodnicowy 
m. Staszów dr.woj.nr764/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2016-
2019

600 60013     29 111 783,00     25 368 982,00        225 688,47     25 594 670,47             87,92      3 742 801,00              6,03

W I pólroczu 
2019 r. roboty 
prowadzone 
były głównie na 
etapie III od km 
3+264,30 do 
km 3+422,14 
dot. wyk. 
obiektu 
mostowego i 
roboty 
wykończeniowe 
na pozostałych 
etapach oraz 
wyk. obiektu 
obsługi 
uczestników 
ruchu w km 
1+175,90. 
Projekt 
zakończony, 
odebrany w 
dniu 29.05, w 
trakcie 
rozliczeń z 
Instytucją 
Zarządzającą. 
Zrealizowano 
inwestycję na 
dł. 4,87 km. 
Zreal. fakturę 
końcową 18 
lipca.br.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    29 111 783,00     25 368 982,00        225 688,47     25 594 670,47             87,92      3 742 801,00              6,03

- Unia Europejska     19 469 228,00     17 747 611,00        129 156,65     17 876 767,65             91,82      1 721 617,00              7,50

- budżet państwa      2 290 498,00      2 087 955,00         15 194,83      2 103 149,83             91,82        202 543,00              7,50

- budżet j.s.t.      1 043 977,00      1 043 977,00      1 043 977,00            100,00

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

     6 206 808,00      4 489 439,00         73 739,50      4 563 178,50             73,52      1 717 369,00              4,29

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

       101 272,00          7 597,49          7 597,49              7,50        101 272,00              7,50
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wzię-
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Jednostka
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Wykonanie
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% wykonania
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Uwagi -
rzeczowe 

wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 1d003

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura 
drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
755 na odcinku 
Ćmielów -
skrzyżowanie z DK nr 
74 od km 12+559 do 
km 23+065,72 wraz z 
budową obwodnicy 
Ćmielowa, ok. 11,4 
km /Rozbudowa DW 
755 etap III A od km 
12+124,50 do km 
16+247,00 wraz z 
budową obwodnicy 
Ćmielowa/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 
2016-
2019 600 60013     71 900 001,00     60 031 902,00        893 569,03     60 925 471,03             84,74     11 868 099,00              7,53

Projekt 
zakończony, 
odebrany, w 
trakcie rozliczeń 
z Instytucją 
Zarządzającą. 
Zrealizowano 
inwestycję na dł. 
9,21 km (w tym: 
wybudowano na 
dł. 5,09 km, 
przebudowano 
na dł. 4,12 km). 
W 2019 r. 
realizowano 
ostatnie roboty 
bitumiczne, 
roboty 
wykończeniowe, 
oznakowanie 
poziome i 
pionowe. 
30.04.2019 r 
wykonawca 
zgłosił 
zakończenie 
robót na 
budowie. Zreal. 
fakturę końcową 
20 sierpnia br.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    71 900 001,00     60 031 902,00        893 569,03     60 925 471,03             84,74     11 868 099,00              7,53

- Unia Europejska     46 957 668,00     38 335 767,00        681 704,07     39 017 471,07             83,09      8 621 901,00              7,91

- budżet państwa      5 524 432,00      4 510 091,00         80 200,48      4 590 291,48             83,09      1 014 341,00              7,91

- budżet j.s.t.      2 255 045,00      2 255 045,00      2 255 045,00            100,00

- budżet j.s.t. -
wydatki 
niekwalifikowalne

    16 655 685,00     14 930 999,00         91 564,24     15 022 563,24             90,19      1 724 686,00              5,31

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

       507 171,00         40 100,24         40 100,24              7,91        507 171,00              7,91

Regionalny Program 

W I półroczu 
2019 r. ze 
względu na 
występujące 
usterki i 
poprawki robót 
Wykonawca 
robót do 
31.05.2019 r. 
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4 1d004

Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura 
drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
754 Ostrowiec Św. -
Bałtów -
Czekarzewice -
granica województwa 
dł., ok. 29,3 
km/Rozbudowa DW 
754 od km 1+912 do 
29+269/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 
2016-
2019 600 60013    108 125 743,00     91 218 917,00         71 971,74     91 290 888,74             84,43     16 906 826,00              0,43

usuwał usterki 
powstałe przed 
odbiorem robót. 
Roboty 
budowlane 
zostały 
zakończone w 
roku 2018, 
odebrane, trwają 
rozliczenia z 
Instytucją 
Zarządzającą. 
Zrealizowano 
inwestycję na dł. 
27,35 km. 
Obecnie trwa 
rozliczanie 
końcowe 
projektu. 
Ostatnia 
płatność za 
roboty 
budowlane 
zrealizowana 
będzie w III 
kwartale 2019 r.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

   108 125 743,00     91 218 917,00         71 971,74     91 290 888,74             84,43     16 906 826,00              0,43

- Unia Europejska     89 128 372,00     75 549 473,00         12 030,24     75 561 503,24             84,78     13 578 899,00              0,09

- budżet państwa     10 485 691,00      8 888 173,00          1 415,32      8 889 588,32             84,78      1 597 518,00              0,09

- budżet j.s.t.      4 444 087,00      4 444 087,00      4 444 087,00            100,00

- budżet j.s.t. -
wydatki 
niekwalifikowalne

     3 268 834,00      2 337 184,00         57 818,52      2 395 002,52             73,27        931 650,00              6,21

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

       798 759,00            707,66            707,66              0,09        798 759,00              0,09

5 1d005

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura 
drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
973 na odc. Busko-
Zdrój - Nowy Korczyn 

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2017-
2019

600 60013     44 810 127,00     26 277 244,00      8 957 982,16     35 235 226,16             78,63     18 532 883,00             48,34

W ramach 
projektu 
wykonano: 
branże drogową 
- zaang. 74% (z 
czego 15% I 
półr.2019), 
branże 
kanalizacyjną -
zaang. -95%( z 
czego 15% I 
półr.2019), 
Branże mostową 
- zaang.97% ( z 
czego 47% I 
półr.2019), 
branże 
teletechniczną -
zaang. 60% ( z 
czego 33% I 
półr.2019), 
branże 
elektroenerg. -
zaang. 87% ( z 
czego 37% I 
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- Borusowa wraz z 
budową przeprawy 
mostowej na rz. 
Nidzie oraz rz. 
Wiśle /Budowa 
obwodnicy m. 
Zbludowice/

półr. 2019). 
Ogólne 
zaangażowanie 
kontraktu to 
78%. Upływ 
czasu na 
kontrakcie 85% 
natomiast 
wydatki 77% 
(zaaw 17% I 
półrocze 2019 
r.) Prowadzony 
był również 
nadzór 
Inwestorski.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    44 810 127,00     26 277 244,00      8 957 982,16     35 235 226,16             78,63     18 532 883,00             48,34

- Unia Europejska     28 313 167,00     14 360 491,00      6 374 334,26     20 734 825,26             73,23     13 952 676,00             45,69

- budżet państwa      3 330 961,00      1 689 470,00        749 921,68      2 439 391,68             73,23      1 641 491,00             45,69

- budżet j.s.t.        844 735,00        844 735,00        844 735,00            100,00

- budżet j.s.t. -
wydatki 
niekwalifikowalne

    11 000 518,00      9 382 548,00      1 117 970,00     10 500 518,00             95,45      1 617 970,00             69,10

strona 5



Lp

Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa zadania Cel

Jednostka
odpowie-
dzialna

za
koordynację

zadania

Jednostka
wykonująca

zadanie

Okres 
realizacji

Dział Rozdział Łączne nakłady
finansowe

Wydatki
poniesione
w latach

poprzednich

Wykonanie
za I półrocze

2019 roku

Wykonanie
ogółem

% wyk. ogółem/
łączne nakłady

fin. (13:10)

Plan po zmianach
stan na dzień
30.06.2019

% wykonania
(12:15)

Uwagi -
rzeczowe 

wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

       500 000,00        340 795,38        340 795,38             68,16        500 000,00             68,16

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

       820 746,00        374 960,84        374 960,84             45,69        820 746,00             45,69

6 1d006

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 
768 na odc. Jędrzejów -
granica województwa 
wraz z obwodnicami m. 
Jędrzejów, Działoszyc, 
Skalbmierz, Topola, 
Kazimierza 
Wielka /Budowa 
obwodnicy m. 
Jędrzejów od DK 78 do 
DW 768 w km ok. 
2+500 wraz z 
rozbudową drogi 
wojewódzkiej Nr 768 
od km ok. 2+500 do ok. 
5+500 (skrzyżowanie z 
DP 0170T) - w systemie 
zaprojektuj - zbuduj

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2017-
2020

600 60013     31 798 045,00      7 818 406,00      3 286 803,40     11 105 209,40             34,92     17 479 639,00             18,80

W I półroczy 
2019 r. 
wykonano: 
wyburzenia 
obiektów 
budowlanych, 
wykopu pod 
koryto i rów, 
warstwy 
nasypu, przeb. i 
zab. sieci 
wodociąg. i 
sanitar. warstwę 
z kruszywa, 
przewiertów 
sterowanych, 
wykopy pod 
fundamenty, 
ławy 
fundament. 
kable oświetlen. 
usunięcie 
kolizji. 
Odchylenia od 
planu wynikają 
z 
harmonogramu 
rzeczowo-
fiansowego 
wykonawcy, 
który zakłada 
kumulację robót 
w II połowie 
2019 roku oraz 
z przesunięć 
jakie nastąpiły 
w związku z 
wydłużeniem 
realizacji 
kontraktu na rok 
2020.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    31 798 045,00      7 818 406,00      3 286 803,40     11 105 209,40             34,92     17 479 639,00             18,80

- Unia Europejska     19 378 337,00      3 610 920,00        922 143,91      4 533 063,91             23,39     10 242 417,00              9,00

- budżet państwa      2 279 805,00        424 815,00        108 487,51        533 302,51             23,39      1 204 990,00              9,00

- budżet j.s.t.        212 407,00        212 407,00        212 407,00            100,00
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- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

     6 664 129,00      3 570 264,00      3 570 264,00             53,57      3 093 865,00              0,00

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

     2 335 871,00      2 201 928,21      2 201 928,21             94,27      2 335 871,00             94,27

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

       927 496,00         54 243,77         54 243,77              5,85        602 496,00              9,00

7 1d007

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 
768 na odc. Jędrzejów -
granica województwa 
wraz z obwodnicami m. 
Jędrzejów, Działoszyc, 
Skalbmierz, Topola, 
Kazimierza 
Wielka /Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 
768 od km ok. 49+200 
(ist. 51+300) do km ok. 
64+163 (ist. 66+152,48) 
wraz z budową 
obwodnicy m. 
Kazimierza Wielka oraz 
budową obwodu 
drogowego -w systemie 
zaprojektuj - zbuduj/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 
2017-
2021 600 60013     53 589 424,00          8 027,00        574 164,00        582 191,00              1,09     22 381 474,00              2,57

Projekt po 
przetargu, 
realizowany jest 
w systemie 
zaprojektuj i 
zbuduj. W I 
półr. 2019 r. 
opracow. 
projekt 
budowlany. 
Uzyskano 
decyzję ZRID -
01.07.2019 r. 
Niewyk. 
wydatków 
związane jest z 
opóź. wyn.z 
długiego proc. 
decyzji 
pozwolenia 
wodnoprawnego 
oraz przedł. się 
proc. wydania 
decyzji ZRID 
uprawniającej 
do prowadzenia 
robót bud., W II 
półr. 2019 r. pl. 
jest rozpoczęcie 
robót budowl. 
oraz rozpoczną 
się wypłaty 
odszkodowań za 
przejęcie nier. 
pod budowę 
obwodnicy 
Termin zak. 
realizacji 
projektu 
31.12.2021 r

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    53 589 424,00          8 027,00        574 164,00        582 191,00              1,09     22 381 474,00              2,57

- Unia Europejska     39 856 009,00          6 823,00        488 039,40        494 862,40              1,24     13 329 252,00              3,66

- budżet państwa      4 688 943,00            802,00         57 416,40         58 218,40              1,24      1 568 148,00              3,66

- budżet j.s.t.        500 402,00            402,00            402,00              0,08

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

        38 075,00         38 075,00              0,00

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

     6 661 925,00      6 661 925,00              0,00

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

     1 844 070,00         28 708,20         28 708,20              1,56        784 074,00              3,66
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8 1d008

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej 
Nr 766 na odcinku 
Pińczów - Węchadłów 
do skrzyżowania z 
DW 768 dł. ok. 27,0 
km /Budowa 
obwodnicy Pińczowa/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 
2017-
2019 600 60013     53 106 120,00      6 741 635,00     16 178 619,26     22 920 254,26             43,16     46 364 485,00             34,89

Inw. real. jest w 
systemie 
zaprojektuj i 
zbuduj. Do tej 
pory 
wykonywane 
były prace 
rozbiórkowe, 
wycinka drzew, 
odhumusowanie 
terenu, roboty 
branży 
drogowej, 
roboty ziemne, 
kanalizacyjne. 
Droga woj. Nr 
767 
robudowywana 
jest po 
istniejącym 
śladzie i tam 
wykonanywane 
były roboty 
branży 
drogowej takie 
jak podbudowy, 
warstwy 
bitumiczne, 
chodniki 
wzdłuż drogi 
oraz roboty 
kanalizacyjne. 
Z uwagi na 
prace dod. oraz 
opóźn. spow. 
war atmosf. 
plan. termin 
zak. real.i 
inwestycji -
31.12.2019r. 
zost. przes. na 
2020 r.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    53 106 120,00      6 741 635,00     16 178 619,26     22 920 254,26             43,16     46 364 485,00             34,89

- Unia Europejska     36 215 202,00      5 661 635,00     10 266 508,73     15 928 143,73             43,98     30 553 567,00             33,60

- budżet j.s.t.        999 112,00        999 112,00        999 112,00            100,00

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

     7 080 888,00         80 888,00      2 720 004,48      2 800 892,48             39,56      7 000 000,00             38,86

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

     3 419 112,00      1 380 369,19      1 380 369,19             40,37      3 419 112,00             40,37



- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

     5 391 806,00      1 811 736,86      1 811 736,86             33,60      5 391 806,00             33,60

9 1d009

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
973 na odc. Busko-
Zdrój - Nowy Korczyn 
- Borusowa wraz z 
budową przeprawy 
mostowej na rz. 
Nidzie oraz rz. 
Wiśle /Budowa mostu 
na Wiśle w m. 
Borusowa wraz z 
dojazdami/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2018-
2020

600 60013     31 099 614,00         14 664,00        790 908,77        805 572,77              2,59     14 896 998,00              5,31

Projekt real. 
wspólnie z 
Zarządem Dróg 
Woj. w 
Krakowie. 
Zadanie po 
przetargu na 
wyk. w 
sys.zaprojektuj i 
zbuduj dla 
obiektu 
mostowego na 
rzece Wiśle. 
Uzyskano 
opóźnioną 
decyzję ZRID 
upr. do pr. robót 
budowl. Wyk. 
w 2019 r. 
wycinkę drzew, 
drogi techn. i 
stanowiska pod 
kafar, zaplecze 
budowy, wbicie 
pali fundamen. 
-75%, ścianki 
szczelne -70%, 
wykopy 
fundam. - 40%, 
beton. 
fundamentu 
podpory nr 1. 
Roboty budowl. 
rozpoczeto 2 
mies. po 
terminie. Dok. 
przes. części śr. 
na 2020 r. 
Termin zak. 
real. 31.12.2021 
r.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    31 099 614,00         14 664,00        790 908,77        805 572,77              2,59     14 896 998,00              5,31

- Unia Europejska     25 359 800,00         12 465,00        672 272,45        684 737,45              2,70     12 237 447,00              5,49

- budżet państwa      2 983 506,00          1 466,00         79 090,88         80 556,88              2,70      1 439 700,00              5,49

- budżet j.s.t.            733,00            733,00            733,00            100,00

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

       764 554,00

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

       500 000,00        500 000,00              0,00

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

     1 491 021,00         39 545,44         39 545,44              2,65        719 851,00              5,49

W I półroczu 
2019 r. 
prowadzono 
prace na DW 
751, 752, i 



10 1d010

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Mała Pętla 
Świętokrzyska: a) DW 
752 - Podgórze -
Bodzentyn; dł. ok. 2,5 
km i DW 751-
Bodzentyn - Dąbrowa 
Dolna, dł. ok. 4,0 km

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2017-
2019

600 60013     24 665 088,00     12 247 976,00      3 729 913,98     15 977 889,98             64,78     12 417 112,00             30,04

skrzyżowaniu 
dróg 751 i 752. 
Wykonano 
m.in. przest. 
ogrodzeń, 
warstwę 
ścieralną z 
SMA; chodnik 
wraz z wjazdem 
z kostki 
brukowej, 
zjazdy 
indywidualne 
do posesji i pól, 
montaż poręczy 
ochronnych, 
remont obiektu 
most. ustawiono 
krawężniki. 
Opoźnienie 
wynika z 
utrudnień takich 
jak np. wysoki 
poziom wód 
gruntowych, 
Termin 
zakończenia 
realizacji 
31.12.2019 r.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    24 665 088,00     12 247 976,00      3 729 913,98     15 977 889,98             64,78     12 417 112,00             30,04

- Unia Europejska     18 632 847,00      9 028 091,00      3 005 838,67     12 033 929,67             64,58      9 604 756,00             31,30



Lp

Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa zadania Cel

Jednostka
odpowie-
dzialna

za
koordynację

zadania

Jednostka
wykonująca

zadanie

Okres 
realizacji

Dział Rozdział Łączne nakłady
finansowe

Wydatki
poniesione
w latach

poprzednich

Wykonanie
za I półrocze

2019 roku

Wykonanie
ogółem

% wyk. ogółem/
łączne nakłady

fin. (13:10)

Plan po zmianach
stan na dzień
30.06.2019

% wykonania
(12:15)

Uwagi -
rzeczowe 

wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- budżet państwa      2 192 100,00      1 062 129,00        353 628,08      1 415 757,08             64,58      1 129 971,00             31,30

- budżet j.s.t.        531 064,00        531 064,00        531 064,00            100,00

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

     2 244 091,00      1 626 692,00        193 633,19      1 820 325,19             81,12        617 399,00             31,36

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

       500 000,00        500 000,00              0,00

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

       564 986,00        176 814,04        176 814,04             31,30        564 986,00             31,30

11 1d011

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 
758 na odcinku 
Iwaniska - Klimontów 
- Koprzywnica wraz z 
budową obwodnic. 
Razem odc. dł. ok. 
26,0 km /Budowa 
obwodnicy 
Klimontowa/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2019-
2021

600 60013     36 602 858,00      1 369 896,00              0,00

W związku z 
uchyl. 
decyzji środ. 
i 
przek.sprawy 
do 
ponownego 
rozpatrzenia 
przez UG 
Klimontów 
nie jest 
możliwe 
wyd. przew. 
w 2019 roku 
środków 
finansowych. 
Wójt Gminy 
Klimontów 
podejmie 
działania 
zmierzające 
do wydania 
poprawnej 
decyzji środ., 
co umożliwi 
podjęcie 
dalszych 
decyzji w 
zakresie 
inwestycji. 
W lipcu 
2019 r. dok. 
przen. 
środków 
finans. na 
rok 2020. 
Termin 
złożenia 
wniosku o 
dof. projektu 
to 
30.12.2020 r. 
Termin cał. 



realizacji 
inwestycji do 
31.12.2021 r. 
Wartość 
docelowa 
wyb. dróg 
woj. - 4,00 k

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    36 602 858,00      1 369 896,00              0,00

- Unia Europejska     10 833 835,00      1 369 896,00              0,00

- budżet j.s.t.      6 962 906,00

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

     1 800 000,00

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

    17 006 117,00

12 1d012

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Układ 
obwodnicowy miasta 
Włoszczowa - budowa 
obwodnicy miasta 
Włoszczowa w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 
786 wraz z 
połączeniem z drogą 
wojewódzką 742 i 
785 /Etap I -
Obwodnica 
Włoszczowy w ciągu 
DW 786/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 
2017-
2020 600 60013     65 541 503,00      2 539 862,00      4 088 631,87      6 628 493,87             10,11     44 496 415,00              9,19

W I pół. 
2019 r. 
trwały prace 
zm. do 
uzyskania 
decyzji 
ZRID dla 
obw. 
Włoszczowy. 
Wyk. roboty 
przyg. roboty 
ziemne, 
podbudowy, 
naw. urzą. 
bezp. ruchu 
tj. ozn. 
pionowe i 
poziome, 
chodnik, 
naw. 
zjazdów oraz 
ścieżek z 
kostki 
betonowej, 
mur 
oporowy. 
Wartość 
docelowa 
wyb. dróg 
woj. - 7,44 
km oraz 
rozbudowa 
DW 742 ul. 
Jędrzejowska 
-2,0 km. 
Ochylenia 
real. planu 
wyd. wynika 
z braku 
decyzji ZRiD 
dla Obw. 
Włoszczowy. 
Plan. termin 
uzyskania 
decyzji to 
sierpień 2019 



r. W lipcu 
dok. 
przesunięcia 
części śr. na 
2020 r.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    65 541 503,00      2 539 862,00      4 088 631,87      6 628 493,87             10,11     44 496 415,00              9,19

- Unia Europejska     34 584 638,00         34 461,00         30 423,60         64 884,60              0,19     19 123 608,00              0,16

- budżet państwa      4 020 000,00          4 005,00          3 536,33          7 541,33              0,19      2 222 839,00              0,16

- budżet j.s.t.          2 075,00          2 075,00          2 075,00            100,00

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

    24 853 693,00      2 499 321,00      4 052 839,40      6 552 160,40             26,36     21 998 050,00             18,42

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

     2 081 097,00          1 832,54          1 832,54              0,09      1 151 918,00              0,16



Lp
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Wykonanie
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(12:15)

Uwagi -
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wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 1d013

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
728 Jędrzejów - gr. 
województwa wraz z 
budową obwodnic m. 
Łopuszno, Końskie 
Ok. 40,0 
km/Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 728 
na odc. Łopuszno - DK 
74/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2017-
2021

600 60013     77 100 001,00      1 382 707,00        913 284,59      2 295 991,59              2,98     41 720 294,00              2,19

Projekt po 
przetargu, 
realizowany 
jest w systemie 
zaprojektuj i 
zbuduj. Wyk. 
wykonał: 
rozbiórkę 
konstrukcji 
istniejącej 
DW728; 
wykopy; 
wycinkę drzew 
oraz krzaków; 
rozbiórkę 
przepustów; 
ulepszenie 
podłoża z 
gruntu 
stabilizowanego 
spoiwem 
hydraulicznym; 
usun. w-wy 
ziemi 
urodzajnej gr. 
śr. 20 cm (Obw. 
Czałczyna); 
podbudowę, 
warstwy 
wiążącej AC 
16W; nasypy; 
rozbiórkę 
ogrodzeń, 
rozbiórkę masy 
bitumicznej 
DW728; 
ulepszenie 
podłoża z 
gruntu 
stabilizowanego 
spoiwem 
hydraulicznym. 
Termin 
zakończenia 
06.03.2021 r.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    77 100 001,00      1 382 707,00        913 284,59      2 295 991,59              2,98     41 720 294,00              2,19

- Unia Europejska     59 500 000,00      1 175 301,00        776 291,90      1 951 592,90              3,28     29 427 249,00              2,64

- budżet państwa      4 442 506,00         88 017,00         86 817,23        174 834,23              3,94      2 198 389,00              3,95

- budżet j.s.t.        268 392,00        119 389,00        119 389,00             44,48



- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

     4 000 000,00      4 000 000,00              0,00

- kredyty i pożyczki-
niekwalifikowalne

     3 100 000,00      3 100 000,00              0,00

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

     5 789 103,00         50 175,46         50 175,46              0,87      2 994 656,00              1,68

14 1d014

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020
Priorytet: 5 
Nowoczesna 
komunikacja.
Działanie: 5.1.
Infrastruktura drogowa
Projekt: NR 14. 
Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 973 
na odc. Busko-Zdrój -
Nowy Korczyn -
Borusowa wraz z 
budową przeprawy 
mostowej na rz. Nidzie 
oraz rz. 
Wiśle /Budowa 
obwodnicy m. Nowy 
Korczyn/

Zwiększona 
dostępność 

transportowa i 
poprawa 

bezpieczeństwa 
regionalnej sieci 

drogowej 
uzupełniającej 

sieć TEN-T 

ŚZDW ŚZDW 2018-
2021

600 60013     15 332 534,00        600 000,00              0,00

Na 
dokumentację 
projektową w 
dniu 
09.01.2019 r. 
rozstrzygnięto 
postępowanie 
przetargowe. 
Trwają prace 
projektowe 
zmierzajace do 
uzyskania 
decyzji ZRiD. 
Planowany 
termin 
opracowania 
dokumentacji 
projektowej 
wraz z 
uzyskaniem 
decyzji ZRID to 
I kwartał 2020 
roku. Po 
uzyskaniu 
decyzji można 
będzie 
przystąpić do 
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu w 
zakresie robót 
budowlanych. 
Planowany 
termin 
zakończenia 
realizacji 
inwestycji 
zgodnie z 
podpisaną pre-
umową - 2021 
r.

WYDATKI 
MAJĄTKOWE

    15 332 534,00        600 000,00              0,00

- Unia Europejska      9 382 767,00

- budżet państwa      1 137 468,00

- budżet j.s.t. - wydatki 
niekwalifikowalne

     3 135 000,00

- kredyty i pożyczki-
kwalifikowalne

     1 677 299,00        600 000,00              0,00


