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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395-15-00

KC-I.432.338.1.2023 	          				                          Kielce, dnia 13.02.2024 r. 


Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VI/RPO/2023

[bookmark: _Hlk97724873][bookmark: _Hlk136432219]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej 
w miejscu realizacji projektu w dniu 24.11.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych  przez Beneficjenta    dokumentach  w systemie SL 2014 w dniach 28.11.2023 r. oraz 18.12.2023 r. 
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Bodzentyn
26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 3
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Dariusz Skiba  – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
6 „Rozwój miast”	
4. Numer i nazwa Działania:
6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”.
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.05.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0005/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn.: „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”.
Osoby przeprowadzające kontrolę:                   
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu  17.11.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ, o numerze 14/N/VI/RPO/2023:
- Główny specjalista – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);
- Główny specjalista – Jakub Sawa, (członek zespołu).
9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Justyna Gawlik – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn.
10. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Jarosiński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17.11.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 (dowód nr 1                        do Informacji pokontrolnej).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. [bookmark: _Hlk143587171]Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
1. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
1. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
1. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
1. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).
Okres czasu objęty kontrolą: od 23.06.2018 r. do 18.09.2023 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie                                 z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17                        pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”.
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania                o udzielenie zamówień publicznych:
1. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, z dnia 29.01.2004 r. postępowanie, którego celem był wyboru wykonawcy usługi obejmującej swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej infrastruktury drogowej w ramach projektu – Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.09.2018 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia               o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia  622147-N-2018. 
[bookmark: _Hlk69814551][bookmark: _Hlk69472667][bookmark: _Hlk69814578]Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 08.11.2018 r. umowy nr 24/2018 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia - 180 970,00 zł brutto.
Strony umowy wprowadziły do niej zmiany:
- aneksem nr 1 z dnia 11.03.2019 r. strony wprowadziły dodatkowe usługi projektowe oraz dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy,
- kolejnymi aneksami: z dnia 21.10.2019 r., z dnia 31.12.2019 r., z dnia 31.03.2020 r.  oraz z dnia 31.07.2020 r. strony wydłużały termin wykonania umowy.
W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksów kontrolujący                         nie stwierdzili nieprawidłowości.
Ponadto, kontrolujący ustalili iż umowa została wykonana w terminie zgodnym                         z postanowieniami aneksu z dnia 31.07.2020 r.
2. Przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                           ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na rewitalizacji Miasta Bodzentyn ETAP II – ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte                                w dniu 29.06.2021 r. przez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2021/BZP 00097767/01.
Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 14.09.2021 r. umowy nr 39/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Firmą Usługowo-Budowlaną „KDBUD” Krzysztof Dychała z siedzibą w Rakowie. Wartość udzielonego zamówienia - 6 639 914,50 zł brutto. 
Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany:
- aneksem nr 1/2022 z dnia 14.03.2022 r. strony zwiększyły zakres przedmiotu zamówienia o wykonanie robót polegających na przebudowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 240 m, na ulicy Krajowej w msc. Bodzentyn oraz zwiększyły wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 6 910 533,81 zł. ( brutto ),
-   aneksem z dnia 30.11.2022 r. strony umowy działając na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 2-3 umowy z Wykonawcą – zwiększyły wynagrodzenie Wykonawcy,
- aneksami nr 2/2022 z dnia 04.11.2022 r. oraz 4/2022 z dnia 14.12.2022 r. strony umowy wydłużyły okres jej realizacji.
W ocenie kontrolujących - wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z art. 439               ust. 1,  art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 2-3, § 14 ust. 2 pkt 2 lit h, § 14 ust. 2 pkt 2 lit g umowy   nr 39/2021. 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, umowy oraz aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ustaleń opisanych w pkt 1-2 IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w terminach: 01.08-19.08.2022 r. oraz 24.05.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.394.1.2022/MC-1, informacja pokontrolna nr KC-I.432.46.3.2023/RW-3).
W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 4/2022.
3. Przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                           ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót związanych                                          z termomodernizacją i remontem budynku gminnego przy ul. Wolności 6                                  w msc. Bodzentyn.
Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.07.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,                          nr ogłoszenia 2022/BZP 002333865/01. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 23.08.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Mar-Bud Mariusz Nawrocki z siedzibą w Wilkowie gm. Bodzentyn  umowy nr 48/2022, (w zakresie części nr 1, tj. wykonania termomodernizacji budynku przy ul. Wolności 6 zlokalizowanego na działce nr 750/8 wraz z modernizacją oświetlenia oraz budową instalacji PV ). 
Wartość udzielonego zamówienia – 505 859,60 zł brutto. 
Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany:
- aneksem nr 1 z dnia 17.10.2023 r. skorygowano rozbieżności  i niejasności                             w rozumieniu pojęć używanych w w/w umowie,
- aneksami nr 2 z dnia 23.01.2023 r. oraz nr 3 z dnia 20.03.2023 r. wydłużono okres realizacji umowy z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy. 
W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksów kontrolujący                         nie stwierdzili nieprawidłowości.
Ustaleń opisanych w pkt 3 IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w dniach: 27.01.2023 r. oraz 16.08.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.46.1.2023/WF-2,  informacja pokontrolna nr KC-I.432.242.1.2023/ASE-5).
W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 3.
4. Przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                           ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót obejmujących swoim zakresem realizację zadania pn. “Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów biskupich wraz z wycinką drzew” o wartości szacunkowej 841 053,89 zł. 
W wyniku dokonanej weryfikacji należy wskazać co następuje:
Beneficjenta prowadził w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem przebudowę czterech stawów biskupich wraz z wycinką drzew. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.12.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,                          nr ogłoszenia 2021/BZP 00313775/01. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 19.01.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp.j.  Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz z siedzibą w Sandomierzu  umowy nr 9/2022. Wartość udzielonego zamówienia – 871 311,82 zł brutto. 
W toku niniejszego postępowania kontrolujący również ustalili, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.
W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca w/w zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.
5. Partner projektu – Biblioteka Publiczna im Adeli Nawrot i Centrum Kultury                                 w Bodzentynie przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności  postępowanie, którego celem był wybór dostawcy wyposażenia wyszczególnionego w załączniku nr 5                            do zapytania ofertowego. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 05.06.2023 r. pomiędzy Partnerem projektu a Wykonawcą                   – Zaułek Dizajnu Marta Szlapa z siedzibą w Katowicach,  umowy nr 1/D 2023.
Wartość udzielonego zamówienia – 59 286,00 zł brutto. 
W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.
Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie                    z umową oraz w terminie.
Lista sprawdzająca w/w zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.
I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową             o dofinansowanie projektu.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), karty środków trwałych, protokoły końcowego odbioru, wyciąg z rejestru zakupów VAT, deklaracje VAT  - stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej. 
II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin obiektów poddanych rewitalizacji oraz zakupionego wyposażenia.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6 ).
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie RPSW.06.05.00-26-0005/17-00  z późn. zm.,                          o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”,  oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.    
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 szt.,
· Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 szt..;
· Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – [ha] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3,48 ha. 
Wskaźniki rezultatu:
· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 EPC;
· Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 8 do informacji pokontrolnej. 
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół kontrolujący odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową               o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” .                    
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”,   oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.                  
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.
Kontrola końcowa projektu nr projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4,                  25-516  Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach                    i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Sawa  ………………………………      

Kontrolowany/a:

                                                                     ……………….……………………………
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