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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.79.1.2024		          				               Kielce, dnia 22.03.2024 r. 


Informacja Pokontrolna Nr 21/N/III/RPO/2024
[bookmark: _Hlk135203143][bookmark: _Hlk135203107][bookmark: _Hlk97724873][bookmark: _Hlk160341171]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0057/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym” 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, przeprowadzone: 
w miejscu realizacji projektu, w dniu: 20.02.2024 r. oraz na dokumentach przedłożonych do tut. Urzędu w dniu 22.03.2024r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
MIASTO I GMINA PIEKOSZÓW
Częstochowska 66A
26-065 Piekoszów
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Zbigniew Piątek  – Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3 „Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:
3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie"
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.10.2020 r.
- zakończenie realizacji – 15.12.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk160343013]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0057/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu                      nr RPSW.03.03.00-26-0057/20 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie".
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:                   
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu  06.02.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, 
o numerze 21/N/III/RPO/2024:
- główny specjalista – Anna Zapała-Śledź (kierownik zespołu kontrolnego);
- główny specjalista – Monika Cebulska (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani:
- Monika Krzeszowska -Guz  – Starszy Specjalista d/d pozyskiwania środków unijnych
-Ewa Wawrzeńczyk- Starszy Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji                 
      11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk160343124]Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Zbigniew Piątek  – Burmistrz Miasta 
i Gminy Piekoszów złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną 
z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie".

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.10.2020 r. do dnia 20.02.2024 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 
[bookmark: _Hlk160344510]W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli
oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej 
z realizacją projektu stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0057/20
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie". 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu  28.02.2023r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia 2023/BZP 00114843. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Zamawiającym – Miastem i Gminą Piekoszów a Wykonawcą – GLOBALTERM SP. Z O.O. w dniu 08.05.2023r. umowy nr CRU.78.2023.EW. Wartość udzielonego zamówienia – 3 000 000,75 zł brutto. 
Zgodnie z treścią protokołu przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz 
w terminie w niej wskazanym. 
Do ww. umowy podpisano w dniu:
1. Aneks nr 1/2023 do Umowy CRU.78.2023.IRO z dnia 08.05.2023 zmieniający termin wykonania i zakres umowy. Wprowadzona w/w aneksem zmiana jest zgodna z  art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.;
2. Aneks nr 2/2023 do Umowy CRU.78.2023.IRO z dnia 08.05.2023 zmieniający termin wykonania i zakres umowy. Wprowadzona w/w aneksem zmiana jest zgodna z  art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.;
W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. 
Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.
W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową  
o dofinansowanie projektu. 
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu (Rejestr analityczny przedmiotów przyjętych do ewidencji), protokół  odbioru końcowego zakupionego wyposażenia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej. 
II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wykonanych robót i zakupionego wyposażenia.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0057/20-00 z późn. zm., 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0057/20 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie". 
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]             - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowej [osoby]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika; 
1. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1szt. Wskaźnik zrealizowano, tj. wybudowano 1jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
z OZE;
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1szt. Wskaźnik zrealizowano, tj. zmodernizowano energetycznie 1 budynek.
1. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1szt. Wskaźnik zrealizowano, tj. zmodernizowano energetycznie 1 źródło ciepła.
1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 10 309,10 m2. Wskaźnik zrealizowano, tj. powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi  10 309,10 m2.
[bookmark: _Hlk12355834]Wskaźniki rezultatu:	
1. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 9CI 34)- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 424,37 tony równoważnika CO2. Nie zrealizowano wskaźnika;
1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 2 062,41 GJ/rok. Nie zrealizowano wskaźnika;
1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 59,75 MWh/rok. Nie zrealizowano wskaźnika;
1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] -       wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 2 379,09 GJ/rok. Nie zrealizowano wskaźnika;
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku 
o dofinansowanie wynosi 894 076,00 kWh/rok. Nie zrealizowano wskaźnika;

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej. 
[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował do zakładanych poziomów następujących wskaźników rezultatu:
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 9CI 34) 
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] 
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) 
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok].
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR /sekcja 14, wskaźniki/, który mówi, że docelowa wartość wskaźników rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 14 m-cy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca zrealizowanie i udokumentowanie ww. wskaźników 
nie później niż w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r.
    Dokumentację potwierdzającą realizację zaleceń pokontrolnych należy dostarczyć                             w terminie 14 dni od ich zrealizowania do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, bud. „AQUA”, 4p. 
Niewykonanie zalecenia we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0057/20-00 projektu 
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie" oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.


P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową               o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0057/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie".
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.03.03.00-26-0057/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie".                  
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
5. Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników rezultatu. 
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane 
w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu RPSW.03.03.00-26-0057/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 
25-516 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź………………………….………………..

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebula        …………….…………………………… 
    
Kontrolowany/a:

                                                                     ……………….……………………………
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