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A) ZAKRES AUDYTU  
 
Audyt przeprowadzono w okresie od 24.04.2025 r. do 27.06.2025 r.: 
 
w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej 
programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 
 
 w zakresie projektu pod tytułem:  
 
„Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka” 
 
numer Projektu: 
FESW.05.01-IZ.00-0001/23 

numer wniosku o płatność: 
FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001 
realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 

przez beneficjenta: 

Gmina Ruda Maleniecka 

Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka  

NIP: 6581872092 

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy): 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Data prowadzenia 

czynności 
u beneficjenta 

Data prowadzenia 
czynności 

w instytucji (IZ/IP) 

Karol Łopian 
Starszy ekspert 

skarbowy 
- - 

Paulina Skrzypek Referent - - 

Audyt dotyczył następujących obszarów: 

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego 
programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim 
beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została 
wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające 
zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do 
osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia                                  
nr 2021/10601) 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 
Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 
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W badanym obszarze audytem objęto:  

1) Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o naborze nr: FESW.05.01-IZ.00-

001/23 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 5 Fundusze 

Europejskie dla rozwoju społecznego, Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, 

opublikowane na stronie IZ w dniu 29.08.2023 r. z terminem składnia wniosków - od 

dnia 31.08.2023 r. do dnia 15.11.2023 r., 

2) Regulamin wyboru projektu dla naboru nr: FESW.05.01-IZ.00-001/23 w ramach 

programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze 

Europejskie dla rozwoju społecznego (Zał. Nr 1 do uchwały 7651/23 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r.), 

3) Regulamin wyboru projektu (aktualizacja wrzesień 2023 r.) dla naboru nr: FESW.05.01-

IZ.00-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-

2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego (Zał. Nr 1 do uchwały 

7804/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2023 r.), 

4) Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie nr FESW.05.01-

IZ.00-001/23 – w ramach naboru wpłynęło 37 wniosków o dofinansowanie, 

5) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

06.11.2023 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w CST2021 

przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 

Maleniecka, dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości 

Ruda Maleniecka”, wraz z wymaganymi regulaminem załącznikami: 

− Zał. A.1 – Oświadczenia Wnioskodawcy - podpisane w dniu 06.11.2023 r., 

− Zał. A.2 – Uproszczone Studium Wykonalności Inwestycji projektu pn. Budowa 

Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka, 

− Zał. A.3 – Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej 

formy komunikacji - podpisane w dniu 10.10.2023 r., 

− Zał. A.4 – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane (działki  i  w obrębie ewidencyjnym 

) – podpisane w dniu 10.10.2023 r., 

− Zał. A.5 – Oświadczenie w sprawie zgodności z zasadami koncepcji uniwersalnego 

projektowania - podpisane w dniu 06.11.2023 r., 

− Zał. A.6 – Kosztorys ofertowy sporządzony przez 

 z  (w związku z przeprowadzonym postępowaniem 

przetargowym), 

− Zał. A.7 – Dokumenty finansowe (link do strony RIO) – Uchwała nr 29/2023 V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2023 

 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. 
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roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Ruda 

Maleniecka za 2022 rok, 

− Zał. A.9 – Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zamówień publicznych w ramach 

projektu, 

− Zał. A.10 – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji - 

podpisane w dniu 06.11.2023 r., oraz: 

− Uchwała Nr LII/351/2023 Rady Gminy Ruda Maleniecka z 19 września 2023 r.,             

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na 

lata 2023-2033, 

− Promesa dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych Nr  – max. kwota 

dofinansowania 4.867.298,78 zł – wystawiona w dniu 11.08.2023 r., 

− Zał. A.11 – Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ – podpisany 

przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka w dniu 06.11.2023 r., 

− Zał. A.12 – Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

NATURA 2000 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach – znak: WPN-

I.6335.27.2023.DB z dnia 17.10.2023 r., 

− Zał. A.13 – INNE, 

− Decyzja Starosty Koneckiego Nr BP.6740.404.2021.MP z dnia 30.09.2021 r., 

dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 

obejmującego budowę budynku przedszkola publicznego (…) dla inwestycji pn. 

„Budowa Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej wraz z infrastrukturą 

techniczną”, 

− Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej – podpisane w dniu 

10.10.2023 r., 

− Umowa Nr 21/2023 zawarta w dniu 14.04.2023 r. pomiędzy Gminą Ruda 

Maleniecka a   

 na realizację budowy budynku użyteczności publicznej, tj. 

Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej wraz z infrastrukturą techniczną 

oraz budową placu zabaw, 

− Aneks Nr 1 z dnia 17.08.2023 r., do Umowy Nr 21/2023 zawartej w dniu 

14.04.2023 r., dotyczący wykonania robót dodatkowych, 

− Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe, 

6) Oświadczenia o bezstronności pracowników ION dokonujących oceny projektu 

w ramach FEŚ 2021-2027: 

− E.B. jako oceniający 1 - podpisane w dniu 22.11.2023 r., 

− K.F. jako oceniający 2 - podpisane w dniu 24.11.2023 r., 

− U. B. - podpisane w dniu 08.07.2024 r., 

7) Oświadczenia o bezstronności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 

2021-2027: 

− M.K. - podpisane w dniu 22.11.2023 r., 
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− J.G. - podpisane w dniu 22.11.2023 r., 

− A. K. - podpisane w dniu 22.11.2023 r., 

8) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie – podpisane w dniu 19.01.2024 r., 

przez E.B. i K.F. – wniosek skierowany do poprawy, 

9) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.6.1.2023 z dnia 24.01.2024 r. wzywające Beneficjenta do          

uzupełnienia/poprawienia wniosku o dofinansowanie na etapie oceny spełniania 

kryteriów formalnych, 

10) Pismo Beneficjenta z dnia 29.01.2024 r., wraz z poprawionym wnioskiem                                

o dofinansowanie (wersja 2), złożone przez Beneficjenta w dniu 01.02.2024 r., wraz         

z załącznikami: 

− Zał. A.2 – Uproszczone SWI (aktualizacja), 

− Zał. A.4 – uzupełnione Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, 

− Zał. A.5 – Oświadczenie w sprawie zgodności z zasadami uniwersalnego 

projektowania, 

− Zał. B.4 – Kopia pozwolenia na budowę, 

− Zał. B.10 – Oświadczenie o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, 

− Opinia potwierdzająca potrzebę budowy nowego budynku przedszkola, 

− Pismo PGW Wody Polskie znak: WA.RZP.4911.60.2023.LS z dnia 18.12.2023 r., wraz 

z dokumentem potwierdzającym zgodność z celami środowiskowymi określonymi 

dla jednolitych części wód,  

11) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (po poprawkach formalnych) – 

podpisane w dniu 05.02.2024 r., przez E.B. i w dniu 06.02.2024 r. przez K.F. – wniosek 

poprawny, 

12) Karty oceny merytorycznej dopuszczającej wniosku o dofinansowanie – podpisane                

w dniu 08.04.2024 r. przez E.B. i K.F. – wniosek skierowany do poprawy, 

13) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.6.1.2023 z dnia 08.04.2024 r. wzywające Beneficjenta do          

uzupełnienia/poprawienia wniosku o dofinansowanie na etapie oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych dopuszczających, 

14) Pismo Beneficjenta wraz z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie (wersja 3), 

złożone przez Beneficjenta w dniu 16.04.2024 r., wraz z załącznikami: 

− Zał. A.2 – Uproszczone SWI (aktualizacja), 

− Zał. A.6 – Szacunkowy kosztorys (po zmianach), 

15) Karty oceny merytorycznej dopuszczającej wniosku o dofinansowanie (po poprawkach 

merytorycznych) – podpisane w dniu 31.05.2024 r., przez E.B. i K.F. – wniosek 

poprawny skierowany do oceny punktowej, 

16) Karty oceny merytorycznej punktowej wniosku o dofinansowanie, podpisane                      

w dniu 13.06.2024 r. przez E.B. i K.F (ilość uzyskanych pkt. u każdego oceniającego 36), 

17) Karta wynikowa oceny wniosku o dofinansowanie – podsumowanie, zatwierdzona 

przez M.K. Sekretarza KOP w dniu 14.06.2024 r. – (średnia ilość uzyskanych pkt. 36), 

kwota proponowanego dofinansowania 784.125,00 PLN, 
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18) Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru numer              

FESW.05.01-IZ.00-001/23 z Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” programu 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (zał. Nr 1 do uchwały 253/24 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r.) – poz. 4 projekt pn. 

„Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

19) Uchwała Nr 253/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

naboru FESW.05.01-IZ.00-001/23 z Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, 

20) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.39.1.2024 z dnia 25.06.2024 r. informujące beneficjenta 

o pozytywnym zakończeniu oceny formalnej, merytorycznej dopuszczającej                                  

i merytorycznej punktowej wraz z jej wynikiem (36 pkt), uzasadnieniem i wartością 

przyznanego dofinansowania z EFRR, tj. 784.125,00 PLN, 

21) Pismo Beneficjenta z dnia 01.07.2024 r., wraz z Wnioskiem o dodanie osoby 

uprawnionej zarządzającej projektem po stronie beneficjenta, 

22) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.39.1.2024 z dnia 02.07.2024 r. informujące beneficjenta 

o nadaniu uprawnień Pani M.K oraz o wszczęciu przez IZ kontroli uprzedniej przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, 

23) Informacja Pokontrolna nr: FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-INF z dnia 25.07.2024 r. 

z kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniu 09.07.2024 r. 

(brak ustaleń finansowych i zaleceń pokontrolnych – nie stwierdzono 

nieprawidłowości), 

24) Pismo IZ  nr EFRR-IV.432.39.1.2024 z dnia 01.08.2024 r., skierowane do Beneficjenta                 

w sprawie pozytywnego wyniku kontroli uprzedniej i przekazania dokumentów 

niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, 

25) Pismo Beneficjenta znak: UE.041.10.2023 z dnia 12.08.2024 r. przekazujące 

dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie, 

− Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujących 

przekazanie dofinansowania (załącznik nr 3 do umowy) – podpisany w dniu 

12.08.2024 r. (poprawiony w dniu 14.08.2024 r.), 

− Zaświadczenie Banku Spółdzielczego w Przedborzu Oddział w Rudzie Malenieckiej                    

z dnia 02.07.2024 r. potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego 

Beneficjenta wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu o numerze: 

, 

− Zaświadczenie z dnia 07.05.2024 r., o wyborze Pani Jolanty Orman na stanowisko 

Wójta Gminy Ruda Maleniecka, 

− Uchwała Nr IX/56/2004 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 grudnia 2004 

r.  w sprawie powołania Skarbnika Gminy w Rudzie Malenieckiej, 

− Oświadczenie z dnia 14.08.2024 r., Wójta Gminy Ruda Maleniecka kwocie wydanej                

na realizację rzeczową projektu w roku 2023 r., 
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− Oświadczenie z dnia 14.08.2024 r. o kwocie wydatkowanej w ramach realizacji 

projektu w okresie 01.04..2023 r. - 31.12.2023 r., i przewidzianej do wydatkowania 

w roku 2024, 

26) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-
IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 
Maleniecka”, zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim 
(IZ) a Beneficjentem – Gminą Ruda Maleniecka z siedzibą Ruda Maleniecka 99A,                   
26-242 Ruda Maleniecka, zgodnie z którą: 

- całkowita wartość projektu wynosi 5.726.233,86 PLN, wydatki kwalifikowalne 
5.227.500,00 PLN, w tym: 

- finansowanie ze środków europejskich do kwoty 784.125,00 PLN (% stopa 

dofinansowania nie jest wpisywana w przypadku różnej intensywności 

pomocy w ramach projektu), 

- wkład własny Beneficjenta w kwocie 4.443.375,00 PLN, 

- wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu – 498.733,86 zł, 

- okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.12.2024 r., 

27) Korespondencja IZ z Beneficjentem, dotycząca zmniejszeniu punktacji w kryterium  

nr 7 „Komplementarność projektu ze środków EFS+” z 2 pkt. na 0 pkt i tym samym 

zmniejszeniu punktacji projektu z 36 pkt. do 34 pkt. (nadal wystarczająca ilość punktów 

uprawniająca do otrzymania przez Gminę Ruda Maleniecka dofinansowania), 

28) Informacja Pokontrolna nr: FESW.05.01-IZ.00-0001/23-003-INF z dnia 20.12.2024 r. 

z kontroli końcowej (po zakończeniu realizacji projektu) przeprowadzonej przez IZ FEŚ 

2021-2027 w dniu 28.11.2024 r. (brak ustaleń finansowych – projekt został 

zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie). 

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt: 

− został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, 

− nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył 

wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,  

− został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie, 

− spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego 

funkcjonalności, stosowania i celów. 

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.: 

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi 
w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem 
przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., 
w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.? 

W badanym obszarze audytem objęto:  
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1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) za pośrednictwem aplikacji WOD2021                        

w CST2021 przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, dotyczący projektu pn. 

„Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, wymieniony                 

w pkt A)1 podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim 

a Gminą Ruda Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń 

3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 

r. do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości 

Ruda Maleniecka” złożony wraz z załącznikami do IZ w aplikacji CST2021 w dniu 

21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka – kwota wydatków ogółem: 5.726.233,86 

zł, kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.227.500,00 zł, kwota refundacji: 784.125,00 

zł, 

4) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03, 

5) Lista sprawdzająca do wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001 z datą 
wpływu 21.10.2024 r. zweryfikowana przez W.A. i I.N. w dniu 20.12.2024 r. oraz 
zatwierdzona przez J.C-Sz. w tym samym dniu, 

6) Pismo IZ znak: EFRR-VI.433.18.3.2024 z dnia 20.12.2024 r. informujące Beneficjenta  
o pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność                                     
nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001 złożonego 21.10.2024 r. – kwota refundacji 
zatwierdzona do wypłaty: 784.125,00 zł, 

7) Faktura nr FV/02/08/2023 z dnia 24.08.2023 r. wystawiona przez  
 , ul. ,  

, dla Gminy Ruda Maleniecka, na kwotę brutto 858.935,08 zł (w tym 
kwalifikowalne 596.158,77 zł), za budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości 
Ruda Maleniecka – faktura częściowa Nr 1 zgodnie z umową nr 21/2023 z dnia 
14.04.2023 r., 

8) Wyciąg bankowy nr 3/2023 z dnia 21.09.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 
858.935,08 zł z rachunku Beneficjenta nr                      
w Banku Spółdzielczym w Przedborzu na rachunek 

 , tytułem płatności za fakturę numer 
FV/02/08/2023, 

9) Zestawienie zrealizowanych prac objętych zgłoszeniem do odbioru częściowego na 
dzień 21.08.2023 r.; nazwa zadania: „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości 
Ruda Maleniecka” – zrealizowany zakres prac 15% wartości umowy brutto tj. 
858.953,08 zł (w tym kwalifikowalne 596.158,77 zł), 

10) Protokół odbioru częściowego Nr 1/2023 robot wykonanych w ramach umowy                       

Nr 21/2023 z dnia 14.04.2023 r. i aneksu Nr 1 z dnia 17.08.2023 r., sporządzony w dniu 
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24.08.2023 r., na okoliczność odbioru wykonanego zakresu prac i rozliczenia 15% 

wartości umowy brutto tj. 858.953,08 zł, 

11) Korekta z dnia 30.10.2024 r. do protokołu częściowego nr 1/2023 z dnia 24.08.2023 r., 

12) Faktura nr FV/1/12/2023 z dnia 12.12.2023 r. wystawiona przez  
 , ul. ,  

, dla Gminy Ruda Maleniecka, na kwotę brutto 2.004.181,85 zł (w całości 
kwalifikowalne), za budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka 
– faktura częściowa Nr 2 zgodnie z umową nr 21/2023 z dnia 14.04.2023 r., 

13) Wyciąg bankowy nr 6/2023 z dnia 19.12.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 
2.004.181,85 zł z rachunku Beneficjenta nr                      
w Banku Spółdzielczym w Przedborzu na rachunek 

 , tytułem płatności za fakturę numer 
FV/1/12/2023, 

14) Zestawienie zrealizowanych prac objętych zgłoszeniem do odbioru częściowego na 
dzień 05.12.2023 r.; nazwa zadania: „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości 
Ruda Maleniecka” – zrealizowany zakres prac w okresie rozliczeniowym 35% wartości 
umowy brutto tj. 2.004.181,85 zł – zakres prac zrealizowany od początku budowy 50% 
wartości umowy brutto tj. 2.863.116,93 zł (w całości kwalifikowalne), 

15) Protokół odbioru częściowego Nr 2/2023 robot wykonanych w ramach umowy                       
Nr 21/2023 z dnia 14.04.2023 r. i aneksu Nr 1 z dnia 17.08.2023 r., sporządzony w dniu 
12.12.2023 r., na okoliczność odbioru wykonanego zakresu prac i rozliczenia 35% 
wartości umowy brutto tj. 2.004.181,85 zł, 

16) Korekta z dnia 30.10.2024 r. do protokołu częściowego nr 2/2023 z dnia 12.12.2023 r. 

17) Faktura nr FV/01/06/2024 z dnia 04.06.2024 r. wystawiona przez  
 , ul. ,  

, dla Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka, 
na kwotę brutto 2.863.116,93 zł (w tym kwalifikowalne 2.627.159,38 zł), za budowę 
Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka – faktura końcowa zgodnie 
z umową nr 21/2023 z 14.04.2023 r., 

18) Wyciąg bankowy nr 5/2024 z dnia 26.06.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 
2.863.116,93 zł z rachunku Beneficjenta nr                      
w Banku Spółdzielczym w Przedborzu na rachunek 

 , tytułem płatności za fakturę numer 
FV/01/06/2024, 

19) Zestawienie zrealizowanych prac objętych zgłoszeniem do odbioru końcowego na 
dzień 22.05.2024 r.; nazwa zadania: „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości 
Ruda Maleniecka” – zrealizowany zakres prac 50% wartości umowy brutto tj. 
2.863.116,93 zł (w tym kwalifikowalne 2.627.159,38 zł), 

20) Protokół odbioru końcowego robót wykonanych w ramach umowy Nr 21/2023 z dnia 
14.04.2023 r. i aneksu Nr 1 z dnia 17.08.2023 r., sporządzony w dniu 04.06.2024 r., na 
okoliczność odbioru wykonanego zakresu prac i rozliczenia 50% wartości umowy 
brutto tj. 2.863.116,93 zł, 
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21) Korekta z dnia 30.10.2024 r. do protokołu końcowego z dnia 04.06.2024 r. 

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki 

kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność: 

− spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, Regulaminie naboru nr FESW.05.01-

IZ.00-001/23 oraz wniosku o dofinansowanie, 

− zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

− zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, 

− wynikają z dokumentacji wspierającej, 

− zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz. 

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych? 

W badanym obszarze audytem objęto:  

Lp. 
Nazwa/ numer 
postępowania 

Wartość 
szacunkowa  

Rodzaj 
zamówienia 

/ Tryb 

Wartość 
postępowania 

(powyżej/ 
poniżej progów 

UE)  
wg. kursu EUR 

Wartość 
podpisanej 

z wykonawcą 
umowy2 

(określona 
w umowie 

o udzielenie 
zamówienia 

oraz na dzień 
badania) 

Wartość 
wydatków 

kwalifikowalnych 
zadeklarowanych 
z postępowania 
z podziałem na 
badane wnioski 

o płatność 

1 

„Budowa 
Publicznego 

Przedszkola w 
miejscowości Ruda 

Maleniecka” 
S.271.2.2023 

4.674.966,59
PLN  

Roboty 
budowlane/ 

Tryb 
podstawowy 

Poniżej progów 
UE/ 

wg kursu euro 
4,4536 PLN 

5.726.233,86 PLN 
brutto 

FESW.05.01-IZ.00-
0001/23 

5 227 500,00 PLN 

1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, 

dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim 

a Gminą Ruda Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 

r. do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości 

 
2 Należy uwzględnić wartość umowy zmienionej aneksami. 
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Ruda Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka, 

wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

4) Kosztorysy inwestorskie opracowane we wrześniu 2021 r., na kwotę ogółem 

5.750.208,90 zł brutto (4.674.966,59 zł netto), z tego: 

− branża elektryczna, wartość kosztorysowa: 666.506,00 zł brutto, 

− branża budowlana, wartość kosztorysowa: 4.165.033,83 zł brutto, 

− branża budowlana – plac zabaw, wartość kosztorysowa: 74.494,70 zł brutto, 

− branża sanitarna, wartość kosztorysowa: 844.174,37 zł brutto, 

5) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 1 Gmina Ruda 

Maleniecka, opublikowany w BZP pod numerem 2023/BZP 00026497/01/P w dniu 

12.01.2023 r., 

6) Notatka z szacowania wartości zamówienia sporządzona dnia 16.01.2023 r. przez 

Gminę Ruda Maleniecka na roboty budowlane w zamówieniu pn.: Budowa Publicznego 

Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka – szacunkowa wartość zamówienia 

4 674 966,59 PLN netto (1 049 705,09 EURO (kurs 4,4536)), 

7) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 17.06.2025 r., dotyczące szacowania wartości 

zamówienia tj. aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.:  „Budowa 

Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

8) Zarządzenie Nr 61A/2021 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 20 września 2021 r.,            

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań                

o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej, 

9) Oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp. (6 szt.) złożone w dniu 14.02.2023 r., przez  

Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji przetargowej w postępowaniu na: 

„Budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

10) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 14.02.2023 r., w przedmiocie 

zamówienia na budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka, 

zatwierdzona przez L. K. Wójta Gminy Ruda Maleniecka, 

11) Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. „Budowa Publicznego 

Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka” z terminem składania ofert w dniu 

01.03.2023 r., godz.10.00, opublikowane wraz z załącznikami, w BZP pod numerem 

2023/BZP 00094114 w dniu 14.02.2023 r., 

12) Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 20.02.2023 r. – 8 zapytań, 

13) Wyjaśnienia do SWZ z dnia 21.02.2023 r. w postępowaniu nr 2023/BZP 00094114/01 

– odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2023 r., 

14) Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ z dni 22-24.02.2023 r. – 23 zapytania, 

15) Wyjaśnienia do SWZ z dnia 27.02.2023 r. w postępowaniu nr 2023/BZP 00094114/01 

– odpowiedź na zapytania z dni 22-24.02.2023 r., 



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości           
Ruda Maleniecka” w ramach prowadzonego audytu operacji Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 

 

 

12 

 

16) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. 

„Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, opublikowane  

w BZP pod numerem 2023/BZP 0011576 w dniu 27.02.2023 r. – zmiana terminu 

składania ofert na dzień 13.03.2023 r., godz. 10.00, 

17) Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ z dni 28.02.2023 r. -10.03.2023 r. – 31 zapytań, 

18) Wyjaśnienia do SWZ z dnia 10.03.2023 r. w postępowaniu nr 2023/BZP 00094114/01 

– odpowiedź na zapytania z dni 28.02.2023 r. – 10.03.2023 r., 

19) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. 

„Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, opublikowane  

w BZP pod numerem 2023/BZP 00129948 w dniu 10.03.2023 r. – zmiana terminu 

składania ofert na dzień 21.03.2023 r., godz. 10.30, 

20) Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13.03.2023 r. – 2 zapytania, 

21) Wyjaśnienia do SWZ z dnia 16.03.2023 r. w postępowaniu nr 2023/BZP 00094114/01 

– odpowiedź na zapytania z dni 10-13.03.2023 r., 

22) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. 

„Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, opublikowane  

w BZP pod numerem 2023/BZP 00139083 w dniu 16.03.2023 r. – zmiana terminu 

składania ofert na dzień 24.03.2023 r., godz. 10.00, 

23) Wyjaśnienia do SWZ z dnia 17.03.2023 r. w postępowaniu nr 2023/BZP 00094114/01 

– odpowiedź na zapytania które wpłynęły do dnia 13.03.2023 r., na które Zamawiający 

nie udzielił dotychczas odpowiedzi, 

24) Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 20.03.2023 r. – 4 zapytania, 

25) Wyjaśnienia do SWZ z dnia 20.03.2023 r. w postępowaniu nr 2023/BZP 00094114/01 

– odpowiedź na zapytania z dnia 20.03.2023 r., 

26) Oświadczenia z art. 56 ust. 2 Pzp. (6 szt.) złożone w dniu 24.03.2023 r., przez  

Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji przetargowej w postępowaniu pn. 

„Budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

27) Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.03.2023 r. (godz. 10.30) – wpłynęło 9 ofert – 

kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

5.820.000,00 zł, 

28) Raport z przebiegu otwarcia ofert wygenerowany na Platformie e-Zamówienia w dniu 

24.03.2023 r., 

29) Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofertach, wysłana do Prezesa UZP na Platformie e-Zamówienia w dniu 24.03.2023 r., 
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30) Oferty (9) złożone w dniu 24.03.2023 r., w postępowaniu nr S.271.2.2023 na realizację 

zamówienia publicznego pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, w tym: 

− oferta nr 5 złożona przez:  

, ul. ,  , na kwotę 5.227.500,00 zł 

brutto, wraz z załącznikami: 

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp.,                

w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp.,                  

w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

- Gwarancja Ubezpieczeniowa zapłaty wadium, 

31) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej przesłane w dniu 

28.03.2023 r., do oferenta: , ul. ,  

, 

32) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, wysłane w dniu 

28.03.2023 r., do oferenta:   

, ul. ,  , 

33) Odpowiedź na Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz                          

z wymaganymi załącznikami przesłana przez Wykonawcę w dniu 31.03.2023 r., 

− Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący 

firmy   z dnia 

05.03.2023 r., 

− Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 

 wydane w dniu 02.02.2023 r., 

− Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane w dniu 01.02.2023 r.,     

dla firmy  ., 

− Wykaz robót budowlanych Wykonawcy:  

, 

− Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia Wykonawcy: 

, 

− Uprawnienia zawodowe osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, 

− Opinia bankowa z dnia 23.03.2023 r., 

− Referencje, 

34) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr S.271.2.2023, 

złożonej przez oferenta:  

 z  – sporządzone w dniu 04.04.2023 r., 

35) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej przesłana w dniu 04.04.2023 r., do 

wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu nr S.271.2.2023, 
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36) Umowa Nr 21/2023 zawarta w dniu 14.04.2023 r. pomiędzy Gminą Ruda Maleniecka,                                   

a  ,                                  

ul.  ,   na realizację budowy budynku użyteczności 

publicznej, tj. Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz budową placu zabaw, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 

5.227.500,00 zł brutto, w terminie 18 m-cy od dnia zawarcia umowy, 

37) Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane w zamówieniu publicznym 

pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

opublikowane w BZP w dniu 17.04.2023 r. pod nr: 2023/BZP 00178644, 

38) Protokół postępowania w trybie podstawowym (druk ZP-TP, znak sprawy: 

S.271.2.2023) zamówienia publicznego pn. „Budowa Publicznego Przedszkola                           

w miejscowości Ruda Maleniecka”, zatwierdzony w dniu 17.04.2023 r. przez Wójta 

Gminy Ruda Maleniecka, 

39) Raport dotyczący postępowania i zdarzeń  wygenerowany na platformie e-Zamówienia 

w dniu 17.04.2023 r., 

40) Dziennik budowy nr BP.6740/D/200/2023 wydany dnia 16.05.2023 r., 

41) Protokół konieczności nr 1 spisany dnia 18.05.2023 r., dotyczący wykonania robót 

dodatkowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, 

42) Kosztorys ofertowy: roboty dodatkowe o wartości 498.733,86 zł zatwierdzony w dniu 

18.05.2023 r., 

43) Aneks nr 1 z dnia 17.08.2023 r. do umowy nr 21/2023 zawartej dnia 14.04.2023 r., 

dotyczący robót dodatkowych i zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy na 

kwotę 5.726.233,86 zł, 

44) Harmonogram rzeczowo-finansowy do Aneksu nr 1, 

45) Decyzja nr PINB.5121.21.24 z dnia 16.05.2024 r., dotycząca pozwolenia na użytkowanie 

budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami 

małej architektury dla inwestycji pn.: „Budowa Publicznego Przedszkola w Rudzie 

Malenieckiej wraz z infrastrukturą techniczną”, 

46) Protokół odbioru końcowego z dnia 04.06.2024 r. - zakres robót wykonano zgodnie                

z umową, 

47) Ogłoszenie o wykonaniu umowy  na roboty budowlane w zamówieniu publicznym pn. 

„Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, opublikowane  

w BZP w dniu 12.07.2024 r. pod nr 2024/BZP 00410156. 

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, 

czy Beneficjent: 

− zastosował właściwy tryb postępowania, 
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− wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń, 

− nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów, 

− zachował wymagane terminy, 

− zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz 

obiektywne kryteria oceny, 

− wybrał najkorzystniejszą ofertę, 

− podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ, 

− zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności 

i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał 

zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie. 

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska? 

W badanym obszarze audytem objęto:  

1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, 

dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda 

Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. 

do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka, 

wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

4) Decyzja Starosty Koneckiego Nr BP.6740.404.2021.MP z dnia 30.09.2021 r., dotycząca 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia obejmującego budowę 

budynku przedszkola publicznego (…) dla inwestycji pn. „Budowa Publicznego 

Przedszkola w Rudzie Malenieckiej wraz z infrastrukturą techniczną”, 

5) Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach – znak: WPN-I.6335.27.2023.DB z 

dnia 17.10.2023 r., 

6) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ – podpisany przez Wójta Gminy 

Ruda Maleniecka w dniu 06.11.2023 r., 

7) Pismo PGW Wody Polskie znak: WA.RZP.4911.60.2023.LS z dnia 18.12.2023 r., wraz                   

z dokumentem potwierdzającym zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla 

jednolitych części wód. 
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Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy: 

− projekt jest objęty Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE  

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE 

L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie 

oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174  

z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)). 

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? 

W badanym obszarze audytem objęto:  

1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, 

dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda 

Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. 

do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka, 

wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń. 

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy: 

− wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów 

art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji? 

W badanym obszarze audytem objęto:  

1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, 

dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda 

Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 
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3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. 

do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka, 

wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

4) Zrzut ekranowy strony internetowej Gminy Ruda Maleniecka, z informacją                                       
o realizowanym projekcie, 

5) Zrzuty ekranowe ze strony mediów społecznościowych OSP Gminy Ruda Maleniecka 
(Facebook) z informacją o realizowanym projekcie, 

6) Tablicę informacyjną umieszczoną w miejscu realizacji projektu tj. przed budynkiem 
Przedszkola w Rudzie Malenieckiej wraz z danymi dotyczącymi realizowanego projektu: 

− znak Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym: „Fundusze Europejskie”,  

− znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym: „Dofinansowane przez Unię 
Europejską”, 

− herb województwa świętokrzyskiego z podpisem „Województwo Świętokrzyskie”, 

− tytuł projektu, 

− nazwę Beneficjenta, 

− adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił 

identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:  

− opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,  

− zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej oraz                             

w mediach społecznościowych, 

− właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu. 

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność 
i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa 
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia? 

W badanym obszarze audytem objęto:  

1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, 

dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda 

Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. 

do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka, 

wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń. 

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy: 

− we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

w ramach projektu, 

− działania z zakresu równości szans zostały zrealizowane zgodnie z założeniami 

określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we 

wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami, 

− wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, 

infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane 

do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne 

z koncepcją uniwersalnego projektowania), 

− projekt został zweryfikowany na etapie oceny pod kątem zgodności z prawami                        

i wolnościami Karty Praw Podstawowych, 

− projekt jest zgodny z zapisami konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom 
księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu 
jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do 
rozporządzenia 2021/1060? 

W badanym obszarze audytem objęto:  

Lp. 
Nr wniosku   
o płatność 

Wartość wydatków 
zadeklarowanych do KE3 

Wartość wydatków rzeczywiście 
skontrolowanych4 

Kurs EUR 
zastosowany 

w ramach wniosku 
o płatność do 

przeliczenia kwoty 
z PLN na EUR 

PLN EUR PLN EUR 

1 
FESW.05.01-

IZ.00-0001/23-
001 

5 227 500,00 1 242 778 ,69 5 242 778,00 1 242 778,69 4,2063 

 
Suma 

PLN/EUR 
5 227 500,00 1 242 778 ,69 5 242 778,00 1 242 778,69 ¬ 

 

1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, 

 
3 Należy podać wartość próby wybranej do audytu wynikającą z załącznika do programu audytu. 
4 Należy podać wartość próby faktycznie/rzeczywiście skontrolowanej (wynikającej np. z zastosowanej próby 

w próbie; wraz z kontrolowanymi kosztami pośrednimi). 
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dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda 

Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. 

do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka, 

wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

4) Faktura nr FV/02/08/2023 z dnia 24.08.2023 r., wystawiona na kwotę brutto 858.935,08 

zł, za budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka – wymieniona            

w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

5) Wyciąg bankowy nr 3/2023 z dnia 21.09.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 

858.935,08 zł, tytułem płatności za fakturę numer FV/02/08/2023, wymieniony                              

w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

6) Faktura nr FV/1/12/2023 z dnia 12.12.2023 r., wystawiona na kwotę brutto 2.004.181,85 

zł, za budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka – wymieniona 

w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

7) Wyciąg bankowy nr 6/2023 z dnia 19.12.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 

2.004.181,85 zł, tytułem płatności za fakturę numer FV/1/12/2023, wymieniony                              

w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

8) Faktura nr FV/01/06/2024 z dnia 04.06.2024 r., wystawiona na kwotę brutto 

2.863.116,93 zł, za budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka – 

wymieniona w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

9) Wyciąg bankowy nr 5/2024 z dnia 26.06.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 

2.863.116,93 zł, tytułem płatności za fakturę numer FV/01/06/2024, wymieniony                       

w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń, 

10) Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 lipca 2021 r., w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki Urzędu Gminy w Rudzie 

Malenieckiej, 

11) Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 52/2021 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 lipca 

2021 r. – Wykaz kont oraz zasady funkcjonowania kont dla jednostki Urzędu, 

12) Zapisy ewidencji księgowej za okres styczeń 2023 r. – wrzesień 2024 r. prowadzonej dla 

projektu ,,Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka” na 

kontach: 

-  – Środki trwałe w budowie (inwestycje), 

-  – Rachunek bieżący jednostki: 

- – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 

-  – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 
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13) Dokument PT nr 1/2024 z dnia 21.06.2024 r. – protokół przekazania - przejęcia nakładów 
inwestycyjnych – nakłady inwestycyjne poniesione na realizację zadania: Budowa  
Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka – o wartości początkowej 
5.873.058,97 zł. 

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy: 

− Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie 

wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność, 

− dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych 

Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,  

− wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami 

księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi, 

− wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację, 

− czy zapisy księgowe dotyczące wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta 

zostały ujęte w systemie elektronicznym Instytucji Zarządzającej, 

− czy spełniono warunki przechowywania dokumentacji dotyczącej badanej operacji 

zgodnie z art. 82 rozporządzenia ogólnego, 

− została zachowana ścieżka audytu. 

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) — ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 — 
dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące 
podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące 
uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne 
z informacjami przedłożonymi KE?  

W badanym obszarze audytem objęto: 

1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.05.01.IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 

16.04.2024 r. w wersji elektronicznej (3) przez Beneficjenta Gmina Ruda Maleniecka, 

dotyczący projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka”, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda 

Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

3) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. 

do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka, 

wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń. 

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:  
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− we wniosku o dofinasowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu 

i rezultatu, 

− projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym w umowie                        

(tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania, 

− w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki. 

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) 
rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik 
XIII)) 

W badanym obszarze audytem objęto: 

1) Umowa nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-

IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, 

zawarta w dniu 18.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda 

Maleniecka, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń, 

2) Wniosek o płatność numer FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. 

do 21.10.2024 r. do projektu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 

Maleniecka” złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. przez Gminę Ruda Maleniecka – kwota 

wydatków kwalifikowalnych: 5.227.500,00 zł, kwota refundacji: 784.125,00 zł, 

3) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03, 

4) Lista sprawdzająca sporządzona przez IZ do wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-

0001/23-001 (data wpływu 21.10.2024 r.) zweryfikowanego pozytywnie w dniu 

20.12.2024 r., 

5) Informacja IZ znak: EFRR-VI.433.18.3.2024 z dnia 20.12.2024 r. o zatwierdzeniu 

końcowego wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 złożonego w dniu 

21.10.2024 r. – kwota refundacji zatwierdzona do wypłaty: 784.125,00 zł, 

6) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.12.2024 r. do wniosku o płatność nr FESW.05.01.-
IZ.00-0001/23-001-03 dotyczące płatności refundacyjnej, 

7) Wyciąg bankowy nr 1/2024 z dnia 30.12.2024 r., z rachunku Urzędu Gminy w Rudzie 
Malenieckiej nr  w Banku Spółdzielczym                             
w Przedborzu, dokumentujący wykonany w dniu 30.12.2024 r. przelew środków                             
z Ministerstwa Finansów w zakresie płatności końcowej (refundacja) na kwotę 
784.125,00 zł, 

8) Deklaracja wydatków nr FESW.IZ.00-D06/24-00 za okres do 31.12.2024 r., przekazana  
przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca) 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Certyfikująca) 
w dniu 13.01.2025 r., zatwierdzona w dniu 26.02.2025 r., w której zadeklarowano 
wydatki kwalifikowalne wykazane we wniosku o płatność FESW.05.01-IZ.00-0001/23-
001, 
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9) Wniosek do Komisji Europejskiej nr FESW.IC.00-W04/24-00 za okres do 31.01.2025 r., 
przekazany do KE w dniu 27.02.2025 r. 

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy płatność (refundacja), jaka 

została wypłacona Beneficjentowi: 

− jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą, 

− została wypłacona nie później niż 80 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku 

o płatność, 

− nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym 

skutku, 

− nie została obciążona potrąceniami. 

 

B) USTALENIA 

1. Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy 
nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył 
wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie 
z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie 
w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia?             
(art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060) 

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja pn. „Budowa Publicznego 

Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, została wybrana zgodnie                                       

z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, 

zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, 

została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie 

warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania 

i celów do osiągnięcia (art. 3 ust. 1 i art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 oraz 

załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060). 

W trakcie audytu ustalono, że: 

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach 

programu, 

- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył 

wniosek o dofinansowanie w ramach programu,  

- została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie, 

- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej 

funkcjonalności, stosowania i celów.  
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1.1 Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych 

i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE programu lub 

dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, 

a dniem 31 grudnia 2029 r. 

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami 
kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. 

Na podstawie badanej dokumentacji potwierdzono, że wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-

001-03 za okres 01.04.2023 r. do 21.10.2024 r., w kwocie 5.227.500,00 zł                                             

i dofinansowanie w kwocie 784. 125,00 zł.: 

− spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie wyboru projektów oraz 

wniosku aplikacyjnym, 

− zostały poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie, 

− zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

− zostały poniesione przez Beneficjenta tj. Gminę Ruda Maleniecka i wynikają                               

z dokumentacji wspierającej, 

− zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz, 

− nie zostały przekroczone limity określone w Regulaminie wyboru projektów, 

− prawidłowo zaliczono do kosztów kwalifikowalnych podatek VAT. 

 

Beneficjent w ramach objętego audytem wniosku o płatność zadeklarował wydatki 

niekwalifikowalne w kwocie 498.733,86 zł, które wynikały z wartości dodatkowych robót 

budowlanych wykonanych zgodnie  z Aneksem Nr 1 z dnia 17.08.2023 r., do Umowy             

Nr 21/2023 z dnia 14.04.2023 r., co opisano w pkt B 1.2 Podsumowania ustaleń. 

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.  

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień 

publicznych.  

Zadeklarowane wydatki wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń dotyczyły 

budowy publicznego przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka wraz z budową 

instalacji oraz przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznym, budową 

(montażem) obiektów małej architektury tj. placu zabaw. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Publicznego 

Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka” zrealizowano w oparciu o tryb 

podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 
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W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło 

w terminie dziewięć ofert. Wybrano Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą 

ofertę. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 14.04.2023 r., podpisano 

umowę Nr 21/2023 z Wykonawcą:  

, ul. ,  na kwotę ryczałtową 5.227.500,00 

zł brutto. 

Na podstawie zbadanej dokumentacji źródłowej Zespół Audytowy potwierdził,  
że udzielając zamówienia, Beneficjent: 

− zastosował właściwy tryb postępowania, 

− nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów, 

− zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz 

kryteria oceny, 

− wybrał najkorzystniejszą ofertę. 

 

Beneficjent, zgodnie z §11 pkt 11.6 w/w umowy, w dniu 17.08.2023 r., z wybranym 

Wykonawcą zawarł Aneks nr 1 do umowy, w związku z uzasadnioną potrzebą wykonania 

robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie 

było konieczne w celu należytego zrealizowania zadania inwestycyjnego. W związku                      

z robotami dodatkowymi zmianie uległa wartość kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy na 5.726.233,86 zł brutto. Zmiany treści zawartej umowy dokonano zgodnie 

z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).  

Wartość robót dodatkowych w kwocie 498.733,86 zł Beneficjent zadeklarował w objętym 

audytem wniosku o płatność jako wydatki niekwalifikowalne. 

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska 

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi 
ochrony środowiska. 

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst 
jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 
2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku  
z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 
W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 
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Beneficjent do wniosku o dofinansowanie załączył orzeczenie Organu odpowiedzialnego 

za monitorowanie obszarów Natura 2000 ( Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                 

w Kielcach) z dnia 17.10.2023 r., z którego wynika że inwestycja nie ma negatywnego 

oddziaływania na założone cele w zakresie ochrony obszarów Natura 2000. W związku                

z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy 

Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne. 

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy 
publicznej.  

W projekcie nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23 nie występuje pomoc publiczna i pomoc                    
de minimis. Projekt polega na budowie Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda 
Maleniecka wraz z budową instalacji oraz przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej, elektrycznym, budową (montażem) obiektów małej architektury tj. placu 
zabaw. Udzielone wsparcie nie zakłóca konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi UE. 

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta projektu wsparcie nie stanowi 
pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji: 

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się 

z obowiązków w zakresie informacji i promocji. 

Beneficjent zgodnie z §19 Umowy o dofinansowanie projektu zapewnił identyfikację, 

że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Dokumenty związane z projektem, 

stronę internetową oraz stronę na Facebooku opatrzono wymaganymi logo. 

Miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie, w sposób 

wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, trwałej tablicy informacyjnej zawierającej: 

− znak Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym: „Fundusze Europejskie”,  

− znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym: „Dofinansowane przez Unię 

Europejską”, 

− herb województwa świętokrzyskiego z podpisem „Województwo Świętokrzyskie”, 

− tytuł projektu, 

− nazwę Beneficjenta, 

− adres portalu www.mapadotacji@gov.pl. 

 

http://www.mapadotacji@gov.pl
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1.6 Zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet 
i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki 
zatrudnienia. 

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami 

eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki 

społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia. 

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa 

informacyjnego oraz polityki zatrudnienia. 

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość 

kobiet i mężczyzn, ponieważ jest dostępny w równym stopniu dla przedstawicieli obu 

płci, wszystkich grup społecznych i osób niepełnosprawnych.  

Projekt był zweryfikowany na etapie oceny na podstawie wyboru projektów pod kątem 

zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych oraz jest zgodny 

z zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom 
księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest 
zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 
2021/1060? 

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają 
zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka 
audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII). 

W trakcie audytu ustalono, że: 

− beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty 

wspierające wniosek o płatność, 

− wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta, 

− wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi 

przechowywanymi przez beneficjenta, 

− zostały zarejestrowane w systemach księgowych w sposób umożliwiający ich 

identyfikację, 

− prawidłowo wykazano część wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do 

współfinansowanego projektu, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji 

do innych kosztów, 

− została zachowana ścieżka audytu. 
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3. W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz 
art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi 
zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz 
beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy 
związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE? 

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków 
zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a) 
rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, 
produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały 
zrealizowane, zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami 
przedłożonymi KE. 

Projekt został zrealizowany. Beneficjent w dniu 21.10.2024 r., złożył do IZ końcowy 

wniosek o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 za okres od 01.04.2023 r. do 

21.10.2024 r., zatwierdzony w dniu 20.12.2024 r., z którego wynika, że wskaźniki 

rezultatu i produktu zostały osiągnięte w zaplanowanej wysokości tj.: 

a) wskaźniki produktu : 

Wskaźnik 1 – Liczba wybudowanych przedszkoli: wartość docelowa – 1 szt.,  
wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 1 szt. – 100%, 

Wskaźnik 2 – Liczba przebudowanych lub rozbudowanych przedszkoli: wartość 
docelowa – 0 szt.,  wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 0 szt., 

Wskaźnik 3 – Liczba doposażonych przedszkoli: wartość docelowa – 0 szt.; wartość 
osiągnięta od początku realizacji Projektu – 0 szt., 

Wskaźnik 4 – Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki 
nad dziećmi: wartość docelowa – 100 osób,  wartość osiągnięta od początku 
realizacji projektu – 100 osób – 100%, 

Wskaźnik 5 – Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS): wartość docelowa – 1 szt.,  wartość 
osiągnięta od początku realizacji projektu – 1 szt. – 100%, 

Wskaźnik 6 – Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS): wartość docelowa 
– 1 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 1 szt. – 100%, 

b) wskaźniki rezultatu: 
Wskaźnik 1 – Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 
placówek opieki nad dziećmi: wartość docelowa – 85 użytkowników/rok,  wartość 
osiągnięta od początku realizacji projektu – 112 użytkowników/rok – 131,76%, 

Wskaźnik 2 – Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób                
z niepełnosprawnościami: wartość docelowa – 0 osób/rok, wartość osiągnięta od 
początku realizacji projektu – 0 osób/rok. 
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4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) 
rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 - załącznik XIII) 

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny 

zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 

rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącono ani nie wstrzymano żadnych 

kwot ani też nie nałożono żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym 

skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych beneficjentowi. 

Badany końcowy wniosek o płatność Nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03 na kwotę 

wydatków kwalifikowalnych 5.227.500,00 zł i dofinansowania 784.125,00 zł, został 

złożony do IZ w dniu 21.10.2024 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w dniu 

20.12.2024 r., co potwierdza informacja zawarta w piśmie znak EFRR-VI.433.18.3.2024  

z dnia 20.12.2024 r. Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o refundację 

kwoty 784.125,00 zł. 

Wkład publiczny, dotyczący ww. wniosku, został wypłacony Beneficjentowi w formie 

refundacji co potwierdza wyciąg nr 1/2024 z rachunku bankowego Beneficjenta nr 

 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu 

Oddział w Rudzie Malenieckiej, dokumentujący przelew w dniu 30.12.2024 r. środków                 

z Ministerstwa Finansów (refundacja) w zakresie płatności końcowej na kwotę                 

784.125,00 zł. 

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w badanym wniosku o płatność 

jest zgodna się z wydatkami zawartymi: 

- w deklaracji nr FESW.IZ.00-D06/24-00 za okres do 31.12.2024 r., przekazanej do IC  

w dniu 13.01.2025 r., zatwierdzonej w dniu 26.02.2025 r., 

- we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W04/24-00 za okres do 31.01.2025 r. przekazanym 

do KE w dniu 27.02.2025 r. 

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ 

 

Nr wniosku 
o płatność 

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 
(rzeczywistych) we 

wniosku o płatność (PLN) 
 

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 
(rzeczywistych) we 

wniosku o płatność (EUR) 
 

Kurs EUR Typ 
ustalenia 

(ID – rodzaju 
ustalenia) 

Wskazanie 
numeru 

ustalenia 
z tabeli 
poniżej  

FESW.05.01-
IZ.00-

0001/23-001 
0,00 0,00 4,2063 n/d n/d 
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Suma 
wydatków 

niekwalifiko
walnych 

w podziale 
na wnioski 
o płatność 

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 

(rzeczywistych) we wniosku 
o płatność (PLN) 

 

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 
(rzeczywistych) we 
wniosku o płatność 

(EUR) 
 

   

FESW.05.01-
IZ.00-

0001/23-001 
0,00 0,00 4,2063 n/d n/d 

Suma 
wydatków 

niekwalifiko
walnych 

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 
(rzeczywistych) (PLN)  

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 

(rzeczywistych) (EUR) 
   

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 
(ekstrapolowanych) 

(PLN) 

Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych 
(ekstrapolowanych)  

(EUR)   

   

 

0,00 0,00 

   

0,00 0,00 

 
 

Numer 

ustalenia 
Syntetyczny opis ustalenia finansowego 

n/d n/d 

 
 
 
 
 
 

Karol Łopian 
Starszy ekspert skarbowy 

 
/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej              

i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/ 

 
 

 
Paulina Skrzypek 

Referent 
 

/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej            
i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 




