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 Oddział Kontroli EFRR
Ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 63
	
KC-I.432.140.1.2021
	
Kielce, dn. 05.05.2021 r.



Informacja Pokontrolna Nr 8/N/III/RPO/2021
[bookmark: _Hlk499621649][bookmark: _Hlk70583303][bookmark: _Hlk70587825][bookmark: _Hlk70406052]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                                     i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu                     8 marca 2021 r oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 30 kwietnia 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
POWIAT SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe 
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
[bookmark: _Hlk70587775]Pan Artur Berus - Starosta Powiatu Skarżyskiego
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
„Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:
3.3 ,,Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”.
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 11.04.2018 r. 
· zakończenie realizacji – 31.12.2020 r.
7. Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy
nr RPSW.03.03.00-26-0078/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17                 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego" w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 2 marca 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 8/N/III/RPO/2021:
· Pan Patryk Bobra (kierownik zespołu kontrolnego);
· Pan Marek Bartkiewicz (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień
i informacji udzielały:
· Pani Anna Dąbek – Pracownik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennym.
·  Pani Katarzyna Ciok – Pracownik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennym.
11.   Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Artur Berus– Starosta Powiatu Skarżyskiego złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 08.03.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną                          z realizacją projektu RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego ”
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym
na podstawie przedstawionych dokumentów,
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 11 kwiecień 2018 r. do dnia 30 kwiecień 2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”.
Ad. 2
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
1. Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 
a) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 03.06.2019 r., poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr 555567–N-2019. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło robót budowlanych – termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Skarżysku – Kamiennej. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 11.07.2019 r. umowy nr 83/IM/2019 między: Zamawiającym, tj.: Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, a Wykonawcą, tj., Konsorcjum firm:
- Mirosławem Perlakiem, działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR” Mirosław Perlak, z Siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 359D,
- Grzegorzem Perlakiem, z Siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 359D, na kwotę                   1 130 081,30 zł. netto, 1 390 000 zł brutto.
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 03-10.01.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.26.1.2020/DKS-1.
Ponadto podczas bieżącej kontroli, stwierdzono że:
- Beneficjent podpisał aneks nr 1 z dnia 17.07.2019 r. do umowy nr 83/IM/2019 ustalający kierownika inspektorów nadzoru w osobie Pana Dariusza Chiberskiego. 
Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów                                 i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.
b) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 22.04.2020 r., poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr 533556-N-2020. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło robót budowlanych – termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sporna 6. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 05.06.2020 r. umowy nr 83/2020 pomiędzy Zamawiającym, tj.: Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, a Wykonawcą, tj., ARBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom. Wartość umowy 1 718 573,76 zł brutto. 
Do wyżej wymienionej umowy zostały podpisane 3 aneksy:
- Aneks nr 1 z dnia 15.06.2020r. ustalający kierownika inspektorów nadzoru w osobie Pana Michała Żeglewskiego.
- Aneks nr 2 z dnia 26.08.2020 r. zmieniający kierownika robót elektrycznych.
- Aneks nr 3 z dnia 20.10.2020 r. zmieniający termin realizacji inwestycji z dnia 02.11.2020 r. na dzień 20.11.2020 r. na podstawie §17 pkt 3 ppkt. 8 lit. f) oraz g) umowy nr 83/2020.
Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 16-20.11.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC- I.432.26.2.2020/WF-2 .
2. Ponadto, zgodnie z komunikatem IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 12 września 2017r. Beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zamieścił na stronie https://bzp.uzp.gov.pl ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej termomodernizacji 3 budynków należących do Powiatu Skarżyskiego, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kam. Ul. 1 Maja 105, Domu Pomocy Społecznej, ul. Sporna 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Skarżysku Kamiennej ul. Spacerowa 31. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 27.12.2017 r. umowy nr 111/IM/2017 z Pracownią Audytorską Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żabiej 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy 34 932,00 zł brutto. 
Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 16-20.11.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC- I.432.26.2.2020/WF-2 .
3. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1) lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
a) Postępowanie na wybór wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sporna 6 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” zostało wszczęte w dniu 27.05.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1247306. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 10.06.2020r, umowy nr 86/2020 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. Panem Łukaszem Baryłą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła z siedzibą przy ul. Klonowej 13, 99-340 Krośniewice. Wartość brutto umowy 24 354,00 zł. 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów                               i nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.                                                                                                     
b) Postępowanie na wybór wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”, zostało wszczęte w dniu 01.07.2019 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1193161. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 16.07.2019r, umowy nr  84/IM/2019 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę spółką COBE Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Srebrna 16.  Wartość brutto umowy 11 382, 00 zł. 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów                              i nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.
4. Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania:  
[bookmark: _Hlk70425964]- na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku Domy Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej, 
- na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku Kamiennej,
           zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
Ad. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:
1) zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
2) wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 5);
3) odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych dokonywany jest metodą liniową
w stawkach odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT (dowód nr 6);
W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn.                                          „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”. 
Zespół kontrolny z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju sporządził dokumentację fotograficzną z zewnątrz budynków: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sporna 6 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Spacerowej. Dokumentacja fotograficzna              z wnętrza budynków została przesłana przez Beneficjenta w dniu 09.03.2021 r. 
Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej. 
Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame
ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17                                  pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym
na podstawie przedstawionych dokumentów.
1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Kluczowe wskaźniki produktu:
1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe]
(CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] –
nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano
na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano
na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 284,60 m2, tj. w 100,00% wartości docelowej.
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 5 451,77 GJ/rok;
2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 93,55 MWh/rok;
3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 486,76 tony równoważnika CO2;
6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
(CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika
2 019 294,89 kWh/rok;
8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 5 816,95 GJ/rok.
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowi dowód nr 8.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:
1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] .
2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [GJ/rok] .
3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34).
4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
(CI 32).
5) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne. 
Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie
(co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego
w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników,
nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w ciągu 14 dni od upływu  ww. terminu.

[bookmark: _Hlk70589641][bookmark: _Hlk66135564]Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0078/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
P O D S U M O W A N I E:
1. [bookmark: _Hlk70589792]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 . 
2. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0078/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”. 
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięty na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.
Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego " została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron oraz 9 dowodów, które dostępne są do wglądu
w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………………….

	
	

Kontrolowany/a:

	
	

…………………………………………………………………….
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