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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.657.1.2021				      			      Kielce, dn. 22.11.2021 r.
Informacja Pokontrolna Nr 53/N/III/RPO/2021
[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej 
w Starachowicach”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 19.10.2021 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Powiat Starachowicki – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Starachowicach
Aleja Armii Krajowej 29, 
27-200 Starachowice
2. Status prawny Beneficjenta:
Organy władzy, administracji rządowej
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
[bookmark: _Hlk87956368]st. kpt. mgr inż. Sławomir Zięba – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”
5. Nazwa realizowanego projektu:
[bookmark: _Hlk87956618]„Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach”
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 01.01.2019 r. 
· zakończenie realizacji – 31.08.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 31.10.2019 r. nr RPSW.03.03.00-26-0063/17-00 o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 12.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 53/N/III/RPO/2021:
· Główny Specjalista – Aneta Serweta (kierownik zespołu kontrolnego),
· Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
· mł. kpt. mgr Adrian Lipa – Młodszy Specjalista Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Starachowicach,
· st. kpt. mgr inż. Sławomir Zięba – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych st. kpt. mgr inż. Sławomir Zięba – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach (Uchwała Nr 101/2020 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 04.08.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 
w Starachowicach Panu st. kpt. mgr inż. Sławomirowi Ziębie do samodzielnego reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Starachowickiego w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach” -  dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej) złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 19.10.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 
pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach” – dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 19.10.2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach”. 

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
[bookmark: _Hlk88379790]Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze referencyjnym PT.2370.2.2020 na Termomodernizację budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach, które zostało wszczęte w dniu 06.07.2020 r. poprzez zamieszczenie pod nr 558423-N-2020 ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyka_straz. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło dwie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 07.09.2020 r. zawarto umowę między Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Projekt-Technika Sp. j. ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce na kwotę 459 095,36 zł brutto. 
W związku z brakiem wystarczających środków finansowych ze strony Zamawiającego oraz na podstawie § 2 umowy o roboty budowlane nr 1/9/2020 z dnia 07.09.2020 r., w dniu 07.09.2020 r. zostało podpisane z wykonawcą Przedsiębiorstwem Projekt-Technika Sp. j. porozumienie ograniczające prace w zakresie wykonania przedmiotu ww. umowy do kwoty 459 095,36 zł. Jednocześnie Zamawiający zobowiązał się, że po zabezpieczeniu dodatkowych środków własnych oraz otrzymaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
na zwiększenie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie sporządzony stosowny Aneks do umowy o roboty budowlane nr 1/9/2020 z dnia 07.09.2020 r., który umożliwi wykonanie całości zadania pn.: „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach”.
Zespół Kontrolny poddał także szczegółowej analizie postanowienia:
•	Aneksu nr 1/2020 z dnia 30.10.2020 r. do umowy o roboty budowlane nr 1/9/2020 
z dnia 07.09.2020 r. dotyczącego zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zawartym 
do ww. umowy porozumieniem z dnia 07.09.2020r. 
[bookmark: _Hlk88379342]    Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz zapisów zawartych w § 2 umowy o roboty budowlane nr 1/9/2020 z dnia 07.09.2020 r.
Ponadto, Zespół Kontrolny stwierdził uchybienie formalne nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, polegające na zamieszczeniu w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji 
z przeprowadzonego postępowania w dniu 25.05.2021 r., tj. 260 dni po podpisaniu umowy 
z wykonawcą.
Zgodnie z dyspozycją §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent 
zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni 
od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.
Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 
na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 poddał termomodernizacji budynek magazynowo - garażowy KP PSP 
w Starachowicach, co skutkować ma poprawą energetyczną budynku przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 
2. Beneficjent w dniu 26.01.2021 r. dokonał zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji o mocy źródła 13,170 kW dla adresu: Starachowice, ul. Aleja Armii Krajowej 29, działka nr 1107/2. 
- w/w dokument stanowi dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
3. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zawartej umowy nr 1/9/2020 jest protokół odbioru końcowego robót związanych z termomodernizacją budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach z dnia 30.10.2020 r.
Powyżej wymieniona dokumentacja odbiorowa stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.
4. Ewidencja księgowa wraz z obrotami dla konta 402 potwierdzającymi ujęcie na kontach księgowych wydatku związanego z termomodernizacją budynku magazynowo - garażowego KP PSP w Starachowicach stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
5. Pozyskane w ramach projektu środki finansowe na przeprowadzenie termomodernizacji budynku magazynowo - garażowego zostały przeznaczone na wydatki bieżące 
Jednostki (remont) w paragrafie 427 z odpowiednią cyfrą 4. 
W związku z powyższym nie było możliwym naliczenie amortyzacji od środka trwałego.
Oświadczenie stanowi dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.
[bookmark: _Hlk40768953]6. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną 
z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. 
7. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin budynku poddanego termomodernizacji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono nieprawidłowości w widocznej strukturze obiektów - dowód nr 8 
do Informacji Pokontrolnej.  
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk74570487]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 
pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 9 
do Informacji Pokontrolnej.
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie: 
Wskaźniki produktu:
1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 
– nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
– [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) [bookmark: _Hlk39044628]Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
6) [bookmark: _Hlk87965504]Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
7) [bookmark: _Hlk51228468][bookmark: _Hlk87965668][bookmark: _Hlk64531369][bookmark: _Hlk64531227]Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik został zrealizowany 
na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - wskaźnik został osiągnięty w 100%, tj. poddano termomodernizacji 631,18 m² powierzchni użytkowej budynku.
Wskaźniki rezultatu:
1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 677,96 GJ/rok;
2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]-  na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4,24 MWh/rok;
3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;	
4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
(CI 34) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 76,53 tony równoważnika CO2;
6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
7) [bookmark: _Hlk64533329]Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 263 026,00 kWh/rok;
8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]
- na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 696,22 GJ/rok.
[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o wysokim stopniu istotności:
1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
· [bookmark: _Hlk87966455]Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); 
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne. 
Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.
Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy 
nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach” oraz wystąpieniem 
o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
Ustalenia o średnim stopniu istotności:
W trakcie weryfikacji dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w Ad. II punkt b) niniejszej Informacji Pokontrolnej, stwierdzono że Beneficjent naruszył §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL pełnej dokumentacji z postępowania w terminach określonych 
w umowie o dofinansowanie Projektu.
W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji z postępowania w module zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie.

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach”. 
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. [bookmark: _Hlk52371575]Stwierdzono wykonanie robót termomodernizacyjnych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie.
4. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
na poziomie 100%, natomiast niżej wymienione kluczowe wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte: 
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); 
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/17 pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 10 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.
Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta                            ………………………….………….. 

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara                        ………………………………………          

       Kontrolowany/a:
                                                                    ……………………………………………………
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