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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.690.1.2020                                                                            Kielce, dn. 02.12.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 26/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”, realizowanego w ramach Działania 7.4. – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 04.11.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
GMINA SUCHEDNIÓW
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]7 Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 16.09.2016 r. 
· zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) 
oraz § 14 Umowy z dnia 28.02.2020 r. nr RPSW.07.04.00-26-0074/16-00 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający            na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 27.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 26/N/VII/RPO/2021:
· Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (kierownik zespołu kontrolnego);
· Inspektor  – Luiza Jurczenko (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Kopeć- Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Budżetowych.
11. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan  Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.11.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa                  i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”– dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 16.09.2016 r. do dnia 04.11.2021 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.
Ad. 2 
Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
I.	Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku       z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:
1.	Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie zostało wszczęte w dniu 07.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527937-N-2017. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE C.M.T. SNOPEK "HOTEX" SP. J.. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 06.07.2017 r. zawarto umowę nr GNI.29.2017 pomiędzy Gminą Suchedniów a firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE C.M.T. SNOPEK "HOTEX" SP. J. na kwotę 4 116 533,55 zł brutto. 
W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.
Postepowanie to było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach od 7-10.10.2020 r. 
2.	Postępowanie, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego: 1. Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie 2. Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie zostało wszczęte w dniu 29.12.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 376081-2016. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę OKO ARCHITEKCI ANDRZEJ STARACHOWSKI. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 23.01.2017 r. zawarto umowę nr GNI.02.7011.SZKOŁA.2017 pomiędzy Gminą Suchedniówa firmą OKO ARCHITEKCI ANDRZEJ STARACHOWSKI na kwotę 199 260,00 zł brutto. 
W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.
Postepowanie to było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach od 7-10.10.2020 r. 
Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości poniżej 50 000,00 zł netto) dotyczące:
· [bookmark: _Hlk67042238]Produkcja oraz emisja filmu telewizyjnego promującego projekt;
· Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych
Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień                                     i nieprawidłowości. 
Ad. 3 
Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. 
W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji 
z wnioskiem o dofinansowanie. 
W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanej infrastruktury w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16. Zmodernizowana infrastruktura została wpisana do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.
Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej. 
Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji wniosków o płatność przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16
pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6                    w Suchedniowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
Ad. 5
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie: 
Wskaźniki produktu:
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano 1 obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
1) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
– [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2) [bookmark: _Hlk39044628]Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. sfinansowano 1 projekt;
3) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparto 1 obiekt infrastruktury edukacji ogólnej;
4) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35)- wskaźnik zrealizowano w 176,80%, tj. liczba dzieci korzystających z boiska wynosi 320 osób. 
Wskaźniki rezultatu:
1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2) Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzującymi naukę i innowacje [osoby/rok]- nie zakładano realizacji wskaźnika.
3) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.
2. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie. 
4. Beneficjent stosuje się do § § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
na poziomie 100%. Nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych. 

	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
[bookmark: _GoBack]Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź ………………………….………….. 

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko ………………………………………          
Kontrolowany/a:
                                                                   ……………………………………………
                                                                                      1		
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