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[bookmark: _GoBack]URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.25.1.2022				      			      Kielce, dn. 15.02.2022 r.
Informacja Pokontrolna Nr 5/N/VII/RPO/2022
[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach  oświatowych Gminy Obrazów” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 25.01.2022 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Obrazów  
Obrazów  84
27-641 Obrazów  
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Krzysztof Tworek – Wójt Gminy Obrazów;
Jadwiga Smardz – Skarbnik Gminy Obrazów;
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych Gminy Obrazów”  
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r. 
· zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 z dnia 28.06.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych Gminy Obrazów”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający 
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 19.01.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 5/N/VII/RPO/2022:
· Główny Specjalista - Joanna Jasik (kierownik zespołu kontrolnego),
· Inspektor - Patryk Bobra (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Michał Marzec – Kierownik Referatu Inwestycji 
w Urzędzie Gminy w Obrazowie.  
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych  Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy Obrazów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.01.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych Gminy Obrazów”  (dowód nr 1).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 25.01.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli                              oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej 
w placówkach  oświatowych Gminy Obrazów”. 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził dwa postepowania o udzielenie zamówień publicznych:
1. postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ZP.271.313.2019, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 06.12.2019 r. pod numerem 633563-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 369/1 położonej w miejscowości Bilcza. Efektem rozstrzygnięcia postepowania było podpisanie w dniu 17.01.2020 r. umowy 
nr 4/2020 pomiędzy Zamawiającym Gminą Obrazów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Obrazów Pana Krzysztofa Tworek i Skarbnik Gminy Panią Jadwigę Smardz a Wykonawcą AND-BUD Sp. z o.o., Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec, reprezentowaną przez Panią Minkę Śliwińską – Pełnomocnika na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość wynagrodzenia 317 895,12 zł brutto. 
Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 21.08.2020 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany dnia 12.06.2020 r. 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono uchybienie formalne 
nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na nie wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem kontroli, która miała miejsce 
w dniach od 14.09.2020 r. do 18.09.2020 r.
2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy: IOS.271.1.2021,  które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00008772/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 369/1 położonej w miejscowości Kleczanów. Efektem rozstrzygnięcia postepowania było podpisanie w dniu 15.04.2021 r. umowy nr 25/2021 pomiędzy Zamawiającym Gminą Obrazów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Obrazów Pana Krzysztofa Tworek i Skarbnik Gminy Panią Jadwigę Smardz 
a Wykonawcą AND-BUD Sp. z o.o., Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec, reprezentowaną przez Panią Minkę Śliwińską – Pełnomocnika na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość wynagrodzenia 281 547,00 zł brutto.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie 
nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na nie wskazaniu w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, co stanowi naruszenie 
art. 91 ust. 2 Pzp.  Jednakże, brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienie nie podzielono na części, IZ traktuje jako naruszenie formalne przepisów ustawy Pzp, gdyż w jej ocenie nie miało to wpływu na ograniczenie konkurencyjności, z uwagi na mały zakres zamówienia i niską szacunkową wartość zamówienia.
Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 
do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent przeprowadził postępowanie na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej. Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. 
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 
na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 rozbudował infrastrukturę sportową oraz doposażył pracownię dydaktyczną w ramach przedmiotowego projektu.   
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane 
z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zastosowano metodę liniową amortyzacji ze stawką 4,5 i 2,5 %. (Dowód nr 3).
2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin rozbudowanej  infrastruktury sportowej oraz doposażonych pracowni dydaktycznych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej 
w placówkach  oświatowych Gminy Obrazów”. W wyniku dokonanych oględzin 
nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektów. 
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.  
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk74570487]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje 
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 
pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach  oświatowych Gminy Obrazów” oraz zapisów dokumentu 
pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji”.
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5): 
Wskaźniki produktu:
1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100 %;
2) [bookmark: _Hlk77233014]Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %.
4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100 %;
5) Potencjał objętej infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik osiągnięto na poziomie 360 osób, tj. w 109 %;
Wskaźniki rezultatu:
1) [bookmark: _Hlk77338989]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;  
3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
[bookmark: _Hlk505667839]V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenie o niskiej istotności:
W związku z uchybieniem formalnym w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne opisanym w Ad. IV niniejszej Informacji Pokontrolnej IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie przeprowadzania postepowań publicznych. 

P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach  oświatowych Gminy Obrazów”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej informacji pokontrolnej.  
3. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych Gminy Obrazów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu. 
5.  IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach  oświatowych Gminy Obrazów”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO:  Joanna Jasik     ……………………………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra     ……………………………………………

       Kontrolowany/a:

                                                                    ……………………………………………………
                                                                                      1   		
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