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[bookmark: _GoBack]URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19
KC-I.432.102.1.2022				      			      Kielce, dn. 14.03.2022 r.
Informacja Pokontrolna Nr 13/N/III/RPO/2022
[bookmark: _Hlk506288650]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 25.02.2022 r.  
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. [bookmark: _Hlk534705419][bookmark: _Hlk504652776][bookmark: _Hlk503967160]Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Słupia   
Słupia 257
28-350 Słupia  
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia
Iwona Janas – Skarbnik Gminy Słupia  
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
[bookmark: _Hlk495570288]3 Oś priorytetowa „Efektywna i zielona energia” 
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”  
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” 
6. Okres realizacji projektu:
· rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r. 
· zakończenie realizacji – 30.11.2021 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
[bookmark: _Hlk6300780][bookmark: _Hlk495572172]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 28.06.2019 r. nr RPSW.03.03.00-26-0003/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”. 
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający 
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 16.02.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 13/N/III/RPO/2022:
· Główny Specjalista – Joanna Jasik (kierownik zespołu kontrolnego),
· Główny Specjalista – Izabela Pastuszka (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:
· Pani Iwona Janas - Skarbnik Gminy Słupia,
· Pan Zbigniew Wiekiera - Zastępca Wójta,
· Pan Marcin Nowak – Inspektor 
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk52283474]Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.02.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu 
nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” (dowód nr 1).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2021 r. 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”. 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Stwierdzono, że Beneficjent, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Postępowanie w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, oznaczone numerem referencyjnym SGG 271.1.4.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527472-N-2020 w dniu 27.03.2020 r. (zmiana treści ogłoszenia 540059299-N-2020 z dnia 03.04.2020 r.). Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części, które dotyczyły przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynkach komunalnych na terenie gminy Słupia w miejscowościach Nowa Wieś oraz Wywła. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.05.2020 r. umów:
• dla części I (Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Nowa Wieś) - 
nr 44/2020 z firmą „REM-BUD” Piotr Kołodziejczyk z siedzibą w Koniecpolu, ul. Południowa 16, na kwotę 499 000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 30.09.2020 r. Protokół odbioru końcowego nr 5/2020 z dnia 09.10.2020 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.
• dla części II (Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wywła) - 
nr 45/2020 z firmą „RADEX” Krystian Tarnowski z siedzibą w Radkowie nr 27 na kwotę 529 686,30 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 30.09.2020 r. Protokół odbioru końcowego nr 6/2020 z dnia 12.10.2020 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.
Postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 08 do 12.02.2021 roku.
2. Postępowanie w trybie określonym w art. 275 pkt 1 PZP, oznaczone numerem referencyjnym SGG 271.2.2021, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00006288/01 w dniu 09.02.2021 r. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części, które dotyczyły przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynkach strażnic w miejscowościach Obiechów, Rożnica, Sieńsk. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.03.2021 r. umów:
• dla części I i III (Termomodernizacja strażnicy w Obiechowie i Sieńsku) - nr 27/2021 z firmą Expertus AE, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce, na kwotę 389 626,07 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 07.06.2021 r. Do Umowy Nr 27/2021 z dnia 29.03.2021 r. podpisano w dniu 07.06.2021 r. Aneks zmieniający termin zakończenia robót z uwagi na stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2 oraz licznymi ograniczeniami związanymi z epidemią. Wprowadzona zmiana spełnia przesłanki z art. 455 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzeniem wykonania zamówienia jest protokół odbioru końcowego robót z dnia 05.08.2021 r. Zgodnie z § 20 umowy Zamawiający naliczył karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jednakże, zgodnie z art. 15r ust. 1 oraz art. 15 r(1) ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095), odstąpił od potrącenia ww. kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
• dla części II (Termomodernizacja strażnicy w Rożnicy) - nr 26/2021 z firmą Piotr Kołodziejczyk REM-BUD, Żelisławice 69, 29-145 Secemin na kwotę 276 850,00 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 07.06.2021 r. Protokół odbioru końcowego z dnia 10.06.2021 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.
Postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 31.01 do 04.02.2021 roku.
Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 16.08.2021 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 
2021-13296-64411 i dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Słupia – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych. Zamówienie obejmowało 3 zadania:
Zadanie 1 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP w Obiechowie w Obiechowie, Obiechów 56 moc instalacji: 5,2 kWp,
Zadanie 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP w Różnicy, Różnica 209, zakładana moc instalacji: 5,2 kWp,
Zadanie 3 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP w OSP w Sieńsku, Sieńsko 101 zakładana moc instalacji: 10 kWp.
W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 16.09.2021 r. zawarto umowę nr 114/2021 pomiędzy Zamawiającym a Polską Fotowoltaika i Energia Sp. z o.o., 
ul. Kantorowicka 125, 31-763 Kraków. Wartość wynagrodzenia: 
Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi:
Zadanie 1: 26 691,00 zł,
Zadanie 2: 28 413,00 zł,
Zadanie 3: 41 943,00 zł. 
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół nr 1/2021 z dnia 15.10.2021 r. (roboty rozpoczęto dnia 16.09.2021 r., zakończono dnia 11.10.2021 r.). 
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.
List sprawdzająca powyższe postepowanie stanowi dowód nr 2. 
Ponadto Beneficjent przeprowadził postepowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i wykonanie tablic informacyjnych. Powyższe postepowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji 
i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. 
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 
na potrzeby realizacji projektu.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0003/16 wykonał prace, które poprawiają efektywność energetyczną 5 budynków pełniących funkcje społeczne oraz ograniczają emisję gazów cieplarnianych poprzez wykonanie głębokiej termomodernizacji. 
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane 
z rozbudową drogi zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta. 
Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta 
w księgach Gminy Słupia  (Dowód nr 3).
2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin infrastruktury w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono  protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.  
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[bookmark: _Hlk74570487]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje 
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5): 
Wskaźniki produktu:
1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa] – (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3) [bookmark: _Hlk77233014]Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych –[osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4) [bookmark: _Hlk39044628]Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [EPC]  – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100 %;
8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 
5 szt., tj. w 100 %;
9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1741,77 m², tj. w 100 %. 
Wskaźniki rezultatu:
1) [bookmark: _Hlk77338989]Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] –  wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 72 143,74 GJ/rok;
3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 294,30 tony równoważnika CO2;
4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 55 142,23 GJ/rok;
5) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;  
6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) EPC] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika;
7) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1823,44 GJ/rok;
8) [bookmark: _Hlk505667839]Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli wskaźnik 
nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 7,08 MWh/rok.
 V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o wysokim stopniu istotności:
Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku 
o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34);
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok];
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]. 
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia  2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności 
od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 
W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć 
do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.
Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
Ustalenia o średnim stopniu istotności:
Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta 
w księgach Gminy Słupia. W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca 
aby Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie 
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości. 
3. [bookmark: _Hlk51228879]Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane 
na poziomie 100%. Wskaźniki rezultatu na dzień kontroli nie zostały zrealizowane.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane 
w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej. 
	Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:
IMIĘ I NAZWISKO:  Joanna Jasik  ……………………………………………                          

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka  ………………………………………
       Kontrolowany/a:

                                                                    ……………………………………………………
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