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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19
KC-I.432.118.2.2022 	          				                          Kielce, dnia 05.05.2022 r. 

Informacja Pokontrolna Nr 20/N/III/RPO/2022
[bookmark: _Hlk101863285][bookmark: _Hlk97724873]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 29.03.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 28.04.2022 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3 „Efektywna i zielona energia”	
4. Numer i nazwa Działania:
3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 
5. Nazwa realizowanego projektu:
„EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce 
z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 03.09.2018 r.	
- zakończenie realizacji – 30.04.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0091/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn.: „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:                   
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 23.03.2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 20/N/III/RPO/2022:
- Główny specjalista – Aneta Serweta (kierownik zespołu kontrolnego);
- Inspektor – Luiza Jurczenko, (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:
- Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce,
- Pan Mariusz Świercz – Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska      i Nieruchomości,
- Pan Tomasz Kosakiewicz – Z-ca Kierownika Wydziału Administracji i Rozwoju.
11. Oświadczenie Beneficjenta:
[bookmark: _Hlk101864401]Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 29.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” – dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.
3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Okres czasu objęty kontrolą: od 03.09.2018 r. do 29.03.2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 
[bookmark: _Hlk101962980]W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie 
z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 
pn. „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce 
z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”. 
Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
Stwierdzono, że Beneficjent w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wraz z późn. zm.) na:
1) termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE 
w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 31.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 508015-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. 
2. Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 15.04.2020 r. umowę nr 96/2020 z Wykonawcą: Firma „PERFECT” Agnieszka Świercz z siedzibą 
ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce na kwotę: 4 199 000,00 zł brutto, w tym część 1 - 313 650,00 zł, część 2 -3 885 350,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: etap 1 -  dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 22.05.2020 r., etap 2 - wykonanie kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych – 26.06.2021 r. 
Dodatkowo strony zawarły:
- w dniu 21.05.2020 r. Aneks nr 1 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na dzień 14.08.2020 r., z uwagi na utrudnienia i wydłużenie się czasu oczekiwania na niezbędne dokumenty  wywołane przez panującą pandemię wirusa COVID-19. Ostatecznie, powyższym Aneksem zmieniono zapisy § 3 ust. 1 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
- w dniu 09.03.2021 r. Aneks nr 2 do w/w umowy, dotyczący zmiany Kierownika Budowy, 
z uwagi na stan zdrowotny i zwolnienie lekarskie ustanowionego w umowie podstawowej Kierownika Budowy.  
- w dniu 21.06.2021 r. Aneks nr 3 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych na dzień 31.10.2021r., z uwagi na wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i uzupełnieniem braków w dokumentacji projektowej. 
Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarte Aneksy nr 1, nr 2 i nr 3 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.08. do 03.09.2021 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.681.1.2021/IO-1). W wyniku powyższej kontroli stwierdzono  naruszenie § 12 ust. 7 
i 10 umowy o dofinansowanie projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania i aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module zamówienia publiczne SL 2014 po terminie określonym w umowie.
W dniu 29.10.2021 r. strony zawarły Aneks nr 4 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych 
na dzień 17.12.2021r., z uwagi na wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 tj. opóźnienia w dostawie materiałów. 
Protokół końcowego odbioru robót z dnia 11.01.2022 r. dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.
Zapisy Aneksu nr 4 oraz terminowość zawartej umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 31.01. 
do 04.02.2022 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.118.1.2021/AZS-2). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „zaprojektuj - wybuduj” pn.: „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 28.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 544717-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 30.06.2020 r. umowę nr 181/2020 z Wykonawcą: MDinwest z siedzibą ul. 1-ego Maja 191, 25-655 Kielce na kwotę: 39 260,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.07.2021 r. 
Stwierdzono, że dodatkowo Strony zawarły w dniu 28.07.2021 r. Aneks nr 1 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania umowy do czasu zakończenia inwestycji – 31.10.2021r. 
Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz Aneks nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.08. 
do 22.10.2020 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.681.1.2021/IO-1). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia formalne nie mające wpływu na wynik postępowania.
W ramach końcowych czynności kontrolnych dla realizacji projektu Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia zawartego przez strony w dniu 29.10.2021 r. Aneksu 
nr 2 do umowy nr 181/2020 z dnia 30.06.2020 r.
Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  w związku z § 4 ust. 2 umowy.
Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 poddał termomodernizacji oraz rozbudowie budynek Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach.
2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:
- wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach decyzji nr 223A/2020 z dnia 10.06.2020 r. Znak: ZN.UR.5142.2.99.2020 o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków(układ urbanistyczny Daleszyc) przy istniejącym budynku zlokalizowanym 
na działce nr ewid. 2464 przy Placu Staszica 9 w Daleszycach;
-  zgłoszenia numer B-I.6743.15.24.2020 z dnia 19.05.2020 r. dokonanego przez Gminę Daleszyce do Starosty Kieleckiego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zawartych w projekcie „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” polegających na podniesieniu efektywności energetycznej budynku, poprawy walorów użytkowych, estetycznych wewnętrznych oraz na zewnątrz budynku. Starostwo Powiatowe w Kielcach w dniu 19.05.2020 r. przyjęło ww. zgłoszenie bez uwag i nie wniosło sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych.
- wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 694/2021 z dnia 21.04.2021 r. Znak: 
B-I.6740.15.121.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na budowę obejmującemu przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku urzędu Miasta 
i Gminy Daleszyce wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacja mechaniczną na działce nr ewid. 2464 położonej 
w obrębie geodezyjnym 0001 Daleszyce, gmina Daleszyce.
W dniu 16.12.2021 r. Gmina Daleszyce złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego położonego w Daleszycach, ul. Plac Staszica 9, nr ewidencyjny działki 2464, położonej 
w obrębie geodezyjnym 0001 Daleszyce.
Decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych stanowią dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.
3. W dniu 04.03.2022 r. Beneficjent dokonał pod numerem 22-I2/WN/03841 zgłoszenia instalacji przyłączenia mikoinstalacji do sieci elektroenergetycznej dla Urzędu Miasta 
i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
4. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych (OT, KS- Karta środka trwałego), obrotami dla kont 011, 080 stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.
5. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez Gminę Daleszyce amortyzacja dla przyjętych środków trwałych zostanie naliczona jednorazowo w miesiącu grudniu 2022 r. metodą liniową w stawce 2,50 % odpowiadającej kodom które są zgodne z klasyfikacją KŚT. 
Ww. oświadczenie stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
6. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną 
z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. 
II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach. Na podstawie oględzin Zespół Kontrolny stwierdził, że tynk mozaikowy 
na podmurówce obiektu oraz na części frontowej schodów głównych do budynku został zerwany przez wykonawcę robót w/z z jego licznymi odspojeniami. 
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.
Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    
[bookmark: _Hlk101957369]Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0091/17-00 z późn. zm., 
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
· Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] ( CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
· Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
· Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - wskaźnik został zrealizowany 
na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
· [bookmark: _Hlk101963029]Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 790,10 m2, tj. w 100% wartości docelowej.
Wskaźniki rezultatu:
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi – 512,33 GJ/rok;
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi – 10,77 MWh/rok;
· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika; 
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2 ]  (CI 34) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi – 59,57 [ton równoważnika CO2 ];
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] ( CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi - 223 170,00 [kWh/rok];
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] -                  na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi - 683,75 [GJ/rok].
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o wysokim stopniu istotności.
1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował 
na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu pn.:
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2]  (CI 34),
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] ( CI 32),
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. 
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 
z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych 
we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków 
za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź 
w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy 
od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), 
IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30.04.2023 r. Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźników w terminie 14 dni                      od  upływu w/w terminu.
Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
2. IZ RPWŚ na lata 2014-2020 zaleca niezwłoczne usunięcie widocznych usterek 
w infrastrukturze obiektu i przedłożenie do IZ w ciągu 14 dni od dokonania naprawy tynku mozaikowego na podmurówce i schodach głównych do budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Daleszycach, dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie zalecenia zawartego w niniejszej Informacji Pokontrolnej.
Ustalenia o średnim stopniu istotności:
Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz przyjętymi zasadami Polityki Rachunkowości  dla Gminy Daleszyce amortyzacja od środków trwałych w ramach ww. projektu będzie naliczana jednorazowo pod datą 31 grudnia każdego roku. 
W związku z powyższym IZ na lata 2014-2020 zaleca by Beneficjent w ciągu 14 dni 
od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie i zaksięgowanie za rok 2022.
P O D S U M O W A N I E:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową               o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17-00 z późn. zm. pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.                  
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.                 
6. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:
· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2]  (CI 34),
· Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] ( CI 32),
· Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V Informacji Pokontrolnej.
Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach 
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.
Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta   ………………………….…………..
IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko ………………………………………       
 								Kontrolowany/a:
                                                                     ……………….……………………………
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