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	KC-I.432.350.2.2023
	Kielce, dn. 08.02.2023 r.



Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko 

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.350.2.2022/KPW-5

[bookmark: _Hlk126660177]z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko-rewitalizacja”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów
w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu
11.01.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonej dokumentacji w systemie SL do dnia 27.01.2023 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa – gmina
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
[bookmark: _Hlk496688392]Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                          w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17.
2. [bookmark: _Hlk80604301]Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-016
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Pan Krzysztof Piotrowski-Wójcik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
· Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego),
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniu 11.01.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL 2014 do dnia 27.01.2023 r., Zespół Kontrolny ustalił, że:
1) [bookmark: _Hlk103341065][bookmark: _Hlk107230679]Beneficjent przeprowadził na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5 pkt 1) 
w/w Wytycznych postępowanie wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie poprzez zakup i montaż monitoringu”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowejhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 2022-39476-122236.  Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.09.2022 r. umowy nr 1/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Conect Marcin Barszcz, Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko. Wartość udzielonego zamówienia 29 989,99 zł brutto. Termin zakończenia dostawy i montażu przedmiotowego monitoringu ustalony został na dzień 31.10.2022 r. W dniu 27.10.2022 r. Wykonawca przedmiotowego zadania zgłosił jego gotowość do odbioru. W dniu 08.11.2022 r. Przedstawiciele Beneficjenta i Wykonawcy rozpoczęli czynności odbiorowe dotyczące dostawy wraz z montażem monitoringu wizyjnego, które ostatecznie zakończono 
w dniu 15 listopada 2022 r. podpisując bez uwag protokół odbioru.
[bookmark: _Hlk126649793][bookmark: _Hlk126649751]W związku z powyższym weryfikowany wniosek obejmuje odbiór końcowy dostawy wraz 
z montażem monitoringu wizyjnego. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:
· nr 1/WŁO/11/2022  z dnia 25.11.2022 r. która obejmuje płatność końcową, zgodnie 
z § 6 ust.1 i 2 Umowy nr  IRL/7/2022. Protokół odbioru końcowego z dn.15.11.2022 r. potwierdza odbiór końcowy robót objętych w/w  fakturą VAT. 
[bookmark: _Hlk123561407]W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2) Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: B.271.1.2.2021, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00099300/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót                na wykonanie zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza - wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury”.
[bookmark: _Hlk123554043]Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.08.2021 r. umowy                             nr ZPI/10/2021 pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Grzegorz Buczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Red House” Grzegorz Buczyński, ul. Zielona 3, 29-100 Włoszczowa, Partner Konsorcjum: Mariusz Drej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DACHSYSTEM” Mariusz Drej, ul. Leśna 5, 29-105 Krasocin. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 1 228 770,00 zł (netto 999 000,00 zł), w tym za wykonanie remontu dachu 
w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zespół Kontrolny stwierdził również, że:
a) W dniu 22.09.2021 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 18 ust. 1 pkt 1.2 umowy podstawowej, dotyczący zmiany osób na budowie ze strony Wykonawcy.
Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
b) [bookmark: _Hlk123553690]W dniu 29.10.2021 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 2 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza-wozowni na dzień 5 listopada 2021 r.
Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art.15 r ust.4 pkt 1) ustawy z dna 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842) oraz z zapisów 
 Rozdziału 21 pkt 2 SWZ.
c) [bookmark: _Hlk123560705]W dniu 03.11.2021 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 3 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót zaniechanych na podstawie Protokołu konieczności                   z dn. 05.10.2021r. W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 1 208 974,88 zł brutto (982 906,41 zł netto), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto).
[bookmark: _Hlk123561162][bookmark: _Hlk123554251]Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 5 i 6 SWZ oraz §2 ust. 2 pkt 2.19, w zw. z § 8 ust. 8 umowy podstawowej.
W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapisy umowy i aneksów 
nr 1, nr 2 i nr 3 było przedmiotem kontroli w dniach 04.04.2022 – 09.05.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. 
W ramach niniejszej kontroli sprawdzono zapisy następujących aneksów:
a) [bookmark: _Hlk123554345]W dniu 28.01.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 4 wprowadzający zmiany 
w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która  została określona następująco „7 m-cy od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające 
z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit a) SWZ oraz § 12 umowy podstawowej.
b) [bookmark: _Hlk123556997][bookmark: _Hlk123554475]W dniu 30.03.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 5 wprowadzający zmiany 
w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która została określona następująco „9 m-cy od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające 
z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 1 lit b) i pkt 3  SWZ oraz § 12 umowy
podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności 
z dnia 30 marca 2022 roku.
c) [bookmark: _Hlk123558682]W dniu 30.05.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 6 wprowadzający zmiany 
w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która została określona następująco „od dnia podpisania umowy do dnia 22 lipca 2022 r, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 
2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 1 lit b) i pkt 3  SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu 
o protokół konieczności z dnia 30 maja 2022 roku.
d) [bookmark: _Hlk123560590][bookmark: _Hlk123561198]W dniu 08.08.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 7 wprowadzający zmiany
 w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która została określona następująco „od dnia podpisania umowy do dnia 22 lipca 2022 r, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 
2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Zmianie uległy, również zapisy dotyczące odbiorów  częściowych i końcowych jak i zapisy dotyczące wystawienia faktur częściowych i końcowych. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 2 lit g) i pkt 3  SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności 
z dnia 8 sierpnia 2022 roku.
e) W dniu 17.10.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 8 wprowadzający zmiany 
w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych w oparciu o kosztorys robót dodatkowych zweryfikowany przez inspektora nadzoru W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia 
w § 7 ust. 1 umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 1 288 974,88 zł brutto (1 047,946,72 zł netto), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 2 lit b) i pkt 5,6  SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks przewidujący wykonanie robót dodatkowy został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 17 października 2022 roku.
 W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowych aneksów nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbiór końcowy robót.
Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.


Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski - Wójcik……………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta……………….…………………………………………………

	
	
                         Kontrolowany/a:

	
	
…………………………………………
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