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   Kielce 02.03.2023 r.
Informacja Pokontrolna Nr 9/N/III/RPO/2023
z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”, realizowanego 
w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 13.02.2023 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
ul. pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa 
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3. „Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:
3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”
6. Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji – 01.01.2019 r. 

zakończenie realizacji – 31.12.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę: 

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 9/N/III/RPO/2023, wydanego w dniu 07.02.2023 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:
- Główny Specjalista – Aneta Serweta (kierownik zespołu kontrolnego);

- Główny Specjalista – Monika Cebulska (członek zespołu).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Łysak -  Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny.
11.
Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 13.02.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną 
z realizacją  projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn. „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,

2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych, 

3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 13.02.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”.

Ad. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.
Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził trzy poniżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 614484-N-2019  w dniu 24.10.2019 r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 

Część I : „Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego 
w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; 

Część II: „Budowa i przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w m. Chęciny”. 

Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania dla Części I było zawarcie w dniu 28.11.2019 r. umowy nr IBD/63/2019 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą: TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów, wartość udzielonego zamówienia wynosiła: 4 366 807,02 zł brutto. Termin realizacji zamówienia dla Części I został określony do dnia 30.11.2020 r. Zakres zamówienia z Części II nie był objęty umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 i nie był przedmiotem kontroli.
W dniu 26.11.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr IBD/63/2019 z dnia 28.11.2019 r. związany ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 10.12.2020 r. oraz zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy związaną z koniecznością wykonania robót dodatkowych oszacowanych na kwotę 150 840,17 zł, zgodnie 
z protokołem konieczności nr 1 z dnia 23.11.2020 r. 

Powyższe postępowanie, umowa IBD/63/2019 wraz z zawartym Aneksem nr 1 oraz odbiór końcowy było przedmiotem kontroli w dniach od 16.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r. 
(Informacja Pokontrolna NR KC-I.432.519.1.2022/MC-1 z dnia 14.02.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1, zostało wszczęte w dniu 18.03.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00091513/01 i dotyczyło wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn.; „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny – os. Północ”. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 04.05.2022 r. umowy nr IBD/19/2022 pomiędzy Beneficjentem a Firmą: TRANSBUD BUDOWNICTWO, T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn, wartość udzielonego zamówienia wynosiła 1 073 709,18 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: 150 dni od zawarcia umowy tj.: do dnia 01.10.2022 r. 

W dniu 14.09.2022 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr IBD/19/2022 z dnia 04.05.2022 r. związany ze zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy w związku 
z wystąpieniem konieczności wprowadzenia zmian nieistotnych w dokumentacji projektowej i wykonania robót zamiennych i dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 18.08.2022 r. 

Powyższe postępowanie, umowa IBD/19/2022 wraz z zawartym Aneksem nr 1 oraz odbiór końcowy było przedmiotem kontroli w dniach od 16.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r. (Informacja Pokontrolna NR KC-I.432.519.1.2022/MC-1 z dnia 14.02.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
3.  Postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pn.: 

Zadanie 1 - „Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego 
w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Zadanie 2 - „Budowa i przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w m. Chęciny”.

Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL wynika, 
że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 63 000,00 zł oraz,  iż postępowanie wszczęte zostało z dniu 21.11.2019 r., poprzez przesłanie pocztą elektroniczną zaproszenia 
do składania ofert do trzech wykonawców. 

Następstwem przeprowadzonego postępowania na Zadanie 1 było zawarcie umowy 
nr 646/2019 w dniu 16.12.2019 r., pomiędzy  Beneficjentem a firmą: Projektowanie 
i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński, ul. G. Morcinka 25C, 25-421 Kielce. Zgodnie z umową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 46 740,00 zł (brutto). Termin wykonania umowy wyznaczono do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Zakres zamówienia z Zadania 2 nie był objęty umową o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 i nie był przedmiotem kontroli. 
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie:
a) § 12 pkt 1, pkt 4 umowy z dnia 11.07.2022 r., nr RPSW.03.04.00-26-0031/17-00 
z późn. zm. o dofinansowanie projektu w zw. z sekcją 6.5.2 pkt. 11) lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 22 sierpnia 2019 r. poprzez zaniechanie wykonania obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 13 Wytycznych.
b) § 12 pkt 1 umowy z dnia 11.07.2022 r., nr RPSW.03.04.00-26-0031/17-01 z późn. zm. 

o dofinansowanie projektu w zw. z sekcją 6.5.2 pkt 9) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 22 sierpnia 2019 r. przez nieopublikowanie w zaproszeniu 
do składania ofert kryteriów oceny ofert, które uniemożliwiają potencjalnym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego lub wpływa 
na możliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W związku z powyższym, IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 
o łącznej wysokości 3 874,74 zł, w tym kwota dofinansowania 3 681,00 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Powyższe naruszenie zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej 
NR KC-I.432.519.1.2022/MC-1 z dnia 14.02.2023 r. w/z z przeprowadzoną kontrolą 
w dniach od 16.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r. 
Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:
1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 wybudował ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny.

2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:

- wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 2257/2018 z dnia 21.11.2018 r. 
znak: B-II.6740.11.86.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu budowę i przebudowę ulic: Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego, inwestycja na działkach nr. ewid. 2338/1, 2338/9, 2338/15, 2338/16, 2338/20, 2370/1, 2370/17, 2479/2 obręb 0001 Chęciny oraz działce nr ewid. 2215 obręb 0002 Chęciny gmina Chęciny.
W dniu 30.03.2021 r. Gmina Chęciny złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: budowę i przebudowę ulic: Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w stosunku do niniejszego zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu.

- wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 2/2019 z dnia 26.08.2019 r. 
znak: B-II.672.3.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie i przebudowie drogi gminnej, ul. Branickiego w msc. Chęciny gm. Chęciny”.
W dniu 30.03.2021 r. Gmina Chęciny złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: „Budowie i przebudowie drogi gminnej, ul. Branickiego w msc. Chęciny gm. Chęciny”. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w stosunku do niniejszego zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu.

- wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 1745/2021 z dnia 08.09.2021 r. 
Znak: B-II.6740.11.16.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu budowę ścieżek rowerowych na osiedlu Północ 
w Chęcinach, inwestycja na działkach o  nr. ewid. 3600/159, 3600/155, 3600/149, 3600/132, 3600/112, 3600/111, 3600/110, 3600/107, 963/5, 962/11, 948/21, 948/8, 69/8, 69/5, 69/3, 69/1, 68, 67, 65, 64, 62 obręb 0001oraz 1139/7 obręb 0002 Chęciny, 
Chęciny – miasto. 

W dniu 09.12.2022 r. Gmina Chęciny złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego:
”Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny – os. Północ”. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w stosunku 
do niniejszego zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu.

Decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych stanowią dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

3. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych (OT, KS- Karta środka trwałego, dokument PK), obrotami dla kont 011, 080 stanowi dowód 
nr 3 do Informacji Pokontrolnej.                                                                     

4. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez Gminę Chęciny amortyzacja dla przyjętych środków trwałych jest naliczana jednorazowo w grudniu każdego roku metodą liniową 
w stawce która jest zgodna z klasyfikacją KŚT. Oświadczenie stanowi dowód nr 4 
do Informacji Pokontrolnej.

5. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

6. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
W II etapie dokonano oględzin wybudowanych ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17. 
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej
Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:
· Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - wskaźnik został zrealizowany 
na poziomie 2,13 km, tj. w 100 % wartości docelowej;
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]
 
- nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
Wskaźniki rezultatu:

· Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

· Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

· Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi - 1,39 tony równoważnika CO2;

· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

· Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Adn. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” oraz zapisów dokumentu 
pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji” - dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokim stopniu istotności

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następującego wskaźnika rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności 
od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. 

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika rezultatu 
nie później niż w terminie do dnia 31.12.2023 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźnika.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.
P O D S U M O W A N I E:
1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”.
2) Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudował
ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny.
4) Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.                 

5) Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn.:

· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2]  (CI 34).

6) Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy nr RPSW.03.04.00-26-0031/17-00 
z późn. zm. o dofinansowanie projektu, Obowiązków informacyjnych Beneficjenta będących załącznikiem do w/w umowy oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
7) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane 
w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.


Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 
pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód 
nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:      

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta         ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO:  Monika Cebulska   ………………………………….

   Kontrolowany/a:
                                                                                                                                                                            .…………………………
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