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KC-I.432.116.1.2023                                                                                   Kielce, dn. 11.05.2023 r.
	


Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26 - 026 Morawica
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.116.1.2023/ASE-5
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie
1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 6 kwietnia 2023 roku oraz dodatkowo
na dostarczonych dokumentach do dnia 11 maja 2023  roku.
I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26 – 026 Morawica
2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 t.j.).
III.OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 
w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-021.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
· Pani Aneta Serweta (kierownik Zespołu Kontrolnego),

· Pani Anna Zapała-Śledź (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach 6 kwietnia do 11 maja 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie oznaczone numerem referencyjnym: BI.271.72.2021 zostało wszczęte 22 września 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP 00189015/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na „Termomodernizacji budynku Agronomówki w Dębskiej Woli”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 8 grudnia  2021 r. umowy nr 733/2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Pawłem Kmiecikiem, prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9, 28-114 Gnojno. Wynagrodzenie z umowy ustalono na kwotę 343 472,52 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu w/w umowy wynosił 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 
tj. do dnia 08 lipca 2022 r. 

W dniu 14.05.2022 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 1/2022 do umowy 733/2021 z dnia 08.12.2021 r., który dotyczył zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 13 011,29 zł brutto w związku z wystąpieniem robót zamiennych opisanych w protokole robót zamiennych 
nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. sporządzonym na podstawie przedstawionych kosztorysów robót dodatkowych. 
Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z rozdziałem XXII ust. 1 pkt. 2 SWZ oraz § 10 ust. 6 pkt. 2 umowy zawartej z wykonawcą. 
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest końcowy protokół odbioru robót budowlanych z dnia 07.07.2022 r.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

a) naruszeniu §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent uzupełnił w systemie SL w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 
z wybranym wykonawcą.
b) w treści Aneksu nr 1/2022 do umowy nr 733/2021, została wpisana data jego zawarcia  14.04.2022 r., którą następnie poprawiono ręcznie na datę 14.05.2022 r. bez dokonania zaparafowania świadczącego o tym kto odpowiadał za naniesienie owej poprawki i czy była ona wiadoma obydwóm stronom zawartej umowy. Następnie w treści § 1 Aneksu nr 1/2022 wskazującym przesłanki do jego zawarcia oraz podstawę prawną jego zawarcia, powołano 
się na protokół konieczności z dnia 14.04.2022 r., przedstawiając równocześnie pod ww. Aneks inną dokumentację niż ta, która została wymieniona w jego treści tj. protokół robót zamiennych nr 1/2022 z dnia 12.05.2022 r. wraz z kosztorysem różnicowym robót dodatkowych nr 1 z dnia 10.03.2022 r. i kosztorysem robót dodatkowych z dnia 12.05.2022 r. 
Na obydwu kosztorysach robót dodatkowych zauważono brak po stronie Inwestora podpisu 
o akceptacji przedstawionego wyliczenia robót. Zespół kontrolny w związku z zaistniałymi nieścisłościami w powyższych dokumentach wystąpił do Beneficjenta o ich wyjaśnienie 
oraz przedstawienie poprawnej dokumentacji dla Aneksu nr 1/2022. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych zamieścił w systemie SL 2014 poprawioną dokumentację dla zawartego Aneksu nr 1/2022.
Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji    pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie oraz dołożenie większej staranności przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest 
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Al. IX Wieków Kielc 4, 
25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach 
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone 
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.
Kontrolujący: 
IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta        ………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała Śledź ………………………………………………………
	
	Kontrolowany/a:

	
	…………………………………………
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