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	KC-I.432.70.1.2023
	
	Kielce, dn. 20.03.2023 r.

	

	
	


Powiat Jędrzejowski
ul. 11 -go Listopada 83
28-300 Jędrzejów

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.70.1.2023/LJ-31
[bookmark: _Hlk68078342]z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów, Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego 
w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach 
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 11.01.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniach 08.03.2023 r. i 16.03.2023 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Powiat Jędrzejowski
ul. 11- go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe
II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:	
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.). 
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
[bookmark: _Hlk98234491]1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-104
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
- Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan  Przemysław Pikuła – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
W wyniku dokonanej w dniach: 11.01.2023 r.-16.03.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
I. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39  
w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą PZP’’ postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 18.12.2020 r. pod numerem 2020/S/ 250-625368, poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, które dotyczyło wyboru wykonawcy na modernizację i ewidencję gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S/250-625368 w dniu 23.12.2020 r.
Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie dziesięciu umów  na modernizację 
i ewidencję gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości 
i aktualności baz danych EGiB. 
1. Umowa nr ZP.272.16.1.2020 (obejmująca zadanie nr 1 – obręb Nowy Folwark) zawarta 
w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, 
a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 149 088,30 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.
W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.
Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 1).
Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. potwierdza zgodność wykonanych prac określonych w umowie.
Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym 
z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.1.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy 
nr ZP.272.16.1.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
(Nota obciążeniowa nr 134/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 2).
2. Umowa nr ZP.272.16.2.2020 (obejmująca zadanie nr 2 – obręb Młyny) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski,  ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o, ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 168 217,26 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.
W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.
Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 3).
Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.
Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym 
z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.1.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy 
nr ZP.272.16.1.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
(Nota obciążeniowa nr 133/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 4).
3. Umowa nr ZP.272.16.3.2020 (obejmująca zadanie nr 3 – obręb Skorzów) zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Geometr Rafał Kornacki, ul. Kościuszki 60/33, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 73 260,00 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 08.07.2022 r.
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2022 r.
4. Umowa nr ZP.272.16.4.2020 (obejmująca zadanie nr 4 – obręb Podgaje) zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą GEORES sp. z o. o, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 114 097,57 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 08.07.2022 r.
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 20.06.2022 r.
5. Umowa nr ZP.272.16.5.2020 (obejmująca zadanie nr 5 – obręb Łagiewniki) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski,  ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 169 238,16 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.
W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.
Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144 ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 5).
Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.
Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym 
z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.5.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy 
nr ZP.272.16.5.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
(Nota obciążeniowa nr 131/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 6).
6. Umowa nr ZP.272.16.7.2020 (obejmująca zadanie nr 7 – obręb Bilczów) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 188 234,28 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 21.07.2022 r.
W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.
Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 7).
Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.
Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.7.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy nr ZP.272.16.7.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
(Nota obciążeniowa nr 132/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 8).
7. Umowa nr ZP.272.16.8.2020 (obejmująca zadanie nr 8 – obręb Ruczynów) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą GEORES sp. z o. o, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 122 678,54 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 08.07.2022 r.
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umowa i w terminie, co zostało potwierdzone                  protokołem odbioru z dnia 20.06.2022 r.
8. Umowa nr ZP.272.16.9.2020 (obejmująca zadanie nr 9 – obręb Kostki Duże) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 117 504,36 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy  - 21.07.2022 r.
W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.
Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 9).
Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.
Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.9.2020, zgodnie z § 10 pkt.1b umowy nr ZP.272.16.9.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
(Nota obciążeniowa nr 130/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 10).
9. Umowa nr ZP.272.16.10.2020 (obejmująca zadanie nr 10 – obręb Wolica) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o. o, ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 45 977,40 zł.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.
[bookmark: _Hlk116287654]Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 15.07.2022 r.
W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej 
dowód nr 11 do Informacji Pokontrolnej.
II. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym  w art. 39 
w związku z art.24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 17.03.2021 r. pod numerem 2021/S/ 056-141712, poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o zamówieniu, zamówieniu, które dotyczyło wyboru wykonawcy na modernizację 
i ewidencję gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 056-141712 w dniu 22.03.2021 r.
Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.06.2021 r. umowy 
nr ZP.272.1.2021 (obejmująca zadanie nr 11 – obręb Balice) pomiędzy Powiat Buski, 
ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą GEOLIDA sp. z o. o sp. k., ul. Mikołaja Kopernika 10,38-300 Gorlice na kwotę 182 040,00 zł.
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 09.09.2022 r.
W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej 
dowód nr 12 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 strony oraz 12 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. al. IX Wieków Kielce 4, 
25-561 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:     
 
IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko  ..………………………….……………. 

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła - usprawiedliwiona nieobecność pracownika.    		     				
                                                                                                    Kontrolowany/a 
                                                                                                                                
						………………………………..
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