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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji,
 Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03
KC-I.432.224.1.2023						Kielce 24.08.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VII/RPO/2023
[bookmark: _Hlk118973188]z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 28.07.2023 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica 
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota Samorządowa - Gmina
II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Jarosław Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
7. „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:
7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”
6. Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r. 
zakończenie realizacji – 30.04.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t) a także § 14 Umowy 
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja 
w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę: 
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 14/N/VII/RPO/2023, wydanego w dniu 20.07.2023 roku przez Pana Huberta Zieję w zastępstwie p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:
- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (kierownik zespołu kontrolnego);
- Główny Specjalista – Jakub Sawa (członek zespołu).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Waldemar Błachut -  Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.
III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
1. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
1. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
1. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
1. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),
Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 28.07.2023 r.




IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
Adn. 1
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
[bookmark: _Hlk8115524][bookmark: _Hlk143172628][bookmark: _Hlk485730272]W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.
Adn. 2
Przestrzeganie procedur udzielania zamówień
1. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego modernizacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576277-N-2019 dnia 19.07.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.08.2019 r. umowy nr OR.271.8.2019 pomiędzy Zamawiającym a firmą JACEK IGNACAK "IG-BUD" USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE, ŁATANICE 79, 28-160 WIŚLICA, reprezentowanym przez Pana Jacka Ignacaka – Właściciela firmy na wykonanie robót budowlanych - modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Wartość wynagrodzenia 124 500,00 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono błędów i uchybień. 
Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 27-31.01.2020 r.
2. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego remontu pomieszczeń, budowy bieżni prostej oraz rozbudowy istniejącej sieci komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566644-N-2020, dnia 27.07.2020 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:
• w dniu 28.08.2020 r. umowę nr OR.272.10.2020 z Wykonawcą: DISECO, Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój, na rozbudowę istniejącej sieci komputerowej, na kwotę: 32 000,00 zł brutto,
• w dniu 28.08.2020 r. umowę nr OR.272.9.2020 z Wykonawcą: Jacek Ignacak, IGBUD Usługi Remontowo Budowlane, Łatanice 79, 28-160 Wiślica, na remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, na kwotę: 375 000,22 zł brutto.
Ponadto stwierdzono, że Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Zadania nr 2 na budowę bieżni prostej, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Następnie w odniesieniu do zadania nr 1 Strony w dniu 28.09.2020 zawarły aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Zawarty aneks jest zgodny z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ wprowadzone zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy, który był załącznikiem 
do SWIZ. Zgodnie z protokołem robót sporządzonym w dniu 04.12.2020 r. roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zawartym aneksem.
W zakresie zadania nr 3 w dniu 17.09.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót zgodnie z zawartą umową.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. 
Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 24.03.2021 r.
3. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego przeprowadzenia robót budowlanych polegających na częściowej wymianie pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, budowie bieżni prostej oraz wykonaniu monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 774933-N-2020, dnia 31.12.2020 r.
Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie:
· dla części nr 1 w dniu 12.04.2021 r. umowy nr OR.272.1.2021 pomiędzy Gminą Wiślica a firmą Jacek Ignacak „IG-BUD” Usługi Remontowo Budowlane, Łataniec 79,28-160 Wiślica na kwotę 80 750,00 zł brutto,
· dla części nr 3 w dniu 12.04.2021 r. umowy nr OR.272.2.2021 pomiędzy Gminą Wiślica a firmą DISECO Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 36 000,00 zł brutto.
Natomiast dla części nr 2 na budowę bieżni prostej stwierdzono, że Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 02-06.08.2021 r.
4. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy dla zadania dotyczącego doposażenia biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, dostawy siedzisk przy istniejącym boisku sportowym o sztucznej nawierzchni i piłkochwytów zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00051635, dnia 23.01.2023 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:
• w dniu 07.03.2023 r. umowę nr OR.272.8.2023 z Wykonawcą: SPORT SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk, na dostawę siedzisk, na kwotę: 28 373,64 zł brutto,
• w dniu 07.03.2023 r. umowę nr OR.272.7.2023 z Wykonawcą: Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała, na doposażenie biblioteki, na kwotę: 5 922,00 zł brutto,
• w dniu 07.03.2023 r. umowę nr OR.272.6.2023 z Wykonawcą: Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała, na doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, na kwotę: 20 655,45 zł brutto.
Wszystkie umowy zostały zrealizowane w terminie. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.
Adn. 3
Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. 
W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie. 
W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanych i doposażonych szkół w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.
Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej. 
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac związanych ze zmianą oświetlenia zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 3.
Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji               i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.
Adn. 4
Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Kluczowe wskaźniki produktu:
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt;
· Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt;
· Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt;
· Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 420 osób;
Kluczowe wskaźniki rezultatu:
· Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
Adn. 5
Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[bookmark: _Hlk489614679][bookmark: _Hlk143173525]Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
P O D S U M O W A N I E:
1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja 
w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.
2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono błędów i uchybień.
3) Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu.
4) Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 
pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. 
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach 
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach                                                                       lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:      
IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO:  Jakub Sawa………………………………….

   Kontrolowany/a:

                                                                                                                                                                            .…………………………
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