
  

UCHWAŁA NR 8204/23 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2023 roku 

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji projektu „Informatyzacja 

Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w 

ramach RPOWŚ 2014-2020 na Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094, z póżn. zm.): 

§ 1 

Przyjmuje się Informację dotyczącą realizacji  projektu „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i 

Współpracy z Zagranicą oraz na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. 

Informacja stanowi Załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 WICEMARSZAŁEK 

 WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 MAREK BOGUSŁAWSKI 

 (dokument podpisano elektronicznie) 



 
Załącznik 

do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

Nr 8204/23 z dnia 29 listopada 2023r. 

 

Informacja dotycząca realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

Stan na dzień 23.11.2023 r. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 

 

Projekt został przyjęty do dofinansowania w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w dniu w 24 kwietnia 2018 roku. 

W projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 

8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej. Zadania Lidera Projektu realizowane są przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na 

Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) oraz wypełnia obowiązki w zakresie ochrony 

danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 

zwanym RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa organizacji pracy, a także 

usprawnienie obsługi pacjentów. Systemy informatyczne wdrożone u Partnerów uwzględnienia 

ją rekomendacje, w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania oraz 

dostępności. W aspekcie zagrożenia epidemicznego istotnego znaczenie nabiera również 

możliwość pracy personelu szpitali on-line w czasie rzeczywistym.  

 

Realizacja projektu została wydłużona z połowy 2021 r do 20 grudnia 2023 r.  

Powodem wydłużenia była m.in. sytuacja związana ze stanem pandemii spowodowanej 

koronawirusem Sars-Cov-19. Przesunięciu uległa realizacja części zadań związanych z budową 

lub rozbudową serwerowni. Z jednej strony było to spowodowane wydłużającymi się 

procedurami związanymi z wyborem wykonawców, w tym w niektórych przypadkach 

kilkukrotne powtarzanie postępowania ze względu na brak wykonawców lub zbyt wysoką cenę 

ofert. Od terminów zakończenia tych zadań zależały terminy, w których możliwe było 

rozpoczęcie zadań głównych związanych z dostawą i wdrożeniem infrastruktury serwerowej 

i oprogramowania szpitalnych systemów informatycznych. 

 

Ponadto potrzeby pod kątem projektu były identyfikowane w 2017 r., w związku z tym już 

w trakcie realizacji niekiedy aby uzyskać założony cel, Partnerzy decydowali się na dodatkowe 

niezbędne zadania uzupełniające. Wprowadzenie zmian było w części przypadków 

spowodowane zakończeniem wsparcia przez producentów dla posiadanych systemów lub 

sprzętu, co wymuszało zakup nowego lub nowej licencji na oprogramowanie.  
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Należy podkreślić, że zadania w projekcie w placówkach medycznych realizowane były pod 

podwyższonym reżimem ze względu na bezpieczeństwo wykonawców, personelu i pacjentów.   

 

Wykazane powyżej sytuacje wywołały wzrost całkowitych kosztów projektu: 

 z zakładanej pierwotnie kwoty całkowitej  57,2 mln zł, do kwoty 69,6 mln zł,  

 z pierwotnej wartości kosztów kwalifikowalnych 55,3 mln zł, do kwoty 67,2 mln zł,  

 z pierwotnej kwoty dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych ) wynoszącej 

47,0 mln zł do obecnej wartości 57,1 mln 

 

KOSZTY PROJEKTU  Brutto w zł. 

1. Koszty kwalifikowalne, w tym: 67 230 141,22 

a) Koszty promocji  100 000,00 

b) Koszty zarządzania 1 990 382,00 

c) Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją 

projektu 

1 628 062,68 

d) Zakup ŚT i wartości niem. i prawnych 60 866 598,19  

e) Roboty budowlane 2 619 098,35 

2. Finansowanie kosztów kwalifikowalnych: 
 

a) dofinansowanie RPOWŚ 2014-2020 (do 85% kosztów 

kwalifikowalnych)  

57 145 619,92 

b) wkład własny kwalifikowalny (1-2a) 10 084 521,30 

3. Koszty niekwalifikowalne 2 345 243,57 

4. Wkład własny całkowity (2b+3) 12 429764,87 

5. Koszty całkowite projektu (1+3) 69 575 384,79 

 

Koszty niekwalifikowalne wynikają głównie z następujących przyczyn: 

- występowanie u Partnera tj. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. pomocy publicznej 

pomniejszającej koszty kwalifikowalne, 

- możliwość u dwóch Partnerów (Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. i Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy) odliczenia podatku VAT wg. proporcji, 

- zdecydowanie się Partnerów na zwiększenie kosztów całkowitych zadań dodatkowych bez 

możliwości uzyskania na ten moment dofinansowania.  

 

Koszty Partnerów Projektu 

LP PARTNER 
KOSZT 

CAŁKOWITY 

Koszt 

kwalifikowalny 
Dotacja 

Koszty 

niekwalifik. 

1 
Regionalne Centrum Naukowo – 

Technologiczne w Podzamczu  
1 501 773,02 1 458 413,35 1 239 651,35 43 359,67 

2 
Wojewódzki Szpital Zespolony w 

Kielcach 
5 360 704,89 5 323 055,85 4 524 597,47 37 649,04 

3 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Kielcach 

5 941 660,55 5 941 660,55 5 050 411,47 0,00 
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4 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze 

5 342 706,71 5 116 612,10 4 349 120,27 226 094,61 

5 
Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 
2 310 243,88 2 310 243,88 1 963 707,29 0,00 

6 
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii 

w Morawicy 
4 459 143,14 4 459 143,14 3 790 271,67 0,00 

7 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach 
1 663 621,39 1 567 986,34 1 332 788,39 95 635,05 

8 
Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka 

Akcyjna 
3 631 763,09 2 307 543,08 1 961 411,60 1 324 220,01 

  Razem placówki wojewódzkie 30 211 616,67 28 484 658,29 24 211 959,51 1 726 958,38 

9 
Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego w Sandomierzu 
5 090 637,73 5 081 145,51 4 318 973,68 9 492,22 

10 
Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Końskich 
3 496 559,44 3 390 916,99 2 882 279,44 105 642,45 

11 Szpital Powiatowy w Chmielniku 2 543 298,74 2 543 298,74 2 161 803,90   

12 
Wielospecjalistyczny Szpital w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 
2 972 628,17 2 927 163,62 2 488 089,07 45 464,55 

13 

Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Staszowie 

2 771 087,40 2 771 087,40 2 355 424,29 0,00 

14 

Samodzielny  Publiczny Zespół 

Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy 

Wielkiej 

2 513 729,45 2 507 891,28 2 131 707,59 5 838,17 

15 

Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Skarżysku-Kamiennej, Szpital 

Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-

Curie 

3 097 613,55 2 944 334,59 2 502 684,40 153 278,96 

16 
Powiatowy Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Starachowicach 
4 824 807,35 4 654 340,31 3 956 189,25 170 467,04 

17 

Świętokrzyskie Centrum Matki i 

Noworodka Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach 

3 325 241,38 3 325 241,38 2 826 455,17 0,00 

18 
Powiatowe Centrum Usług 

Medycznych  w Kielcach 
1 460 944,88 1 458 725,79 1 239 916,91 2 219,09 

19 

Zespół Opieki Zdrowotnej we 

Włoszczowie - Szpital Powiatowy 

im. Jana Pawła II 

3 098 962,36 2 974 850,85 2 528 623,22 124 111,51 

20 
Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Pińczowie 
1 825 485,20 1 825 485,20 1 551 662,42 0,00 

  Razem placówki powiatowe 37 020 995,65 36 404 481,66 30 943 809,34 616 513,99 

  
RAZEM Podmioty lecznicze 

(wojewódzkie + powiatowe) 
67 232 612,32 64 889 139,95 55 155 768,85 2 343 472,37 

  Urząd Marszałkowski (UMWŚ) 2 342 772,47 2 341 001,27 1 989 851,07 1 771,20 

  OGÓŁEM 69 575 384,79 67 230 141,22 57 145 619,92 2 345 243,57 

  Razem wojewódzkie + UMWŚ 32 554 389,14 30 825 659,56 26 201 810,58 1 728 729,58 
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W ramach Projektu w początkowym etapie Partnerzy rozbudowali lub zbudowali nowe 

serwerownie (w tym zapasowe) zapewniające możliwość gromadzenia i przechowywania 

danych medycznych w formie elektronicznej. Serwerownie zostały wyposażone w urządzenia 

informatyczne jak serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć 

i systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy 

backupów i archiwizacji. Zakupiono również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy 

systemów w przypadku awarii (np. UPS) oraz tam gdzie była taka potrzeba agregaty 

prądotwórcze. Kolejnym działaniem było wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących 

systemów informatycznych umożliwiających tworzenie w odpowiednim standardzie EDM, 

jej przechowywanie oraz udostępnianie zgodnie z regulacjami centralnymi w przedmiotowym 

zakresie. Są to systemy obsługi części białej i szarej, w tym głównie:  

• System  HIS  - Szpitalny  System  Informatyczny - podstawowy system wspierający obsługę 

pacjentów i pracę podmiotu leczniczego, 

• System  RIS - Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny) 

System PACS - Picture Archiving and Communication System (System Archiwizacji 

i Transmisji Obrazów), 

• System LIS - (Laboratoryjny System Informacyjny), 

• System ERP -  (Enterprise Resource Planning) służy do zarządzania zasobami podmiotu 

leczniczego. System EOD -  (Elektroniczny Obieg Dokumentów) zapewnia wsparcie dla 

procesu obiegu pism oraz spraw.  

 

Tam gdzie była taka potrzeba i możliwości techniczne nastąpiło ucyfrowienie posiadanych 

urządzeń diagnostyki. Partnerzy zostali również w obszarach najbardziej czułych na jakość 

danych i ich przetwarzanie doposażeni w nowy sprzęt komputerowy, który jest w stanie 

współpracować z nowymi systemami.  

W efekcie u każdego z Partnerów będzie funkcjonowało lokalne repozytorium danych oraz 

centrum przetwarzania danych współpracujące z systemami centralnymi w obszarze  

e-zdrowie i umożliwiające w coraz szerszym stopniu świadczenie e-usług.  

Pilotażowo 10 Partnerów (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Szpital 

Powiatowy w Chmielniku, Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy 

Wielkiej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego w Sandomierzu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital 

Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Starachowicach, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana 

Pawła II) wdrożyło systemu SADD do uwierzytelniania oświadczeń woli. 

 

Za prawidłowy dobór rozwiązań informatycznych i nadzór nad wdrożeniem poszczególnych 

zadań odpowiada Inżynier Projektu zatrudniony przez Lidera Projektu w imieniu i na rzecz 

Partnerów. W przypadku czterech Partnerów tj.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Powiatowy Zakład 
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Opieki Zdrowotnej w Starachowicach), których zakres robót budowlanych był dużo szerszy 

w stosunku do pozostałych Partnerów, do wsparcia został zatrudniony przez nich Inżynier 

Kontraktu.  

 

Aktualnie Inżynier Projektu przygotowuje zgodnie z zawartą umową Raport końcowy, 

stanowiący sprawozdanie z całości zrealizowanych zadań, który będzie przedmiotem odbioru 

ze strony Lidera Projektu i który warunkuje odbiór całości przedmiotu umowy.  

 

2. STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 23.11.2023 r, 

 

Wyszczególnienie Ilość Wartość 

Zawarte Umowy z Wykonawcami  123 65 595 376,69 zł 

Umowy zrealizowane 122 65 346 916,69 zł 

Umowy w realizacji 1  248 460,00 zł 

 

Złożono 66 wniosków o płatność na łączną kwotę: 66 401 104,69 zł, w tym:  

• kwalifikowalne: 64 471 902,91 zł ,  

• dofinansowanie  (otrzymane zaliczki, w tym jeszcze nie rozliczone  lub refundacje):  

54 801 117,08 zł,   

• Poziom wykonania finansowego wg WoP wyniósł 95,9% 

 

Złożone do IZ Wnioski o Płatność, w tym 66* Dofinansowanie 

WoP zaliczkowe 19 54 001 660,66 zł 

WoP refundacyjne  33 7 171 638,89 zł 

WoP sprawozdawcze, rozliczenie zaliczki 21 Nd. 

*- Wniosek był np. wnioskiem o refundację i jednocześnie rozliczenie zaliczki 

 

Postępowania w projekcie  

• 78 postępowań indywidualnych prowadzonych przez Partnerów zakończonych 

zawarciem 93 umowy  

• 7 postępowań zbiorczych prowadzonych przez Lidera Projektu na rzecz Partnerów - 26 

umów 

• 4 postępowania indywidualne prowadzone przez Lidera Projektu - 4 umowy 

• 39 postępowań unieważnionych. 

 

Aktualnie na etapie realizacji ze strony wybranego wykonawcy jest zadanie RCNT dotyczące 

zakupu i wdrożenia Medycznego Systemu Informatycznego. 

3 Partnerów: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Powiatowe Centrum 

Usług Medycznych w Kielcach oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała 

w Czerwonej Górze znajdują się na etapie realizacji lub wyboru wykonawcy zadań 

dodatkowych związanych z zakupieniem sprzętu komputerowego. 
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W dniu 21.11.2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której wzięli udział 

przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, Partnerów oraz powiatów będących 

podmiotami tworzącymi. 

Do zakończenia finansowego projektu należy dokonać następujących czynności jak:  

• zakończenie wszystkich zadań przez Partnerów i rozliczenie z wykonawcami, 

• złożenie wniosku o płatność lub rozliczenie zaliczki, 

• opracowanie przez Inżyniera Projektu Raportu Końcowego, 

• odbiór przez Lidera Projektu Raportu oraz odbiór końcowy usługi Inżyniera Projektu 

• zapłata Inżynierowi Projektu należnego wynagrodzenia w ramach etapu 3 (Lider oraz 

4 Partnerów), 

• złożenie końcowego Wniosku o płatność najpóźniej w dniu 22.12.2023 r., 

• umieszczenie przez podmioty lecznicze tablic pamiątkowych, 

• przeprowadzenie kontroli końcowej przez IZ RPOWŚ 2014-2020, 

• otrzymanie ostatniej transzy dofinansowania, co oznacza zakończenie finansowe projektu, 

Następnie Partnerzy będą zobowiązani do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od 

daty zakończenia finansowego, co będzie przedmiotem monitorowania ze strony Lidera 

Projektu. 

 

3. EFEKTY UZYSKANE PRZEZ PROJEKT  

 

Pełne korzyści wynikające z realizacji Projektu będą widoczne w dłuższym okresie czasu, gdyż 

wdrożone systemy informatyczne wymagają stopniowego wzrostu wykorzystywania 

istniejących funkcjonalności przez kadry podmiotów leczniczych przy jednoczesnym wzroście 

zainteresowania korzystania z nich przez społeczeństwo, w tym głównie przez pacjentów.   

 

Na obecnym etapie można jednoznacznie wykazać, że poprzez przeprowadzoną w ramach 

Projektu rozbudowę lub modernizację serwerowni (Centrum Przetwarzania Danych), uzyskano 

następujące efekty: 

• zwiększenie i zapewnienie wystarczającej ilości miejsca, służącego do składowania 

danych pacjentów, w tym uruchomienie repozytorium dla EDM, 

• połączenia światłowodowe i nowa infrastruktura serwerowa, bazodanowa oraz 

macierzowa, 

• zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego przez odseparowanie 

pomieszczeń o znaczeniu krytycznym dla przetwarzania i gromadzenia (EDM) oraz 

przetwarzania i składowania danych Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI),  

• zapewnienie odpowiedniej prędkość transmisji danych pomiędzy serwerami, macierzą 

a użytkownikami, zwiększenie prędkości przetwarzania danych i ich dostępności, 

• zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego dostępu do serwerowni poprzez montaż drzwi 

wysokiej klasy, Systemu Kontroli Dostępu zintegrowanego z Systemem Sygnalizacji 

Włamania i Napadu. 
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Główne rezultaty Projektu będą wynikać z poziomu wykorzystania wdrożonych systemów 

umożliwiających realizację e-usług, co odzwierciedla zestawienie tabelaryczne przedstawione  

poniżej. 

Lp. Partner Moderni

zacja 

serwero

wni 

Wdrożone 

Systemy  

(wymienić* HIS, 

RIS, PACS, 

EDM,..) 

Wdrożone e-

usługi 

Zainstalowany sprzęt  

1 Szpital Powiatowy w 

Chmielniku 

tak HIS, RIS, PACS erejestracja 

erecepta 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

2 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kazimierzy Wielkiej 

tak HIS, LIS eRejestracja 

eDokumentacja 

ePowiadomienie 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

3 Świętokrzyskie Centrum 

Matki i Noworodka Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach 

tak HIS, RIS, PACS eRejestracja 

eLeki 

eUczulenia 

eKolejka 

oczekujących 

ePowiadomienia 

eDokumentacja 

eWyniki 

eInterakcje 

eAnkiety 

eKontrahent 

eKonsultacje 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

4 Zespół Opieki Zdrowotnej 

Końskie 

tak HIS, RIS, PACS edokumentacja 

eRejestracja 

eWyniki 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

5 Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

tak HIS, RIS, PACS edokumentacja 

eRejestracja 

eWyniki 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

6 Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Pińczowie 

tak HIS, RIS, PACS eZgoda 

eDokumentacja 

eKontrahent 

eRejestracja 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

7 Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego w 

Sandomierzu 

tak HIS, RIS, PACS erejestracja 

eskierowanie 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

8 Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Skarżysku -Kamiennej 

tak HIS, RIS, PACS eRejestracja 

eWyniki 

eDokumentacja 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

9 Powiatowy Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Starachowicach 

tak HIS, RIS, PACS eRejestracja 

eWyniki 

eDokumentacja 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

10 Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Staszowie 

tak HIS, RIS, PACS eKonsultacje z 

Pacjentem 

eWyniki 

ePowiadomienia 

eWywiad 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 
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11 Zespół Opieki Zdrowotnej 

we Włoszczowie – Szpital 

Powiatowy im. Jana Pawła 

II 

tak HIS, RIS, PACS eRejestracja 

ePowiadomienia 

eWyniki 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

12 Powiatowe Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach 

tak HIS, RIS, PACS Mobilny Pacjent serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

13 Uzdrowisko Busko-Zdrój 

Spółka Akcyjna 

tak HIS eRezerwacja na 

pobyt 

eRezerwacja na 

zabieg 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

14 Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

tak HIS ePowiadomienia 

eDokumentacja 

eRecepta 

eRejestracja 

eDeklaracja POZ 

eAnkieta 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

15 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze 

tak EDM, EOD - 

Bosflow,  

Portal Pracownika 

eWyniki 

eWywiad 

eKontrachent 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

16 Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w 

Kielcach 

tak HIS, RIS, PACS eRejestracja 

Wyniki Online 

eSkierowanie 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

17 Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kielcach 

tak HIS eKonsultacje z 

Pacjentem 

eWyniki 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

18 Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach 

tak HIS, LIS   eRejestracja 

eKorespondencja 

eWywiad 

eZgoda 

eAnkieta 

eZałącznik 

eRecepta 

eZgoda 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

19 RCNT tak NGS, MSI umowa 

w realizacji 

w realizacji serwerowy 

20 Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy 

tak HIS, RIS, PACS eRejestracja 

eWyniki 

eDokumentacja 

serwerowy, 

macierzowy, sieciowy 

W podsumowaniu efektów Projektu należy wskazać, że : 

• zapoczątkowano proces modernizacji podmiotów leczniczych zarówno pod kątem 

infrastruktury, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania jak i pod kątem 

organizacyjnym,  

• przeprowadzone działania zainicjowały szereg korzystnych zmian widocznych w samej 

jednostce i odczuwalnych przez personel i pacjentów,  

• realizacja umożliwiała Partnerom przygotowanie się do wymagań określonych  

w regulacjach prawnych dotyczących e-zdrowia,  

• realizacja umożliwiła sprawne funkcjonowanie w obliczu wymagań przed jakimi stanęły 

podmioty lecznicze w czasie pandemii Covid -19, gdzie dostęp do rozwiązań i narzędzi 

teleinformatycznych stał się nieodzowny,  



9 

 

• uznano za istotne kompleksowe wdrożenie, a nie jak dotychczas zakup nowego sprzętu 

i uzupełnienie bieżących braków 

 

4. KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU 

 

Zakończenie projektu nie oznacza zakończenie zapoczątkowanych działań mających na celu 

rozwój e-zdrowia, w tym e-usług w tym obszarze. 

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 

w przygotowaniu jest nowy projekt pod skróconą nazwą „InPlaMed-II”. Projekt swym 

zasięgiem obejmie 23 podmioty lecznicze, w tym 9 Województwa Świętokrzyskiego i 14 

powiatowych. Trzej nowi Partnerzy to: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego 

i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Szpital Św. 

Leona Sp. z o. o. w Opatowie.  

Z Partnerami nowego projektu podczas konferencji w dniu 21 listopada br. ze strony 

Województwa Świętokrzyskiego – Lidera Projektu oraz poszczególnymi Partnerami zostało 

podpisane Porozumienie o partnerstwie, w oparciu o które będzie przygotowywana 

dokumentacja aplikacyjna, oraz ustalone zostaną zasady realizacji w przypadku przyjęcia 

projektu do dofinansowania.  

Ze względu na strategiczny charakter projektu, został on wykazany w Kontrakcie 

Programowym jako przedsięwzięcie priorytetowe. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu 

zostały określone na kwotę 26 552 785 mln EUR (120 mln zł), w tym 85% stanowi 

dofinansowanie ze środków UE.  

Projekt również został włączony do Wykazu projektów proponowanych do wyboru w sposób 

niekonkurencyjny w ramach programu FEŚ 2021-2027, stanowiącego załącznik do Uchwały 

nr 7597/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2023 r. 

 

Projekt będzie dotyczył wdrożenia nowych rozwiązań, uruchomienia nowych e-usług lub 

podwyższenia poziomu ich dojrzałości. Przewiduje się również pilotażowe rozwiązania 

z dziedziny telemedycyny czy też  zastosowania sztucznej inteligencji oraz ponownego użycia 

danych. W tych obszarach projekt obejmie zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz 

zakupu sprzętu informatycznego. 

 

W związku z tym, że kwota zgłoszonego przez Partnerów zapotrzebowania jest znacząco 

wyższa od kwoty alokacji przewidzianej na projekt w Kontrakcie Programowym oraz 

w związku z wymogiem uzyskania pozytywnej opinii ze strony Ministerstwa Zdrowia, 

warunkującej złożenia do Instytucji Zarządzającej FEŚ 2021-2027 dokumentacji aplikacyjnej, 

w tym Wniosku o dofinansowanie, aktualnie wybrany przez Lidera Projektu wykonawca jest 

na etapie opracowania koncepcji rozwiązań informatycznych i prawnych dla projektu. 

W oparciu o opracowaną Wstępną Koncepcję Rozwiązań Informatycznych i Prawnych 

zostanie przygotowana przez Lidera Projektu (Zespół projektowy) dokumentacja projektowa 

celem uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia oraz w dalszej kolejności Studium 

wykonalności dla projektu. 
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