

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA

Znak sprawy 2601-ICE[1].521.48.2025.7

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23
pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu
Miar - Etap I – faza II”
w ramach prowadzonego audytu operacji
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027

Kielce, 25 września 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 02.07.2025 r. do 25.09.2025 r. w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w zakresie:

projektu pod tytułem: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II”,

numer – FESW.01.01-IZ.00-0001/23,

numery wniosków o płatność – FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001,

realizowanego w ramach programu FESW 2021-2027,

przez beneficjenta: Główny Urząd Miar,

adres beneficjenta – ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa,

NIP beneficjenta – 5251008361.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Maciej Rutkowski	Młodszy kontroler skarbowy	-	-
Paweł Kiełb	Główny ekspert skarbowy	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060¹)**

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o naborze nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 opublikowane na stronie funduszeueswietokrzyskie.pl,
- 2) Uchwała nr 7773/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 20.09.2023 r.,
- 3) Uchwała nr 8290/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2023 r.,
- 4) Regulamin wyboru projektów nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 w ramach w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych – projekt fazowany, Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki programu regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027, termin naboru: od 25.10.2023 r. do 30.12.2023 r.,
- 5) Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23, suma kontrolna B475B71A96D1784CDC8BBD10C5A79E22 złożony w dniu 30.12.2023 r.,
- 6) Zrzut z ekranu aplikacji WOD2021 potwierdzający złożenie wniosku o dofinansowanie nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 w dniu 30.12.2023 r.,
- 7) Oświadczenie o bezstronności pracownika ION dokonującego oceny projektu w ramach FEŚ 2021-2027, wniosek FESW.01.01-IZ.00-0001/23: K. S. z dnia 02.01.2024 r.,
- 8) Oświadczenie o bezstronności pracownika ION dokonującego oceny projektu w ramach FEŚ 2021-2027, wniosek FESW.02.05-IZ.00-0008/23: K. K. z dnia 02.01.2024 r.,
- 9) Karta oceny wniosku nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 z dnia 19.02.2024 r. w zakresie spełnienia warunków formalnych sporządzona przez K S.,
- 10) Karta oceny wniosku nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 z dnia 19.02.2024 r. w zakresie spełnienia warunków formalnych sporządzona przez K. K.,
- 11) Karta oceny wniosku nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 z dnia 08.03.2024 r. w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających sporządzona przez K. S.,
- 12) Karta oceny wniosku nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 z dnia 08.03.2024 r. w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających sporządzona przez K. K.,
- 13) Pismo IZ znak: IR-V.432.2.2.2024 z dnia 17.01.2024 r. wzywające do poprawy wniosku o dofinansowanie,
- 14) Pismo Gum znak DIR-WOKP.080.2.2024 z dnia 31.01.2024 r. informujące o dokonaniu poprawek we wniosku o dofinansowanie,
- 15) Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 (aktualizacja), suma kontrolna 50004DE264D0DA510CF5FC917DF227EE złożony w dniu 31.01.2024 r.,
- 16) Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 (aktualizacja), suma kontrolna 5F6A89ABE7015BBB70F303865683DEB3 złożony w dniu 07.03.2024 r.,
- 17) Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 - Studium Wykonalności obejmujące Etap I fazę I i II projektu z dnia 07.03.2024 r. (aktualizacja 29.01.2024 r.) wraz z załącznikami,
 - Oświadczenia GUM z dnia 28.12.2023 r. (zał. nr 6 do regulaminu wyboru projektów),

- Oświadczenia Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28.12.2023 r. (zał. nr 6 do regulaminu wyboru projektów),
- Oświadczenie GUM dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji z dnia 28.12.2023 r.,
- Oświadczenie Politechniki Świętokrzyskiej dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji z dnia 28.12.2023 r.,
- Oświadczenie GUM o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji tj. wkładu własnego w wysokości 27.871.956,12 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 10.813.996,28 zł z dnia 28.12.2023 r. wraz z pismem DBR do Dysponentów,
- Oświadczenie Politechniki Świętokrzyskiej o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji tj. wkładu własnego w wysokości 3.553.155,73 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 4.371.945,21 zł z dnia 28.12.2023 r. (wraz z aktualizacjami),
- Decyzje Ministra Finansów dotyczące zapewnienia części finansowania:
 - decyzja z dnia 17.06.2024 r. znak: MF/FG4.4143.25.3.2024.ZF.62,
 - decyzja z dnia 10.09.2024 r. znak: MF/FG.4143.25.4.2023.ZF.97.2024.K01,
 - decyzja z dnia 10.09.2024 r. znak: MF/FG4.4143.25.1.2024.ZF.52.2024.K01,
- Decyzje Ministra Finansów dotyczące przyznania rezerw celowych:
 - decyzja z dnia 13.03.2024 r. znak: MF/FG4.4143.3.29.2024.MF.457,
 - decyzja z dnia 03.09.2024 r. znak: MF/FG4.4143.3.88.2024.MF.1868,
 - decyzja z dnia 13.09.2024 r. znak: MF/FG4.4143.3.121.2024.MF.3104,
 - decyzja z dnia 15.10.2024 r. znak: MF/FG4.4143.3.152.2024.MF.4180,
- Ustawa budżetowa na rok 2024
- Projekt ustawy budżetowej na 2025 r.,
- Formularze planistyczne BW-I oraz OPBW,
- Oświadczenie Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17.07.2023 r. o posiadaniu zabezpieczenia finansowego na pokrycie wkładu własnego w wysokości 8.056.176,87 zł,
- Oświadczenie Politechniki Świętokrzyskiej o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, w tym wkładu własnego: 3.553.155,73 zł i wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 4.370.848,99 zł wraz z:
 - Uchwałą Nr 131/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z 10.10.2018 r.,
 - Uchwałą Nr 4/IV/23 Rady Uczelni PK z 20.04.2023 r.
- Oświadczenie GUM o braku zmian w dokumentacji z dnia 28.12.2023 r.,
- Oświadczenie Politechniki Świętokrzyskiej o braku zmian w dokumentacji z dnia 28.12.2023 r.,
- Harmonogram ponoszenia wydatków, zamówień publicznych w ramach projektu (zał. nr 10 do regulaminu wyboru projektów),
- Upoważnienie do reprezentowania GUM we wszelkich czynnościach w naborze FESW.01.01-IZ.00-001/23 z dnia 28.12.2023 r. udzielone A. K.,
- Upoważnienie do reprezentowania GUM we wszelkich czynnościach w naborze FESW.01.01-IZ.00-001/23 z dnia 28.12.2023 r. udzielone K. B.,

- Oświadczenie o niekaralności złożone przez J. S. z dnia 28.12.2023 r. (zał. nr 14 do regulaminu wyboru projektów),
- Oświadczenie o niekaralności złożone przez Z. K. z dnia 28.12.2023 r. (zał. nr 14 do regulaminu wyboru projektów),
- 18) Umowa Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r. na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I”,
- 19) Aneks nr 1 zawarty dnia 06.11.2020 r. do Umowy Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r.,
- 20) Aneks nr 2 zawarty w dniu 13.02.2024 r. do Umowy Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r., w związku z kontynuacją projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I” w ramach realizacji fazy drugiej projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I – faza II”,
- 21) Pismo IZ z dnia 11.10.2024 r. informujące o konieczności dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedłożonych decyzji Ministra Finansów,
- 22) Pismo IZ z dnia 18.10.2024 r. informujące, iż w ocenie IZ przesłane decyzje nie potwierdzają, że wkład własny został zabezpieczony,
- 23) Uchwała nr 8663/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny formalnej projektu FESW.01.01-IZ.00-0001/23,
- 24) Pismo IZ znak: IR-V.432.2.2.2024 z dnia 01.03.2024 r. informujące o konieczności poprawy wniosku o dofinansowanie projektu,
- 25) Uchwała nr 8986/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2024 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w wysokości 9.268.587,13 zł,
- 26) Pismo IZ z dnia 11.09.2024 r. wzywające do złożenia dokumentów przed podpisaniem porozumienia,
- 27) Oświadczenie o posiadaniu rachunku dla projektu z dnia 13.09.2024 r.,
- 28) Oświadczenie GUM o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 18.09.2024 r.,
- 29) Zaświadczenie ZUS nr 440071ZN24.0010616 z dnia 12.09.2024 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek,
- 30) Zaświadczenie US nr 1435-SOB.4050.343855.2024 z dnia 13.09.2024 r. o niezaleganiu w podatkach,
- 31) Regulamin monitorowania infrastruktury B+R,
- 32) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 obejmujący I i II fazę projektu,
- 33) Informacja Politechniki Świętokrzyskiej o zabezpieczeniu finansowania projektu do wysokości 8.000.000,00 zł z dnia 21.10.2024 r.,
- 34) Plan rzeczowo-finansowy Politechniki Świętokrzyskiej na rok 2024 r.,
- 35) Uchwała Nr 7/VI/24 Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28.06.2024 r.,
- 36) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 z podziałem na obie fazy z dnia 24.09.2024 r.,
- 37) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r. wraz z załącznikami,
- 38) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,

39) Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej z dnia 31.07.2025 r.,

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach FESW 2021-2027,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe, tj.:

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r. wraz z załącznikami,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
 - a) Faktura VAT nr 241000 z dnia 02.07.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy niskoszumowego wzmacniacza rozdzielczego sygnałów częstotliwości RF na kwotę 20.984,11 zł brutto,
 - Umowa nr 035/2024 zawarta w dniu 05.06.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy pozostałego wyposażenia do stanowiska pomiarowo-badawczego wzorców częstotliwości: część 3 na kwotę 20.984,11 zł brutto (w części GUM), 5.460,89 zł (w części PŚK) gwarancja 24 miesiące,
 - Protokół odbioru-ilościowo-jakościowy do umowy nr 035/2024 zawartej 05.06.2024 r. z dnia 02.07.2024 r.,
 - Protokół odbioru-końcowy do umowy nr 035/2024 zawartej 05.06.2024 r. z dnia 02.07.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 241000 z dnia 02.07.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z 30.07.2024 r.,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 31.07.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 20.984,11 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/07/00003 z 30.07.2024 r.,
- b) Faktura VAT nr 241279 z dnia 19.08.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy niskoszumowego wzmacniacza rozdzielczego sygnałów impulsowych na kwotę 21.960,11 zł brutto,
- Umowa nr 036/2024 zawarta w dniu 05.06.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy pozostałego wyposażenia do stanowiska pomiarowo-badawczego wzorców częstotliwości: część 4 na kwotę 21.960,11 zł brutto (w części GUM), 5.714,89 zł (w części PŚK), gwarancja 24 miesiące,
- Protokół odbioru-ilościowo-jakościowy do umowy nr 036/2024 zawartej 05.06.2024 r. z dnia 01.08.2024 r.,
- Protokół odbioru-końcowy do umowy nr 036/2024 zawartej 05.06.2024 r. z dnia 01.08.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 241279 z dnia 19.08.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z 17.09.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 18.09.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 21.960,11 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/08/00020 z 17.09.2024 r.,
- c) Faktura VAT nr 241274 z dnia 19.08.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy analizatora widma RF na kwotę 58.560,30 zł brutto,
- Umowa nr 041/2024 zawarta w dniu 05.06.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy pozostałego wyposażenia do stanowiska pomiarowo-badawczego wzorców częstotliwości: część 1 na kwotę 58.560,30 zł brutto (w części GUM) 15.239,70 zł (w części PŚK), gwarancja 24 miesiące,
- Protokół odbioru-ilościowo-jakościowy do umowy nr 041/2024 zawartej 05.06.2024 r. z dnia 01.08.2024 r.,
- Protokół odbioru-końcowy do umowy nr 041/2024 zawartej 05.06.2024 r. z dnia 01.08.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 241274 z dnia 19.08.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z 17.09.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 18.09.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 58.560,30 zł,

- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/08/00019 z 17.09.2024 r.,
- Nota korygująca nr 2024/0022 z dnia 17.09.2024 r.,
- d) Faktura VAT nr 4/10/2024 z dnia 09.10.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy precyzyjnego miernika przedziałów czasu na kwotę 17.568,09 zł brutto,
- Umowa nr 042/2024 zawarta w dniu 12.06.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy pozostałego wyposażenia do stanowiska pomiarowo-badawczego wzorów częstotliwości: część 2 na kwotę 17.568,09 zł brutto (w części GUM), 4.571,91 (w części PŚK) gwarancja 24 miesiące,
- Protokół odbioru-ilościowo-jakościowy do umowy nr 042/2024 zawartej 12.06.2024 r. z dnia 11.09.2024 r.,
- Protokół odbioru-końcowy do umowy nr 042/2024 zawartej 12.06.2024 r. z dnia 11.09.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 4/10/2024 z dnia 09.10.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z 29.10.2024 r.,
- Zlecenie płatności nr 19708/2024/U3 z dnia 29.10.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 06.11.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANO] w kwocie 17.568,09 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/10/00018 z 29.10.2024 r.,
- e) Faktura VAT nr 336872 z dnia 26.07.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 100 N (część I) na kwotę 300.150,00 zł,
- Umowa nr 050/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury metrologicznej (część 1) na kwotę 1.000.500,00 zł (w części GUM), 260.369,57 (w części PŚK),
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 336872 z dnia 26.07.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 01.10.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANO] w kwocie 300.150,00 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/07/00029 z 20.01.2025 r.,
- Protokół odbioru-ilościowy do umowy 050/2024 z dnia 16.07.2024 r. podpisany 02.06.2025 r.,
- Protokół odbioru końcowego-jakościowego do umowy 050/2024 z dnia 16.07.2024 r. podpisany 24.07.2025 r.,

- f) Faktura VAT nr 337622 z dnia 16.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 100 N (część I) na kwotę -75.777,25 zł (korekta do FV 336872 z dnia 26.07.2024 r.),
- Umowa nr 050/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury metrologicznej (część 1) na kwotę 1.000.500,00 zł (w części GUM),
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 337622 z dnia 16.12.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na rachunek GUM w kwocie 378.886,25 zł (5 x 75,777,25 zł),
 - Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00038 z 20.01.2025 r.,
- g) Faktura VAT nr 336874 z dnia 26.07.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 1 kN (część 2) - zaliczka I na kwotę 393.300,00 zł,
- Umowa nr 051/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury metrologicznej (część 2) na kwotę 1.311.000,00 zł (w części GUM), 341.173,91 zł (w części PŚK),
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. 336874 z dnia 26.07.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 01.10.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w kwocie 393.300,00 zł,
 - Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/07/00030 z 20.01.2025 r.,
 - Protokół odbioru-ilościowy do umowy 051/2024 z 16.07.2024 r. podpisany w dniu 02.06.2025 r.,
 - Protokół odbioru końcowego-jakościowego do umowy 051/2024 z 16.07.2024 r. podpisany 24.07.2025 r.,
- h) Faktura VAT nr 337624 z dnia 16.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 1 kN (część 2) na kwotę -75.777,25 zł (korekta do FV 336874 z dnia 26.07.2024 r.),
- Umowa nr 051/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury metrologicznej (część 2) na kwotę 1.311.000,00 zł (w części GUM),
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 337622 z dnia 16.12.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek GUM w kwocie 378.886,25 zł (5 x 75,777,25 zł),
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00037 z 20.01.2025 r.,
- i) Faktura VAT nr 336876 z dnia 26.07.2024 r. wystawiona przez [REDACTED] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 100 kN (część 3) - zaliczka I na kwotę 1.515.240,00 zł,
- Umowa nr 052/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDACTED] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 100 kN (część 3) na kwotę 5.050.800,00 zł (w części GUM),
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 336876 z dnia 26.07.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 01.10.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 1.515.240,00 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/07/00031 z 20.01.2025 r.,
- j) Faktura VAT nr 337625 z dnia 16.12.2024 r. wystawiona przez [REDACTED] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 100 kN (część 3) na kwotę -75.777,25 zł (korekta do FV nr 336876 z dnia 26.07.2024 r.),
- Umowa nr 052/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDACTED] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 100 kN (część 3) na kwotę 5.050.800,00 zł (w części GUM),
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 337625 z dnia 16.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek GUM w kwocie 378.886,25 zł (5 x 75,777,25 zł),
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00039 z 20.01.2025 r.,
- k) Faktura VAT nr 336878 z dnia 26.07.2024 r. wystawiona przez [REDACTED] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 1 MN (część 4) - zaliczka I na kwotę 2.325.645,00 zł,
- Umowa nr 053/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDACTED] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 1 MN (część 4) na kwotę 7.752.150,00 zł (w części GUM),
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 336878 z dnia 26.07.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 01.10.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie 2.325.645,00 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/07/00032 z 20.01.2025 r.,
- l) Faktura VAT nr 337626 z dnia 16.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 1 MN (część 4) na kwotę -75.777,25 zł (korekta do FV nr 336878 z dnia 26.07.2024 r.),
- Umowa nr 053/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły do 1 MN (część 4) na kwotę 7.752.150,00 zł (w części GUM),
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 337626 z dnia 16.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek GUM w kwocie 378.886,25 zł (5 x 75,777,25 zł),
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00040 z 20.01.2025 r.,
- m) Faktura VAT nr 336880 z dnia 26.07.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy stanowiska wzorca odniesienia jednostki momentu siły w zakresie pomiarowym 1 Nm do 5 kNm (część 5) - zaliczka I na kwotę 752.445,00 zł,
- Umowa nr 054/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy wzorca odniesienia jednostki momentu siły w zakresie pomiarowym 1 Nm do 5 kNm (część 5) na kwotę 2.508.150,01 zł (w części GUM),
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 336880 z dnia 26.07.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 01.10.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie 752.445,00 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/07/00033 z 20.01.2025 r.,
- n) Faktura VAT nr 337627 z dnia 16.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy wzorca odniesienia jednostki momentu siły w zakresie pomiarowym 1 Nm do 5 kNm (część 5) na kwotę -75.777,25 zł (korekta do Fv nr 336880 z dnia 26.07.2024 r.),
- Umowa nr 054/2024 zawarta w dniu 16.07.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy wzorca odniesienia jednostki momentu siły w zakresie pomiarowym 1 Nm do 5 kNm (część 5) na kwotę 2.508.150,01 zł (w części GUM),
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek GUM w kwocie 378.886,25 zł (5 x 75,777,25 zł),
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00041 z 20.01.2025 r.,
- o) Faktura VAT nr FVS/26/2024 z dnia 12.12.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy regałów laboratoryjnych na kwotę 94.664,55 zł brutto,
- Umowa nr 058/2024 zawarta w dniu 30.07.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy mebli laboratoryjnych na kwotę 94.664,55 zł (w części GUM), 24.635,45 zł (w części PŚK),
- Protokół odbioru końcowy do umowy nr 058/2024 zawartej w dniu 30.07.2024 r. z dnia 12.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr FVS/26/2024 z dnia 12.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 23.12.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 30.12.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 94.664,55 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00030 z 23.12.2024 r.,
- p) Faktura VAT nr FVS/10/2024 z dnia 23.10.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy mebli na ubrania na kwotę 50.307,90 zł brutto,
- Umowa nr 059/2024 zawarta w dniu 30.07.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy mebli laboratoryjnych na kwotę 50.307,90 zł (w części GUM), 13.092,10 zł (w części PŚK),
- Protokół odbioru końcowy do umowy nr 059/2024 zawartej w dniu 30.07.2024 r. z dnia 21.10.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr FVS/10/2024 z dnia 23.10.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 23.12.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 22.11.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 50.307,90 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/10/00042 z 21.11.2024 r.,
- q) Faktura VAT nr F/000525/24/M z dnia 09.12.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy taboretów i krzeseł na kwotę 105.896,54 zł brutto,

- Umowa nr 060/2024 zawarta w dniu 01.08.2024 r. pomiędzy GUM a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dotycząca dostawy mebli laboratoryjnych na kwotę 105.896,54 zł (w części GUM),
- Protokół odbioru końcowy do umowy nr 060/2024 zawartej w dniu 01.08.2024 r. z dnia 03.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr F/000525/24/M z dnia 09.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 20.12.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 23.12.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w kwocie 105.896,54 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00019 z 20.12.2024 r.,
- r) Faktura VAT nr 116/24 z dnia 08.11.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy szaf na kwotę 225.169,22 zł brutto,
- Umowa nr 061/2024 zawarta w dniu 31.07.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dotycząca dostawy mebli laboratoryjnych na kwotę 225.169,22 zł (w części GUM) 58.597,93 zł (w części PŚK),
- Protokół odbioru końcowy do umowy nr 061/2024 zawartej w dniu 31.07.2024 r. z dnia 04.11.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 116/24 z dnia 08.11.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 26.11.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 04.12.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w kwocie 225.169,22 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/11/00009 z 26.11.2024 r.,
- s) Faktura VAT nr FVS/28/2024 z dnia 20.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 82 dotycząca dostawy szafy bezpieczeństwa na kwotę 61.893,00 zł brutto,
- Umowa nr 065/2024 zawarta w dniu 13.08.2024 r. pomiędzy GUM PŚK a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dotycząca dostawy szafy bezpieczeństwa na kwotę 61.893,00 zł (w części GUM), 16.107,00 zł (w części PŚK),
- Protokół odbioru końcowy do umowy nr 065/2024 zawartej w dniu 13.08.2024 r. z dnia 20.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FVS/28/2024 z dnia 20.12.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,

- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 28.12.2024 r.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 30.12.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 61.893,00 zł,
 - Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00059 z 28.12.2024 r.,
- t) Faktura VAT nr 43/WAW2/02/24/FV z dnia 12.02.2024 r. wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] dotycząca dostawy biurek i szaf na kwotę 313.674,34 zł brutto,
- Umowa nr 106/2024 zawarta w dniu 27.11.2023 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy mebli na kwotę 313.674,34 zł (w części GUM), 81.630,44 zł (w części PŚK),
 - Protokół odbioru końcowy do umowy nr 106/2024 zawartej w dniu 27.11.2023 r. z dnia 05.01.2024 r.,
 - Nota księgowa nr NK_D/00/1/24/02/0002 z 22.02.2024 r. na kwotę 10.315,50 zł,
 - Pismo GUM znak BDG-WKF.3135.75.2024.PR z dnia 23.02.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 43/WAW2/02/24/FV z dnia 12.02.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 15.03.2024 r.,
 - Oświadczenie GUM z dnia 15.03.2024 r. o potrąceniu od [REDACTED] wierzytelności w kwocie 10.315,50 zł z wynagrodzenia za wykonanie umowy 106/2023,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 30.12.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 303.358,84 zł,
 - Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00059 z 28.12.2024 r.,
- u) Faktura VAT nr 8/02/2024 z dnia 15.02.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy koszy na śmieci na kwotę 31.974,31 zł brutto,
- Umowa nr 108/2023 zawarta w dniu 08.11.2023 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy koszy na śmieci na kwotę 31.974,31 zł (w części GUM), 8.320,97 zł (w części PŚK),
 - Protokół odbioru końcowy do umowy nr 108/2023 zawartej w dniu 08.11.2023 r. z dnia 01.02.2024 r.,
 - Nota księgowa nr NK_D/00/1/24/02/0004 z dnia 22.02.2024 r. na kwotę 6.394,86 zł,
 - Pismo GUM znak BDG-WKF.3135.78.2024.PR z dnia 23.02.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. 8/02/2024 z dnia 15.02.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 15.03.2024 r.,

- Potwierdzenie przelewu wewnątrzbankowego z dnia 15.03.2024 r. z rachunku GUM na rachunek GUM w kwocie 6.394,86 zł,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 15.03.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 25.579,45 zł,
- Oświadczenie GUM z dnia 18.03.2024 r. o potrąceniu od [REDACTED] wierzytelności w kwocie 6.394,86 zł z wynagrodzenia za wykonanie umowy 108/2023,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/02/00008 z 15.03.2024 r.,
- v) Faktura VAT nr FA/45/02/2024/MM-AK z dnia 06.02.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy termometru radiacyjnego na kwotę 135.499,75 zł brutto,
- Umowa nr 62/2023 zawarta w dniu 10.08.2023 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy termometru radiacyjnego na kwotę 135.499,75 zł (w części GUM), 35.262,38 zł (PŚK),
- Protokół odbioru-ilościowo-jakościowy do umowy nr 62/2023 zawartej w dniu 10.08.2023 r. z dnia 06.02.2024 r.,
- Protokół odbioru-końcowy do umowy 62/2023 z 10.08.2023 r. podpisany 06.02.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FA/45/02/2024/MM-AK z dnia 06.02.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 08.03.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 08.03.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 135.499,75 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/02/00003 z 08.03.2024 r.,
- w) Faktura VAT nr 56/2024 z dnia 02.02.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca dostawy młyna tnącego na kwotę 89.933,95 zł brutto,
- Umowa nr 65/2023 zawarta w dniu 07.08.2023 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDACTED] dotycząca dostawy młyna tnącego na kwotę 89.933,95 zł (w części GUM), 23.404,37 zł (w części PŚK),
- Aneks nr 1 do umowy Nr 65/2023 podpisany w dniu 08.12.2023 r.,
- Protokół odbioru-ilościowo-jakościowy do umowy nr 65/2023 zawartej w dniu 07.08.2023 r. z dnia 31.01.2024 r.,
- Nota księgowa nr NK_D/00/1/24/02/0003 z dnia 22.02.2024 r. na kwotę 17.986,79 zł,
- Pismo GUM znak BDG-WKF.3135.77.2024.PR z dnia 23.02.2024 r.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr 56/2024 z dnia 02.02.2024 r.,

- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 29.02.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu wewnątrzbankowego z dnia 15.03.2024 r. z rachunku GUM na rachunek GUM w kwocie 17.986,79 zł,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 01.03.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 71.947,16 zł,
- Oświadczenie GUM z dnia 05.03.2024 r. o potrąceniu od [REDACTED] wierzytelności w kwocie 17.986,79 zł z wynagrodzenia za wykonanie umowy 65/2023,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/02/00001 z 29.02.2024 r.,
- x) Faktura VAT nr 0008/SP/24/08 z dnia 20.08.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], 00 [REDACTED] dotycząca budowy zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na kwotę 5.150.242,57 zł brutto,
- Oświadczenie Generalnego Wykonawcy z dnia 20.08.2024 r.,
- Oświadczenie [REDACTED] z dnia 19.08.2024 r. o zaspokojeniu roszczeń,
- Rozliczenie z [REDACTED] z dnia 20.08.2024 r.,
- Oświadczenie [REDACTED] o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy: [REDACTED] wraz z fakturami i potwierdzeniami zapłaty,
- Oświadczenie Firmy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] o zaspokojeniu roszczeń z dnia 19.08.2024 r.,
- Oświadczenie [REDACTED] o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy: [REDACTED] wraz z fakturami i potwierdzeniami zapłaty,
- Protokół odbioru częściowego robót nr POC/46/04/2024 z dnia 18.04.2024 r. wraz z protokołem rzeczowo-finansowym z 20.08.2024 r.,
- Protokół odbioru częściowego robót nr POC/48/06/2024 z dnia 26.06.2024 r.,
- Protokół odbioru częściowego robót nr POC/42/03/2024 z dnia 11.03.2024 r.,
- Protokół odbioru częściowego robót nr POC/47/03/2024 z dnia 15.03.2024 r.,
- Umowa nr 131/2020 z dnia 31.12.2020 r. wraz z aneksami,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 18.09.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 18.09.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDACTED] w kwocie 5.150.242,57 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/08/00022 z 18.09.2024 r.,

- y) Faktura VAT nr F/000527/24/M z dnia 09.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy mebli laboratoryjnych - dygestoria na kwotę 134.981,49 zł brutto,
- Umowa nr 062/2024 zawarta w dniu 01.08.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy mebli laboratoryjnych na kwotę 134.981,49 zł (w części GUM), 35.127,51 zł (w części PŚK),
 - Protokół odbioru końcowy do umowy nr 062/2024 zawartej w dniu 01.08.2024 r. z dnia 09.12.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr F/000527/24/M z dnia 09.12.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 20.12.2024 r.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 30.12.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANO] w kwocie 134.981,49 zł,
 - Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00020 z 20.12.2024 r.,
- z) Faktura VAT nr F/000437/24/M z dnia 30.10.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy optycznych stołów laboratoryjnych na kwotę 1.343.627,04 zł brutto,
- Umowa nr 047/2024 zawarta w dniu 11.07.2024 r. pomiędzy GUM i PŚK a [REDAKTOWANO] dotycząca dostawy optycznych stołów laboratoryjnych na kwotę 1.343.627,04 zł (w części GUM), 349.664,76 zł (w części PŚK),
 - Protokół odbioru końcowy do umowy nr 047/2024 zawartej w dniu 11.07.2024 r. z dnia 24.10.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A dot. FV nr F/000437/24/M z dnia 30.10.2024 r.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
 - Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 26.11.2024 r.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 05.12.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANO] w kwocie 1.343.627,04 zł,
 - Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/11/00006 z 26.11.2024 r.,
- aa) Faktura VAT nr 0024/SP/24/12 z dnia 20.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dotycząca budowy zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na kwotę 11.388.675,80 zł brutto,
- Protokół rzeczowo-finansowy nr PRF/45/12/2024 z 18.12.2024 r.,
 - Zestawienie należności podwykonawców,
 - Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 11.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,

- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 16.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 19.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 18.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 20.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu w płatnościami przez wykonawcę z dnia 19.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 20.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 19.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 19.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 19.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 19.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Oświadczenie końcowe podwykonawcy: [REDAKTOWANO] o niezaleganiu z płatnościami przez wykonawcę z dnia 19.12.2024 r. wraz z fakturą i potwierdzeniem zapłaty,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I.,
- Karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C z dnia 27.12.2024 r.,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 18.09.2024 r. z rachunku GUM na rachunek [REDAKTOWANO] w kwocie 1.500.000,00 zł,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 30.12.2024 r. z rachunku Gum na rachunek [REDACTED] w kwocie 4.943.771,27 zł,
- Dokument księgowania dokumentu źródłowego nr 00 FZ KAMP/2024/12/00057 z 27.12.2024 r. w kwocie 6.443.771,27 zł,
- bb) Certyfikaty szkoleniowe z dnia 24.07.2025 r.,
- cc) Wykaz sprzętu i oprogramowania z 16.01.2025 r.,
- dd) Potwierdzenie przekazania licencji do umów 050/2024 i 051/2024,
- ee) Faktura VAT nr FA/46/02/2024/MM-AK z dnia 06.02.2024 r. na kwotę 35.262,38 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 05.03.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 35.262,38 zł,
- ff) Faktura VAT nr F/000438/24/M z dnia 30.10.2024 r. na kwotę 349.664,76 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 03.12.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 349.664,76 zł,
- gg) Faktura VAT nr 44/WAW2/02/24/FV z dnia 12.02.2024 r. na kwotę 81.630,44 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 03.12.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 78.945,94 zł,
 - Nota księgowa nr NKZW/2024/02/008 z dnia 27.02.2024 r. na kwotę 2.684,50 zł,
- hh) Faktura VAT nr 9/02/2024 z dnia 15.02.2024 r. na kwotę 8.320,97 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 14.03.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 6.656,77 zł,
 - Nota księgowa nr NKZW/2024/02/009 z dnia 28.02.2024 r. na kwotę 1.664,20 zł,
- ii) Faktura VAT nr 57/2024 z dnia 02.02.2024 r. na kwotę 23.404,37 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 04.03.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 18.723,50 zł,
 - Nota księgowa nr NKZW/2024/02/007 z dnia 26.02.2024 r. na kwotę 4.680,87 zł,
 - Notatka dotycząca faktury nr 57/2024 do umowy nr 65/2023,
- jj) Faktura VAT nr 241001 z dnia 02.07.2024 r. na kwotę 5.460,89 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 29.07.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 5.460,89 zł,
- kk) Faktura VAT nr 241206 z dnia 05.08.2024 r. na kwotę 15.239,70 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 30.08.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 15.239,70 zł,
- ll) Faktura VAT nr 241207 z dnia 05.08.2024 r. na kwotę 5.714,89 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 30.08.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 5.714,89 zł,
- mm) Faktura VAT nr FVS/11/2024 z dnia 23.10.2024 r. na kwotę 13.092,10 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 20.11.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 13.092,10 zł,
- nn) Faktura VAT nr 3/10/2024 z dnia 09.10.2024 r. na kwotę 4.571,91 zł brutto,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 05.11.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 4.571,91 zł,
- oo) Faktura VAT nr 117/24 z dnia 08.11.2024 r. na kwotę 58.597,93 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 20.11.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 58.597,93 zł,
- pp) Faktura VAT nr F/000526/24/M z dnia 09.12.2024 r. na kwotę 27.558,46 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 30.12.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 27.558,46 zł,
- qq) Faktura VAT nr F/000528/24/M z dnia 09.12.2024 r. na kwotę 35.127,51 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 30.12.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 35.127,51 zł,
- rr) Faktura VAT nr FVS/27/2024 z dnia 12.12.2024 r. na kwotę 24.635,45 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 10.01.2025 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 24.635,45 zł,
- ss) Faktura VAT nr FVS/29/2024 z dnia 20.12.2024 r. na kwotę 16.107,00 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 14.01.2025 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 16.107,00 zł,
- tt) Faktura VAT nr 0009/SP/24/08 z dnia 20.08.2024 r. na kwotę 1.340.296,26 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 03.09.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 1.340.296,26 zł,
- uu) Faktura VAT nr 0025/SP/24/12 z dnia 20.12.2024 r. na kwotę 2.963.782,68 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 14.01.2025 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 1.676.923,46 zł,
- vv) Faktura VAT nr 336873 z dnia 26.07.2024 r. na kwotę 78.110,87 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 13.09.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 78.110,87 zł,
- ww) Faktura VAT nr 337623 z dnia 16.12.2024 r. na kwotę -19.720,23 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek PŚK w kwocie 98.601,15 zł (19.720,23 zł x 5),
- xx) Faktura VAT nr 336875 z dnia 26.07.2024 r. na kwotę 102.352,17 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 13.09.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 102.352,17 zł,
- yy) Faktura VAT nr 337628 z dnia 16.12.2024 r. na kwotę -19.720,23 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek PŚK w kwocie 98.601,15 zł (19.720,23 zł x 5),
- zz) Faktura VAT nr 336877 z dnia 26.07.2024 r. na kwotę 394.325,22 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 13.09.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 394.325,22 zł,
- aaa) Faktura VAT nr 337629 z dnia 16.12.2024 r. na kwotę -19.720,23 zł brutto,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek PŚK w kwocie 98.601,15 zł (19.720,23 zł x 5),

bbb) Faktura VAT nr 336879 z dnia 26.07.2024 r. na kwotę 605.224,57 zł brutto,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 13.09.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 605.224,57 zł,

ccc) Faktura VAT nr 337630 z dnia 16.12.2024 r. na kwotę -19.720,23 zł brutto,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek PŚK w kwocie 98.601,15 zł (19.720,23 zł x 5),

ddd) Faktura VAT nr 336881 z dnia 26.07.2024 r. na kwotę 195.815,87 zł brutto,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 13.09.2024 r. z rachunku PŚK na rachunek [REDACTED] w kwocie 195.815,87 zł,

eee) Faktura VAT nr 337631 z dnia 16.12.2024 r. na kwotę -19.720,23 zł brutto,

- Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek PŚK w kwocie 98.601,15 zł (19.720,23 zł x 5),

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie naboru FESW.02.05-IZ.00-002/23*,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnera projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych?

W badanym obszarze audytem objęto:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa/ numer postępowania	Wartość szacunkowa	Rodzaj zamówienia / Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE) wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Budowa i dostawa Stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz Stanowiska pomiarowego momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawą, uruchomieniem i	21.086.357,86 zł netto co stanowi równowartość 4.734.677,08 EUR	Dialog konkurencyjny	Powyżej progów UE/wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr 050/2024 z dn. 16.07.2024 r.: 1.260.869,57 zł netto Umowa nr 051/2024 z dn. 16.07.2024 r.:	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001: 6.185.121,30

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II” w ramach prowadzonego audytu operacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

	przeszkoleniem do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach/ BDG-WZP.262.15.2023				1.652.173,91 zł netto Umowa nr 052/2024 z dn. 16.07.2024 r.: 6.365.217,39 zł netto Umowa nr 053/2024 z dn. 16.07.2024 r.: 9.769.565,22 zł netto Umowa nr 054/2024 z dn. 16.07.2024 r.: 3.160.869,57 zł netto	
2	Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach/ BDG-WZP.262.5.2024	4.327.828,54 zł netto co stanowi równowartość 933.304,98 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,6371 zł/euro	Umowa nr 058/2024 z dn. 30.07.2024 r.: 119.300,00 zł brutto Umowa nr 059/2024 z dn. 30.07.2024 r.: 63.400,00 zł brutto Umowa nr 060/2024 z dn. 01.08.2024 r.: 133.455,00 zł brutto Umowa nr 061/2024 z dn. 01.08.2024 r.: 283.767,15 zł brutto Umowa nr 062/2024 z dn. 02.08.2024 r.: 170.109,00 zł brutto Umowa nr 065/2024 z dn. 13.08.2024 r.: 78.000,00 zł brutto	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001: 815.285,41
3	Dostawa i montaż optycznych stołów laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach/ BDG-WZP.262.3.2024	4.327.828,54 zł netto co stanowi równowartość 933.304,98 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,6371 zł/euro	Umowa nr 047/2024 z dn. 11.07.2024 r.: 1.693.291,80 zł brutto	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001: 1.627.907,33

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II” w ramach prowadzonego audytu operacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

4	Dostawa pozostałego wyposażenia do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 oraz wyposażenia do stanowisk Wsparcia Przemysłu L11 Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach /BDG-WZP.262.2.2024 do	215.327,62 zł co stanowi równowartość 46.435,84 EUR	Podstawowy (bez przeprowadzania negocjacji)	Poniżej progów UE/wg kursu 4,6371 zł/euro	Umowa nr 035/2024 z dn. 05.06.2024 r.: 26.445,00 zł brutto Umowa nr 036/2024 z dn. 05.06.2024 r.: 27.675,00 zł brutto Umowa nr 041/2024 z dn. 05.06.2024 r.: 73.800,00 zł brutto Umowa nr 042/2024 z dn. 12.06.2024 r.: 22.140,00 zł brutto	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001: 1.627.907,33 144.265,61
5	Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach/BDG-WZP.262.28.2023	1.390.458,14 zł netto co stanowi równowartość 312.209,95 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr 106/2023 z dn. 27.11.2023 r. 395.304,78 brutto Umowa nr 108/2023 z dnia 30.10.2023 r.; 40.295,28 zł brutto	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001: 418.779,88
6	Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 - termometru radiacyjnego, i ciała czarnego do wzorcowania pirometrów w niskich temperaturach BDG-WZP.262.19.2023	297 781,00 zł netto co stanowi równowartość 66 862,99 EUR	Tryb podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	Poniżej progów UE/wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr 62/2023 z dn. 10.08.2023 r. 170.762,13 zł brutto	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001: 164.168,35
7	Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach BDG-WZP.262.8.2023	1 735 948,95 zł netto co stanowi równowartość 389 785,56 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr 65/2023 z dnia 07.08.2023 r. 113 338,31 zł brutto	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001: 108.961,89

1.2.1. Dostawa Budowa i dostawa Stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz Stanowiska pomiarowego momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach:

- a) Plan postępowań GUM o udzielenie zamówień na rok 2023 r. zamieszczony w BZP w dniu 30.05.2023 r. pod nr 023/BZP 00104660/05/P,
- b) Wniosek o udzielenie zamówienia nr BDG-WZP.262.15.2023 z dnia 30.05.2023 r. (powołujący komisje przetargową),
- c) Analiza potrzeb i wymagań z dnia 03.04.2023 r.,
- d) Decyzja Dyrektora Generalnego Urzędu o zmianie składu Komisji przetargowej w postępowaniu nr BDG-WZP.262.15.2023 z dnia 01.09.2023 r.,
- e) Decyzja Dyrektora Generalnego Urzędu o zmianie składu Komisji przetargowej w postępowaniu nr BDG-WZP.262.15.2023 z dnia 03.10.2023 r.,
- f) Notatka z szacowania wartości zamówienia na dostawę stanowiska wzorca odniesienia jednostek siły oraz stanowiska pomiarowego momentu siły z dnia 14.04.2023 r., wartość szacunkowa: 21.086.357,86 zł netto wraz z korespondencją stanowiącą podstawę szacowania,
- g) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - A. N. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - I. M. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - J. S. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - K. C. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - K. B. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - M. R. – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z dnia 07.09.2023 r.,
 - M. B.-O. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - R. K. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - A. M. – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z dnia 04.09.2023 r.,
 - A. W. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - P. S. – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z dnia 18.08.2023 r.,
 - P. Z. – kierownika zamawiającego z dnia 15.06.2023 r.,
 - R. Z. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
 - T. B. – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z dnia 06.09.2023 r.,
 - A. Ś. – członka komisji przetargowej z dnia 05.06.2023 r.,
 - A. H. – członka komisji przetargowej z dnia 30.05.2023 r.,
- h) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
 - M. R. z dnia 07.05.2023 r.,
 - A. N. z dnia 11.08.2023 r.,
 - A. N. z dnia 03.04.2024 r.,
 - I. M. z dnia 02.02.2024 r.,
 - J. S. z dnia 21.08.2023 r.,

- K. C. z dnia 11.08.2023 r.,
- K. B. z dnia 30.05.2023 r.,
- M. B.-O. z dnia 17.08.2023 r.,
- M. B.-O. z dnia 03.04.2024 r.,
- R. K. z dnia 17.08.2023 r.,
- A. M. z dnia 04.09.2023 r.,
- A. W. z dnia 21.08.2023 r.,
- P. S. z dnia 18.08.2023 r.,
- P. Z. z dnia 29.08.2023 r.,
- R. Z. z dnia 16.08.2023 r.,
- T. B. z dnia 06.09.2023 r.,
- A. Ś. z dnia 21.08.2023 r.,
- A. Ś. Z dnia 03.04.2023 r.,
- A. H. z dnia 14.08.2023 r.,
- P. R. z dnia 12.05.2023 r.,

- i) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w TED w dniu 21.06.2023 r. pod nr 2023/S 118-370810,
- j) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl w dniu 21.06.2023 r.,
- k) Opis potrzeb i wymagań zamieszczony na stronie prowadzącego postępowanie w dniu 21.06.2023 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia,
- l) Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zamieszczone w TED w dniu 26.06.2023 r. pod nr 2023/S 120-378609 (zmiana okresu związania ofertą z 90 miesięcy na 90 dni od ustalonej daty składania ofert),
- m) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie części I, II, III, IV, V złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 13.07.2023 r. wraz z załącznikami:
 - JEDZ z dnia 13.07.2023 r.,
 - oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., z dnia 13.07.2023 r.,
 - oświadczeniem o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 13.07.2023 r.,
 - informacjami z KRK z dnia 06.06.2023 r. dotyczącymi: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figurują,
 - informacją z KRK dot. [REDAKTOWANE] z 03.04.2023 r. – nie figuruje,
 - oświadczeniem o aktualności JEDZ z 13.07.2023 r.,
 - informacją z KRS stan na dzień 17.08.2023 r.,
- n) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów oferty z dnia 11.08.2023 r.,
- o) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów oferty z dnia 17.08.2023 r.,
- p) Dane z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dot. [REDAKTOWANE] z 17.08.2023 r.,

- q) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie części I, II, III, IV, V złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]-Str. 4-6, [REDAKTOWANE] z dnia 26.07.2023 r. wraz z załącznikami:
- JEDZ z dnia 26.07.2023 r.,
 - oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., z dnia 26.07.2023 r.,
 - oświadczeniem o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 26.07.2023 r.,
 - informacjami z KRK z dnia 06.06.2023 r. dotyczącymi: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figurują,
 - Wypis z Rejestru Karnego z dnia 17.07.2023 r. dot. [REDAKTOWANE] . – nie figuruje,
 - oświadczeniem o aktualności JEDZ z 13.07.2023 r.,
 - informacją z KRS stan na dzień 17.08.2023 r.,
- r) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 07.07.2023 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 11.08.2023 r.,
- s) Odpowiedź GUM z dnia 11.07.2023 r. informująca o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu składania wniosków do 11.08.2023 r. godz. 12:00,
- t) Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w TED w dniu 14.07.2023 r. pod nr 2023/S 134-427903 (dot. wydłużenia terminu składania wniosków),
- u) Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w TED w dniu 08.08.2023 r. pod nr 2023/S 151-481384 (dot. terminu związania ofertą),
- v) Potwierdzenie przesłania Informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP w dniu 17.08.2023 r. wygenerowane z platformy e-Zamowienia,
- w) Pismo GUM skierowane do [REDAKTOWANE] z dnia 18.08.2023 r. wzywające do uzupełnienia dokumentów z KRK dot. Prokurenta wykonawcy,
- x) Uzupełniona informacja z KRK dot. [REDAKTOWANE] wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 23.08.2023 r.,
- y) Informacja o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w zakresie części I-V z dnia 29.08.2023 r.,
- z) Potwierdzenie opublikowania informacji o wynikach oceny wniosków na stronie prowadzącego postępowanie w dniu 29.08.2023 r.,
- aa) Zaproszenie do dialogu w zakresie części I-V skierowane do [REDAKTOWANE] z dnia 29.08.2023 r.,
- bb) Zaproszenie do dialogu w zakresie części I-V skierowane do [REDAKTOWANE] z dnia 29.08.2023 r.,
- cc) Potwierdzenia wysłania zaproszeń do dialogu w dniu 29.08.2023 r.,
- dd) Pismo [REDAKTOWANE] z 04.09.2023 r. z prośbą o zmianę terminu dialogu na 11.09.2023 r.,
- ee) Pismo dot. zgody na zmianę terminu dialogu z [REDAKTOWANE] z dnia 06.09.2023 r.

- ff) Pismo [REDACTED] z 15.09.2023 r. po spotkaniu w ramach dialogu technicznego z prośbą o wyjaśnienie skazanych w piśmie kwestii,
- gg) Protokół z dialogu w postępowaniu BDG-WZP.262.15.2023 z dnia 18.09.2023 r.,
- hh) Informacja od [REDACTED] z dnia 08.11.2023 r. o zgodzie na projekt umowy,
- ii) Informacja o zakończeniu dialogu z dnia 28.11.2023 r.,
- jj) Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.02.2024 r.,
- kk) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca postępowania BDG-WZP.262.15.2023 z dnia 07.02.2024 r. wraz z załącznikami,
- ll) Potwierdzenie opublikowania SWZ z załącznikami na stronie ezamawiajacy.pl w dniu 07.02.2024 r.,
- mm) Pismo [REDACTED] z dnia 14.02.2024 r. z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 31.03.2024 r.,
- nn) Pismo [REDACTED] z dnia 23.02.2024 r. z prośbą dokonanie zmian w umowie,
- oo) Pismo [REDACTED] z dnia 28.03.2024 r. z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 15.04.2024 r.,
- pp) Pismo [REDACTED] z dnia 08.03.2024 r. z prośbą o zmianę treści rozdziału X SWZ,
- qq) Pismo GUM informujące o zmianie terminu składania ofert na 03.04.2024 r. godz. 12:00,
- rr) Pismo GUM z dnia 01.03.2024 r. informujące o braku zgody na zmiany w umowie,
- ss) Pismo GUM z dnia 13.03.2024 r. informujące o zgodzie na zmianę zapisów rozdziału XIII ust. 2 SWZ,
- tt) Pismo GUM z dnia 29.03.2024 r. informujące o braku zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 15.04.2024 r.,
- uu) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 03.04.2024 r.,
- vv) Formularz oferty [REDACTED], [REDACTED] z dnia 03.04.2024 r. wraz z załącznikami,
- ww) Formularz oferty [REDACTED] z dnia 22.03.2024 r. wraz z załącznikami:
 - JEDZ z dnia 22.03.2024 r.,
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 22.03.2024 r.,
 - oświadczeniem o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 22.03.2024 r.,
 - oświadczeniem o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z dnia 22.03.2024 r.,
 - informacją z centralnego rejestru handlowego dot. [REDACTED] z 20.02.2024 r. – nie figuruje,
 - informacją z Rejestru Karnego dot. [REDACTED] z dnia 13.02.2024 r. – nie figuruje,
 - danymi dotyczącymi spółki,

- xx) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów oferty [REDAKTED]
[REDAKTED] wygenerowane 08.04.2024 r.,
- yy) Potwierdzenie daty wpływu ofert wygenerowane z platformy MarketPlanet,
- zz) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: BDG-WZP.262.15.2023 z dnia 03.04.2024 r.,
- aaa) Potwierdzenie umieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego w dniu 03.04.2024 r.,
- bbb) Pismo [REDAKTED] [REDAKTED] z dnia 04.04.2024 r. z prośbą o korektę oczywistej omyłki pisarskiej,
- ccc) Pismo [REDAKTED] z prośbą o udostępnienie oferty [REDAKTED] [REDAKTED] z dnia 15.04.2024 r.,
- ddd) Informacja o udostępnieniu oferty [REDAKTED] z dnia 18.04.2024 r.,
- eee) Potwierdzenie udostępnienia oferty [REDAKTED] w dniu 18.04.2024 r.,
- fff) Pismo GUM z dnia 18.04.2024 r. skierowane do [REDAKTED] wzywające do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
- ggg) Pismo [REDAKTED] z dnia 22.04.2024 r. przekazujące podmiotowe środki dowodowe wraz z tymi dokumentami,
- hhh) Pismo [REDAKTED] z dnia 21.05.2024 r. z uwagami do oferty [REDAKTED],
- iii) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie znak: BDG-WZP.262.15.2023 z dnia 24.05.2024 r.,
- jjj) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzącego postępowanie w dniu 24.05.2024 r.,
- kkk) Pismo [REDAKTED] z dnia 04.06.2024 r. dot. wymogów w zakresie zawarcia umów,
- lll) Pismo GUM z dnia 12.06.2024 r. dot. wymogów w zakresie zawarcia umów,
- mmm) Potwierdzenie wystania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców w dniu 24.05.2024 r.,
- nnn) Umowa nr 050/2024 z dnia 16.07.2024 r. na kwotę 1.260.869,57 zł netto wraz z załącznikami,
- ooo) Umowa nr 051/2024 z dnia 16.07.2024 r. na kwotę 1.652.173,91 zł netto wraz z załącznikami,
- ppp) Umowa nr 052/2024 z dnia 16.07.2024 r. na kwotę 6.365.217,39 zł netto wraz z załącznikami,
- qqq) Umowa nr 053/2024 z dnia 16.07.2024 r. na kwotę 9.769.565,22 zł netto wraz z załącznikami,
- rrr) Umowa nr 054/2024 z dnia 16.07.2024 r. na kwotę 3.160.869,57 zł netto wraz z załącznikami,
- sss) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz stanowiska pomiarowego zamieszczone w TED w dniu 14.08.2024 r. pod nr: 489823-2024,

- ttt) Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 050/2024 opublikowane w BZP w dniu 2025/BZP 00358747 pod nr 2025/BZP 00358747,
- uuu) Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 051/2024 opublikowane w BZP w dniu 04.08.2025 r. pod nr 2025/BZP 00358707,
- vvv) Protokół postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego, sprawa znak: BDG-WZP.262.15.2023 zatwierdzony w dniu 14.08.2024 r.,
- www) Informacja pokontrolna IZ nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-INF z dnia 29.08.2024 r.

1.2.2. Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach:

- a) Plan postępowań GUM o udzielenie zamówień na rok 2024 r. zamieszczony w BZP w dniu 21.02.2024 r. pod nr 024/BZP 00212647/01/P,
- b) Analiza potrzeb i wymagań z dnia 30.01.2024 r.,
- c) Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 05.02.2024 r., szacunkowa wartość zamówienia: 4.327.828,54 zł netto co stanowi równowartość 933.304,98 EUR wraz z załącznikami,
- d) Wniosek o udzielenie zamówienia nr BDG-WZP.262.5.2023 z dnia 26.02.2024 r. (powołujący komisje przetargową),
- e) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
- A. N. – członka komisji przetargowej z dnia 27.02.2024 r.,
 - P. Z. – kierownika zamawiającego z dnia 12.04.2024 r.,
 - D. K. – osoby mogącej mieć wpływ na wynik postępowania w dniu 01.07.2024 r.,
 - I. Z. – członka komisji przetargowej z dnia 27.02.2024 r.,
 - J. J. – członka komisji przetargowej z dnia 27.02.2024 r.,
 - R. K. – członka komisji przetargowej z dnia 27.02.2024 r.,
 - R. R. – członka komisji przetargowej z dnia 27.02.2024 r.,
 - T. B. – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z dnia 29.03.2024 r.,
- f) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
- P. Z. z dnia 15.05.2024 r.,
 - A. N. z dnia 15.05.2024 r.,
 - I. Z. z dnia 15.05.2024 r.,
 - J. J. z dnia 26.07.2024 r.,
 - D. K. z dnia 01.07.2024 r.,
 - R. K. z dnia 15.05.2024 r.,
 - R. R. z dnia 15.05.2024 r.,
 - T. B. z dnia 12.08.2024 r.,
- f) Potwierdzenie przesłania ogłoszenia do publikacji z dnia 29.03.2024 r.,
- g) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w TED w dniu 02.04.2024 r. pod nr 193412-2024 wraz z potwierdzeniem publikacji w dniu 02.04.2024 r.,

- h) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie zamawiania-
gum.ezamawiajacy.pl w dniu 02.04.2024 r.,
- i) SWZ postępowania nr BDG-WZP.262.5.2024 z dnia 29.03.2024 r. wraz z załącznikami,
- j) Potwierdzenie opublikowania SWZ na stronie prowadzonego postępowania w dniu
02.04.2024 r.,
- k) Pytania do treści SWZ:
 - [REDAKTOWANE] z dnia 02.04.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 15.04.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 23.04.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 26.04.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 29.04.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 06.05.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 08.05.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 09.05.2024 r.,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 14.05.2024 r.,
- l) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do treści SWZ z dnia 12.04.2024 r.,
- m) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do treści SWZ z dnia 24.04.2024 r.,
- n) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do treści SWZ z dnia 26.04.2024 r.,
- o) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do treści SWZ z dnia 30.04.2024 r.,
- p) Potwierdzenia opublikowania odpowiedzi na pytania do treści SWZ na stronie
Zamawiającego,
- q) Potwierdzenie przesłania do publikacji ogłoszenia o zmianie z dnia 24.04.2024 r.,
- r) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w TED w dniu 25.04.2024 r. pod
nr 246876-2024,
- s) Potwierdzenie przesłania do publikacji ogłoszenia o zmianie z dnia 26.04.2024 r.,
- t) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w TED w dniu 30.04.2024 r. pod
nr 257783-2024,
- u) Potwierdzenie opublikowania ogłoszeń o zmianie ogłoszenia na stronie prowadzonego
postępowania,
- v) Modyfikacja SWZ z dnia 06.05.2024 r.,
- w) Potwierdzenie opublikowania informacji SWZ na stronie postępowania w dniu
07.05.2024 r.,
- x) Potwierdzenie przesłania do publikacji ogłoszenia o zmianie z dnia 06.05.2024 r.,
- y) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w TED w dniu 07.05.2024
r. pod nr 269185-2024,
- z) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na stronie
postępowania w dniu 07.05.2024 r.,
- aa) Formularze ofert [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dot. części
1,2,3,4,5,6,7,8 z dnia 30.04.2024 r. wraz z:
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,
 - pełnomocnictwem z dnia 22.09.2023 r. dla [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniach,

- JEDZ,
- bb) Formularz oferty [REDACTED] z [REDACTED] z dnia 14.05.2024 r. wraz z załącznikami,
- cc) Formularz ofertowy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] z dnia dot. części 5 wraz z:
 - JEDZ,
 - pełnomocnictwem dla [REDACTED] z dnia 09.04.2024 r.,
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,
- dd) Formularze oferty [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dot. części 1,2,3,5,7,8 z dnia 14.05.2024 r. wraz z:
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,
 - JEDZ,
 - informacją z KRS stan na dzień 14.05.2024 r.,
- ee) Formularze ofert [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dot. części 4,5 z dnia 15.05.2024 r. wraz z:
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,
 - JEDZ,
 - informacją z CEiDG z 23.04.2024 r.,
- ff) Formularze ofert [REDACTED], ul. [REDACTED], 82,520 Bądky z dnia 15.05.2024 r. dot. części ,6 wraz z:
 - JEDZ,
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,
 - informacją z CEiDG z dnia 16.04.2024 r.,
- gg) Formularz oferty [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] z dnia 10.05.2024 r. wraz:
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
 - JEDZ,
- hh) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji oferty [REDACTED] z dnia 15.05.2024 r.,
- ii) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji oferty [REDACTED] w dniu 15.05.2024 r.,
- jj) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji oferty [REDACTED] z 15.05.2024 r.,
- kk) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji oferty [REDACTED] z 15.05.2024 r.
- ll) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji oferty [REDACTED] z 15.05.2024 r.,
- mm) Potwierdzenie dat wpływu ofert wygenerowane z platformy Marketplanet,
- nn) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 15.05.2024 r.,
- oo) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr BDG-WZP.262.5.2024 z dnia 15.05.2024 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania na stronie postępowania,
- pp) Potwierdzenie przesłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP z dnia 16.05.2024 r.,
- qq) Wezwania do złożenia dokumentów podmiotowych skierowane do:

- [REDACTED] z dnia 25.06.2024 r. dot. części II,
- [REDACTED] z dnia 25.06.2024 r. dot. części III,
- [REDACTED] z dnia 25.06.2024 r. dot. części IV i V,
- [REDACTED] z dnia 12.07.2024 r. dot. części II i VIII,
- [REDACTED] z dnia 17.07.2024 r. w zakresie części VIII,
- [REDACTED] z dnia 17.07.2024 r. w zakresie części V,
- [REDACTED] z dnia 20.06.2024 r. dot. części VII,
- [REDACTED] z dnia 20.06.2024 r. dot. części VI,

rr) Dokumenty podmiotowe złożone przez:

- [REDACTED]: informacja z KRK dot. [REDACTED] z 29.05.2024 r. – nie figuruje, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,
- [REDACTED]: informacja z KRK dot. [REDACTED] z 10.05.2024 – nie figuruje, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,
- [REDACTED]: Informacja z KRK dot. [REDACTED] z 28.05.2024 r. – nie figuruje, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,

ss) Wezwanie w sprawie ceny oferty skierowane do [REDACTED] z 10.06.2024 r.,

tt) Wezwanie w sprawie ceny oferty skierowane do [REDACTED] z dnia 10.06.2024 r.,

uu) Wezwanie w sprawie ceny oferty skierowane do [REDACTED] z dnia 10.06.2024 r.,

vv) Wezwanie w sprawie ceny oferty skierowane do [REDACTED] z dnia 12.07.2024 r.,

ww) Pismo [REDACTED] z dnia 17.06.2024 r. z wyjaśnieniami dot. rażąco niskiej ceny wraz z analizą ceny,

xx) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów wyjaśnienia [REDACTED] z 17.06.2024 r.,

yy) Pismo [REDACTED] z dnia 18.06.2024 r. z wyjaśnieniami w zakresie rażąco niskiej ceny wraz z listą przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta w okresie 18.06.2021 r.-18.06.2024 r.,

zz) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów wyjaśnienia [REDACTED] z dnia 18.06.2024 r.,

aaa) Pismo [REDACTED] z dnia 19.07.2024 r. z wyjaśnieniami w zakresie rażąco niskiej ceny,

bbb) Wyjaśnienia [REDACTED] dot. tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 19.07.2024 r.,

ccc) Pismo [REDACTED] z dnia 18.06.2024 r. z wyjaśnieniami w zakresie rażąco niskiej ceny,

- ddd) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów pisma [REDACTED]
[REDACTED] z 18.06.2024 r.,
- eee) Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie treści oferty skierowane do [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 10.06.2024 r.,
- fff) Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie treści oferty skierowane do [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 11.06.2024 r.,
- ggg) Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie treści oferty skierowane do [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 12.06.2024 r.,
- hhh) Wyjaśnienie treści oferty złożone przez [REDACTED] z 19.06.2024 r.,
- iii) Wyjaśnienia treści oferty złożone przez [REDACTED] z dnia 18.06.2024 wraz
z dokumentami potwierdzającymi badanie zgodne z EN 14470 i DIN EN 16121/16122 dla
szaf bezpieczeństwa,
- jjj) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BDG-
WZP.262.5.2024 z dnia 12.07.2024 r.,
- kkk) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
postępowania w dniu 15.07.2024 r.,
- lll) Potwierdzenie przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do
wykonawców w dniu 15.07.2024 r.,
- mmm) Informacja o odtajnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa skierowana do [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 25.06.2024 r.,
- nnn) Informacja o odtajnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa skierowana do [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 12.07.2024 r.,
- ooo) Informacja o odtajnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa skierowana do [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 30.07.2024 r.,
- ppp) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. części I zamieszczone w TED w dniu
18.10.2024 r. pod nr 633804-2024,
- qqq) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. części II, III, IV zamieszczone w TED
w dniu 27.08.2024 r. pod nr 512437-2024,
- rrr) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. części V, VI, VII zamieszczone w TED w dniu
28.08.2024 r. pod nr 516517-2024,
- sss) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 569583-2024 zamieszczone w TED w dniu
23.09.2024 r.,
- ttt) Zawiadomienie Prezesa UZP o odrzuceniu oferty z dnia 16.0.2024 r.,
- uuu) Umowa nr 058/2024 z dn. 30.07.2024 r. na kwotę 119.300,00 zł brutto,
- vvv) Umowa nr 059/2024 z dn. 30.07.2024 r. na kwotę 63.400,00 zł brutto,
- www) Umowa nr 060/2024 z dn. 01.08.2024 r. na kwotę 133.455,00 zł brutto,
- xxx) Umowa nr 061/2024 z dn. 01.08.2024 r. na kwotę 283.767,15 zł brutto,
- yyy) Umowa nr 062/2024 z dn. 02.08.2024 r. na kwotę 170.109,00 zł brutto,
- zzz) Umowa nr 065/2024 z dn. 13.08.2024 r. na kwotę 78.000,00 zł brutto,
- aaaa) Informacja o unieważnieniu postępowania w części I z dnia 12.08.2024 r.,

- bbbb) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 12.12.2024 r. pod nr 2024/BZP 00648101/01,
- cccc) Protokoły odbioru z dnia: 12.12.2024 r., 21.10.2024 r., 03.12.2024 r., 04.11.2024 r., 09.12.2024 r., 20.12.2024 r.,
- dddd) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 27.12.2024 r. pod nr 2024/BZP 00673307/01,
- eeee) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 26.11.2024 r. pod nr 2024/BZP 00614994/01,
- ffff) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 07.01.2025 r. pod nr 2025/BZP 00007757/01,
- gggg) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 08.11.2024 r. pod nr 2024/BZP 00586884/01,
- hhhh) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 27.12.2024 r. pod nr 2024/BZP 00673362/01,
- iiii) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG-WZP.262.5.2024 zatwierdzony w dniu 27.11.2024 r.,
- jjjj) Odwołanie do KIO dot. postępowania nr BDG-WZP.262.5.2024 z dnia 19.09.2024 r.,
- kkkk) Odpowiedź GUM na odwołanie do KIO z dnia 24.09.2024 r.,
- llll) Pismo Kio z dnia 27.09.2024 r.,
- mmmm) Odpowiedź KIO na odwołanie z dnia 11.10.2024 r. sygn. akt. KIO 3434/24,
- nnnn) Wyrok z dnia 16.10.2024 r. sygn. akt KIO 3434/24,
- oooo) Informacja pokontrolna IZ nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002-OST z dnia 14.05.2025 r.,

1.2.3. Dostawa i montaż optycznych stołów laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach:

- a) Plan postępowań GUM o udzielenie zamówień na rok 2024 r. zamieszczony w BZP w dniu 21.02.2024 r. pod nr 024/BZP 00212647/01/P,
- b) Analiza potrzeb i wymagań z dnia 30.01.2024 r.
- c) Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 05.02.2024 r., szacunkowa wartość zamówienia: 4.327.828,54 zł netto co stanowi równowartość 933.304,98 EUR wraz z załącznikami,
- d) Wniosek o udzielenie zamówienia nr BDG-WZP.262.3.2024 z dnia 22.02.2024 r. (powołujący komisje przetargową),
- e) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - P. Z. – kierownika zamawiającego z dnia 14.03.2024 r.,
 - A. N. – członka komisji przetargowej z dnia 22.02.2024 r.,
 - I. Z. – członka komisji przetargowej z dnia 22.02.2024 r.,
 - J. J. – członka komisji przetargowej z dnia 22.02.2024 r.,
 - M. A. – członka komisji przetargowej z dnia 22.02.2024 r.,

- R. K. – członka komisji przetargowej z dnia 22.02.2024 r.,
- R. R. – członka komisji przetargowej z dnia 22.02.2024 r.,
- f) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
 - P. Z. z dnia 24.04.2024 r.,
 - A. N. z dnia 24.04.2024 r.,
 - I. Z. z dnia 24.04.2024 r.,
 - J. J. z dnia 24.04.2024 r.,
 - M. A. z dnia 25.04.2024 r.,
 - R. K. z dnia 24.04.2024 r.,
 - R. R. z dnia 24.04.2024 r.,
- g) Potwierdzenie przesłania ogłoszenia do publikacji z dnia 14.03.2024 r.,
- h) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w TED w dniu 15.03.2024 r. pod nr 159039-2024,
- i) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w TED w dniu 26.03.2024 r. pod nr 180177-2024,
- j) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl w dniu 15.03.2024 r.,
- k) SWZ postępowania nr BDG-WZP.262.3.2024 z dnia 14.03.2024 r. wraz z załącznikami,
- l) Potwierdzenie opublikowania SWZ na stronie prowadzącego postępowanie w dniu 15.03.2024 r.,
- m) Pytania do treści SWZ złożone przez [REDAKTOWANO] z dnia 08.04.2024 r.,
- n) Odpowiedź na pytania do treści SWZ z dnia 15.04.2024 r.,
- o) Potwierdzenie opublikowania odpowiedzi na pytania do treści SWZ na stronie prowadzącego postępowanie w dniu 17.04.2024 r.,
- p) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w TED pod nr 227050-2024 z dnia 17.04.2024 r.,
- q) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w DUUE w TED w dniu 17.04.2024 r.,
- r) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na stronie prowadzącego postępowanie w dniu 17.04.2024 r.,
- s) Formularz oferty [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 24.04.2024 r. na kwotę 1.693.291,80 zł brutto, 24 mieś. gwarancji wraz z załącznikami:
 - JEDZ z dnia 24.04.2024 r.,
 - Informacją z KRS stan na dzień 10.04.2024 r.,
 - Oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014,
- t) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów oferty [REDAKTOWANO] z dnia 24.04.2024 r.,
- u) Formularz oferty [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 24.04.2024 r. na kwotę 1.810.068,00 zł brutto, 24 mieś gwarancji wraz z załącznikami,

- v) Potwierdzenie daty wpływu ofert wygenerowane z platformy MarketPlanet,
- w) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 24.04.2024 r.,
- x) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu BDG-WZP.262.3.2024 z dnia 24.04.2024 r. wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie zamawiającego w dniu 24.04.2024 r.,
- y) Potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP w dniu 24.04.2024 r.,
- z) Pismo GUM skierowane do [REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2024 r. wzywające do złożenia podmiotowych środków dowodowych z potwierdzeniem wysłania w ww. dniu,
- aa) Podmiotowe środki dowodowe przedłożone przez [REDAKTOWANE]:
 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 14.05.2024 r.,
 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ z dnia 14.05.2024 r.,
 - Informacja z KRK z 10.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
 - Informacja z KRK z 10.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
 - Informacja z KRK z 10.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
 - Informacja z KRK z 10.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
 - Informacja z KRK z 10.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
 - Informacja z KRK z 10.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
 - Informacja z KRK z 10.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] – nie figuruje,
- bb) Elektroniczne poświadczenie weryfikacji podpisów podmiotowych środków dowodowych z dnia 15.05.2024 r.,
- cc) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu BDG-WZP.262.3.2024 z dnia 20.06.2024 r.,
- dd) Potwierdzenie przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców w dniu 20.06.2024 r.,
- ee) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze oferty na stronie prowadzącego postępowanie w dniu 20.06.2024 r.,
- ff) Umowa nr 047/2024 z dn. 11.07.2024 r. na kwotę brutto 1.693.291,80 zł,
- gg) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w TED w dniu 12.08.2024 r. pod nr 484373-2024,
- hh) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG-WZP.262.3.2024 zatwierdzony w dniu 01.10.2024 r.,
- ii) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 05.11.2024 r. pod nr 2024/BZP 00577914,
- jj) Protokół odbioru końcowy do umowy nr 047/2024 zawartej w dniu 11.07.2024 r. z dnia 24.10.2024 r.,
- kk) Informacja pokontrolna IZ nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002-OST z dnia 14.05.2025 r.

1.2.4. Dostawa pozostałego wyposażenia do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu

i Częstotliwości L2 oraz wyposażenia do stanowisk Wsparcia Przemysłu L11 Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach:

- a) Plan postępowań GUM o udzielenie zamówień na rok 2024 r. zamieszczony w BZP w dniu 21.02.2024 r. pod nr 2024/BZP 00212647/01/P,
- b) Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 05.01.2024 r., szacunkowa wartość zamówienia: 215.327,62 zł netto co stanowi równowartość 46.435,84 EUR wraz z załącznikami,
- c) Wniosek o udzielenie zamówienia nr BDG-WZP.262.2.2024 z dnia 16.02.2024 r. (powołujący komisje przetargową),
- d) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - P. Z. – kierownika zamawiającego z dnia 06.03.2024 r.,
 - A. Cz. – członka komisji przetargowej z dnia 19.02.2024 r.,
 - A. K.-R. – członka komisji przetargowej z dnia 16.02.2024 r.,
 - A. N. – członka komisji przetargowej z dnia 19.02.2024 r.,
 - I. O. – członka komisji przetargowej z dnia 26.02.2024 r.,
 - M. A. – członka komisji przetargowej z dnia 19.02.2024 r.,
 - M. B.-O. – członka komisji przetargowej z dnia 19.02.2024 r.,
 - M. N. – członka komisji przetargowej z dnia 19.02.2024 r.,
- e) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
 - P. Z. z dnia 06.03.2024 r.,
 - A. Cz. z dnia 15.03.2024 r.,
 - A. K.-R. z dnia 15.03.2024 r.,
 - A. N. z dnia 15.03.2024 r.,
 - I. O. z dnia 15.03.2024 r.,
 - M. A. z dnia 20.03.2024 r.,
 - M. B.-O. z dnia 15.03.2024 r.,
 - M. N. z dnia 19.03.2024 r.,
- f) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 29.02.2024 r. pod nr 2024/BZP 00225401,
- g) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w dniu 29.02.2024 r. wygenerowane z ezamowienia.gov.pl,
- h) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówienia na stronie zamawiającego w dniu 29.02.2024 r.,
- i) SWZ postępowania nr BDG-WZP.262.2.2024 z dnia 28.02.2024 r. wraz z załącznikami,
- j) Potwierdzenie opublikowania SWZ na stronie zamawiającego w dniu 29.02.2024 r.,
- k) Pytania do treści SWZ złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 04.03.2024 r.,
- l) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 06.03.2024 r. wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie zamawiającego,
- m) Formularz oferty [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 11.03.2024 r. wraz z załącznikami,

- n) Formularz oferty [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dot. części 2 zamówienia z dnia 13.03.2024 r. wraz z załącznikami:
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z dnia 13.03.2024 r.,
- o) Formularze oferty [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 13.03.2024 r. dot. części 1-4 zamówienia, wraz z załącznikami:
 - kartami katalogowymi urzędów,
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z dnia 13.03.2024 r.,
- p) Informacja o datach złożenia ofert wygenerowane z Platformy Marketplanet,
- q) Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 15.03.2024 r.,
- r) Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.03.2024 r. wraz z potwierdzeniem wraz z potwierdzeniem publikacji,
- s) Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP z dnia 18.03.2024 r.,
- t) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 25.03.2024 r.,
- u) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 25.03.2024 r.,
- v) Pytania do treści SWZ złożone przez [REDAKTOWANO] z dnia 05.04.2024 r.,
- w) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą w zakresie części 1-4 z dnia 05.04.2024 r.,
- x) Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 5 z dnia 05.04.2024 r.,
- y) Potwierdzenie wysłania do wykonawców informacji o unieważnieniu postępowania w części 5 w dniu 05.04.2024 r.,
- z) Potwierdzenie opublikowania informacji o unieważnieniu postępowania w części 5 w dniu 05.04.2024 r.,
- aa) Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP w dniu 22.04.2024 r. pod nr 2024/BZP 00295834,
- bb) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BDG-WZP.262.2.2024 z dnia 07.05.2024 r.,
- cc) Potwierdzenie przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców w dniu 08.05.2024 r.,
- dd) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie zamawiającego w dniu 08.05.2024 r.,
- ee) Umowa nr 035/2024 z dnia 05.06.2024 r. w kwocie 26.445,00 zł brutto dot. części 3,
- ff) Umowa nr 036/2024 z dnia 05.06.2024 r. w kwocie 27.675,00 zł brutto dot. części 4,
- gg) Umowa nr 041/2024 z dnia 05.06.2024 r. w kwocie 73.800,00 zł brutto dot. części 1,
- hh) Umowa nr 042/2024 z dnia 12.06.2024 r. w kwocie 22.140,00 zł brutto dot. części 2,
- ii) Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP w dniu 13.06.2024 r. pod nr 2024/BZP 00365894/01,
- jj) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP w dniu 13.06.2024 r.,
- kk) Protokół postępowania w trybie podstawowym nr BDG-WZP.262.2.2024 zatwierdzony w dniu 03.07.2024 r.,

- ll) Protokoły odbioru z dnia: 02.07.2024 r., 01.08.2024 r., 01.08.2024 r., 11.09.2024 r.,
- mm) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 13.08.2024 r. pod nr 2024/BZP 00456454/01,
- nn) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 16.09.2024 r. pod nr 2024/BZP 00500559/01,
- oo) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 17.07.2024 r. pod nr 2024/BZP 00417246/01,
- pp) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 14.08.024 r. pod nr 2024/BZP 00457699/01,
- qq) Informacja pokontrolna IZ nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002-OST z dnia 14.05.2025 r.

1.2.5. Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach

- a) Analiza potrzeb i wymagań przed wszczęciem postępowania na dostawę i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, o której mowa w art. 83 ust. 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
- b) Notatka z dnia 04.08.2023 r. z czynności szacowania wartości zamówienia na dostawę, montaż mebli biurowych do wyposażenia pomieszczeń biurowych Kampus na łączną wartość szacunkową 1.390.458,14 PLN netto, 1.711.556,88 PLN wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę szacowania,
- c) Wniosek nr BDG-WZP.262.28.2023 z dnia 08.08.2023 r. o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej wartość 130 000 zł netto,
- d) Plan postępowań na 2023 r., wersja nr 10, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2023 nr 2023/BZP 00104660/10/P,
- e) Pismo GUM znak: BDG-WZP.262.28.2023 z dnia 31 października 2023 r., Zmiana składu komisji przetargowej Powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,
- f) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - A.N. – członka komisji przetargowej,
 - P.Z. – Kierownika zamawiającego,
 - I.Z. – członka komisji przetargowej,
 - J.J. – członka komisji przetargowej,
 - J.K. – członka komisji przetargowej,
 - M.D. – członka komisji przetargowej,
 - P.S. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania,
 - T.B. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania,
 - M.B-O. – członka komisji przetargowej,

- g) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
- A.N. – członka komisji przetargowej,
 - P.Z. – Kierownika zamawiającego,
 - I.Z. – członka komisji przetargowej,
 - J.J. – członka komisji przetargowej,
 - J.K. – członka komisji przetargowej,
 - M.D. – członka komisji przetargowej,
 - P.S. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania,
 - T.B. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania,
 - M.B-O. – członka komisji przetargowej,
- h) Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S126 04/07/2023 401946-2023-PL opublikowane w witrynie ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401946-2023:TEXT:PL:HTML>, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,
- i) Pismo BDG-WZP.262.23.2023 z dnia 02.08.2023 r. GUM skierowane do wykonawców dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,
- j) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED (przetargi UE): <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487730-2023:TEXT:PL:HTMLBZP>, w dniu 11.08.2023 r. (przesłane 08.08.2023 r.), Meble 2023/S 154-487730-2023-PL, wraz z potwierdzeniem wysłania do publikatora oraz potwierdzeniem publikacji w publikatorze,
- k) Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SWZ zamieszczone 11.08.2023 r. na zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- l) Pytania do SWZ i udzielone wyjaśnienia w dniu 21.08.2023 r. opublikowane na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- m) Modyfikacja treści SWZ z dnia 21.08.2023 r. opublikowana na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- n) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu zamówieniu zamieszczone w witrynie TED (przetargi UE): <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516628-2023:TEXT:PL:HTML> w dniu 25.08.2023 r., Meble 2023/S 163-516628-2023-PL, wraz z potwierdzeniem wysłania do publikatora oraz potwierdzeniem publikacji w publikatorze,
- o) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzenie publikacji o zamieszczeniu na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- p) Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 30.08.2024 r.,
- q) Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2023 r. (zamieszczeniu na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl),
- r) Formularze ofertowe złożone przez:

- [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁰¹[REDACTED], NIP [REDACTED] dla wszystkich części zamówienia I-VIII, oświadczeniem ws. braku przesłanek wykluczenia (zał. 2 SWZ) oraz JEDZ,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], ²⁰[REDACTED], NIP [REDACTED] na części I, IV i VI zamówienia,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁰⁵[REDACTED], NIP [REDACTED] na części I, II, III i VI zamówienia, oświadczeniem ws. braku przesłanek wykluczenia (zał. 2 SWZ) oraz JEDZ,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁴⁰[REDACTED], NIP [REDACTED], na część IV zamówienia, wraz z JEDZ, odpisem KRS oraz oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁰²[REDACTED] paw. 51, [REDACTED], NIP [REDACTED] na część IV zamówienia, oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia, odpis KRS,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] na część IV zamówienia, JEDZ, oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia (zał. 2 SWZ), wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- s) Zbiornicze zestawienie z dnia 30.08.2024 r. złożonych ofert w postępowaniu nr BDG-WZP.262.28.2023,
- t) Informacja o datach złożenia ofert wygenerowane z Platformy Marketplanet,
- u) Informacja o złożonych ofertach zamieszczona na stronie zamówienia-gum.ezamawiajacy.pl w dniu 30.08.2024 r.,
- v) Potwierdzenie przekazania do Prezesa UZP Informacji o złożonych ofertach i wnioskach,
- w) Wezwanie GUM z dnia 19.09.2023 r. do złożenia wyjaśnienia ws. niskiej ceny wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁰⁵[REDACTED], w zakresie VI części Postępowania – Stoły i stoliki,
- x) Odpowiedź [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁰⁵[REDACTED] ws. ceny w części VI postępowania – Stoły i stoliki,
- y) Wezwanie GUM z dnia 19.09.2023 r. do wyjaśnienia ws. niskiej ceny wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁰¹[REDACTED], w zakresie II części Postępowania – Krzesła i fotele, oraz w zakresie części V – Gabloty,
- z) Odpowiedź [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁰¹[REDACTED] w zakresie treści złożone oferty dla wszystkich części zamówienia I-VIII,
- aa) Wezwanie GUM z dnia 19.09.2023 r. do złożenia wyjaśnienia ws. niskiej ceny wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], ⁴⁰[REDACTED], w zakresie IV części Postępowania – Meble metalowe,
- bb) Wezwanie GUM z dnia 19.09.2023 r. do złożenia wyjaśnienia ws. niskiej ceny wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], ²⁰[REDACTED], w zakresie VI części Postępowania – Stoły i stoliki,
- cc) Pismo GUM z dnia 26.09.2023 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], w sprawie poprawy innej omyłki polegające

- na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w części VI,
- dd) Pismo GUM z dnia 26.09.2023 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oferty w części I, III, IV i VI oferty,
- ee) Pismo GUM z dnia 26.09.2023 r. wzywające wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] paw. 51, 02 [REDAKTOWANE], do złożenia wymaganych dokumentów,
- ff) Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 06.10.2023 r. przekazujące dokumenty:
- Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności go grupy kapitałowej,
 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
 - Informacje z Krajowego Rejestru karnego dotyczące podmiotu [REDAKTOWANE] oraz pracowników [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i P.Z.,
- gg) Pismo GUM z dnia 26.09.2023 r. wzywające wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do złożenia wymaganych w postępowaniu dokumentów,
- hh) Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 01 [REDAKTOWANE] a z dnia 27.09.2023 r. przesyłające dokumenty:
- Informacje z Krajowego Rejestru karnego dotyczące podmiotu [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności go grupy kapitałowej,
 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
- ii) Pismo GUM z dnia 26.09.2023 r. wzywające wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do złożenia wymaganych w postępowaniu dokumentów dotyczących części 2 i części 3 Postępowania,
- jj) Dokumenty złożone przez [REDAKTOWANE] dotyczące części 2 i części 3 Postępowania przesłane 28.09.2023 r.:
- Informacje z Krajowego Rejestru karnego dotyczące podmiotu [REDAKTOWANE] oraz pracownika [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności go grupy kapitałowej,
 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
- kk) Pismo GUM z dnia 04.10.2023 r. wzywające wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do złożenia wymaganych w postępowaniu dokumentów dotyczących części 6 Postępowania,
- ll) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 10.10.2023 r. przesyłające dokumenty dotyczące części 6 Postępowania:

- Informacje z Krajowego Rejestru karnego dotyczące podmiotu [REDAKTOWANO] oraz pracownika [REDAKTOWANO],
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności go grupy kapitałowej,
 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
- mm) Informacja GUM z dnia 04.10.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach I, VII i VIII skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- nn) Informacja GUM z dnia 04.10.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach II i III skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- oo) Informacja GUM z dnia 09.10.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- pp) Informacja GUM z dnia 12.10.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VI skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- qq) Informacja GUM z dnia 13.11.2023 r. o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części I skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu/potwierdzenie wysłania informacji,
- rr) Informacja o unieważnieniu wyboru wykonawcy i ponownym wyborze w części I zamieszczone na stronie zamówienia-gum.ezamawiajacy.pl w dniu 13.11.2023 r.,
- ss) Informacja GUM z dnia 04.10.2023 r. o unieważnieniu postępowania w części V skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu/potwierdzenie wysłania informacji,
- tt) Informacja GUM z dnia 13.11.2023 r. o unieważnieniu postępowania w części VIII skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu/potwierdzenie wysłania informacji,
- uu) Umowa nr 106/2023 z dnia 27.11.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]. (Wykonawca), ul. [REDAKTOWANO], 05-[REDAKTOWANO] na dostawę i montaż biurek i szaf (meble biurowe) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę brutto 395 304,78 zł, w tym: 313 674,34 zł brutto płatne ze strony GUM, 81 630,44 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- vv) Umowa nr 103/2023 z dnia 30.10.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] z siedzibą w Kielcach a Office Plus Group [REDAKTOWANO]. (Wykonawca), ul. [REDAKTOWANO], 05-[REDAKTOWANO] na dostawę i montaż krzeseł i foteli (meble biurowe) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę brutto 551 047,38 zł, w tym: 437 256,09 zł brutto płatne ze strony GUM, 113 791,29 zł brutto płatne ze strony PŚk,

- ww) Umowa nr 107/2023 z dnia 31.10.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a [REDACTED] (Wykonawca), ul. [REDACTED], [REDACTED] na dostawę i montaż mebli wypoczynkowych (meble biurowe) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę brutto 71 540,49 zł, w tym: 56 767,38 zł brutto płatne ze strony GUM, 14 773,11 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- xx) Umowa nr 104/2023 z dnia 20.10.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a [REDACTED], ul. [REDACTED] paw. 51, 02 [REDACTED] (Wykonawca) na dostawę i montaż mebli wypoczynkowych (meble biurowe) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części 4 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę brutto 133 602,60 zł, w tym: 106 013,66 zł brutto płatne ze strony GUM, 27 588,94 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- yy) Umowa nr 105/2023 z dnia 30.10.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a [REDACTED] (Wykonawca), ul. [REDACTED], 05 [REDACTED] na dostawę i montaż stołów i stolików (meble biurowe) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części 6 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy) oraz informacją Zamawiającego z dnia 26 września 2023 r. o poprawieniu innej omyłki (załącznik nr 3 do Umowy) na kwotę brutto 105 002,64 zł, w tym: 83 319,60 zł brutto płatne ze strony GUM, 21 683,04 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- zz) Umowa nr 108/2023 z dnia 30.10.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a [REDACTED], z siedzibą w [REDACTED] przy ulicy Ordona 2a, 01 [REDACTED] na dostawę i montaż koszy na śmieci (meble biurowe) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie części 7 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy) oraz informacją Zamawiającego z dnia 26 września 2023 r. o poprawieniu omyłki rachunkowej (załącznik nr 3 do Umowy) na kwotę brutto 40 295,28 zł, w tym: 31 974,31 zł brutto płatne ze strony GUM, 8 320,97 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- aaa) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania dostawy: Meble 2023/S 242-758957, umieszczone ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:758957-2023:TEXT:PL:HTML>, data wysłania ogłoszenia 11.12.2023, Dz.U./S 242 15.12.2023 758957-2023-PL,
- bbb) Wiadomość mailowa z dnia 16.10.2023 r. od [REDACTED] do GUM o przesłanym odwołaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami,

- ccc) Odwołanie z dnia 16.10.2023 r. złożone przez [REDAKTOWANO] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach”, w zakresie 1 części zamówienia Dostawa biurek i szaf,
- ddd) Informacja GUM z dnia 16.10.2023 r. o wniesieniu odwołania w części I Postępowania, skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- eee) Wezwanie KIO nr 3043/23 z dnia 19.10.2023 r. do GUM o przesłanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer referencyjny: BDG-WZP.262.28.2023,
- fff) Odpowiedź GUM z dnia 23.10.2023 r. na pismo KIO nr 3043/23 przekazujące w załączeniu dokumentację z postępowania zapisaną na nośniku danych,
- ggg) Informacja KIO nr 3043/23 z dnia 23.10.2023 r. o terminie posiedzenia w sprawie Numer referencyjny: BDG-WZP.262.28.2023,
- hhh) Odpowiedź zamawiającego (GUM) z dnia 30.10.2023 r. na złożone odwołanie przez [REDAKTOWANO],
- iii) Pismo z dnia 30.10.2023 r. przygotowawcze Przystępującego [REDAKTOWANO] do sprawy w KIO,
- jjj) Odpis wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt. KIO 3043/23 z dnia 31.10.2023 r. oddalająca odwołanie [REDAKTOWANO],
- kkk) Pismo [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 19.10.2023 r. wzywające GUM do podpisania umowy w zakresie części VII i VIII przeprowadzonego postępowania,
- III) Odpowiedź na powyższe pismo udzielona przez zamawiającego GUM z dnia 03.11.2023 r. do [REDAKTOWANO],
- mmm) Pismo [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], 01 [REDAKTOWANO] z dnia 19.10.2023 r. wzywające GUM do podpisania umowy w zakresie części I, VII i VIII przeprowadzonego postępowania,
- nnn) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej nr KIO 3496/23 z dnia 24.11.2023 r. skierowane do GUM/Politechnika Świętokrzyska w sprawie odwołania złożonego w dniu 23.11.2023 r. przez Wykonawcę, [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], 01 [REDAKTOWANO],
- ooo) Odpowiedź GUM z dnia 27.11.2023 r. na pismo KIO 3496/23 z dnia 24.11.2023 r.,
- ppp) Postanowienie Prezesa KIO z dnia 30.11.2023 r. sygn. akt: [REDAKTOWANO] o zwrocie wniesionego odwołania przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], 01 [REDAKTOWANO],
- qqq) Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego BDG-WZP.262.28.2023,
- rrr) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00070775/01 z dnia 2024-01-26 o wykonaniu umowy Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, część I: Dostawa biurek i szaf,
- sss) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00068324/01 z dnia 2024-01-25 o wykonaniu umowy Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części II: Dostawa krzeseł i foteli biurowych,

- ttt) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00068310/01 z dnia 2024-01-25 o wykonaniu umowy Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części III: Dostawa mebli wypoczynkowych,
- uuu) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00566887/01 z dnia 2023-12-21 o wykonaniu umowy Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części IV: Dostawa mebli metalowych,
- vvv) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00068308/01 z dnia 2024-01-25 o wykonaniu umowy Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części VI: Dostawa stołów i stolików,
- www) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00092922/01 z dnia 2024-02-06 o wykonaniu umowy Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części VII: Dostawa koszy na śmieci,
- xxx) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00262165/01 z dnia 2024-03-27 o zmianie ogłoszenia Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach
- yyy) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00262293/01 z dnia 2024-03-27 o zmianie ogłoszenia Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,
- zzz) Informacja pokontrolna IZ nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002-OST z dnia 14.05.2025 r.

1.2.6. Termometr radiacyjny

- a) Notatka z dnia 02.05.2023 r. z czynności szacowania wartości zamówienia na dostawę wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 - termometru radiacyjnego, i ciała czarnego do wzorcowania pirometrów w niskich temperaturach, na łączną wartość szacunkową 297.781,00 PLN netto, 66.862,99 euro, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę szacowania, tj. informacją z otwarcia ofert w postępowaniu BDG-WZP.262.1.2023 <https://zamowieniagum.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gum/demand/notice/public/85780/details?folder=0003&>,
- b) Wniosek nr BDG-WZP.262.18.2023 z dnia 05.06.2023 r. o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej wartość 130 000 zł netto, na dostawę wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,
- c) Plan postępowań na 2023 r., zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00104660/05/P,
- d) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - R.Z. – członek komisji przetargowej,
 - P.Z. – Kierownika zamawiającego,
 - I.O. – członek komisji przetargowej,
 - K.W. – członek komisji przetargowej,

- R.J. – członka komisji przetargowej,
 - M.K. – członka komisji przetargowej,
 - M.B-O. – członka komisji przetargowej,
- e) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
- R.Z. – członka komisji przetargowej,
 - P.Z. – Kierownika zamawiającego,
 - I.O. – członka komisji przetargowej,
 - K.W. – członka komisji przetargowej,
 - R.J. – członka komisji przetargowej,
 - M.K. – członka komisji przetargowej,
 - M.B-O. – członka komisji przetargowej,
- f) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00272992 z dnia 2023-06-23 opublikowane w witrynie ogłoszenie w witrynie <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db73c1-8d10-c428-f927-dd00111af6ca> , dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, wraz z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia,
- g) SWZ z załącznikami do zamówienia BDG-WZP.262.10.2023 zamieszczony 23.06.2023 r. na zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- h) Zapytania Wykonawców Pytania z dnia 27.06.2023 r. do postępowania oraz odpowiedź z dnia 29.06.2023 r. opublikowane na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- i) Modyfikacja treści SWZ-1 z dnia 29.06.2023 r. opublikowana na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- j) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/terminu zamówienia zamieszczone w witrynie <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db78ac-1ede-6ce5-340e-08000ec15fce> w dniu 29.06.2023 r., 2023/BZP 00282683/01, potwierdzeniem wysłania do publikatora,
- k) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, termin realizacji potwierdzenie publikacji o zamieszczeniu na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- l) Informacja z dnia 07.07.2023 r. o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- m) Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.07.2023 r. (zamieszczeniu na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl),
- n) Formularze ofertowe złożone przez:
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] dla części zamówienia I, dostawa termometru radiacyjnego,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] dla części zamówienia II, ciała czarnego do wzorcowania pirometrów w niskich temperaturach,
 - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu,
- o) Informacja o datach złożenia ofert wygenerowane z Platformy Marketplanet,

- p) Potwierdzenie z dnia 07.07.2023 r. przekazania do Prezesa UZP Informacji o złożonych ofertach i wnioskach,
- q) Informacja z weryfikacji Wykonawcy z dnia 14.07.2023 r.
- r) Informacja GUM z dnia 17.07.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- s) Informacja GUM z dnia 17.07.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II zamieszczone na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- t) Umowa nr 62/2023 z dnia 27.11.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a „[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z siedzibą we [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla części I na dostawę i montaż termometr radiacyjny oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, na kwotę brutto 170.762,13 zł, w tym: 135 499,75 zł brutto płatne ze strony GUM, 35 262,38 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- u) Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00364836/01 z dnia 2023-08-23 Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, umieszczone ogłoszenie w witrynie <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dba3db-44bb-ab92-d583-5b00112ca81e>, oraz <https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gum/demand/notice/public/97994/details> (potwierdzenie publikacji ogłoszenia),
- v) Protokół z postępowania w trybie podstawowym (druk ZP-TP) przetargu nieograniczonego BDG-WZP.262.19.2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- w) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00241148/01 z dnia 2024-03-12 o wykonaniu umowy Dostawy wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, dla części I Część I – Dostawa termometru radiacyjnego,
- x) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00561701/01 z dnia 2023-12-19 o wykonaniu umowy Dostawy wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, w części II: Dostawa ciała czarnego do wzorcowania pirometrów w niskich temperaturach,
- y) Informacja pokontrolna IZ nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002-OST z dnia 14.05.2025 r.

1.2.7. Zakup Analizatorów chemicznych

- a) Analiza potrzeb i wymagań przed wszczęciem postępowania pn. Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach o której mowa w art. 83 ust. 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

- b) Notatka z dnia 13.01.2023 r. z czynności szacowania wartości zamówienia na dostawę, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie: Część 1 - Dostawa spektrometru masowego, Część 2 - Dostawa automatycznego ekstraktora prób stałych, Część 3 - Dostawa młyna tnącego, Część 4 - Dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej DSC; do Stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na łączną wartość szacunkową 1.735.948,95 zł, 389.785,56 euro, przy kursie 1 euro - 4,4536zł. wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę szacowania,
- c) Notatka (aktualizacja) z dnia 17.04.2023 r. z czynności szacowania wartości zamówienia na dostawę, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie: Część 1 - Dostawa spektrometru masowego, Część 2 - Dostawa automatycznego ekstraktora prób stałych, Część 3 - Dostawa młyna tnącego, Część 4 - Dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej DSC; do Stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach na łączną wartość szacunkową 1.731.701,77 zł, 388.831,90 euro, przy kursie 1 euro - 4,4536zł. wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę szacowania,
- d) Wniosek nr BDG-WZP.262.8.2023 z dnia 16.03.2023 r. o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej wartość 130 000 zł netto,
- e) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
- A.K-R. – członka komisji przetargowej,
 - P.Z. – Kierownika zamawiającego,
 - A.N. – członka komisji przetargowej,
 - A.S. – członka komisji przetargowej,
 - I.O. – członka komisji przetargowej,
 - I.Z. – członka komisji przetargowej,
 - A.W. – członka komisji przetargowej,
- f) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
- A.K-R. – członka komisji przetargowej,
 - P.Z. – Kierownika zamawiającego,
 - A.N. – członka komisji przetargowej,
 - A.S. – członka komisji przetargowej,
 - A.W. – członka komisji przetargowej,
 - I.O. – członka komisji przetargowej,
 - I.Z. – członka komisji przetargowej,
- g) Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S81 25/04/2023 243462-2023-PL opublikowane w witrynie ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243462-2023:TEXT:PL:HTML>, (przesłane do publikacji dnia 20.04.2023 r.) dotyczy: Dostawy aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Numer referencyjny: BDG-WZP.262.8.2023,

- h) Ogłoszenie o zamówieniu Numer referencyjny: BDG-WZP.262.8.2023 wraz z SWZ (z załącznikami) zamieszczone dnia 25.04.2023 r. na zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl, na dostawę aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,
- i) Pytania Wykonawców z dnia 23.05.2023 r. opublikowane na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl,
- j) Pismo GUM BDG-WZP.262.8.2023 z dnia 23.05.2023 r. ws. zmiany terminu składania ofert, potwierdzenie przesłania do publikacji,
- k) Pismo GUM BDG-WZP.262.8.2023 z dnia 24.05.2023 r. ws. modyfikacji treści SWZ, potwierdzenie przesłania do publikacji,
- l) Ogłoszenie o zmianie Dz.U./S S101 26/05/2023 313414-2023-PL ogłoszenia/sprostowanie zamówieniu zamieszczone w witrynie TED (przetargi UE): <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313414-2023:TEXT:PL:HTML> w dniu 26.08.2023 r., wraz z potwierdzeniem wysłania do publikatora oraz potwierdzeniem publikacji w publikatorze,
- m) Informacja z dnia 13.06.2023 r. o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Numer postępowania: BDG-WZP.262.8.2023,
- n) Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.06.2023 r. (zamieszczona na stronie zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl),
- o) Formularze ofertowe (oraz JEDZ) z załącznikami złożone przez Wykonawców:
 - [REDAKTED]. ul. [REDAKTED], [REDAKTED]⁰⁴, NIP [REDAKTED] dla części I zamówienia dostawa spektrometru masowego,
 - [REDAKTED]. ul. [REDAKTED], [REDAKTED]²⁵, NIP [REDAKTED] na części III zamówienia, dostawa młyna tnącego,
 - [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]^y, NIP DE [REDAKTED], na części IV zamówienia, dostawa dynamicznej kalorymetrii skaningowej DSC, [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED]⁰², NIP [REDAKTED], na część IV zamówienia, dostawa automatycznego ekstraktora prób stałych,
- p) Informacja o datach złożenia ofert wygenerowane z Platformy Marketplanet,
- q) Wezwanie z dnia 26 czerwca 2023 r. do złożenia przedmiotowych środków dowodowych skierowane do [REDAKTED],
- r) Pismo [REDAKTED] z dnia 29 czerwca 2023 r. składające wyjaśnienie,
- s) Karta techniczna Nr: QUO-341787-S3J4P3 dla Część IV - Dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej DSC 300 Caliris®,
- t) Wezwanie z dnia 26 czerwca 2023 r. do złożenia oświadczenia JEDZ skierowane do [REDAKTED],
- u) Potwierdzenie wysłania wezwań do złożenia podmiotowych środków dowodowych <https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/react/my-rocedure/correspondence/110461>, skierowanych do I, II, III, IV części,
- v) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) JEDZ złożony przez [REDAKTED],

- w) Wezwanie z dnia 11 lipca 2023 . do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny skierowane do [REDACTED].
- x) Odpowiedź [REDACTED]. z dnia 14.07.2023 r. na wezwanie, w zakresie rażąco niskiej ceny wraz z załącznikami ofert dostawców komponentów.
- y) Wezwanie z dnia 11 lipca 2023 r. do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny skierowane do [REDACTED].
- z) Wyjaśnienie [REDACTED] z dnia 17.07.2023 r. do Część IV - Dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej w zakresie rażąco niskiej ceny wraz z załącznikiem,
- aa) Wezwanie z dnia 26 czerwca 2023 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych część I - Dostawa spektrometru masowego skierowana do [REDACTED].
- bb) Podmiotowe środki dowodowe złożone przez [REDACTED]: informacja o karalności, referencje użytkownika, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, wykaz wykonanych dostaw, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,
- cc) Wezwanie z dnia 30 czerwca 2023 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych część III – dostawa młyna tnącego, skierowana do [REDACTED].
- dd) Podmiotowe środki dowodowe złożone przez [REDACTED]: informacja o karalności, referencje użytkownika, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, wykaz wykonanych dostaw, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,
- ee) Wezwanie z dnia 20 lipca 2023 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych część IV – dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej dsc, skierowane do [REDACTED], [REDACTED].
- ff) Podmiotowe środki dowodowe złożone przez [REDACTED]: informacja o karalności, referencje użytkownika, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, wykaz wykonanych dostaw,
- gg) Wezwanie z dnia 28 lipca 2023 r. do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych część IV – dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej dsc, skierowane do [REDACTED], [REDACTED].
- hh) Podmiotowe środki dowodowe uzupełnione przez [REDACTED]: oświadczenie dotyczące aktualności zawartych w JEDZ – zał. 8 do SWZ,
- ii) Wezwanie z dnia 26 czerwca 2023 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych część II – dostawa automatycznego ekstraktora prób stałych, skierowane do [REDACTED].
- jj) Podmiotowe środki dowodowe złożone przez [REDACTED]: informacje o karalności współników, referencje użytkowników, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. 4 do SWZ, wykaz wykonanych dostaw zał. 5 do SWZ, oświadczenie dotyczące aktualności zawartych w JEDZ – zał. 8 do SWZ,
- kk) Wezwanie z dnia 06 lipca 2023 r. do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wykazu dostaw i referencji, skierowane do [REDACTED].
- ll) Wyjaśnienia [REDACTED]. z dnia 7 lipca 2023 r.,

- mm) Pismo GUM z dnia 7 lipca 2023 r. skierowane do Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, w Krakowie w sprawie potwierdzenia realizacji zamówienia przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE],
- nn) Odpowiedź z dnia 7 lipca 2023 r. udzielona przez UJ w Krakowie,
- oo) Pismo GUM z dnia 7 lipca 2023 r. skierowane do Uniwersytet Medyczny w Łodzi CKD UM w sprawie potwierdzenia realizacji zamówienia przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE],
- pp) Odpowiedź z dnia 10 lipca 2023 r. udzielona przez UM w Łodzi z załącznikami,
- qq) Informacja z dnia 04 lipca 2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty część I – dostawa spektrometru masowego skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zamieszczona na <https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/3/110461>,
- rr) Informacja z dnia 11 lipca 2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty część II – dostawa automatycznego ekstraktora prób stałych, skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zamieszczona na <https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/3/110461>,
- ss) Informacja z dnia 18 lipca 2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty część III – dostawa młyna tnącego skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zamieszczona na <https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/3/110461>,
- tt) Informacja z dnia 08 lipca 2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty część IV – dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej dsc skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zamieszczona na <https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/3/110461>,
- uu) Informacja GUM z dnia 04.07.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach I – dostawa spektrometru masowego skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- vv) Informacja GUM z dnia 11.07.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach II – dostawa automatycznego ekstraktora prób stałych skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- ww) Informacja GUM z dnia 18.07.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach III – dostawa młyna tnącego skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- xx) Informacja GUM z dnia 08.08.2023 r. o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV – dostawa sytemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej dsc skierowana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu/potwierdzenie wysłania informacji,
- yy) Umowa nr 52/2023 z dnia 03.08.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Wykonawca), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na dostawę montaż, uruchomienie przez Wykonawcę, aparatury metrologicznej: automatycznego ekstraktora prób stałych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

- zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę brutto 518 445,00 zł, w tym: 411 386,11 zł brutto płatne ze strony GUM, 107 058,89 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- zz) Pełnomocnictwo firmy [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] do reprezentowania i podpisywania umów,
- aaa) Aneks nr 1 z dnia 06.12.2023 r. (podpis) do Umowy Nr 52/2023,
- bbb) Umowa nr 57/2023 z dnia 25.05.2023 r. zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a Wykonawcą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ulicy Międzyborskiej 23, [REDAKTOWANE] na dostawę montaż, uruchomienie przez Wykonawcę, aparatury metrologicznej: spektrometru masowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę brutto 985 968,00 zł, w tym: 782 365,61 zł brutto płatne ze strony GUM, 203 602,39 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- ccc) Aneks nr 1 z dnia 07.12.2023 r. (podpis) do Umowy Nr 57/2023,
- ddd) Umowa nr 65/2023 z dnia 07.08.2023 r. (podpis) zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a Wykonawcą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ulicy Malików 146 B, [REDAKTOWANE] na dostawę montaż, uruchomienie przez Wykonawcę, aparatury metrologicznej: młyna tnącego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę brutto 113 338,31 zł, w tym: 89 933,95 zł brutto płatne ze strony GUM, 23 404,36 zł brutto płatne ze strony PŚk,
- eee) Aneks nr 1 z dnia 07.12.2023 r. (podpis) do Umowy Nr 65/2023,
- fff) Umowa nr 70/2023 z dnia 11.09.2023 r. (podpis) zawarta pomiędzy GUM z siedzibą w Warszawie oraz Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a Wykonawcą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ulicy Wittelsbacherstrasse 42, D [REDAKTOWANE] na dostawę montaż, uruchomienie przez Wykonawcę, aparatury metrologicznej: systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej DSC zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy) i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy), na kwotę netto 180 000,00 zł, w tym: 142 830,00 zł netto płatne ze strony GUM, 37 170,00 zł netto płatne ze strony PŚk,
- ggg) Aneks nr 1 z dnia 06.12.2023 r. (podpis) do Umowy Nr 70/2023,
- hhh) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Analizatory chemiczne 2023/S 152-484591, umieszczone ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484591-2023:TEXT:PL:HTML>, dnia 09.08.2023 r. data wysłania ogłoszenia 04.08.2023,
- iii) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Analizatory chemiczne 2023/S 152-485713, umieszczone ogłoszenie w witrynie TED:

- <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485713-2023:TEXT:PL:HTML>, dnia 09.08.2023 r. data wysłania ogłoszenia 04.08.2023,
- jjj) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Analizatory chemiczne 2023/S 154-487559, umieszczone ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487559-2023:TEXT:PL:HTML>, dnia 11.08.2023 r. data wysłania ogłoszenia 08.08.2023,
- kkk) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Analizatory chemiczne 2023/S 179-560803, umieszczone ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560803-2023:TEXT:PL:HTML>, dnia 18.09.2023 r. data wysłania ogłoszenia 13.09.2023,
- III) Protokół BDG-WZP.262.8.2023 z dnia 25.10.2023 r. postępowania na dostawę aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,
- mmm) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00563693/01 z dnia 2023-12-20 o wykonaniu umowy Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części II: Dostawa automatycznego ekstraktora prób stałych, Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 152-485713,
- nnn) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00566911/01 z dnia 2023-12-21 o wykonaniu umowy Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części I: Dostawa, montaż, uruchomienie przez Wykonawcę, aparatury metrologicznej - spektrometru masowego, Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 179-560803,
- ooo) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00566021/01 z dnia 2023-12-21 o wykonaniu umowy Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części IV: Dostawa systemu dynamicznej kalorymetrii skaningowej DSC, Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 179-560803,
- ppp) Ogłoszenie nr 2024/BZP 00253937/01 z dnia 2024-03-21 o wykonaniu umowy Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, części III: Dostawa młyna tnącego, Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 154-487559,
- qqq) Informacja pokontrolna IZ nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002-OST z dnia 14.05.2025 r.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,

- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodnie z przedmiotem zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r.,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł,

Badanie powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r.,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,

- 4) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł,

Badanie powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta/Partnera jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r.,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł,
- 5) Wykaz działań informacyjno-promocyjnych w projekcie FESW.01.01-IZ.00-0001/23 z dnia 21.01.2025 r.,
- 6) Informację o podjętych działaniach informacyjno-promocyjnych w okresie 17.05.2025 r.- 12.08.2025 r.,
- 7) Informacje o projekcie zamieszczone w mediach społecznościowych GUM,
- 8) Dokumentację związaną z realizacją projektu,
- 9) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie tu.kielce.pl (strona internetowa partnera),
- 10) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie gum.gov.pl (strona internetowa beneficjenta),
- 11) Zdjęcia z wydarzeń promocyjnych zorganizowanych przez beneficjenta i materiałów informujących o tych wydarzeniach,
- 12) Zdjęcia zakupionego sprzętu z umieszczonymi naklejkami promocyjnymi projektu,
- 13) Zdjęcia tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscu realizacji projektu,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi znakami,
- zawarcie informacji związanych z projektem w jego mediach społecznościowych,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r.,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł,
- 5) Informacja o sposobie realizacji zasad równego traktowania z dnia 21.01.2025 r.,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
- płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna były wyznacznikiem wzięcia udziału w realizacji projektu.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W badanym obszarze audytem objęto:

Tabela nr 2

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001	9937714,26	2326897,60	9937714,26	2326897,60	4,2708
	Suma	9937714,26	2326897,60	9937714,26	2326897,60	4,2708

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r.,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,

- 4) Umowa Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r. na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I”,
- 5) Aneks nr 1 zawarty dnia 06.11.2020 r. do Umowy Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r.,
- 6) Aneks nr 2 zawarty w dniu 13.02.2024 r. do Umowy Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r., w związku z kontynuacją projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I” w ramach realizacji fazy drugiej projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I – faza II”,
- 7) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł,
- 8) Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Głównego Urzędu Miar (Dz. Urz. Głównego Urzędu Miar z dnia 11 grudnia 2024 r., poz. 30) wraz z załącznikiem do zarządzenia Zasady (polityka) rachunkowości Głównego Urzędu Miar.
- 9) Oświadczenie Beneficjenta o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej w związku z realizacją ww. projektu.
- 10) Zarządzenie nr 106/22 Rektora Politechniki świętokrzyskiej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasady (Polityki) Rachunkowości Politechniki Świętokrzyskiej dotyczące projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” wraz z załącznikiem Zasady (Polityka) Rachunkowości Politechniki Świętokrzyskiej.
- 11) Oświadczenie Partnera o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej w związku z realizacją ww. projektu.
- 12) Wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta i Partnera (zestawienia zapisów na kontach w ewidencji księgowej).
- 13) Polecenia księgowi oraz dokumenty OT i ON.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent/partner posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta/Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta/Partnera i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r.,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,
- 4) Umowa Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r. na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I”,
- 5) Aneks nr 1 zawarty dnia 06.11.2020 r. do Umowy Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r.,
- 6) Aneks nr 2 zawarty w dniu 13.02.2024 r. do Umowy Konsorcjum z dnia 02.11.2020 r., w związku z kontynuacją projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I” w ramach realizacji fazy drugiej projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I – faza II”,
- 7) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł,
- 8) Opis postępu rzeczowego do projektu do WOP 01 z dnia 21.01.2025 r.,
- 9) Wyliczenie wskaźnika: „Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji” z 05.02.2025 r.,
- 10) Protokoły odbioru urządzeń wymienione w części 1.1 niniejszego Podsumowania,
- 11) Protokoły odbioru robót wymienione w części 1.1 niniejszego Podsumowania,
- 12) Opis usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami z dnia 11.09.2025 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym w umowie,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII))

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 30.12.2023 r. r. wraz ze zmianami,
- 2) Porozumienie nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 25.10.2024 r.,
- 3) Aneks nr 1 do porozumienia nr FESW.01.01-IZ.00-001/23-00 podpisany 11.02.2025 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 złożony w dniu 14.03.2025 r., na kwotę wydatków ogółem 23.697.653,91 zł, w tym kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł,
- 5) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001 z 17.04.2025 r.,

- 6) Pismo IZ znak: EFRR-VI.433.1.5.2024 z dnia 17.04.2025 r. informujące o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001 i zatwierdzeniu do wypłaty w formie refundacji kwoty 971.198,18 zł,
- 7) Pismo IZ z dnia 30.04.2025 r. przesłane za pośrednictwem systemu CST informujące o wypłacie części dofinansowania z wniosku FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001 w wysokości 971.198,18 zł na rachunek Partnera projektu,
- 8) Potwierdzenie przelewu z dnia 29.04.2025 r. z rachunku Ministra Finansów na rachunek Politechniki świętokrzyskiej w kwocie 924.950,65 zł,
- 9) Potwierdzenie przelewu z dnia 29.04.2025 r. z rachunku Ministra Finansów na rachunek Politechniki świętokrzyskiej w kwocie 46.247,53 zł,
- 10) Deklaracja wydatków FESW.IZ.00-D10/24-00 za okres do 30.04.2025 r. przekazana do IC w dniu 12.05.2025 r.,
- 11) Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00 za okres do 30.04.2025 r. przekazany do KE w dniu 29.05.2025 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Partnerowi projektu jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Partner otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Partnera płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Partnera płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

1. **Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060)**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II” została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu

dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 3 ust. 1 i art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060).

W trakcie audytu ustalono, że operacja:

- została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1 Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001 potwierdzono, że:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie naboru FESW.01.01-IZ.00-001/23*,
- zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- zostały poniesione przez Beneficjenta/Partnera w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji o dofinansowaniu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta/Partnera,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęty badaniem wniosek o płatność, wyszczególnionej w niniejszym *Podsumowaniu*.
- prawidłowo zaliczono do kosztów kwalifikowalnych podatek VAT w części dotyczącej GUM-Beneficjenta.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Na podstawie zbadanej dokumentacji źródłowej Zespół Audytowy potwierdził, że udzielając zamówień, Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,

- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu, warunki realizacji zamówienia i kryteria oceny ofert,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie i umowie.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska została potwierdzona w ramach audytu operacji, udokumentowanego Podsumowaniem ustaleń znak sprawy: 2601-ICE.52.19.2022.15 z dnia 31.08.2022 r.

W trakcie obecnego audytu nie stwierdzono zmian mających wpływ na dokonaną wcześniej ocenę.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej - została potwierdzona w ramach audytu operacji, udokumentowanego Podsumowaniem ustaleń znak sprawy: 2601-ICE.52.19.2022.15 z dnia 31.08.2022 r.

W zakresie wydatków objętych niniejszym audytem potwierdzono, że przyznane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej z uwagi na:

- założenia projektu zawarte w Porozumieniu o dofinansowanie i aneksie nr 1 do Porozumienia określające, że infrastruktura badawcza będąca przedmiotem projektu będzie wykorzystywana zarówno do działalności niegospodarczej oraz gospodarczej, przy czym dominujący charakter będzie miało wykorzystanie niegospodarcze, a poziom działalności gospodarczej powinien osiągnąć co najmniej 17 %, ale nie więcej niż 20 % wydajności infrastruktury,
- zapisy pkt 49 preambuły Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, stanowiące, że „jeśli infrastruktura służy niemal wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej finansowanie może w całości

wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że jej gospodarcze wykorzystanie zachowa czysto pomocniczy charakter (...) należy uznać, że taka sytuacja zachodzi, jeśli działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady (takie jak materiały, sprzęt, siła robocza i majątek trwały) jak działalność niegospodarcza, a wydajność przewidziana corocznie na taką działalność gospodarczą nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury badawczej”.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji określonych w § 17 porozumienia w sprawie dofinansowania projektu, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie krótkiego opisu projektu w mediach społecznościowych Beneficjenta oraz na jego stronie internetowej,
- umieszczenie naklejek informujących o projekcie na zakupionym sprzęcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu,
- zorganizowanie wydarzenia informacyjnego.

1.6 Zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn, ponieważ jest dostępny w równym stopniu dla przedstawicieli obu płci, wszystkich grup społecznych i osób niepełnosprawnych.

Projekt był zweryfikowany na etapie oceny na podstawie wyboru projektów pod kątem zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych oraz jest zgodny z zapisami konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

2 Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest

zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII).

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent, jak i partner projektu posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnera,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta i partnera,
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta/partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów,
- została zachowana ścieżka audytu.

3 W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE.

We wniosku o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0008/23 Beneficjent zadeklarował osiągnięcie niżej wymienionych wskaźników:

- produktu:
 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – wartość docelowa: 1,0000 szt.,
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – wartość docelowa: 1,0000 szt.,
 - Liczba realizowanych projektów B+R – wartość docelowa: 1,0000 szt.,
 - Liczba wspartych laboratoriów badawczych – wartość docelowa: 6,0000 szt.,
 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi – wartość docelowa: 21,0000 przedsiębiorstwa,

- Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych – wartość docelowa: 15,0000 EPC,
- Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji – wartość docelowa: 39.744.742,3500 PLN,
- Organizacje badawcze uczestniczące we wspólnych projektach badawczych – wartość docelowa: 2,0000 szt.,
- rezultatu:
 - Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – wartość docelowa: 21,0000 szt.,
 - Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – wartość docelowa: 2,0000 szt.,

Objęty badaniem przez Zespół Audytowy wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001 nie jest wnioskiem końcowym. Na dzień zakończenia audytu końcowy wniosek o płatność nie został zatwierdzony.

We wniosku o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001 Beneficjent zadeklarował osiągnięcie następujących wartości wskaźników w okresie sprawozdawczym:

- produktu:
 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – 1,0000 szt.,
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – 1,0000 szt.,
 - Liczba realizowanych projektów B+R – 1,0000 szt.,
 - Liczba wspartych laboratoriów badawczych – 0,0000 szt.,
 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi – 0,0000 przedsiębiorstwa,
 - Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych – 0,0000 EPC,
 - Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji – wartość docelowa: 3.411.083,4500 PLN,
 - Organizacje badawcze uczestniczące we wspólnych projektach badawczych – 2,0000 szt.,
- rezultatu:
 - Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 0,0000 szt.,
 - Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 0,0000 szt.,

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 - załącznik XIII)

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Partner Projektu otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącono, nie wstrzymano żadnych kwot ani też nie nałożono

żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych Partnerowi Projektu.

Wniosek o płatność nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.937.714,26 zł, wnioskowana kwota 971.198,18 zł został złożony do IZ w dniu 14.03.2025 r. W piśmie znak EFRR-VI.433.1.5.2024 z dnia 17.04.2024 r. poinformowano Beneficjenta o zatwierdzeniu ww. wniosku. Kwota 971.198,18 zł została przekazana na rachunek Partnera Projektu w dniu 29.04.2025 r.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w badanym wniosku o płatność zgadza się z wydatkami zawartymi:

- w deklaracji nr FESW.IZ.00-D10/24-00 za okres do 30.04.2025 r. przekazanej do IC w dniu 12.05.2025 r.,
- we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00 za okres do 30.04.2025 r. przekazanym do KE w dniu 29.05.2025 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001	ND	ND	ND	ND	ND
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN))	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001	ND	ND	ND	ND	ND
Suma wydatków niekwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (EUR)			

FESW.01.01- IZ.00-0001/23- 001	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
ND	ND

Maciej Rutkowski

Młodszy kontroler skarbowy

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Paweł Kiełb

Główny ekspert skarbowy

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*